OTRO SI No.2 PARA MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 017 DE OCTUBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA Y EL CONSORCIO MTO OCI&SOI

OBJETO:	ADECUACIÓN DE CIELOS RASOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS REQUERIDAS; ASÍ MISMO LAS REPARACIONES ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTO OCI&SOI NIT. 901757910-5 R/Legal KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ C.C. 1.075.303.289 de Neiva.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **($59.929.375,00) M/CTE.**
VALOR EJECUTADO:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS **($59.927.877,50) M/CTE.**
PLAZO:	45 días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y suscripción del Acta de Inicio. y aprobación de pólizas sin superar el 05 de diciembre de 2023.
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:	10 de octubre de 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 de octubre de 2023
FECHA OTRO SI No.1	25 de octubre de 2023

En Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023, se reunieron la rectora **GLORIA GONZALEZ PERDOMO** de la Institución Educativa Liceo de Santa Librada y la señora **KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ** en calidad de representante legal del **CONSORCIO MTO OCI&SOI**, con el fin de firmar el acta de **OTRO SI No.2 PARA MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 17 DE OCTUBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA Y EL CONSORCIO MTO OCI&SOI,** dejando expresa constancia de:

1. Que el día tres (03) del mes de octubre de 2023, la Institución Educativa LICEO DE SANTA LIBRADA del Municipio de Neiva suscribió con la señora **KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ** en calidad de representante legal del **CONSORCIO MTO OCI&SOI** el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 17 DE OCTUBRE DE 2023, cuyo objeto corresponde a: "ADECUACIÓN DE CIELOS RASOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS REQUERIDAS; ASÍ MISMO LAS

REPARACIONES ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA".

2. Que el día diez (10) del mes de octubre de 2023, se firmó acta de inicio del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 17 DE OCTUBRE DE 2023.

3. Que conforme al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 17 DE OCTUBRE DE 2023., el valor del contrato se fijó en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($59.929.375,00) M/CTE.

1. El dia veintitrés (23) del mes de octubre de 2023, en la Institución Educativa Liceo de Santa Librada se reunieron la rectora, el contratista y el supervisor de apoyo de la Alcaldía de Neiva con el fin de realizar comité técnico de la obra, el cual se presenta por parte del contratista la solicitud de contemplar mayores y menores cantidades mediante balance general con presupuesto y memorias de calculo que busca intervenir las actividades con mayor prioridad como lo es el cielo raso en PVC, esta modificacion se considera beneficiosa para la institucion ya que el metraje de cielo raso inicial abarcaría nueve aulas de clase, logrando ejecutar diez aulas de clase con todas las actividades requeridas de iluminación, ventilación y cielo raso, quedando en mutuo acuerdo realizar la solicitud de modificiaciòn para culminar la ejecución.

2. Que dado lo anterior, y en aras de propender la correcta ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 17 DE 2023, la institución Educativa considera pertinente aprobar ej ajuste de cantidades en el contrato inicial y modificar las siguientes **CLAUSULAS así**:

- **CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:** Para efectos fiscales, el valor de este contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 59.927.877,50), incluido los impuestos a que haya lugar, de conformidad al objeto del contrato y el presupuesto presentado por el oferente así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 14.587.000,00**
4,4	Instalación de ventiladores existentes	Un	40	$ 9.900,00	$ 396.000,00

4.5	Suministro, Transporte e Instalación de salidas para puntos eléctricos de lámparas y ventiladores, incluye interrruptores, cableado y todo lo necesario para su buen funcionamiento	Un	120	$ 80.400,00	$ 9.648.000,00
4.6	Suministro, Transporte e Instalación de Panel Led Redondo Incrustar de 24 W, garantia minimo 5 años, debe inlcuir certificacion de producto.	Un	70	$ 64.900,00	$ 4.543.000,00
11	**CIELO RASOS**				**$ 33.355.302,00**
11,1	Suministro, transporte e instalación de Cielo raso blanco madera PVC. 9 mm (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor).	M2	526,94	$ 63.300,00	$ 33.355.302,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 47.942.302,00**
	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				
	Administración		18%		$ 8.629.614,36
	Imprevistos		2%		$ 958.846,04
	Utilidad		5%		$ 2.397.115,10
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA				**$ 11.985.575,50**
	TOTAL COSTOS OBRA				**$ 59.927.877,50**

3. Que las demás clausulas no sufrirán ningún cambio.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes, hoy veinticinco (25) días de octubre de 2023.

GLORIA GONZALEZ PERDOMO
Rectora IE LICEO DE SANTA LIBRADA
CONTRATANTE

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289 de Neiva
R/Legal CONSORCIO MTO OCI&SOI

Elaboro Pagadora