Medellín, 5 de octubre de 2023

SEBASTIÁN BERRIO
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – E.I.C.E.

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL SECTOR DE BARRIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA.

Asunto: concepto de interventoría a la solicitud de ampliación del plazo para el contrato de obra No. 2023.210. cuyo objeto es: *"Construcción de muro de contención ubicado en el sectro de Barrio Nuevo del municipio de Santa Bárbara, Antioquia".*

Respetado señor,


El día de ayer, 4 de octubre del año 2023, esta interventoría recibió un correo en donde el contratista manifiesta la necesidad de ampliar el plazo contractual del proyecto en referencia para poder ejectar las obras extras y adicionales aprobadas por la empresa contratante.

Con la intención de cumplir con el alcance contractual y en consideración a la razón anteriormente expuesta, esta interventoría avala la solicitud del contratista y solicita se considere una ampliación al contrato de obra 2023.210 en un plazo adicional de treinta (30) días, contados a partir del 07 de octubre de 2023, en aras de cumplir con el objeto contractual de un proyecto prioritario para la comunidad del municipio de Santa Bárbara.

Igualmente, se solicita la ampliación, por las mismas razones, al contrato de interventoría No. 2023.208 en treinta (30) días a partir del 07 de octubre del 2023.

Quedo atento a su respuesta o cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente:



_____

Zabulón Esteban Córdoba Álvarez
Ingeniero residente de interventoría.

C.C.
ELIANA HENAO FLÓREZ. Secretaria de Planeación y Desarrollo del municipio de Santa Bárbara
ARACELLY ECHEVERRI GALLEGO. Representante legal Urbesur S.A.S.