INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. C01.PCCNTR.5327802 del 25/08/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Alexander Montealegre Ramirez y COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SIPA, cuyo objeto es: "Compra de elementos de protección personal para Programas de la Macro-red del Hábitat", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FERNANDO RODOLFO DÍAZ VERGARA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Hansyl Yalmar Conde (Asesor Técnico) Laura Catalina Avila Cruz (Asesora Jurídica)
CONTRATO No:	C01.PCCNTR.5327802 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de elementos de protección personal para Programas de la Macro-red del Hábitat
VALOR:	$ 67.277.000,00
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SIPA
NIT:	14396612
LUGAR DE EJECUCIÓN:	IBAGUÉ (TOLIMA)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/08/2023
FECHA DE INICIO:	31/08/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 67.277.000,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 67.277.000,00
PRÓRROGA No x:	NO APLICA
ADICIÓN No. x:	NO APLICA
SUSPENSIÓN No. x:	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	UNICO PAGO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
No. PÓLIZA	14-44-101191604		
FECHA EXPEDICIÓN	29/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	31/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/08/2023	29/02/2023	$ 26.300.000
Calidad del servicio	29/08/2023	29/02/2023	$ 26.300.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SIPA, con 14396612, se encuentra pendiente por aportar los pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el proveedor se encuentra dentro del termino para cumplir con el objeto contractual.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto me designo como supervisor el día 28 de agosto de la presente anualidad.

II. ADICION

Se solicitará la adición de 300 botas, teniendo en cuenta que la necesidad contractual inicial tenia mas cantidades de las que fueron adjudicadas, pero que tocó disminuir cantidades en el estudio económico para que se ajustara al presupuesto destinado por el centro de formación para tal fin, pero que son necesarias para la protección del pie de los aprendices de las formaciónes de construcción y afines.

Ahora bien, para estas 300 botas se requiere que sean diferentes a las inicialmente indicadas en el contrato porque estás deben ser aptas para soportar condiciones de actividades en campo, teniendo en cuenta que serán asignadas a 480 aprendices de las formaciones de Construcción y Maquinaria Pesada, las cuales se desarrollan en ambientes externos y por consiguiente, es necesario que resistan las diferentes condiciones climáticas y ambientales.

Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de suplir la necesidad de brindar todos los elementos de protección personal, se solicita hacer la adicion de la siguiente manera:

ELEMENTO	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BOTA DE SEGURIDAD INYECTADA CON PUNTERA	300	$98.000	**$29.400.000**

Adjunto cotización del contratista y la ficha técnica.

III. PRORROGA

Teniendo en cuenta la adición de las 300 botas y el tiempo que queda de ejecucion, se hace necesario prorrogar el plazo del contrato en 21 dias calendarios.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de Veintinueve millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($29.400.000)

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 21 días calendarios, quedando como fecha final el 21 de noviembre

El anterior informe de ejecución se rinde a los 26 dias de octubre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Fernando Rodolfo Diaz Vergara

C.C.7.562.034
Supervisor