CONTRATO No : 3872 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
SUMINISTRI DE MEZCLA DENSA CALIENTE MDC-19. EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	$1,899,993,050.00	$ 1,811,763,314.00	28/12/2022
	VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
	NO APLICA	NO APLICA	97.36%
CONTRATISTA:	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. R/L RAFAEL FERNANDO BAQUIERO	$ -	N.A	27/10/2023
INTERVENTOR :	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
N.A	$ -	N.A	
SUPERVISOR:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA	$2,417,453,818.00	99.45%	99.45%
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	ACTA MODIFICATORIA No 03		ESTADO: EN EJECUCION
LUIS ANTONIO CHAVES AVILA			

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los _____, se reunieron: ***RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA*** Representante legal de **EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A** como Contratista, ***N.A*** como Representante legal de la Interventoria contratada, **JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA** como supervisor delegado , **LUIS ANTONIO CHAVES AVILA** como Secretario de Infraestructura y **MARIALEXANDRA AMAYA MARTINEZ** como Jefe de la Oficina de Contratacion para dejar constancia de la presente ***Acta Modificatoria No. 03***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDADES AJUSTADAS ADICIONAL No. 1 y MODIFICATORIA No.2 (14/08/2023)		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	2,499.00	$ 727,200.00	$ 1,817,272,800.00	3,178.44	$ 2,311,361,568.00	212.00	$ 154,166,400.00			3,390.44	$ 2,465,527,968.00
2	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	7,497.00	$ 8,650.00	$ 64,849,050.00	12,265.00	$ 106,092,250.00	636.00	$ 5,501,400.00			12,901.00	$ 111,593,650.00
3	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRR-1	GL	2,008.00	$ 8,900.00	$ 17,871,200.00								
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				$ 1,899,993,050.00		$ 2,417,453,818.00		$ 159,667,800.00		$ 0.00		$ 2,577,121,618.00
	VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO				**$ 1,899,993,050.00**		**$ 2,417,453,818.00**		**$ 159,667,800.00**		**$ 0.00**		**$ 2,577,121,618.00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1,899,993,050.00
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No.2	$ 2,417,453,818.00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 159,667,800.00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 0.00
VALOR A ADICIONAR	$ 159,667,800.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 2,577,121,618.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS _____

Firma
EQUIPO CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
CONTRATISTA

Firma
N/A
INTERVENTORIA

Firma
JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma
MARIALEXANDRA AMAYA MARTINEZ
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Reviso Asesor Tecnico