ACTA DE COMITÉ Nº 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **Nº OPS – ITTLP-194-2023**

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	OPS-ITTLP-194-2023
OBJETO	BRINDAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSPECCION DE TRANSITO DEL ITTLP COMO PROMOTOR VIAL Y PROMOTOR DE ESCUELAS, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL VIAL ASI COMO EL CUIDADO DE LA VIDA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES, Y, DE LOS USUARIOS DE PEATONALES Y VEHICULARES DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
PLAZO	CUATRO (04) MESES
VALOR	SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000)
TIEMPO ADICIONAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR ADICIONAL	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.250.000).
FECHA DE INICIO	28 DE JUNIO DE 2023
CONTRATISTA	YERSON GIOVANNY FLOREZ ACEVEDO
SUPERVISOR	HERMES SOLER ACEROS
FECHA DE TERMINACION	12 DE DICIEMBRE DE 2023
DURACION DE LA POLIZA	N/A

Se reunieron el Doctor **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE** Ordenador del Gasto, y Supervisor (a) del Contrato, y **HERMES SOLER ACEROS** el representante legal **YERSON GIOVANNY FLOREZ ACEVEDO** contratista, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

a. Verificación del Quórum
b. Proposiciones y varios
c. Conclusiones y determinaciones

a. <u>Verificación del Quórum</u>

Asistentes

Director de Tránsito y Transporte Municipio de los Patios	**JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE**
Supervisor	**HERMES SOLER ACEROS**
Contratista	**YERSON GIOVANNY FLOREZ ACEVEDO**

<u>Proposiciones y varios:</u>

Se da inicio a la presente reunión con la participación de **HERMES SOLER ACEROS** supervisor del contrato quien expresa lo siguiente:

Manifiesta el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios **No. OPS-ITTLP-194-2023**

1. Que, el plazo de ejecución del contrato está próximo a vencerse
2. Que se requiere que el servicio se siga prestando
3. Que, la entidad no tiene el personal de planta suficiente para que apoye los procesos adelantados por la dirección de tránsito del municipio de los patios para cumplir el objeto contractual, por lo tanto, se requiere continuar con la prestación del servicio del contratista que actualmente lo ejecuta.

En razón a lo anterior el supervisor del contrato recomienda se adicione en tiempo de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, y en valor por DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.250.000).

C. Conclusiones y determinaciones

El Director del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de los Patios aprueba que se realice el Adicional en Tiempo de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS y por un Valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 2.250.000) al Contrato de Prestación de servicios OPS-ITTLP-194-2023 y solicita que la presente acta sea enviada a la oficina jurídica para su revisión. No siendo otro el motivo de la presente firma los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2023.

JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE
Director del Instituto de trânsito y Transporte Munícipio de los Patios

Yerson G. Florez A

YERSON GIOVANNY FLOREZ ACEVEDO
Contratista

HERMES SOLER ACEROS
Supervisor

Proyecto: Paola Chacon / Apoyo Contratacion
Reviso y Aprobo: Edgar Builrago - Asesor Juridico Externa