CONTRATO No:	**0255-SG-2022**
CONTRATISTA:	**PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.**
NIT DEL CONTRATISTA	**900535486-7**
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría técnica, administrativa y financiera durante el desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de dos (2) ascensores para sede central del instituto de medicina legal y ciencias forenses**

DISCRIMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

DESCRIPCION ITEM	VR. INICIAL	OTROSI No. 1	OTROSI No. 2	VR. TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	120.998.367,00			120.998.367,00

CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

A C T A S

CUENTA Y/O ACTA	CONCEPTO	FECHA RADICACION	VALOR ANTES IVA	IVA 19%	VR. NETO PAGADO	AVANCE DE INVERSIÓN	FECHA DE PAGO
1	Pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato contra la presentación del informe mensual, en el cual se incluya además de la información requerida, la certificación del fabricante de inicio de ejecución de la producción de los equipos (dos (2) ascensores de 9 y 7 paradas), contrato de fabricación , tempos estimados de entrega.		10.167.930,00	1.931.906,70	12.099.836,70	10,00%	
2	Pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato contra la presentación del informe mensual, certificación de embarque y envio (transporte de equipos-dos (2) ascensores) hacia colombia.		10.167.930,00	1.931.906,70	12.099.836,70	10,00%	
3	Pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato contra la presentación del informe mensual, certificación de embarque y envio (transporte de equipos-dos (2) ascensores) hacia colombia.		10.167.930,00	1.931.906,70	12.099.836,70	10,00%	
4	Un pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra la presentación del informe mensual, en el cual se incluya además de la información requerida, la notificación del desmonte de los equipos existentes en sitio (dos (2) ascensores, de la torre B del INML y CF sede central Bogotá), traslado y disposición de los equipos desmontados y demás elementos que los componen, a lugar indicado por la entidad e inventario de todos los componentes desmontados.		20.335.860,00	3.863.813,40	24.199.673,40	20,00%	
T O T A L E S					**60.499.183,50**	**50,00%**	
SALDOS CONTRATO					**60.499.183,50**	**50,00%**	