GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: 04				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1204	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - DESPACHO DEL GOBERNADOR – SECRETARÍA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900327235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 162 No. 17 A - 80	TEL:	3102771 475
	CIUDAD:	Bogotá		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá		
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE FERIAS PRODUCTIVAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES HUILENSES EN EL ROL ECONOMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 4,046 DEL 19 DE MAYO DE 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 512856295 Tipo de Cuenta de Corriente Banco de occidente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$68.340.000 SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 68.340.000 SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y O HASTA AGOTAR EL MONTO PRESUPUESTAL			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			

FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	06 DE OCTUBRE DE 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 23/09/2023 AL 30/09/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	NIDIA PUENTES ARIAS	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA	
	NOMBRE:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	R.L. ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	
	NOMBRE:	CLAUDIA MARCELA MAYA PERDOMO	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. CONTRATO N. 1204 DE 2023	29/05/2023		$68.340.000,00	$68.340.000,00
2. ACTA PARCIAL No. 1	26/07/2023	$33.552.494,68		$34.787.505,32
3. ACTA PARCIAL No. 2	10/08/2023	$3.150.000,00		$31.637.505,32
4. ACTA PARCIAL No. 3	25/09/2023	$14.250.000.00		$17.387.505.32
5. ACTA PARCIAL No. 4	06/10/2023	$ 9.019.000.00		$ 8.368.505.32
TOTAL		$59.971.494,68	$68.340.000,00	$8.368.505.32

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el contratista ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S; se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según certificación de fecha 05 de octubre de 2023; firmada por el revisor fiscal **OSCAR FABIAN CANDELA ZULETA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.265.521 de Neiva, Tarjeta profesional No. 281795-T. y planilla de soporte de pago No. 71337965 correspondiente al mes de octubre de 2023.

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: 05 DE OCTUBRE DE 2023 Quien suscribe: OSCAR FABIAN CANDELA ZULETA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.265.521 de Neiva, Tarjeta profesional No. 281795-T.

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Pago Acta Parcial No. **04** por valor de NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL PESOS **($9.019.000,00) M/CTE**, como reconocimiento remunerativo para el periodo comprendido entre el **23 de Septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023.**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

CLAUDIA MARCELA MAYA PERDOMO
SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
R.L. ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.

NIDIA PUENTES ARIAS
Supervisora