CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Oct.25/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2306-141	619,000,000.00	Jul.27/2023	Dic.27/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo

NIT / CC	Contratistas
900746169	ASOCIACION AFRO NECHI

NIT / CC	Interventores
43271878	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 287501	Sep.08/2023	71,095,876.00	83,565,000.00
OPP 287501	Sep.08/2023	12,469,124.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo.	100.00	ACCIONES	1.00	0.43	43.04
Actividad: Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios Afro	50.00	ACCIONES	1.00	0.68	34.08
Actividad: Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo	50.00	ACCIONES	1.00	0.18	8.96

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 43.04

INDICADORES

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Oct.25/2023

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.28/2023	140-CNT2306-141*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y APROPIACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PRESENTES EN TERRITORIOS AFROCOLOMBIANOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ASOCIADAS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO/VALOR: $ 619.000.000/PLAZO: CINCO (5) MESES/KRUIZ	1
CONTRATO	Jun.28/2023	1019678/REGISTRO PRESUPUESTAL		1
MEMORANDO	Jul.04/2023	140-MEM2307-4647*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/LUZ_ACEVEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.26/2023	180-COE2307-30378*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON FECHA D E EXPEDICIÓN DEL 06 DE JULIO DE 2023 140-CNT2306-141	1
CONTRATO	Jul.26/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2306-141	RELACIONADA A ÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON RADICADO 180-COE2307-30378	1
ACTA	Jul.27/2023	140-ACT2307-3812*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, CON FECHA DEL 27 DE JULIO DE 2023/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31359*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DEL CONTRATO/HEILER JAVIER ASPRILLA MARTINEZ/ALEXANDER MANUEL RIVERA BELLIDO/NATALIA GONZALEZ/CONTRATO 140-CNT2306-141/69 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31369*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31385*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA DEL 4 AL 9 DEL EQUIPO DEL CONTRATO/ DENNYS ANDRADE CORDOBA/ KELLY JOHANA RAMÍREZ RENTERÍA/HENRY HURTADO TORRES/LILIANA ISABEL JIMENEZ RAMIREZ/MIXEL ALVAREZ/DEINER BEJARANO /CONTRATO 140-CNT2306-141/116 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.08/2023	140-ACT2308-4086*ACTA	REUNION VIRTUAL DEL 04/08/2023/ AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CARGO ¿PROFESIONAL SIN EXPERIENCIA/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.09/2023	140-COI2308-22316*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/RESPUESTA A RADICADOS 180-COE2308-31359, 180-COE2308-31369 Y 180-COE2308-31385 /DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2023	180-COE2308-32901*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ RESPUESTA A LA EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/25 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.11/2023	140-COI2308-22780*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.17/2023	180-COE2308-34324*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN CONTRATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO /CONTRATO 140-CNT2306-141/28 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.30/2023	140-ACT2308-4614*ACTA	INDUCCIÓN COMPONENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL A EQUIPO TÉCNICO DE AFRONECHÍ CONTRATO 140-CNT2306-141 DE 2023/REALIZADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2023/ANEXA UNA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. 2

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Oct.25/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			PAGINA /LPALACIOS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.31/2023	180-COE2308-36273*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA INFORME DE AVANCE NÚMERO 1 DEL CONTRATO: 140-CNT2306-141/ANEXA 47 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2023	180-COE2309-36798*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA CERTIFICADO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 4 DE SEPTIEMBRE, RUT, CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE TRABAJO/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT2306-141/ANEXA 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.06/2023	180-COE2309-37012*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	AFRO NECHI/INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO/CONTRATO 140-CNT2306-141/4 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.07/2023	140-IT2309-11382*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NUMERO 1 DE CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.07/2023	190-COE2309-37268*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.A7 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141	1
CONSTANCIA	Sep.07/2023	140-CON2309-3550*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 25 PAGINAS /DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.17/2023	180-COE2310-42905*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ REMISIÓN HOJA DE VIDA REMPLAZO PROFESIONAL SOCIAL DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2023	180-COE2310-43659*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN HOJA DE VIDA EN REEMPLAZO PROFESIONAL SOCIAL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.20/2023	140-COI2310-32107*AFRO NECHÍ	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SOCIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	180-COE2310-44076*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE NÚMERO 02 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 140-CNT2306-141/ANEXA 1 USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.25/2023	180-COE2310-44306*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y ADJUNTA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT-2306-141/ANEXA 12 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Informe de ejecución N°2

El día 24 de agosto de 2023 el contratista hace entrega del segundo (2) informe de avance del convenio con número de radicado 180-COE2310-44076, el cual contiene: Alcance 1, productos de las actividades 1.1, 1.2 y 1.3, realizadas en los consejos comunitarios de Colorado, Villa Grande, Bocas de Caná y El Aguacate y del Alcance 2, productos de las actividades 2.1, 2.2 y 2.4, efectuadas en los consejos comunitarios Caño Bodegas, La Congoja, El Rodeo y San Nicolás.

Así las cosas, se procede a verificar y reportar los avances presentados con relación a los alcances y obligaciones del contrato:

Alcance 1. Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios afrocolombianos

Actividad 1.1. Reconocimiento de las áreas de conservación delimitadas en las declaratorias de áreas protegidas o de aquellas áreas definidas desde el gobierno propio.

El contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para la revisión de las áreas delimitadas; la actividad se realizó en los siguientes consejos comunitarios: Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, CC Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza.

Como anexos a dichas relatorías se entrega en cada una: fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciado.

Además, se entrega evidencia de los dos (2) recorridos realizados en cada uno de los cuatro (4) consejos comunitarios antes mencionados; es decir, se entrega evidencia de ocho (8) recorridos.

Dichos recorridos se ejecutaron con el propósito de verificar las condiciones de los ecosistemas acuáticos y como la comunidad trabaja en pro de conservar y proteger su biodiversidad; se presentan dos (2) relatorías por cada consejo comunitario, con sus respectivos anexos (fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciado).

Solo se observa una novedad; la cual debe corregirse en el próximo informe de avance, la cual es: la relatoría del recorrido dos (2), realizado en el CC Bocas de Caná, el número de participantes no coincide con el número de personas que firman el listado de asistencia; además, se repite una hoja del listado la primera y última página de dicho listado.

Actividad 1.2. Identificación, reconocimiento y apropiación de los objetivos de conservación de las áreas protegidas declaradas que traslapan, que son cercanas a territorios afrocolombianos o en áreas que son protegidas desde el gobierno propio (estrategias complementarias de conservación)
En esta actividad contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para la apropiación de los objetivos de conservación de las áreas protegidas por parte de las comunidades, realizado en los consejos comunitarios:

Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, CC Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza.

Dichas relatorías contienen fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciados.

Es importante dejar claro una novedad; la cual debe corregirse en el próximo informe de avance, la cual es: la relatoría del encuentro realizado en el CC Bocas de Caná, el número de participantes no coincide con el número de personas que firman el listado de asistencia.

Con respecto al informe "INFORME TÉCNICO ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN", se debe entregar uno (1) por cada consejo comunitario (con el respectivo registro fotográfico por cada uno y firma de quien elaboró el informe) y se evidencia que se entregó uno con la información de los cuatro consejos atendidos; por lo anterior, debe ajustarse y presentar de la manera indicada, para el próximo informe de avance.

Actividad 1.3. Implementación de acciones para la protección efectiva de ecosistemas estratégicos desde el gobierno propio.
En esta actividad contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para definir acciones que aporten a su cumplimiento desde la gestión e intervención por parte de las comunidades afrocolombianos en la revisión de los planes de manejo de las áreas protegidas, realizado en los consejos comunitarios: Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, CC Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza.

Las relatorías presentadas contienen fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciados.

Se aporta cuatro (4) documentos con propuesta de implementación de las acciones por comunidad participante (CC: Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, CC Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza), al revisarla se observa que deben ajustarse dado que les falta que los objetivos estén relacionados con los objetivos de conservación de las AP, indicadores de cumplimiento y de seguimiento, lugar, responsables, productos, presupuesto con cotizaciones; mediante correo electrónico se enviarán observaciones de ajuste al contratista para que los productos sean entregados a conformidad en el informe de avance 3.

Actividad 1.4. Desarrollar un ejercicio para la gobernanza territorial y ambiental y la gestión de la información y el conocimiento propio asociado a las áreas de protección y conservación.

En el informe de avance N°2, no se reportan avances para esta actividad

Alcance 2. Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo.

Actividad 2.1. Armonización conceptual en torno al tema de cambio climático, gestión social del riesgo e identificación de medidas implementadas históricamente por parte de las comunidades.

El contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para la revisión de las áreas delimitadas; la actividad se realizó en los siguientes consejos comunitarios: Caño Bodegas y La Congoja del municipio de Yondó, El Rodeo y San Nicolás del municipio de Sopetrán.

Como anexos a dichas relatorías se entrega en cada una: fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciado.

Como novedad, se observa que es necesario corregir el nombre del consejo comunitario en la relatoría de Caño Bodegas.

Actividad 2.2. Elaboración participativa de propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en armonía con los planes de etnodesarrollo.

Para esta actividad el contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para la elaboración participativa de propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en los territorios afrocolombianos priorizados, realizado en los consejos comunitarios: Caño Bodegas, La Congoja, El Rodeo y San Nicolás.

Como soporte a dichas relatorías, se anexa: fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciado.

También, se observa que es necesario corregir el nombre del consejo comunitario en la relatoría de Caño Bodegas.
También, se entregan cuatro (4) propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en las cuatro (4) comunidades participantes en este alcance, pero al revisar se evidencia que no están articuladas a las medidas de adaptación y/o mitigación al cambio climático contenidas en el Plan regional de cambio climático para la jurisdicción de Corantioquia que se encuentra vigente; por lo anterior, se validarán para el pago autorizar, pero deben ajustarse en el informe de avance N°3. Actividad 2.3. Implementación de acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo. En el informe de avance N°2, no se reportan avances para esta actividad Actividad 2.4. Intercambios de experiencias de adaptación y divulgación de resultados. El contratista aporta una (1) propuesta para la elaboración de un material audiovisual para la divulgación de resultados y difusión de los saberes propios, la cual contiene tres fases con objetivos, desarrollo, resultados esperados, disposición final del producto y presupuesto; dicha propuesta está adecuadamente abordada y se valida para la realización de la producción audiovisual a presentar como producto en esta actividad. En el radicado 180-COE2310-44306, se remite certificado de paz y salvo por concepto de parafiscales firmado por la representante legal con fecha del 25 de octubre de 2023, planillas de pago de seguridad social del equipo de trabajo. Por lo anterior, se procede a autorizar el segundo pago de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato y al avance de 29.537%, soportado por el contratista con las evidencias presentadas mediante radicado 180-COE2310-44076 y validadas en el presente informe de supervisión, llegando a un avance total del contrato de 43.042%, reflejado en el aplicativo PGAR.

Firmado Electrónicamente FIRMA ELECTRÓNICA mifirma FIRMA ELECTRÓNICA

ID Firma: 328aaf72-e375-46d1-b41f-1cacfc4f81be

DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

Interventor