POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO (ADICIÓN, PRÓRROGA, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN)**	CODIGO: FLG41 VERSIÓN: 03

Fecha de elaboración: 30/10/2023

ADICIÓN __PRÓRROGA _X_TERMINACIÓN __MODIFICACIÓN__ SUSPENSIÓN_ __

NÚMERO DE CONTRATO: 441429 de 2023

Para: COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Dependencia solicitante: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Nombre del responsable (dependencia solicitante): LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA
C.C 52.737.908

Nombre del supervisor del contrato: MARTA PATRICIA CARDENAS GOMEZ

Centro de costos de imputación del gasto: 2544111319

Nombre del rubro presupuestal: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Número del rubro presupuestal: 2-3-2-02-02-008

Nombre del contratista persona natural o jurídica: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S

NIT: 900.641.409-3

1. Justificación de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer CON EL OTROSÍ:

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid suscribió el Contrato Interadministrativo No.272 de 2023 con la Corporación Autónoma Regional De las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE, cuyo objeto es "REALIZAR LA DELIMITACIÓN DE DOS (2) RONDAS HIDRICAS EN LAS FUENTES PRIORIZADAS POR CORNARE BAJO LOS CRITERIOS TECNICOS DE LA "GUIA TÉCNICA PARA LA DELIMITACIÓN DE RONDAS HIDRICAS EN COLOMBIA" ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0957 DE 2018 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE""

El día 23 del mes de Octubre el contratista solicitó al supervisor del proyecto una prórroga por 7 días calendario a partir del 30 de Octubre, cabe resaltar que se cuentan con los recursos disponibles para la continuidad del contrato, permitiendo mayor ejecución financiera y a su vez dar cumplimiento al objeto contractual

Por lo anterior se hace necesaria la prórroga del contratista relacionado y así poder dar feliz término al Contrato Interadministrativo No.272 de 2023.

2. Objeto del contrato:

CONTRATISTA	NIT	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S	900.641.409-3	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMETRICO DE UN MODELO DIGITAL DE TERRENO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA LIDAR CON EL ACOTAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS DETERMINADAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 272 DE 2023 SUSCRITO CON CORNARE	441429 de 2023

3. Para adquisición de bienes defina: N/A
4. Obligaciones y/o actividades del contratista: N/A
5. Lugar de ejecución del contrato: N/A
6. Valor del Contrato incluido IVA: N/A
7. Plazo de Ejecución:

CONTRATISTA	NIT	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRORROGA 1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LATINO AMÉRICA SIGLA S.A.S	900.641.409-3	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMETRICO DE UN MODELO DIGITAL DE TERRENO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA LIDAR CON EL ACOTAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS DETERMINADAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 272 DE 2023 SUSCRITO CON CORNARE	441429 de 2023	25/09/2023	30/10/2023	07/11/2023

8. Forma de Pago: N/A

NOTA 1: SI ESTA SOLICITUD CORRESPONDE A UNA ADICIÓN DEBE VENIR ACOMPAÑADA DEL RESPECTIVO CDP.

NOTA 2: SI CORRESPONDE A TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, SE DEBE ANEXAR LA CARTA DIRIGIDA AL SUPERVISOR EN LA CUAL EL CONTRATISTA SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL MISMO.

MARTA PATRICIA CARDENAS G. Supervisor y/o Interventor del Contrato	**RODRIGO O. OSORIO** Ordenador del Gasto	**SANDRA VASQUEZ** elaboró	Fecha recibido en Adquisiciones

PRIMER COMITÉ	
Especificar si es Comité Interno de Contratación de Rectoría o Vicerrectoría	**Comité Interno de Contratación de la Vicerrectoría de Extensión**
Número de acta y fecha de recomendación Comité Interno de Contratación	**Acta No. 42** **Fecha:30/10/2023**
Firma del Secretario Técnico del Comité Interno de Contratación:	MARTA PATRICIA CARDENAS GOMEZ Secretaria Técnica

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario)	
Especificar si es Comité Asesor de Contratación o Comité Interno de Rectoría	
Número de acta y fecha de recomendación Comité Asesor de Contratación o Comité Interno de Rectoría	
Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor de Contratación o Comité Interno de Rectoría	

Fecha recibido en Adquisiciones:	

Nota: Es el supervisor del contrato quien debe realizar la solicitud al Comité Interno respectivo.