	Imprenta Nacional de Colombia ACTA DE REUNIÓN	DE-FO-2 14/07/2018 Versión: 1

Fecha	16 de octubre de 2019	**Hora Inicio:**	10:30 AM.	**Hora Final:**	11:30 AM.
Asunto:	Reunión de seguimiento y cronograma de mantenimientos preventivos.				
Lugar:	Imprenta Nacional de Colombia	**Elaborada por:**	Jose Gabriel Velandia		

Asistentes			
Nombre Completo	**Empresa**	**Cargo**	**Firma**
ALBERTO BERNAL	EPM. MICRODATA LTDA.	GERENTE	
JOSE GABRIEL VELANDIA RIOS.	SUPERVISOR	PROFESIONAL 01	

Tema(s) Tratados(s)
Programación de los mantenimientos preventivos. 1er. Mantenimiento se realizará 12 de Nov al 12 diciembre del 2019. 2°. Mantenimiento se realizará 12 de mayo al 29 de mayo del 2020. 3°. Mantenimiento se realizará 07 de septiembre al 30 de septiembre del 2020. Actividades de mantenimiento preventivo: revisión general y limpieza interna y externa de los equipos de cómputo.

Compromisos adquiridos		
Actividad	**Fecha**	**Responsable**
1er. Mantenimiento preventivo.	12 de Nov al 12 diciembre del 2019.	EPM MICRODATA LTDA
2°. Mantenimiento	12 de mayo al 29 de mayo del 2020	EPM MICRODATA LTDA
3°. Mantenimiento	07 de sept al 30 sept del 2020	EPM MICRODATA LTDA
Realizar y prestar todos los servicios correctivos que la Entidad lo requiera, prestación del soporte técnico en la modalidad 7x24.	09/10/2019 al 08/10/2020	EPM MICRODATA LTDA