ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 4 GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN N°. 2
ACTA FINAL

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº. 264 de 2023	**VALOR:** $303.038.495	**PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será SETENTA (70) DIAS, contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento legalización.
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.		
CONTRATISTA: HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S.		**NIT. / C.C.** 900.526.762-7
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.02.08.01	**CDP:** 638	**RP:** 1005
PÓLIZA N° **Cumplimiento N°** B-100037663 **Responsabilidad civil N°** B-100009576	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Cumplimiento:** 26/06/2023 hasta 04/03/2024 **Calidad del Servicio:** 26/06/2023 hasta 04/03/2024 **Salario y prestaciones:** 26/06/2023 hasta 04/09/2026 **Responsabilidad civil:** 26/06/2023 hasta 04/09/2023	**COMPAÑÍA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
FECHA DE INICIO: 27 de junio de 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 4 de septiembre de 2023
AFILIACIÓN A SALUD: NUEVA E.P.S. S.A. MOV, NUEVA E.P.S. S.A., SANITAS, SURA.		**AFILIACION A PENSIÓN:** COLFONDOS, PORVENIR, COLPENSIONES.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: SURA		**CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO SANTANDER.
ACTA No1 PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO 264 del 2023 **PRIMERO: PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No 264 de 2023 por quince (15) días esto es, desde el 05 de septiembre de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023. **SEGUNDO: MODIFICAR** la CLAUSULA SEGUNDA. B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B3. SANITIZACION DE AMBIENTES ítem 9, eliminando dicha actividad de sanitización de ambientes del área de UCI NEONTAL Y PEDRIATRICA que estaba pactada para hacer en 2.160 metros cuadrados, para que ahora quede contratada para realizar en el área de archivo - estadística por el mismo precio.		**ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS:** **PÓLIZA CUMPLIMIENTO N°:** B-100037663 **COMPAÑÍA:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **Cumplimiento:** 01/09/2023 hasta 19/03/2024 **Calidad del Servicio:** 01/09/2023 hasta 19/03/2024 **Salarios y Prestaciones:** 01/09/2023 hasta 19/09/2026 **Responsabilidad Civil N°** B-100009576 VIGENCIA DEL AMPARO: 26/06/2023 hasta 19/09/2023

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$303.038.495**
VALOR SALDO ANTERIOR:	**$188.842.935**

FECHA:	FACTURA N°.	COMPROBANTE DE ENTRADA N	DESCRIPCIÓN:	VALOR EJECUTADO	SALDO
22/08/2023	FE446	N/A	PERIODO: SERVICIO REALIZADO DESDE EL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023	$114.195.560	$188.842.935
				SALDO	**$188.842.935**
24/10/2023	FE476	N/A	PERIODO: SERVICIO REALIZADO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$181.068.197	$7.774.738
				SALDO	$7.774.738

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de Supervisor, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S. cumplió a cabalidad con el objeto del contrato N°. 264 de 2023, durante el 01 de agosto al 19 de septiembre de 2023.

-Evaluación de l Proveedor
-Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
- CD Informes, soportes
-Certificación parafiscales y planilla de seguridad social y pensión.

Se expide en Bucaramanga a los 25 días del mes octubre de 2023.

SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

RAFAEL HERNÁN RIVERA CABALLERO
INGENIERO CIVILDE APOYO A LA GERENCIA ESE HUS
APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA

Elaboró: Rafael Martínez Cargo/Perfil: Técnico Administrativo

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GJU-ADQ-FO-13, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO	264 de 2023	**FECHA DE CONTRATO**	26 de junio de 2023
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.		
CONTRATISTA	HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S.		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	**N°. IDENTIFICACIÓN**	900.526.762-7
VALOR INICIAL	$303.038.495	**PLAZO INICIAL**	El plazo de ejecución del contrato será SETENTA (70) DIAS, contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento legalización.
FECHA ACTA DE INICIO	27 de junio de 2023	**FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA**	4 de septiembre de 2023
PRORROGA No 1	Quince (15) días	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	19 de septiembre de 2023.

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		Servicio realizado desde el 01 de agosto al 19 de septiembre de 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN	25 de octubre de 2023	**NÚMERO DE INFORME**	02
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**
	100%		97.43%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
N°.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**EVIDENCIAS**
1	Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato	si	Se entregaran informe con registro fotográfico de los estados de los ductos de antes y después de realizado el servicio
2	garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las especificaciones técnicas de la invitación y la oferta presentada	si	Se evidencia a través de informes fotográficos
3	Suministrar tanto en calidad, cantidad como en tiempo todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	si	Se evidencia a través de informes fotográficos
4	Presentar para aprobación del supervisor actas parciales y final	si	Se entregara el informe al supervisor para aprobación y verificación
5	Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato.	si	Se cumple con la normatividad
6	Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.	si	Se cumple con la normatividad
7	Presentación de informes semanales del avance de la obra	si	Se presentaran informes parciales
8	Uso de elementos de protección personal	si	Se usaran las epp

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GJU-ADQ-FO-13, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ÍTEM	**PERÍODO DE PAGO AÑO – MES**	**FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA**	**VALOR PAGADO**
PENSIÓN	2023-agosto	2023/09/19	$1.464.100
SALUD	2023-septiembre	2023/09/19	$ 459.500
RIESGOS PROFESIONALES	2023-agosto	2023/09/19	$ 503.600
PARAFISCALES	2023-agosto	2023/09/19	$ 459.300

4. ANEXOS
Acta de Supervisión. 2 folios (2 copias)
Copia del CDP y RP. 2 folios (2 copias)
CD Informe de actividades, reportes, soportes
Facturas FE476. 2 folios (3 copias)
Certificación parafiscal. 1 folios (2 copias)
Planilla de pago seguridad social. 2 folios (2 copias)

CONTRATISTA	
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	Luis Enrique Mantilla Otero
PROFESIÓN U OFICIO	Representante Legal

SUPERVISOR		**APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE COMPLETO	Sandra Milena Rodríguez Álvarez	**NOMBRE COMPLETO**	Rafael Hernán Rivera Caballero
CARGO	Profesional Universitario de Mantenimiento	**CARGO**	Ingeniero Civil de Apoyo a la Gerencia ESE HUS

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA FINAL

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº. 264 de 2023	**VALOR:** $303.038.495	**PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será SETENTA (70) DIAS, contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento legalización.
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.		
CONTRATISTA: HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S.		**NIT. / C.C.** 900.526.762-7
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.02.08.01	**CDP:** 638	**RP:** 1005
PÓLIZA N° **Cumplimiento N°** B-100037663 **Responsabilidad civil N°** B-100009576	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Cumplimiento:** 26/06/2023 hasta 04/03/2024 **Calidad del Servicio:** 26/06/2023 hasta 04/03/2024 **Salario y prestaciones:** 26/06/2023 hasta 04/09/2026 **Responsabilidad civil:** 26/06/2023 hasta 04/09/2023	**COMPAÑÍA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
FECHA DE INICIO: 27 de junio de 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 4 de septiembre de 2023
ACTA No1 PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO 264 del 2023 **PRIMERO: PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No 264 de 2023 por quince (15) días esto es, desde el 05 de septiembre de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023. **SEGUNDO: MODIFICAR** la CLAUSULA SEGUNDA. B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B3. SANITIZACION DE AMBIENTES ítem 9, eliminando dicha actividad de sanitización de ambientes del área de UCI NEONTAL Y PEDRIATRICA que estaba pactada para hacer en 2.160 metros cuadrados, para que ahora quede contratada para realizar en el área de archivo - estadística por el mismo precio.		**ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS:** **PÓLIZA CUMPLIMIENTO N°:** B-100037663 **COMPAÑÍA:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **Cumplimiento:** 01/09/2023 hasta 19/03/2024 **Calidad del Servicio:** 01/09/2023 hasta 19/03/2024 **Salarios y Prestaciones:** 01/09/2023 hasta 19/09/2026 **Responsabilidad Civil N°** B-100009576 VIGENCIA DEL AMPARO: 26/06/2023 hasta 19/09/2023

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$303.038.495**
VALOR SALDO ANTERIOR:	**$188.842.935**

2.2 OBSERVACIONES

En calidad de Supervisor, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S. cumplió a cabalidad con el objeto del contrato N°. 264 de 2023, durante el 01 de agosto al 19 de septiembre de 2023.

-Pendiente facturación y soportes por parte del contratista

Se expide en Bucaramanga a los 19 días del mes septiembre de 2023.

SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

RAFAEL HERNAN RIVERA CABALLERO
INGENIERO CIVILDE APOYO A LA GERENCIA ESE HUS
APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA

Elaboró: Rafael Martínez Cargo/Perfil: Técnico Administrativo

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA	19 de septiembre de 2023	**NÚMERO DE CONTRATO**	264 de 2023	**NIT Y/O CEDULA**	900.526.762-7
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL		HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S.			
FECHA DE INICIO	27 de junio de 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN**	4 de septiembre de 2023	
PRORROGA No 1	Desde el 05 de septiembre de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023				
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.				

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

1	**PRESTACION DE SERVICIOS – FICHA N°. 1**	
2	**SUMINISTRO – FICHA N°. 2**	
3	**ARRENDAMIENTO – FICHA N°. 3**	
4	**CONSULTORIA – FICHA N°. 4**	
5	**OBRA PUBLICA – FICHA N°. 5**	

PUNTAJE:

2- MALO 3- REGULAR 4- BUENO 5- EXCELENTE NA- NO APLICA

ESCALA DE CALIFICACION DEL DESEMPEÑO:

Mayor al 70%	Se aconseja mantener como contratista
50 a 70%	Se aconseja condicionar su permanencia como contratista, a la espera de las mejoras en su desempeño en un periodo no mayor a 6 meses. Debe presentar plan de mejora.
Menor del 50%	Se aconseja que no sea considerado como contratista.

FICHA N°. 5

CONTRATO DE OBRA

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD: 40%	**PUNTAJE**
Entrega de informes de avance de obra	**5**
Entrega de informes financieros	**5**
Cumplimiento con el recurso humano propuesto	**5**
Cumplimiento con normas de seguridad industrial.	**5**
PONDERADO	**40%**

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CRITERIOS DE CALIDAD: 40%	PUNTAJE
Infraestructura- equipos y herramientas	5
Idoneidad del personal	5
Calidad de los materiales utilizados.	5
PONDERADO	40%

CRITERIOS ADMINISTRATIVOS: 20%	PUNTAJE
presentación de cronogramas	5
Cumplimiento al cronograma establecido	5
Cumplimiento de obligaciones con el personal subcontratado	5
Asistencia a reuniones o visitas técnicas programadas.	5
PONDERADO	20%

EVALUACIÓN TOTAL	100%
ANALÍSIS DEL RESULTADO	
Se aconseja mantener como contratista	

SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

RAFAEL HERNAN RIVERA CABALLERO
INGENIERO CIVILDE APOYO A LA GERENCIA ESE HUS
APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1005

A favor de **HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS**

Con identificación No. 900526762 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 264 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
638	13/06/2023	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	303.038.495,00

Valor Total Registro Presupuestal: **303.038.495,00**

Objeto:

CONTRATO N° 264 DE 2023, EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCION Y SANITIZACIÓN DEL SISTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga, el **26/06/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 638

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2023 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.02.08.01	*MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS*	*304.077.508,00*
Saldo Rubro:	*2.644.848.949,00*	

Valor Total del Certificado: 304.077.508,00

OBJETO CDP : EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCION Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Por un plazo hasta **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga a **13/06/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: DMFG

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA No. 1.
PRORROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO 264 DE 2023

CONTRATISTA: **HOA CONSULTORIA E INGENIERÍA S.A.S.**
NIT: **900.526.762-7**

Entre los suscritos a saber **EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO**, mayor de edad, con domicilio en el municipio de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.479.575 expedida en Bucaramanga, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con NIT 900.006.037-4, quien asumió el cargo de gerente el día 03 de abril de 2017, conforme con la resolución No. 03431 del 14 de marzo de 2017 y acta de posesión No. 005 de marzo 30 de 2017, ratificado en el cargo mediante Resolución de designación No. 00056 del trece (13) de enero de 2020 y acta de posesión No 004 del veintiuno (21) de enero de 2020, emanadas de la Gobernación de Santander, Institución de carácter público, estructurada bajo el esquema de Empresa Social del Estado, domiciliada en Bucaramanga, creada mediante Decreto Departamental No. 025 de 2.005, quien en el presente contrato se denomina **LA ESE HUS,**y por la otra **HOA CONSULTORIA E INGENIERÍA S.A.S.,** con **NIT. 900.526.762-7**, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, representada legalmente por **LUIS ENRIQUE MANTILLA OTERO,** según certificado de existencia y representación legal y autorización; mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.720.376. de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, quien manifiesta bajo gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, y por lo tanto declara estar facultado para suscribir el presente documento, de conformidad con las siguientes consideraciones: **1).** Que la ESE HUS suscribió el contrato No. 264 del 26 de junio de 2023 con **HOA CONSULTORIA E INGENIERÍA S.A.S.,** cuyo objeto es **"EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",** con plazo de ejecución de SETENTA (70) DIAS desde la suscripción del acta de inicio es decir desde el 27 de junio de 2023 hasta el 04 de septiembre de 2023, por valor de **$303.038.495. 2).** Que mediante requerimiento No 498 de fecha 01 de septiembre de 2023, el Subgerente administrativo y financiero junto con el profesional universitario de mantenimiento de la ESE HUS, solicitan modificar la CLAUSULA SEGUNDA. B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B3. SANITIZACION DE AMBIENTES ítem 9 UCI NEONTAL Y PEDRIATRICA, cambiar el servicio UCI Neonatal y Pediátrica por el servicio de archivo – estadística y solicitan prorrogar el contrato de referencia por 15 días con el fin de llevar a cabo la nueva actividad que se incluye. teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato No 264 de 2023, se evidencia que el piso 9 se encuentra en intervención de obra lo cual no permite la SANITIZACION DE AMBIENTES del área UCI NEONTAL Y PEDRIATRICA, razón por la cual ante la imposibilidad de realizar la actividad en esta área, se decide cambiar esta actividad por la misma de sanitización pero en otra área de igual área como la que comprende el archivo de estadística, teniendo en cuenta que se evidencia que el área de archivo del servicio de estadística no fue incluido ya que se trataba de áreas que involucran al paciente y personal asistencial, sin embargo, el área de archivo requiere salvo guardar las condiciones de almacenamiento de las historias clínicas durante el tiempo en cumplimento de la normatividad actual. Además que el contrato lleva un avance de ejecución en tiempo del 95,71%, en ejecución 70% como lo indican en el requerimiento No 498 de 2023. **3).** Que, frente a las prórrogas de los contratos la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente dentro de su portal señala: "el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos" *(Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010.* ***4).*** Que, frente a las prórrogas el Manual de Contratación de la ESE HUS señala: artículo 47. Prórrogas y otras modificaciones a los contratos. *El supervisor o interventor según el caso justificarán la necesidad de prorrogar en tiempo los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación que no implique adición en valor (...)* **5).** Que, debido a lo anterior y teniendo en cuenta la descripción de la necesidad contenida en el Requerimiento presentado por el área gestora y procurar el cabal cumplimiento del contrato, se RESUELVE: **PRIMERO: PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No 264 de 2023 por quince (15) días esto es, desde el 05 de septiembre de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023. **SEGUNDO:** modificar la **CLAUSULA SEGUNDA. B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B3. SANITIZACION DE AMBIENTES ítem 9,** eliminando dicha actividad de sanitización de ambientes del area de UCI NEONTAL Y PEDRIATRICA que estaba pactada para hacer en 2.160 metros cuadrados, para que ahora quede contratada para realizar en el área de archivo - estadística por el mismo precio, quedando dicho item 9, en adelante de la siguiente manera:

ITEM	PISO	AREAS	AREA
9	1	Archivo - estadística	2146

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el NOTA 1 de la cláusula octava sobre garantías y debido a la presente prórroga será necesario que el contratista realice la actualización de la vigencia de las garantías. **CUARTO: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN**: Para el perfeccionamiento de la presente acta se requerirá además de la firma de las partes, la revisión y aprobación de las garantías por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS. **QUINTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Las cláusulas y disposiciones no adicionadas ni modificadas en el presente documento, permanecerán vigentes. **SEXTO. DOCUMENTOS**. Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: Requerimiento de la oficina gestora, expediente del contrato inicial, certificado de existencia y representación legal, certificados de inexistencia de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de contravenciones policivas, expedidos por las correspondientes autoridades, copia de la cédula de ciudadanía, paz y salvo para con el sistema integral

de seguridad social. **SÉPTIMO. FIRMA ELECTRÓNICA.** La suscripción de esta Acta se realizará a través del uso de la plataforma SECOP II y mediante la firma electrónica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripción se dejará constancia en el expediente mediante la impresión de la constancia de firma electrónica descargada directamente de la plataforma.

La presente acta fue firmada por las partes, mediante firma electrónica, en plataforma SECOP II el día 01 de septiembre de 2023

Aprobó: **María Clara Niño Gómez**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó: **Jorge H Hernández H**
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS- (Contratista)

Proyectó **Adriana María Suarez Almeyda**
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – (Gestión Integral)

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.04 08:30:28 -05:00

Código de Seguridad: Q3vHjBWIbwWf2hmWHNjnXw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 5 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	8-100037663	No. ANEXO 1	No. CERTIFICADO	22209445	No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN	04/09/2023	SUC. EXPEDIDORA: AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 26/06/2023	24:00 Horas Del 19/09/2026	N/A	N/A	N/A N/A

TOMADOR	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.526.762-7
DIRECCIÓN	CRA 47 # 55-80 OF 202 TERRAZAS	TELÉFONO	3162534977
ASEGURADO	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	900.006.037-4
DIRECCIÓN	CALLE . 31 #31-50 PISO 3	TELÉFONO	6346110
BENEFICIARIO	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	900.006.037-4
DIRECCIÓN	CALLE . 31 #31-50 PISO 3	TELÉFONO	6346110

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE ACTA DE INICIO DE FECHA 27/06/2023 Y SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN ACTA NO. 1 DE PRORROGA Y MODIFICACION DE FECHA 01/09/2023.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.264 DE 2023 , CUYO OBJETO ES
EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA,REMOCION Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/09/2023	24:00 Horas Del 19/03/2024	30.407.750,80	2.249,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/09/2023	24:00 Horas Del 19/09/2026	91.223.252,40	5.623,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/09/2023	24:00 Horas Del 19/03/2024	60.815.501,60	4.499,00

TOTAL ASEGURADO $ 182.446.504,80

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	12.371,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	12.371,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	2.350,00
TOTAL A PAGAR	$	14.721,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/09/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.04 08:44:36 -05:00

Código de Seguridad: Dku2qeZu84fN9y7v8MI0fA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO. 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
8-100009576	1	22209446	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	04/09/2023	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/06/2023	24:00 Horas Del	19/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.526.762-7
DIRECCIÓN	CRA 47 # 55-80 OF 202 TERRAZAS	TELÉFONO	3162534977
ASEGURADO	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.526.762-7
DIRECCIÓN	CRA 47 # 55-80 OF 202 TERRAZAS	TELÉFONO	3162534977
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE ACTA DE INICIO DE FECHA 27/06/2023 Y SE AJUSTA LA VIGENCIA SEGUN ACTA NO. 1 DE PRORROGA Y MODIFICACION DE FECHA 01/09/2023.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN VIGOR.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.264 DE 2023 , CUYO OBJETO ES EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA,REMOCION Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER .
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	19.068,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 232.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	19.068,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	19.068,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.623,00
TOTAL A PAGAR	$	22.691,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	8-100009576	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	22209446	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/06/2023	24:00 Horas Del	19/09/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

NIT: 900526762 - 7
Ciudad: BUCARAMANGA, Santander
Teléfonos: 6573226
Dirección: CR 47 55 80 OF 202

Responsables de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764026374572 del 2022-03-08 al 2024-03-08 autorizado del FE208 al FE1999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE476

Fecha factura: oct. 24, 2023 14:51:52
Vencimiento: oct. 27, 2023
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria
Moneda: COP
Orden de compra: 264-23

FACTURADO A:

Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037-4
Email: tesoreria@hus.gov.co
Tel: 6076910030
Dirección: CRA 33 # 28-126
Ciudad: BUCARAMANGA / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	DAC	**LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACIÓN DE DUCTOS AIRE ACONDICIONADO** Unidad: 94	4023	$ 18,593.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 74,799,639.00	**$ 74,799,639.00**
2	RJ	**DESMONTE, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE REJILLAS** Unidad: 94	353	$ 12,877.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 4,545,581.00	**$ 4,545,581.00**
3	SA	**SANITIZACIÓN DE AMBIENTES** Unidad: 94	9811	$ 3,027.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 29,697,897.00	**$ 29,697,897.00**
4	UMA	**SANITIZACIÓN DE UNIDAD DE MANEJADORA DE AIRE (UMA)** Unidad: 94	18	$ 949,700.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,094,600.00	**$ 17,094,600.00**
5	CP	**SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS** Unidad: 94	39	$ 349,750.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 13,640,250.00	$ 13,640,250.00
6	TM	**TOMA DE MUESTRAS DE SUPERFICIES AL INTERIOR DE DUCTOS** Unidad: 94	16	$ 249,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 3,984,000.00	**$ 3,984,000.00**
7	AIU	**Administración** Unidad: EA Contrato de servicios AIU por concepto de administración	1	$ 27,314,773.73	0%	IVA:0% INC:0%	$ 27,314,773.73	**$ 27,314,773.73**
8	AIU	**Imprevisto** Unidad: EA	1	$ 1,437,619.67	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,437,619.67	**$ 1,437,619.67**
9	AIU	**Utilidad** Unidad: EA	1	$ 7,188,098.35	0%	IVA:19% INC:0%	$ 7,188,098.35	**$ 8,553,837.04**

Cantidad de lineas: 9

NOTAS
Transferir a la cuenta de AHORROS del Banco de Occidente a nombre de HOA CONSULTORIA E INGENIERIA Numero de cta : 662809656

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 179,702,458.75**
Total impuestos:	**$ 1,365,738.69**
Total IVA:	$ 1,365,738.69
TOTAL	**$ 181,068,197.44**

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y UNO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 44/100 M/CTE PESOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO

FECHA: 24-10-23 HORA: 3:30pm

RECIBIDO: Rafael

CUFE: fd2930046ee497d59a8837240a34f1c19a42cac9994c425acbf4f329e8bb6127b8fc9110e644b786f28941634975b43c

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

NIT: 900526762 - 7
Ciudad: BUCARAMANGA, Santander
Teléfonos: 6573226
Dirección: CR 47 55 80 OF 202

Responsables de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764026374572 del 2022-03-08 al 2024-03-08 autorizado del FE208 al FE1999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE476

Fecha factura: oct. 24, 2023 14:51:52
Vencimiento: oct. 27, 2023
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria
Moneda: COP
Orden de compra: 264-23

FACTURADO A:

Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037-4
Email: tesoreria@hus.gov.co
Tel: 6076910030
Dirección: CRA 33 # 28-126
Ciudad: BUCARAMANGA / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	DAC	**LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACIÓN DE DUCTOS AIRE ACONDICIONADO** Unidad: 94	4023	$ 18,593.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 74,799,639.00	**$ 74,799,639.00**
2	RJ	**DESMONTE, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE REJILLAS** Unidad: 94	353	$ 12,877.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 4,545,581.00	**$ 4,545,581.00**
3	SA	**SANITIZACIÓN DE AMBIENTES** Unidad: 94	9811	$ 3,027.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 29,697,897.00	**$ 29,697,897.00**
4	UMA	**SANITIZACIÓN DE UNIDAD DE MANEJADORA DE AIRE (UMA)** Unidad: 94	18	$ 949,700.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,094,600.00	**$ 17,094,600.00**
5	CP	**SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS** Unidad: 94	39	$ 349,750.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 13,640,250.00	**$ 13,640,250.00**
6	TM	**TOMA DE MUESTRAS DE SUPERFICIES AL INTERIOR DE DUCTOS** Unidad: 94	16	$ 249,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 3,984,000.00	**$ 3,984,000.00**
7	AIU	**Administración** Unidad: EA Contrato de servicios AIU por concepto de administración	1	$ 27,314,773.73	0%	IVA:0% INC:0%	$ 27,314,773.73	**$ 27,314,773.73**
8	AIU	**Imprevisto** Unidad: EA	1	$ 1,437,619.67	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,437,619.67	**$ 1,437,619.67**
9	AIU	**Utilidad** Unidad: EA	1	$ 7,188,098.35	0%	IVA:19% INC:0%	$ 7,188,098.35	**$ 8,553,837.04**

Cantidad de lineas: 9

NOTAS
Transferir a la cuenta de AHORROS del Banco de Occidente a nombre de HOA CONSULTORIA E INGENIERIA Numero de cta : 662809656

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 179,702,458.75**
Total impuestos:	**$ 1,365,738.69**
Total IVA:	$ 1,365,738.69
TOTAL	$ 181,068,197.44

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y UNO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 44/100 M/CTE PESOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
MANTENIMIENTO
FECHA: 24-10-23 HORA: 3:30PM
RECIBIDO: Rafael

CUFE: fd2930046ee497d59a8837240a34f1c19a42cac9994c425acbf4f329e8bb6127b8fc9110e644b786f28941634975b43c

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

ACTA PARCIAL DE COBRO CONTRATO DE OBRA GAF-IPN-FO-06 Versión 1 GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA N° 284 de 2023	PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPEZA, REHOCION Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIDRENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	FECHA DE ELABORACION: 18 de septiembre de 2023	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de septiembre de 2023

En Santander - Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año 2023 se reunieron el Representante Legal y la supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	PISO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS				ANEXO		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA #1		CANTIDAD POR EJECUTAR		CONDICIONES ACTUALIZADAS				ANEXO		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA #2		CANTIDAD POR EJECUTAR	
							MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD								MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD							
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		LIMPEZA, REHOCIÓN Y SANITIZACIÓN DE DUCTOS AIRE ACONDICIONADO	GL	1	$ 149.998.400	$ 149.998.400	0,01	$ 49.827,324	0,99	0,00	1,00	149.998,40	0,01	$ 49.827,324	0,99	$ 74.769.035	0,01	$ 49.827,324	0,99	$ 74.769.035	1,00	149.998,40	0,01	$ 49.827,324	0,99	$ 74.769.035	0,00	$ 0,00
1	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SUMINISTRO	ML	448	$ 19.553	$ 8.329.994								$ -	448	$ 8.329.994	399,1	7.234.536,30							399,1	$ 7.234.536		
2	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 RETORNO	ML	221	$ 19.553	$ 4.109.053								$ -	221	$ 4.109.053		0,00	350,90	$ 6.524.293,70					350,9	$ 6.524.294		
3	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SISTEMA DE EXTRACCION	ML	62	$ 19.553	$ 1.152.766								$ -	62	$ 1.152.766		0,00	216,8	$ 4.027.243,40					216,8	$ 4.027.244		
4	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SUMINISTRO	ML	307	$ 19.553	$ 5.799.051								$ -	307	$ 5.799.051	290,6	5483125,80							290,6	$ 5.483.126		
5	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 RETORNO	ML	172	$ 19.553	$ 3.187.066								$ -	172	$ 3.187.066	214,25	3965592,25	214,25	$ 3.965.592,25					214,25	$ 3.963.592		
6	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SISTEMA DE EXTRACCION	ML	62	$ 19.553	$ 1.152.766								$ -	62	$ 1.152.766		0,00	168,4	$ 3.191.861,20					168,4	$ 3.191.861		
7	1	UCI INTERMEDIA SUMINISTRO	ML	91	$ 19.553	$ 1.691.963								$ -	91	$ 1.691.963	78,75	1462791,75		$ -					78,75	$ 1.462.792		
8	1	UCI INTERMEDIA RETORNO	ML	73	$ 19.553	$ 1.357.269								$ -	73	$ 1.357.269	35,46	659307,78		$ -					35,46	$ 659.308		
9	1	FARMACIA - VENTANILLA SUMINISTRO	ML	172	$ 19.553	$ 3.187.066	172,00	$ 3.187.066,00					172,00	$ 3.187.066		$ -		0,00		$ -						$ -		
10	1	FARMACIA - VENTANILLA RETORNO	ML	54	$ 19.553	$ 1.056.022	54,00	$ 1.056.022,00					54,00	$ 1.056.022		$ -		0,00		$ -						$ -		
11	1	FARMACIA - BODEGA SUMINISTRO	ML	266	$ 19.553	$ 4.940.730	266,00	$ 4.940.730,00					266,00	$ 4.940.730		$ -		0,00		$ -						$ -		
12	1	FARMACIA - BODEGA RETORNO	ML	90	$ 19.553	$ 1.673.370	90,00	$ 1.673.370,00					90,00	$ 1.673.370		$ -		0,00		$ -						$ -		
13	1	ORTESIS Y PROTESIS SUMINISTRO	ML	146	$ 19.553	$ 2.714.578								$ -	146	$ 2.714.578	34,2	668946,60		$ -					34,2	$ 669.883		
14	1	ORTESIS Y PROTESIS RETORNO	ML	51	$ 19.553	$ 949.243								$ -	51	$ 949.243	30,45	595675,45							30,65	$ 598.675		
15	2	SALA DE OBSERVACION C7 SUMINISTRO	ML	78	$ 19.553	$ 1.413.068								$ -	78	$ 1.413.068	57,95	1077664,35		$ -					57,95	$ 1.077.664		
16	2	SALA DE OBSERVACION C7 RETORNO	ML	53	$ 19.553	$ 965.429								$ -	53	$ 965.429	37,4	695379,25		$ -					37,4	$ 695.378		
17	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE SUMINISTRO	ML	238	$ 19.553	$ 4.425.134								$ -	238	$ 4.425.134	183,2	3408237,69		$ -					183,2	$ 3.408.238		
18	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE RETORNO	ML	187	$ 19.553	$ 3.476.691								$ -	187	$ 3.476.691	137,1	2549190,30		$ -					137,1	$ 2.549.190		
19	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO SUMINISTRO	ML	117	$ 19.553	$ 2.175.381								$ -	117	$ 2.175.381	92,8	1725438,40		$ -					92,8	$ 1.725.438		
20	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA SUMINISTRO	ML	158	$ 19.553	$ 2.937.694								$ -	158	$ 2.937.694	78,35	1456781,55		$ -					78,35	$ 1.456.782		
21	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA RETORNO	ML	132	$ 19.553	$ 2.454.276								$ -	132	$ 2.454.276	56,05	1042137,65		$ -					56,05	$ 1.042.138		
22	2	HEMOCENTRO SISTEMA DE EXTRACCION	ML	134	$ 19.553	$ 2.491.462								$ -	134	$ 2.491.462		0,00	181,95	$ 3.911.136,35					181,95	$ 3.911.136		
23	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS SUMINISTRO	ML	43	$ 19.553	$ 799.488								$ -	43	$ 799.488		0,00	44,4	$ 825.529,20					46,4	$ 825.529		
24	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS RETORNO	ML	37	$ 19.553	$ 697.941								$ -	37	$ 697.941	34,1	634021,98		$ -					34,1	$ 634.021		
25	2	IMAGENOLOGIA - EXAMENES RESONADOR SUMINISTRO	ML	150	$ 19.553	$ 2.788.950								$ -	150	$ 2.788.950	64,32	1195981,76		$ -					64,32	$ 1.195.982		
26	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR SUMINISTRO	ML	122	$ 19.553	$ 2.269.346								$ -	122	$ 2.269.346	62,55	1162982,15		$ -					62,55	$ 1.162.982		
27	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR RETORNO	ML	68	$ 19.553	$ 1.264.324								$ -	68	$ 1.264.324		0,00	71,52	$ 1.329.771,36					71,52	$ 1.329.771		
28	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO SUMINISTRO	ML	185	$ 19.553	$ 3.617.845								$ -	185	$ 3.617.845	100,3	1864677,95		$ -					100,3	$ 1.864.678		
29	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO RETORNO	ML	90	$ 19.553	$ 1.673.370								$ -	90	$ 1.673.370	80,95	1505103,35		$ -					80,95	$ 1.505.103		
30	3	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL SUMINISTRO	ML	134	$ 19.553	$ 2.491.462								$ -	134	$ 2.491.462		0,00	160,3	$ 2.980.457,80					160,3	$ 2.980.458		
31	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL RETORNO	ML	107	$ 19.553	$ 1.988.451								$ -	107	$ 1.988.451		0,00	110,5	$ 2.054.526,50					110,5	$ 2.054.527		
32	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL SUMINISTRO	ML	175	$ 19.553	$ 3.253.775								$ -	175	$ 3.253.775	148,95	2769181,65		$ -					148,95	$ 2.769.181		
33	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL RETORNO	ML	112	$ 19.553	$ 2.082.416								$ -	112	$ 2.082.416		0,00	117,2	$ 2.179.069,60					117,2	$ 2.179.195		
		IMAGENOLOGIA EXTRACCION ADICIONAL	ML	119	$ 19.553	$ 2.212.507								$ -	119	$ 2.212.507	119,25	2217215,25		$ -					119,25	$ 2.217.215		
34	3	UCI ADULTOS SUMINISTRO	ML	187	$ 19.553	$ 3.476.691	187	$ 3.476.691,00					187,00	$ 3.476.691		$ -		0,00		$ -						$ -		
35	3	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	ML	66	$ 19.553	$ 1.227.136								$ -	65,75	$ 1.304.358	65,75	1284349,75		$ -					65,75	$ 1.304.358		
36	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SUMINISTRO	ML	334	$ 19.553	$ 6.210.802	334,00	$ 6.210.802,00					334,00	$ 6.210.802		$ -		0,00		$ -						$ -		
37	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SISTEMA DE EXTRACCION	ML	148	$ 19.553	$ 2.751.764								$ -	140,80	$ 2.751.764	68,75	1277336,19		$ -					68,75	$ 1.277.339		
38	4	UCI ADULTOS SUMINISTRO	ML	192	$ 19.553	$ 3.568.896	192,00	$ 3.568.896,00					192,00	$ 3.568.896		$ -		0,00		$ -						$ -		
39	4	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	ML	67	$ 19.553	$ 1.245.731		$ -						$ -	67	$ 1.245.731		0,00	76,55	$ 1.423.294,15					76,55	$ 1.423.294		
40	5	CIRUGIA PLASTICA SUMINISTRO	ML	89	$ 19.553	$ 1.654.777		$ -						$ -	89	$ 1.654.777	36,2	561506,45		$ -					36,2	$ 561.506		
41	5	CIRUGIA PLASTICA SISTEMA DE EXTRACCION	ML	54	$ 19.553	$ 1.004.022		$ -						$ -	54	$ 1.004.022	31,85	582167,05		$ -					31,85	$ 582.167		
1	1000	DESINFECCIÓN, LIMPEZA Y SANITIZACIÓN DE BOQUILLAS	Unid	467	$ 12.677	$ 5.923.559	467,00	$ 5.913.559,00	0,00	0,00	467,00	10921,00	114,00	1445790,00	353,00	4544991,00	353,00	4544991,00	467,00	12077,00	353,00	$ 4.545.181	0,00	0,00		
1	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SUMINISTRO	Unid	58	$ 12.677	$ 746.866								$ -	58	746866,00	58	746866,00							58	$ 746.866		
2	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 RETORNO	Unid	35	$ 12.677	$ 456.695								$ -	35	456695,00	35	456695,00							35	$ 456.695		
3	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SISTEMA DE EXTRACCION	Unid	14	$ 12.677	$ 180.278								$ -	14	180278,00	14	180278,00							14	$ 180.278		
4	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SUMINISTRO	Unid	32	$ 12.677	$ 412.864								$ -	32	412864,00	32	412864,00							32	$ 412.864		
5	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 RETORNO	Unid	15	$ 12.677	$ 193.155								$ -	15	193155,00	15	193155,00							15	$ 193.155		
6	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SISTEMA DE EXTRACCION	Unid	8	$ 12.677	$ 103.016								$ -	8	103016,00	8	103016,00							8	$ 103.016		
7	1	UCI INTERMEDIA SUMINISTRO	Unid	6	$ 12.677	$ 77.262								$ -	6	77262,00	6	77262,00							6	$ 77.262		
8	1	UCI INTERMEDIA RETORNO	Unid	2	$ 12.677	$ 25.754								$ -	2	25754,00	2	25754,00							2	$ 25.754		
9	1	FARMACIA - VENTANILLA SUMINISTRO	Unid	6	$ 12.677	$ 77.262	6,00	$ 77.262,00					6,00	77262,00		$ -		0,00		$ -						$ -		
10	1	FARMACIA - VENTANILLA RETORNO	Unid	2	$ 12.677	$ 25.754	2,00	$ 25.754,00					2,00	25754,00		$ -		0,00		$ -						$ -		
11	1	FARMACIA - BODEGA SUMINISTRO	Unid	18	$ 12.677	$ 231.786	18,00	$ 231.786,00					18,00	231786,00		$ -		0,00		$ -						$ -		
12	1	FARMACIA - BODEGA RETORNO	Unid	4	$ 12.677	$ 51.508	4,00	$ 51.508,00					4,00	51508,00		$ -		0,00		$ -						$ -		
13	1	ORTESIS Y PROTESIS SUMINISTRO	Unid	7	$ 12.677	$ 88.739		$ -						$ -		0,00	7	88739,00	7	88739,00					7	$ 88.739		
14	1	ORTESIS Y PROTESIS RETORNO	Unid	3	$ 12.677	$ 38.031		$ -						$ -		0,00	3	38031,00	3	38031,00					3	$ 38.031		
15	2	SALA DE OBSERVACION C7 SUMINISTRO	Unid	4	$ 12.677	$ 51.508		$ -						$ -		0,00	4	51508,00	4	51508,00					4	$ 51.508		
16	2	SALA DE OBSERVACION C7 RETORNO	Unid	1	$ 12.677	$ 12.677		$ -						$ -		0,00	1	12677,00	1	12677,00					1	$ 12.677		
17	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE SUMINISTRO	Unid	22	$ 12.677	$ 283.294		$ -						$ -		0,00	22	283294,00	22	283294,00					22	$ 283.294		
18	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE RETORNO	Unid	11	$ 12.677	$ 141.647		$ -						$ -		0,00	11	141647,00	11	141647,00					11	$ 141.647		
19	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO SUMINISTRO	Unid	6	$ 12.677	$ 77.262		$ -						$ -		0,00	6	77262,00	6	77262,00					6	$ 77.262		
20	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA SUMINISTRO	Unid	8	$ 12.677	$ 103.016		$ -						$ -		0,00	8	103016,00	8	103016,00					8	$ 103.016		
21	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA RETORNO	Unid	8	$ 12.677	$ 103.016		$ -						$ -		0,00	8	103016,00	8	103016,00					8	$ 103.016		
22	2	HEMOCENTRO SISTEMA DE EXTRACCION	Unid	11	$ 12.677	$ 141.647		$ -						$ -		0,00	11	141647,00	11	141647,00					11	$ 141.647		
23	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS SUMINISTRO	Unid	3	$ 12.677	$ 38.031		$ -						$ -		0,00	3	38031,00	3	38031,00					3	$ 38.031		
24	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS RETORNO	Unid	2	$ 12.677	$ 25.754		$ -						$ -		0,00	2	25754,00	2	25754,00					2	$ 25.754		
25	2	IMAGENOLOGIA - EXAMENES RESONADOR SUMINISTRO	Unid	4	$ 12.677	$ 51.508		$ -						$ -		0,00	4	51508,00	4	51508,00					4	$ 51.508		

ACTA PARCIAL DE COBRO CONTRATO DE OBRA
GAF-IPR-FG-48, Versión 1
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA N° 264 de 2023	PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCION Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de septiembre de 2023	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de septiembre de 2023

En Santander Bucaramanga, a los veinte(20) días del mes de septiembre del año 2023 se reunieron el Representante Legal y la supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta del mutuo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	PISO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS				ABC1		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA #1		CANTIDAD POR EJECUTAR		CONDICIONES ACTUALIZADAS				ABC 1		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA #2		CANTIDAD POR EJECUTAR	
							MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD								MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD							
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR SUMINISTRO	Und	1	$ 12.677	$ 12.677		$ -						0,00	1	12677,00	1	12677,00					1	$ 12.677		
27	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR RETORNO	Und	1	$ 12.677	$ 12.677		$ -						0,00	1	12677,00	1	12677,00					1	$ 12.677		
28	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO SUMINISTRO	Und	4	$ 12.677	$ 51.508		$ -						0,00	4	51508,00	4	51508,00					4	$ 51.508		
29	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO RETORNO	Und	1	$ 12.677	$ 12.677		$ -						0,00	1	12677,00	1	12677,00					1	$ 12.677		
30	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL SUMINISTRO	Und	20	$ 12.677	$ 257.540		$ -						0,00	20	257540,00	20	257540,00					20	$ 257.540		
31	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL RETORNO	Und	4	$ 12.677	$ 51.508		$ -						0,00	4	51508,00	4	51508,00					4	$ 51.508		
32	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL SUMINISTRO	Und	13	$ 12.677	$ 167.481		$ -						0,00	13	167481,00	13	167481,00					13	$ 167.481		
33	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL RETORNO	Und	4	$ 12.677	$ 51.508		$ -						0,00	4	51508,00	4	51508,00					4	$ 51.508		
34	3	UCI ADULTOS SUMINISTRO	Und	36	$ 12.677	$ 463.572	36,00	$ 463.572,00						0,00		463572,00		0,00	0,00					$ -		
35	3	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	Und	16	$ 12.677	$ 206.032		$ -						0,00	16	206032,00	16	206032,00					16	$ 206.032		
36	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SUMINISTRO	Und	12	$ 12.677	$ 154.524	12	$ 154.524,00						0,00	12,00	154524,00		0,00						$ -		
37	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SISTEMA DE EXTRACCION	Und	8	$ 12.677	$ 103.016		$ -						0,00	8	103016,00	8	103016,00					8	$ 103.016		
38	4	UCI ADULTOS SUMINISTRO	Und	36	$ 12.677	$ 463.572	36	$ 463.572,00						0,00	36,00	463572,00		0,00						$ -		
39	4	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	Und	16	$ 12.677	$ 206.032		$ -						0,00	16	206032,00	16	206032,00					16	$ 206.032		
40	5	CIRUGIA PLASTICA SUMINISTRO	Und	3	$ 12.677	$ 38.031		$ -						0,00	3	38031,00	3	38031,00					3	$ 38.031		
41	5	CIRUGIA PLASTICA SISTEMA DE EXTRACCION	Und	2	$ 12.677	$ 25.754		$ -						0,00	2	25754,00	2	25754,00					2	$ 25.754		
0	**PISO**	**SANITIZACION DE AMBIENTES**	**M2**	**29168**	**$ 3.027**	**$ 88.327.456**	**29168,00**	**88327456,00**			**29168,00**	**3027,00**	**21918,50**	**66129955,50**	**7665,00**	**23291955,50**	**7665,00**	**23291955,50**	**3427,00**	**10361455,00**	**7665,00**	**$ 23.291.955**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1	UCI INTERMEDI ADULTOS - CENTRAL URGENCIAS PISO 1 - SERVICIOS BASICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACION	M2	2770	$ 3.027	$ 8.384.790								0,00	2770,00	8384790,00	2770,00	8384790,00					2770,00	$ 8.384.790		
2	2	CENTRAL DE URGENCIAS - IMAGENOLOGIA - HEMOCENTRO-ONCOLOGIA -ORTESIS Y PROTESIS -MADRE CANGURO Y CONSULTA EXTERNA -FARMACIA- INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO - ESTADISTICA	M2	4241	$ 3.027	$ 12.837.507								0,00	4241,00	12837507,00	4241,00	12837507,00					4241,00	$ 12.837.507		
3	3	UCI ADULTOS -OBSERVACION URGENCIAS Y LABORATORIO	M2	2987	$ 3.027	$ 9.041.649	2987	$ 9.041.649,00					2987	9041649,00		0,00								$ -		
4	4	UCI ADULTOS	M2	992	$ 3.027	$ 3.002.784	992	$ 3.002.784,00					992	3002784,00		0,00								$ -		
5	5	PARTOS - QUEMADOS	M2	2122	$ 3.027	$ 6.423.294	2122	$ 6.423.294,00					2122	6423294,00		0,00								$ -		
6	6	QUIROFANOS - HOSPITALIZACION	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942	2146	$ 6.495.942,00					2146	6495942,00		0,00								$ -		
7	7	HOSPITALIZACION	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942	2146	$ 6.495.942,00					2146	6495942,00		0,00								$ -		
8	8	HOSPITALIZACION COSTADO ORIENTAL	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942	2146	$ 6.495.942,00					2146	6495942,00		0,00								$ -		
9	9	ESTADISTICA	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942	2146	$ 6.495.942,00					2146	6495942,00		0,00								$ -		
10	10	NEONATOS Y PEDIATRIA	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942	2146	$ 6.495.942,00					2146	6495942,00		0,00								$ -		
11	11	HOSPITALIZACION	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942	2146	$ 6.495.942,00					2146	6495942,00		0,00								$ -		
12	12	ADMINISTRATIVO	M2	1246	$ 3.027	$ 3.771.942	1246	$ 3.771.942,00					1246	3771942,00		0,00								$ -		
13	13	BIENESTAR - COMEDOR MEDICO	M2	1292	$ 3.027	$ 3.910.884	1292	$ 3.910.884,00					1292	3910884,00		0,00								$ -		
14	CASA	REHABILITACION	M2	296	$ 3.027	$ 895.992								0,00	296,00	895992,00	296,00	895992,00					296,00	$ 895.992		
15	CASA	CASA GERENCIA	M2	358	$ 3.027	$ 1.083.666								0,00	358,00	1083666,00	358,00	1083666,00					358,00	$ 1.083.666		
4	**PISO**	**SANITIZACION DE UNIDAD DE NEFROLOGIA DE ARE (AIRE)**	**Und**	**23**	**$ 1.448.700**	**$ 31.805.100**	**23,00**	**31805100,00**			**23,00**	**648700,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**31805100,00**	**23,00**	**31805100,00**			**23,00**	**648700,00**	**23,00**	**$ 21.043.550**	**0,00**	**0,00**
1	1	CENTRAL URGENCIAS PISO 1	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
2	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
3	1	UCI INTERMEDIA	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
4	1	FARMACIA - DESPACHO	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
5	1	FARMACIA - BODEGA	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
6	1	ORTESIS Y PROTESIS	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
7	2	SALA DE OBSERVACION C7	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
8	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
9	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
10	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
11	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
12	2	IMAGENOLOGIA - EXAMENES RESONADOR	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
13	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
14	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
15	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
16	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
17	3	UCI ADULTOS	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
18	3	UCI ADULTOS	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
19	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
20	4	UCI ADULTOS	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
21	4	UCI ADULTOS	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
22	5	CIRUGIA PLASTICA	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
23	6	CIRUGIA PLASTICA	Und	1	$ 945.700	$ 945.700								0,00	1,00	945700,00	1,00	945700,00					1,00	$ 945.700		
5	**PISO**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES**	**Und**	**36**	**$ 342.750**	**$ 12.543.300**	**36,00**	**12543300,00**			**36,00**	**342750,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**12543300,00**	**36,00**	**12543300,00**			**36,00**	**342750,00**	**36,00**	**$ 12.543.300**	**0,00**	**0,00**
1	1	CENTRAL URGENCIAS PISO 1	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	699500,00	2	699500,00					2	$ 699.500		
2	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	699500,00	2	699500,00					2	$ 699.500		
3	1	UCI INTERMEDIA	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	699500,00	2	699500,00					2	$ 699.500		
4	1	FARMACIA - DESPACHO	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	699500,00	2	699500,00					2	$ 699.500		
5	1	FARMACIA - BODEGA	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	699500,00	2	699500,00					2	$ 699.500		
6	1	ORTESIS Y PROTESIS	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	699500,00	2	699500,00					2	$ 699.500		
7	2	SALA DE OBSERVACION C7	Und	1	$ 349.750	$ 349.750								0,00	1	349750,00	1	349750,00					1	$ 349.750		
8	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	699500,00	2	699500,00					2	$ 699.500		
9	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO	Und	1	$ 349.750	$ 349.750								0,00	1	349750,00	1	349750,00					1	$ 349.750		
10	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA	Und	1	$ 349.750	$ 349.750								0,00	1	349750,00	1	349750,00					1	$ 349.750		

ACTA PARCIAL DE COBRO CONTRATO DE OBRA
GAF-IPI.FO-40, Version 1
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA Nº 284 de 2023	PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de septiembre de 2023	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de septiembre de 2023

En Santander- Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año 2023 se reunieron el Representante Legal y la supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	PISO	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS				ANEC 1		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA #1		CANTIDAD POR EJECUTAR	
							MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD							
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
12	2	IMAGENOLOGIA - EXAMENES RESONADOR	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
13	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
14	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
15	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL	Und	3	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
16	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
17	3	UCI ADULTOS	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
18	3	UCI ADULTOS	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
19	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
20	4	UCI ADULTOS	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	2	$ 699.500,00
21	4	UCI ADULTOS	Und	2	$ 349.750	$ 699.500								0,00	0	$ 0,00
22	5	CIRUGIA PLASTICA	Und	0	$ 349.750	$ -								0,00	0	$ 0,00
23	6	CIRUGIA PLASTICA	Und	0	$ 349.750	$ -										
0		TOMA EN MUESTRAS DE GARRETAS E IN. INTERIOR DE DUCTOS	Unid	22	$ 6.000.000	$ 6.272.000	20,00	4.757.504,00			53,00	2.440.022,00	7,00	1.342.947,00	14,00	2.680.000,00
1	1	CENTRAL URGENCIAS PISO 1	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000								0,00	1,00	249.000,00
2	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000								0,00	1,00	249.000,00
3	1	UCI INTERMEDIA	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000								0,00	1,00	249.000,00
4	1	FARMACIA - DESPACHO	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00					1,00	249.000,00		0,00
5	1	FARMACIA - BODEGA	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00					1,00	249.000,00		0,00
6	1	ORTESIS Y PROTESIS	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
7	2	SALA DE OBSERVACION C7	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
8	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
9	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
10	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
11	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
12	2	IMAGENOLOGIA - EXAMENES RESONADOR	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
13	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
14	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
15	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -						0,00	1,00	249.000,00
16	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	0	$ -					1,00	249.000,00		0,00
17	3	UCI ADULTOS	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00					1,00	249.000,00		0,00
18	3	UCI ADULTOS	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00					1,00	249.000,00		0,00
19	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00					1,00	249.000,00		0,00
20	4	UCI ADULTOS	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00					1,00	249.000,00		0,00
21	4	UCI ADULTOS	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00						0,00	1,00	249.000,00
22	5	CIRUGIA PLASTICA	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00						0,00	1,00	249.000,00
23	6	CIRUGIA PLASTICA	Und	1	$ 249.000,00	$ 249.000	1,00	$ 249.000,00								
		SUBTOTAL				$ 249.952.319		$ 227.342.151,99		$ -		$ 1.592.947,00				$ 298.797.794,75
																$ 298.797.794,75
		AIU (%)		25,00%	$ 66.150.555,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 72.199.420,00
																$ 54.671.564,00
		IMPUESTOS		1%	$ 2.466.822,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.667.877,00
		UTILIDAD		5%	$ 12.099.111,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 14.439.685,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19% SOBRE U)		19%	$ 2.265.721,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.743.570,00
		LIMPIEZA, REMOCION Y SANITIZACION DE DUCTOS AIRE ACONDICIONADO TOTAL			$ 363.094.495,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 363.748.796,75

CONDICIONES ACTUALIZADAS				ANEC 1		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA #2		CANTIDAD POR EJECUTAR	
MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD							
CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2	$ 699.500,00					2	$ 699.500	

ACTA PARCIAL DE COBRO CONTRATO DE OBRA
GAF-PR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA N° 294 de 2023	PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCION Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de septiembre de 2023	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de septiembre de 2023

En Santander, Bucaramanga, a los once(25) días del mes de septiembre del año 2023 se reunieron el Representante Legal y la supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del mutuo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	PIDO	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS				ANEX 1		CANTIDAD EJECUTADA PREVIENTE ACTA #1		CANTIDAD POR EJECUTAR	
							MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD							
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

ITEM	PIDO	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ANEX 1		CANTIDAD EJECUTADA PREVIENTE ACTA #2		CANTIDAD POR EJECUTAR	
				MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD							
				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO	$ -	VR ANTICIPO	
VR FASE I	$ -		
VR FASE II	$ -		
VR FASE III	$ -		
VR ADICIONES	$ -	% ANTICIPO	
VR FINAL FASE I	$ -		
VR FINAL FASE II	$ -		
VR FINAL FASE III	$ -		
VR ACTUAL CONTRATO	$ -		

NO		DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA			AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
1		Acta parcial No 2			0,00%						
TOTAL				-	0,00%	-					

Firma
Nombre: Luis Enrique Mendez
C.C.
REPRESENTANTE LEGAL HOA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Sandra Milena Rodriguez Alvarez
SUPERVISOR TECNICO DHE HUS
INTERVENTORIA

Firma
Nombre: Rafael Hernando Rivera Caballero
APOYO A LA SUPERVISION TECNICA
INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS
GAF-IFR-FO-36, Version 1
GESTION DE AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA N°: 2 — **CONTRATO N°.** 264 DE 2023 — 264 DE 2023

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATISTA : HOA CONSULTORIA E INGENIERÍA SAS

INTERVENTOR O SUPERVISOR: SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ COMO SUPERVISORA TECNICA Y RAFAEL HERNÁN RIVERA CABALLERO COMO APOYO A LA SUPERVISION TECNICA

Mediante la presente Acta No 2, como apoyo a la supervision RAFAEL HERNÁN RIVERA CABALLERO y SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ Director de Interventoria o supervisión designado dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 19 del mes de septiembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES MODIFICADAS ACTA #1						CONDICIONES MODIFICADAS ACTA #2							
				CONTRATO			CANTIDADES		VALORES				CANTIDADES		VALORES					
ITEM	PISO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL	CASILLAS VERIFICACIÓN	
1		**LIMPIEZA, REMOCION Y SANITIZACION DE DUCTOS AIRE ACONDICIONADO**	**Mt**	**9650**	**$ 18.593**	**$ 105.050.450**		**1295**	-	**$ 24.077.935**	**4355**	**$ 80.972.515**		**4023**		**$ 74.799.839**	**332**	**$ 6.172.676,00**	30.250.011,00	(24.077.935,00)
1	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SUMINISTRO	Mt	448	$ 18.593	$ 8.329.664			-	$ 0	448	$ 8.329.664		359,1	-	$ 7.234.536,30	58,90	$ 1.095.127,70	1.095.127,70	-
1	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 RETORNO	Mt	221	$ 18.593	$ 4.109.053			-	$ 0	221	$ 4.109.053		-	-	$ 0,00	221,00	$ 4.109.053,00	4.109.053,00	-
2	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 RETORNO	Mt	62	$ 18.593	$ 1.152.766			-	$ 0	62	$ 1.152.766		-	-	$ 0,00	62,00	$ 1.152.766,00	1.152.766,00	-
3	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SISTEMA DE EXTRACCION	Mt	307	$ 18.593	$ 5.708.051			-	$ 0	307	$ 5.708.051		290,6	-	$ 5.403.125,80	16,40	$ 304.925,20	304.925,20	-
4	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SUMINISTRO	Mt	172	$ 18.593	$ 3.197.996			-	$ 0	172	$ 3.197.996		172,0	-	$ 3.197.996,00	-	$ 0,00	-	-
5	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 RETORNO	Mt	62	$ 18.593	$ 1.152.766			-	$ 0	62	$ 1.152.766		-	-	$ 0,00	62,00	$ 1.152.766,00	1.152.766,00	-
6	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SISTEMA DE EXTRACCION	Mt	91	$ 18.593	$ 1.691.963			-	$ 0	91	$ 1.691.963		79,8	-	$ 1.482.791,75	11,25	$ 209.171,25	-	-
7	1	UCI INTERMEDIA SUMINISTRO	Mt	73	$ 18.593	$ 1.357.289			-	$ 0	73	$ 1.357.289		35,5	-	$ 659.307,78	37,54	$ 697.981,22	697.981,22	-
8	1	UCI INTERMEDIA RETORNO	Mt	73	$ 18.593	$ 1.357.289			-	$ 0	73	$ 1.357.289		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3.197.996,00	(3.197.996,00)
9	1	FARMACIA - VENTANILLA SUMINISTRO	Mt	172	$ 18.593	$ 3.197.996		172	-	$ 3.197.996	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1.004.022,00	(1.004.022,00)
10	1	FARMACIA - VENTANILLA RETORNO	Mt	54	$ 18.593	$ 1.004.022		54	-	$ 1.004.022	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	4.945.738,00	(4.945.738,00)
11	1	FARMACIA - BODEGA SUMINISTRO	Mt	266	$ 18.593	$ 4.945.738		266	-	$ 4.945.738	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	1.672.370,00	(1.672.370,00)
12	1	FARMACIA - BODEGA RETORNO	Mt	90	$ 18.593	$ 1.673.370		90	-	$ 1.673.370	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	2.078.697,40	-
13	1	ORTESIS Y PROTESIS SUMINISTRO	Mt	146	$ 18.593	$ 2.714.578			-	$ 0	146	$ 2.714.578		34,2	-	$ 635.880,60	111,80	$ 2.078.697,40		
14	1	ORTESIS Y PROTESIS RETORNO	Mt	51	$ 18.593	$ 948.243			-	$ 0	51	$ 948.243		30,7	-	$ 569.875,45	20,35	$ 378.367,55		
15	2	SALA DE OBSERVACION C7 SUMINISTRO	Mt	76	$ 18.593	$ 1.413.068			-	$ 0	76	$ 1.413.068		58,0	-	$ 1.077.464,35	18,05	$ 335.603,65		
16	2	SALA DE OBSERVACION C7 RETORNO	Mt	53	$ 18.593	$ 985.429			-	$ 0	53	$ 985.429		37,4	-	$ 695.278,20	15,60	$ 290.050,80		
17	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE SUMINISTRO	Mt	238	$ 18.593	$ 4.425.134			-	$ 0	238	$ 4.425.134		163,2	-	$ 3.406.237,60	54,80	$ 1.018.896,40		
18	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE RETORNO	Mt	187	$ 18.593	$ 3.476.891			-	$ 0	187	$ 3.476.891		137,1	-	$ 2.548.100,30	49,90	$ 927.790,70		
19	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO SUMINISTRO	Mt	117	$ 18.593	$ 2.175.381			-	$ 0	117	$ 2.175.381		92,8	-	$ 1.725.430,40	24,20	$ 449.950,60		
20	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA SUMINISTRO	Mt	158	$ 18.593	$ 2.937.694			-	$ 0	158	$ 2.937.694		78,4	-	$ 1.456.761,55	79,65	$ 1.480.932,45		
21	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA RETORNO	Mt	132	$ 18.593	$ 2.454.276			-	$ 0	132	$ 2.454.276		56,1	-	$ 1.042.137,65	75,95	$ 1.412.138,35		
22	2	HEMOCENTRO SISTEMA DE EXTRACCION	Mt	134	$ 18.593	$ 2.491.462			-	$ 0	134	$ 2.491.462		-	-	$ 0,00	134,00	$ 2.491.462,00	2.491.462,00	-
23	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS	Mt	43	$ 18.593	$ 799.499			-	$ 0	43	$ 799.499		-	-	$ 0,00	43,00	$ 799.499,00	799.499,00	-
24	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS	Mt	37	$ 18.593	$ 687.941			-	$ 0	37	$ 687.941		34,1	-	$ 634.021,30	2,90	$ 53.919,70	53.919,70	-
25	2	IMAGENOLOGIA - EXAMENES RESONADOR	Mt	150	$ 18.593	$ 2.788.950			-	$ 0	150	$ 2.788.950		64,3	-	$ 1.195.901,76	85,68	$ 1.593.048,24	1.593.048,24	-
26	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR	Mt	122	$ 18.593	$ 2.268.346			-	$ 0	122	$ 2.268.346		62,6	-	$ 1.162.992,15	59,45	$ 1.105.353,85	1.105.353,85	-
27	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR RETORNO	Mt	68	$ 18.593	$ 1.264.324			-	$ 0	68	$ 1.264.324		-	-	$ 0,00	68,00	$ 1.264.324,00	1.264.324,00	-
28	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO SUMINISTRO	Mt	165	$ 18.593	$ 3.067.845			-	$ 0	165	$ 3.067.845		100,3	-	$ 1.864.877,99	64,70	$ 1.202.967,10		
29	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO RETORNO	Mt	90	$ 18.593	$ 1.673.370			-	$ 0	90	$ 1.673.370		81,0	-	$ 1.505.103,25	9,05	$ 168.266,65	168.266,65	-
30	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL SUMINISTRO	Mt	134	$ 18.593	$ 2.491.462			-	$ 0	134	$ 2.491.462		-	-	$ 0,00	134,00	$ 2.491.462,00	2.491.462,00	-
31	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL RETORNO	Mt	107	$ 18.593	$ 1.989.451			-	$ 0	107	$ 1.989.451		-	-	$ 0,00	107,00	$ 1.989.451,00	1.989.451,00	-
32	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL SUMINISTRO	Mt	175	$ 18.593	$ 3.253.775			-	$ 0	175	$ 3.253.775		140,9	-	$ 2.786.161,05	25,15	$ 467.613,95	467.613,95	-
33	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL RETORNO	Mt	112	$ 18.593	$ 2.082.416			-	$ 0	112	$ 2.082.416		-	-	$ 0,00	112,00	$ 2.082.416,00	2.082.416,00	-
	2	IMAGENOLOGIA EXTRACCION ADICIONAL	Mt	119	$ 18.593	$ 2.212.567			-	$ 0	119	$ 2.212.567		119,0	-	$ 2.212.567,00	-	$ 0,00	-	-
			Mt	187	$ 18.593	$ 3.476.891		187	-	$ 3.476.891	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3.476.891,00	(3.476.891,00)
34	3	UCI ADULTOS SUMINISTRO	Mt	66	$ 18.593	$ 1.227.138			-	$ 0	66	$ 1.227.138	19,75	66,00	367.311,75	$ 1.227.138,00	-	$ 0,00	-	-
35	3	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	Mt	334	$ 18.593	$ 6.210.062		334	-	$ 6.210.062	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	6.210.062,00	(6.210.062,00)
36	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SUMINISTRO	Mt	148	$ 18.593	$ 2.751.764			-	$ 0	148	$ 2.751.764		68,7	-	$ 1.277.339,10	79,30	$ 1.474.424,90	1.474.424,90	-
37	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SISTEMA DE EXTRACCION	Mt	192	$ 18.593	$ 3.569.856		192	-	$ 3.569.856	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3.569.856,00	(3.569.856,00)
38	4	UCI ADULTOS SUMINISTRO	Mt	67	$ 18.593	$ 1.245.731			-	$ 0	67	$ 1.245.731		-	-	$ 0,00	67,00	$ 1.245.731,00	1.245.731,00	-
39	4	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	Mt	89	$ 18.593	$ 1.654.777			-	$ 0	89	$ 1.654.777		30,2	-	$ 561.508,60	58,80	$ 1.093.268,40	1.093.268,40	-
40	5	CIRUGIA PLASTICA SUMINISTRO	Mt	54	$ 18.593	$ 1.004.022			-	$ 0	54	$ 1.004.022		31,9	-	$ 592.187,05	22,15	$ 411.834,95	411.834,95	-
41	5	CIRUGIA PLASTICA SISTEMA DE EXTRACCION	Mt	54	$ 18.593	$ 1.004.022			-	$ 0	54	$ 1.004.022		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-
2	**PISO**	**DESMONTE, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE REJILLAS**	**Unid**	**467**	**$ 12.877**	**$ 6.013.559**		**467**	-	**$ 6.013.559**	**0**	**$ 0**		**0,00**		**$ 0**	-	**$ 0,00**	-	-
1	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SUMINISTRO	Und	58	$ 12.877	$ 746.866			-	$ 0	58	$ 746.866		58,0	-	$ 746.866,00	-	$ 0,00	-	-
2	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 RETORNO	Und	35	$ 12.877	$ 450.695			-	$ 0	35	$ 450.695		35,0	-	$ 450.695,00	-	$ 0,00	-	-
3	1	CENTRAL URGENCIAS - PISO 1 SISTEMA DE EXTRACCION	Und	14	$ 12.877	$ 180.278			-	$ 0	14	$ 180.278		14,0	-	$ 180.278,00	-	$ 0,00	-	-
4	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SUMINISTRO	Und	32	$ 12.877	$ 412.064			-	$ 0	32	$ 412.064		32,0	-	$ 412.064,00	-	$ 0,00	-	-
5	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 RETORNO	Und	15	$ 12.877	$ 193.155			-	$ 0	15	$ 193.155		15,0	-	$ 193.155,00	-	$ 0,00	-	-
6	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2 SISTEMA DE EXTRACCION	Und	8	$ 12.877	$ 103.016			-	$ 0	8	$ 103.016		8,0	-	$ 103.016,00	-	$ 0,00	-	-
7	1	UCI INTERMEDIA SUMINISTRO	Und	6	$ 12.877	$ 77.262			-	$ 0	6	$ 77.262		6,0	-	$ 77.262,00	-	$ 0,00	-	-
8	1	UCI INTERMEDIA RETORNO	Und	2	$ 12.877	$ 25.754			-	$ 0	2	$ 25.754		2,0	-	$ 25.754,00	-	$ 0,00	-	-
9	1	FARMACIA - VENTANILLA SUMINISTRO	Und	6	$ 12.877	$ 77.262	6		-	$ 77.262	-	$ 0			-	$ 0,00	-	$ 0,00	77.262,00	(77.262,00)
10	1	FARMACIA - VENTANILLA RETORNO	Und	2	$ 12.877	$ 25.754	2		-	$ 25.754	-	$ 0			-	$ 0,00	-	$ 0,00	25.754,00	(25.754,00)
11	1	FARMACIA - BODEGA SUMINISTRO	Und	18	$ 12.877	$ 231.786	18		-	$ 231.786	-	$ 0			-	$ 0,00	-	$ 0,00	231.786,00	(231.786,00)
12	1	FARMACIA - BODEGA RETORNO	Und	4	$ 12.877	$ 51.508	4		-	$ 51.508	-	$ 0			-	$ 0,00	-	$ 0,00	51.508,00	(51.508,00)
13	1	ORTESIS Y PROTESIS SUMINISTRO	Und	7	$ 12.877	$ 90.139			-	$ 0	7	$ 90.139		7,0	-	$ 90.139,00	-	$ 0,00	-	-
14	1	ORTESIS Y PROTESIS RETORNO	Und	3	$ 12.877	$ 38.631			-	$ 0	3	$ 38.631		3,0	-	$ 38.631,00	-	$ 0,00	-	-
15	2	SALA DE OBSERVACION C7 SUMINISTRO	Und	4	$ 12.877	$ 51.508			-	$ 0	4	$ 51.508		4,0	-	$ 51.508,00	-	$ 0,00	-	-
16	2	SALA DE OBSERVACION C7 RETORNO	Und	1	$ 12.877	$ 12.877			-	$ 0	1	$ 12.877		1,0	-	$ 12.877,00	-	$ 0,00	-	-
17	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE SUMINISTRO	Und	22	$ 12.877	$ 283.294			-	$ 0	22	$ 283.294		22,0	-	$ 283.294,00	-	$ 0,00	-	-
18	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE RETORNO	Und	11	$ 12.877	$ 141.647			-	$ 0	11	$ 141.647		11,0	-	$ 141.647,00	-	$ 0,00	-	-
19	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO SUMINISTRO	Und	6	$ 12.877	$ 77.262			-	$ 0	6	$ 77.262		6,0	-	$ 77.262,00	-	$ 0,00	-	-
20	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA SUMINISTRO	Und	8	$ 12.877	$ 103.016			-	$ 0	8	$ 103.016		8,0	-	$ 103.016,00	-	$ 0,00	-	-
21	2	HEMOCENTRO - AREA ADMINISTRATIVA RETORNO	Und	8	$ 12.877	$ 103.016			-	$ 0	8	$ 103.016		8,0	-	$ 103.016,00	-	$ 0,00	-	-
22	2	HEMOCENTRO SISTEMA DE EXTRACCION	Und	11	$ 12.877	$ 141.647			-	$ 0	11	$ 141.647		11,0	-	$ 141.647,00	-	$ 0,00	-	-
23	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS	Und	3	$ 12.877	$ 38.631			-	$ 0	3	$ 38.631		3,0	-	$ 38.631,00	-	$ 0,00	-	-
24	2	ONCOLOGIA - BRAQUITERAPIA CONSULTORIOS	Und	2	$ 12.877	$ 25.754			-	$ 0	2	$ 25.754		2,0	-	$ 25.754,00	-	$ 0,00	-	-
25	2	IMAGENOLOGIA - EXAMENES RESONADOR	Und	4	$ 12.877	$ 51.508			-	$ 0	4	$ 51.508		4,0	-	$ 51.508,00	-	$ 0,00	-	-
26	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR	Und	1	$ 12.877	$ 12.877			-	$ 0	1	$ 12.877		1,0	-	$ 12.877,00	-	$ 0,00	-	-
27	2	IMAGENOLOGIA - CUARTO TECNICO RESONADOR RETORNO	Und	1	$ 12.877	$ 12.877			-	$ 0	1	$ 12.877		1,0	-	$ 12.877,00	-	$ 0,00	-	-
28	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO SUMINISTRO	Und	4	$ 12.877	$ 51.508			-	$ 0	4	$ 51.508		4,0	-	$ 51.508,00	-	$ 0,00	-	-
29	2	IMAGENOLOGIA - ANGIOGRAFO RETORNO	Und	1	$ 12.877	$ 12.877			-	$ 0	1	$ 12.877		1,0	-	$ 12.877,00	-	$ 0,00	-	-
30	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL SUMINISTRO	Und	20	$ 12.877	$ 257.540			-	$ 0	20	$ 257.540		20,0	-	$ 257.540,00	-	$ 0,00	-	-
31	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO OCCIDENTAL RETORNO	Und	4	$ 12.877	$ 51.508			-	$ 0	4	$ 51.508		4,0	-	$ 51.508,00	-	$ 0,00	-	-
32	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL SUMINISTRO	Und	13	$ 12.877	$ 167.401			-	$ 0	13	$ 167.401		13,0	-	$ 167.401,00	-	$ 0,00	-	-
33	2	IMAGENOLOGIA - COSTADO ORIENTAL RETORNO	Und	4	$ 12.877	$ 51.508			-	$ 0	4	$ 51.508		4,0	-	$ 51.508,00	-	$ 0,00	-	-
34	3	UCI ADULTOS SUMINISTRO	Und	36	$ 12.877	$ 463.572	36		-	$ 463.572	-	$ 0			-	$ 0,00	-	$ 0,00	463.572,00	(463.572,00)
35	3	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	Und	16	$ 12.877	$ 206.032			-	$ 0	16	$ 206.032		16,0	-	$ 206.032,00	-	$ 0,00	-	-
36	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SUMINISTRO	Und	12	$ 12.877	$ 154.524	12		-	$ 154.524	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	154.524,00	(154.524,00)
37	3	URGENCIAS ADULTOS - COSTADO ORIENTAL C4 SISTEMA DE EXTRACCION	Und	8	$ 12.877	$ 103.016			-	$ 0	8	$ 103.016		8,0	-	$ 103.016,00	-	$ 0,00	-	-
38	4	UCI ADULTOS SUMINISTRO	Und	36	$ 12.877	$ 463.572	36		-	$ 463.572	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	463.572,00	(463.572,00)
39	4	UCI ADULTOS SISTEMA DE EXTRACCION	Und	16	$ 12.877	$ 206.032			-	$ 0	16	$ 206.032		16,0	-	$ 206.032,00	-	$ 0,00	-	-
40	5	CIRUGIA PLASTICA SUMINISTRO	Und	3	$ 12.877	$ 38.631			-	$ 0	3	$ 38.631		3,0	-	$ 38.631,00	-	$ 0,00	-	-
41	5	CIRUGIA PLASTICA SISTEMA DE EXTRACCION	Und	2	$ 12.877	$ 25.754			-	$ 0	2	$ 25.754		2,0	-	$ 25.754,00	-	$ 0,00	-	-
3	**PISO**	**SANITIZACIÓN DE AMBIENTES**	**M2**	**29190**	**$ 3.027**	**$ 88.327.860**		**29190**	-	**$ 88.327.860**	**0**	**$ 0**		**0,00**		**$ 0**	-	**$ 0,00**	-	-
1	1	UCI INTERMEDI ADULTOS - CENTRAL URGENCIAS PISO 1 - SERVICIOS BASICOS - CENTRAL DE ESTERILIZACION	M2	2770	$ 3.027	$ 8.384.790			-	$ 0	2.770	$ 8.384.790		2.770,0	-	$ 8.384.790,00	-	$ 0,00	-	-
2	2	CENTRAL DE URGENCIAS - IMAGENOLOGIA - HEMOCENTRO-ONCOLOGIA -ORTESIS Y PROTESIS -MADRE CANGURO Y CONSULTA EXTERNA -FARMACIA- INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO - ESTADISTICA	M2	4241	$ 3.027	$ 12.837.507			-	$ 0	4.241	$ 12.837.507		4.241,0	-	$ 12.837.507,00	-	$ 0,00	-	-
3	3	UCI ADULTOS -OBSERVACION URGENCIAS Y LABORATORIO	M2	2987	$ 3.027	$ 9.041.649		2987	-	$ 9.041.649	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	9.041.649,00	(9.041.649,00)
4	4	UCI ADULTOS	M2	992	$ 3.027	$ 3.002.784		992	-	$ 3.002.784	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3.002.784,00	(3.002.784,00)
5	5	PARTOS - QUEMADOS	M2	2122	$ 3.027	$ 6.423.294		2122	-	$ 6.423.294	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	6.423.294,00	(6.423.294,00)
6	6	QUIROFANOS - HOSPITALIZACION	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942		2146	-	$ 6.495.942	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	6.495.942,00	(6.495.942,00)
7	7	HOSPITALIZACION	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942		2146	-	$ 6.495.942	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-
8	8	HOSPITALIZACION COSTADO ORIENTAL	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942		2146	-	$ 6.495.942	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	6.495.942,00	(6.495.942,00)
9	9	ESTADISTICA	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942		2146	-	$ 6.495.942	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	6.495.942,00	(6.495.942,00)
10	10	NEONATOS Y PEDIATRIA	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942		2146	-	$ 6.495.942	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	6.495.942,00	(6.495.942,00)
11	11	HOSPITALIZACION	M2	2146	$ 3.027	$ 6.495.942		2146	-	$ 6.495.942	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	-
12	12	ADMINISTRATIVO	M2	1246	$ 3.027	$ 3.771.642		1246	-	$ 3.771.642	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3.771.642,00	(3.771.642,00)
13	13	BIENESTAR - COMEDOR MEDICO	M2	1292	$ 3.027	$ 3.910.884		1292	-	$ 3.910.884	-	$ 0		-	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3.910.884,00	(3.910.884,00)
14	CASA	REHABILITACION	M2	296	$ 3.027	$ 895.992			-	$ 0	296	$ 895.992		296,0	-	$ 895.992,00	-	$ 0,00	-	-
15	CASA	CASA GERENCIA	M2	358	$ 3.027	$ 1.083.666			-	$ 0	358	$ 1.083.666		358,0	-	$ 1.083.666,00	-	$ 0,00	-	-
4	**PISO**	**SANITIZACIÓN DE UNIDAD DE MANEJADORA DE AIRE (UMA)**	**Unid**	**23**	**$ 949.700**	**$ 21.843.100**		**23**	-	**$ 21.843.100**	**0**	**$ 0**		**0,00**		**$ 0**	-	**$ 0,00**	21.843.100,00	(21.843.100,00)
1	1	CENTRAL URGENCIAS PISO 1	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
2	2	CENTRAL URGENCIAS - PISO 2	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
3	1	UCI INTERMEDIA	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
4	1	FARMACIA - DESPACHO	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
5	1	FARMACIA - BODEGA	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
6	1	ORTESIS Y PROTESIS	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
7	2	SALA DE OBSERVACION C7	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
8	2	HEMOCENTRO - BANCO DE SANGRE	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-
9	2	HEMOCENTRO - AUDITORIO	Und	1	$ 949.700	$ 949.700			-	$ 0	1	$ 949.700		1,0	-	$ 949.700,00	-	$ 0,00	-	-

| | | |

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°. 264 DEL 2023

CONTRATO N°:	264 de 2023
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
VALOR:	$303.038.495
CONTRATISTA:	HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S.
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ SUPERVISOR TECNICO RAFAEL HERNÁN RIVERA CABALLERO APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA
CDP N°:	638
RP N°:	1005
CODIGO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.01
POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	B-100037663
NIT o CC:	900.526.762-7
PLAZO DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será SETENTA (70) DIAS
FECHA DE INICIO:	27 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 de septiembre de 2023
PLAZO PRORROGA N° 1	el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No 264 de 2023 por quince (15) días esto es, desde el 05 de septiembre de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023
VALOR ADICION N°	N/A
FECHA DE MODIFICACION N°	N/A
FECHA DE SUSPENSION N°	N/A
FECHA DE REINICIO N°	N/A
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	N/A

En Bucaramanga a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron el señor **LUIS ENRIQUE MANTILLA OTERO** identificado con cedula de ciudadanía N°. 13.720.376 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S. empresa contratista; y la ingeniera **SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ** PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO y **RAFAEL HERNÁN RIVERA CABALLERO** INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, quien actúa como supervisora técnica y el apoyo a la supervisión técnica, en representación de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, con el fin de suscribir la presente Acta de recibo final del contrato N°. 1 del 264 de 2023 cuyo objeto es: "EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.".

CONSIDERANDO

1. Que el contratista de obra finalizó con las actividades relacionadas en el contrato N°. 264 del 2023 tal como se muestra en la siguiente tabla, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR. UNITARIO	CANT.	VR. PARCIAL
1	central urgencias - piso 1 suministro	ml	$18.593	389,1	$7.234.536
2	central urgencias - piso 1 retorno	ml	$18.593	350,9	$6.524.284
3	central urgencias - piso 1 sistema de extracción	ml	$18.593	216,6	$4.027.244
4	central urgencias - piso 2 suministro	ml	$18.593	290,6	$5.403.126
5	central urgencias - piso 2 retorno	ml	$18.593	214,25	$3.983.550
6	central urgencias - piso 2 sistema de extraccion	ml	$18.593	168,4	$3.131.061
7	uci intermedia suministro	ml	$18.593	79,75	$1.482.792
8	uci intermedia retorno	ml	$18.593	35,46	$659.308
9	ortesis y prótesis suministro	ml	$18.593	34,2	$635.881
10	ortesis y prótesis retorno	ml	$18.593	30,65	$569.875
11	sala de observación c7 suministro	ml	$18.593	57,95	$1.077.464
12	sala de observación c7 retorno	ml	$18.593	37,4	$695.378
13	hemocentro - banco de sangre suministro	ml	$18.593	183,2	$3.406.238
14	hemocentro - banco de sangre retorno	ml	$18.593	137,1	$2.549.100
15	hemocentro – auditorio suministro	ml	$18.593	78,15	$1.453.043
16	hemocentro – auditorio retorno	ml	$18.593	14,65	$272.387
17	hemocentro - área administrativa suministro	ml	$18.593	78,35	$1.456.762
18	hemocentro - área administrativa retorno	ml	$18.593	56,05	$1.042.138
19	hemocentro sistema de extraccion banco de sangre área administrativa	ml	$18.593	161,95	$3.011.136
20	oncología - braquiterapia consultorios suministro	ml	$18.593	44,4	$825.529

21	oncologia - braquiterapia consultorios retorno	ml	$18.593	34,1	$634.021
22	imagenologia - examenes resonador suministro	ml	$18.593	64,32	$1.195.902
23	imagenologia - cuarto tecnico resonador suministro	ml	$18.593	62,55	$1.162.992
24	imagenologia - cuarto tecnico resonador retorno	ml	$18.593	71,52	$1.329.771
25	imagenologia - angiografo suministro	ml	$18.593	100,3	$1.864.878
26	imagenologia – angiografo retorno	ml	$18.593	80,95	$1.505.103
27	imagenologia - costado occidental suministro	ml	$18.593	160,3	$2.980.458
28	imagenologia - costado occidental retorno	ml	$18.593	110,5	$2.054.527
29	imagenologia - costado oriental suministro	ml	$18.593	149,85	$2.786.161
30	imagenologia - costado oriental retorno	ml	$18.593	117,2	$2.179.100
31	imagenologia extracción	ml	$18.593	119,25	$2.217.215
32	uci adultos sistema de extraccion	ml	$18.593	85,75	$1.594.350
33	urgencias adultos - costado oriental c4 sistema de extraccion	ml	$18.593	68,7	$1.277.339
34	uci adultos sistema de extraccion	ml	$18.593	76,55	$1.423.294
35	cirugia plástica suministro	ml	$18.593	30,2	$561.509
36	cirugia plástica sistema de extraccion	ml	$18.593	31,85	$592.187
37	central urgencias - piso 1 suministro	unidad	$12.877	58	$746.866
38	central urgencias - piso 1 retorno	unidad	$12.877	35	$450.695
39	central urgencias - piso 1 sistema de extraccion	unidad	$12.877	14	$180.278
40	central urgencias - piso 2 suministro	unidad	$12.877	32	$412.064
41	central urgencias - piso 2 retorno	unidad	$12.877	15	$193.155
42	central urgencias - piso 2 sistema de extraccion	unidad	$12.877	8	$103.016
43	uci intermedia suministro	unidad	$12.877	6	$77.262

44	uci intermedia retorno	unidad	$12.877	2	$25.754
45	ortesis y prótesis suministro	unidad	$12.877	7	$90.139
46	ortesis y prótesis retorno	unidad	$12.877	3	$38.631
47	sala de observación c7 suministro	unidad	$12.877	4	$51.508
48	sala de observación c7 retorno	unidad	$12.877	1	$12.877
49	hemocentro - banco de sangre suministro	unidad	$12.877	22	$283.294
50	hemocentro - banco de sangre retorno	unidad	$12.877	11	$141.647
51	hemocentro – auditorio suministro	unidad	$12.877	6	$77.262
52	hemocentro - área administrativa suministro	unidad	$12.877	8	$103.016
53	hemocentro - area administrativa retorno	unidad	$12.877	8	$103.016
54	hemocentro sistema de extraccion	unidad	$12.877	11	$141.647
55	oncologia - braquiterapia consultorios suministro	unidad	$12.877	3	$38.631
56	oncologia - braquiterapia consultorios retorno	unidad	$12.877	2	$25.754
57	imagenologia - examenes resonador suministro	unidad	$12.877	4	$51.508
58	imagenologia - cuarto tecnico resonador suministro	unidad	$12.877	1	$12.877
59	imagenologia - cuarto tecnico resonador retorno	unidad	$12.877	1	$12.877
60	imagenologia – angiografo suministro	unidad	$12.877	4	$51.508
61	imagenologia - angiografo retorno	unidad	$12.877	1	$12.877
62	imagenologia - costado occidental suministro	unidad	$12.877	20	$257.540
63	imagenologia - costado occidental retorno	unidad	$12.877	4	$51.508
64	imagenologia - costado oriental suministro	unidad	$12.877	13	$167.401
65	imagenologia - costado oriental retorno	unidad	$12.877	4	$51.508
66	uci adultos sistema de extraccion	unidad	$12.877	16	$206.032

67	urgencias adultos - costado oriental c4 sistema de extraccion	unidad	$12.877	8	$103.016
68	uci adultos sistema de extraccion	unidad	$12.877	16	$206.032
69	cirugia plástica suministro	unidad	$12.877	3	$38.631
70	cirugia plástica sistema de extraccion	unidad	$12.877	2	$25.754
71	uci intermedi adultos - central urgencias piso 1 - servicios basicos - central de esterilizacionn	m2	$3.027	2770	$8.384.790
72	archivo estadistica	m2	$3.027	2146	$6.495.942
73	central de urgencias - imagenologia - hemocentro-oncologia -ortesis y protesis - madre canguro y consulta externa - farmacia- infraestructura	m2	$3.027	4241	$12.837.507
74	rehabilitación	m2	$3.027	296	$895.992
75	casa gerencia	m2	$3.027	358	$1.083.666
76	central urgencias piso 1	unidad	$949.700	1	$949.700
77	central urgencias - piso 2	unidad	$949.700	1	$949.700
78	uci intermedia	unidad	$949.700	1	$949.700
79	farmacia - despacho	unidad	$949.700	1	$949.700
80	farmacia - bodega	unidad	$949.700	1	$949.700
81	ortesis y protesis	unidad	$949.700	1	$949.700
82	sala de observacion c7	unidad	$949.700	1	$949.700
83	hemocentro - banco de sangre	unidad	$949.700	1	$949.700
84	hemocentro - auditorio	unidad	$949.700	1	$949.700
85	hemocentro - area administrativa	unidad	$949.700	1	$949.700
86	oncologia - braquiterapia consultorios	unidad	$949.700	1	$949.700
87	imagenologia - examenes resonador	unidad	$949.700	1	$949.700
88	imagenologia - cuarto tecnico resonador	unidad	$949.700	1	$949.700
89	imagenologia - angiografo	unidad	$949.700	1	$949.700
90	imagenologia - costado occidental	unidad	$949.700	1	$949.700
91	imagenologia - costado oriental	unidad	$949.700	1	$949.700
92	cirugia plastica	unidad	$949.700	1	$949.700
93	cirugia plastica	unidad	$949.700	1	$949.700
94	central urgencias piso 1	unidad	$349.750	2	$699.500
95	central urgencias - piso 2	unidad	$349.750	2	$699.500
96	uci intermedia	unidad	$349.750	2	$699.500
97	farmacia - despacho	unidad	$349.750	2	$699.500
98	farmacia - bodega	unidad	$349.750	2	$699.500

99	ortesis y protesis	unidad	$349.750	2	$699.500
100	sala de observacion c7	unidad	$349.750	1	$699.500
101	hemocentro - banco de sangre	unidad	$349.750	2	$699.500
102	hemocentro - auditorio	unidad	$349.750	1	$699.500
103	hemocentro - area administrativa	unidad	$349.750	1	$699.500
104	oncologia - braquiterapia consultorios	unidad	$349.750	2	$699.500
105	imagenologia - examenes resonador	unidad	$349.750	2	$699.500
106	imagenologia - cuarto tecnico resonador	unidad	$349.750	2	$699.500
107	imagenologia - angiografo	unidad	$349.750	2	$699.500
108	imagenologia - costado occidental	unidad	$349.750	2	$699.500
109	imagenologia - costado oriental	unidad	$349.750	2	$699.500
110	uci adultos	unidad	$349.750	2	$699.500
111	uci adultos	unidad	$349.750	2	$699.500
112	urgencias adultos - costado oriental c4	unidad	$349.750	2	$699.500
113	uci adultos	unidad	$349.750	2	$699.500
114	uci adultos	unidad	$349.750	2	$699.500
115	cirugia plastica	unidad	$349.750	0	$-
116	cirugia plastica	unidad	$349.750	0	$-
117	central urgencias piso 1	unidad	$249.000	1	$249.000
118	central urgencias - piso 2	unidad	$249.000	1	$249.000
119	uci intermedia	unidad	$249.000	1	$249.000
120	sala de observacion c7	unidad	$249.000	1	$249.000
121	hemocentro - banco de sangre	unidad	$249.000	1	$249.000
122	hemocentro - auditorio	unidad	$249.000	1	$249.000
123	hemocentro - area administrativa	unidad	$249.000	1	$249.000
124	oncologia - braquiterapia consultorios	unidad	$249.000	1	$249.000
125	imagenologia - examenes resonador	unidad	$249.000	1	$249.000
126	imagenologia - cuarto tecnico resonador	unidad	$249.000	1	$249.000
127	imagenologia - angiografo	unidad	$249.000	1	$249.000
128	imagenologia - costado occidental	unidad	$249.000	1	$249.000
129	imagenologia - costado oriental	unidad	$249.000	1	$249.000
130	uci adultos	unidad	$249.000	1	$249.000
131	uci adultos	unidad	$249.000	1	$249.000
132	urgencias adultos - costado oriental c4	unidad	$249.000	1	$249.000
SUBTOTAL					**$ 143.761.966**

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL			**$37.306.231**
ADMINISTRACIÓN	**19%**		**$27.314.774**
IMPREVISTO	**1%**		**$1.437.620**
UTILIDAD	**5%**		**$7.188.098**

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%(U)		$1.365.739
TOTAL			$181.068.197

2. Que el balance presupuestal ejecutado del contrato N°. 264 del 2023 se muestra así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$303.038.495
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$303.038.495
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$295.263.757
SALDO A FAVOR DEL HUS	$7.774.738

3. Que las obras contenidas en el objeto del contrato N°. 264 del 2023 fueron terminadas el día diecinueve (19) de (septiembre) del año 2023.

4. Que por las razones antes expuestas es conveniente y oportuno recibir el contrato N°. 264 del 2023 y, por lo tanto, las partes:

ACUERDAN

1. Recibir a satisfacción de la entidad las obras ejecutadas y dar por terminado el contrato N°. 264 del 2023 durante el periodo desde el 01 de agosto al 19 de septiembre de 2023

2. Entregar pólizas actualizadas según condiciones contractuales de ser necesario para el proceso de liquidación contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) de (septiembre) del año 2023

LUIS ENRIQUE MANTILLA OTERO
HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISORA TECNICA

RAFAEL HERNAN RIVERA CABALLERO
INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA GERENCIA ESE HUS
APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA

ACTA DE TERMINACIÓN OBRA
GAF-IFR-FO-29, Versión 1
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] N°. 264-2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACION DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NÚMERO DEL CONTRATO	264-2023
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	N/A
CONTRATISTA	HOA CONSULTORÍA E INGENIERÍA SAS
SUPERVISION/APOYO	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ COMO SUPERVISORA TECNICA Y RAFAEL HERNÁN RIVERA CABALLERO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ SETENTA (70) DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	$ 303.038.495
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	27 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	4 de septiembre de 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		Desde	**Hasta**
SUSPENSION Y REINICIO N°.	Suspensión N°.	N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión N°.	N/A	N/A
	Reinicio N°.	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN 1		N/A	
PRÓRROGAS	*Prórroga N°. 1*	**PRIMERO: PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No 264 de 2023 por quince (15) días esto es, desde el 05 de septiembre de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023. **SEGUNDO: MODIFICAR** la CLAUSULA SEGUNDA. B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B3. SANITIZACION DE AMBIENTES ítem 9, eliminando dicha actividad de sanitización de ambientes del área de UCI NEONTAL Y PEDRIATRICA que estaba pactada para hacer en 2.160 metros cuadrados, para que ahora quede contratada para realizar en el área de archivo - estadística por el mismo precio.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		quince (15) días	

ACTA DE TERMINACIÓN OBRA
GAF-IFR-FO-29, Versión 1
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
ADICIONES	Adición N°.	N/A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES		N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*DESDE EL 27 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*$303.038.495*
FECHA DE TERMINACIÓN	*19 DE SEPTIEMBRE DE 2023*
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO	

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del proyecto "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACIÓN DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"., dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
N°.	**ACTIVIDAD**	**OBSERVACIÓN**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

El contratista de obra se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER,*** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***diecinueve (19)*** días del mes de ***septiembre*** del año ***2023***.

CONTRATISTA DE OBRA

Firma
LUIS ENRIQUE MANTILLA OTERO
HOA CONSULTORIA E INGENIERA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISORA TECNICA

RAFAEL HERNAN RIVERA CABALLERO
INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA GERENCIA ESE HUS
APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA

HOA
CONSULTORIA E INGENIERIA

HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

CERTIFICA

Que, en calidad de representante legal a la fecha, **HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS con NIT. 900.526.762-7,** se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema general de seguridad social integral y aportes parafiscales en los últimos seis meses de acuerdo con lo exigido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.


Para constancia se firma en Bucaramanga a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2023

Atentamente,

LUIS ENRIQUE MANTILLA OTERO
Representante Legal.

ingenieria.hoa@gmail.com
www.hoaingenieria.com
6573226 - 313 3003125 - 317 4360491


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.720.376
MANTILLA OTERO
APELLIDOS
LUIS ENRIQUE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1979
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
23-JUL-1997 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00144704-M-0013720376-20081230
0009196788A 2
6870015296

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900526762	7	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4322	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 47 55 80 OFICINA 202		6573326		INGENIERIA.HOA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27156957	E	2023-08-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.581.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	27156957	2023-08-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5559079	MANTILLA GONZALEZ LUIS ENRIQUE	1.160.000	F	X														0			0	17	17	17	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	657.334	26.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	657.334	26.300	657.334	6.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	1	59.500	S	2811001
2	CC 13720376	MANTILLA OTERO LUIS ENRIQUE	1.160.000	F															0			0	30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
3	CC 27952662	OTERO DE MANTILLA NELLY	1.160.000	F	X														0			0	17	17	17	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	657.334	26.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	657.334	26.300	657.334	6.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	1	59.500	S	2811001
4	CC 63550093	GARCIA VILLAMIL LUZ KARINE	1.160.000	F															0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2811001
5	CC 91075344	SARMIENTO GARCES ARNULFO	1.160.000	F															0			0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002
6	CC 91076024	MAYORGA VELASQUEZ CAMILO	1.160.000	F															0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002
7	CC 91466040	FLOREZ ARENAS EVARISTO	1.160.000	F															0			0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5000000
8	CC 1098732943	CARREÑO MARIN LAURA VANESSA	1.500.000	F															0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.500.000	60.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.500.000	60.000	1.500.000	15.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	375.700	S	2811001
9	CC 1100966579	SILVA PORRAS JOHN JAIRO	1.160.000	F															0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900526762	7	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4322	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 47 55 80 OFICINA 202		6573326			INGENIERIA.HOA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27156957	E	2023-08-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.581.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	27156957		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.460.000	9.774.668	9.774.668	9.774.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.353.600	0	0	0	1.353.600
PORVENIR	230301	800224808	8	4	796.800	0	0	0	796.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 4)				9	391.000	0	0	0	391.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	145.400	0	0	0	145.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	152.800	0	0	0	152.800
ARP(Administradoras: 1)				9	445.700	0	0	0	445.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	445.700	0	0	0	445.700
CCF(Administradoras: 1)				9	391.000	0	0	0	391.000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	9	391.000	0	0	0	391.000
Gran Total					2.581.300	0	0	0	2.581.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900526762	7	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4322	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 47 55 80 OFICINA 202		6573326			INGENIERIA.HOA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27704466	E	2023-09-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.886.500	16.100	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	27704466	2023-09-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5559079	MANTILLA GONZALEZ LUIS ENRIQUE	1.160.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	1	105.000	S	2811001
2	CC 13720376	MANTILLA OTERO LUIS ENRIQUE	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
3	CC 27952662	OTERO DE MANTILLA NELLY	1.160.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	1	105.000	S	2811001
4	CC 63550093	GARCIA VILLAMIL LUZ KARINE	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	290.600	S	2811001
5	CC 91075344	SARMIENTO GARCES ARNULFO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002
6	CC 91076024	MAYORGA VELASQUEZ CAMILO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002
7	CC 91466040	FLOREZ ARENAS EVARISTO	1.800.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.800.000	72.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5000000
8	CC 1098732943	CARREÑO MARIN LAURA VANESSA	1.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.500.000	60.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.500.000	60.000	1.500.000	15.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	375.700	S	2811001
9	CC 1100966579	SILVA PORRAS JOHN JAIRO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900526762	7	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4322	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 47 55 80 OFICINA 202		6573326		INGENIERIA.HOA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27704466	E	2023-09-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2,886,500	16,100	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	27704466		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.100.000	11.420.000	11.420.000	11.420.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.456.000	0	8.100	0	1.464.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	1.100	0	186.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	473.600	0	2.600	0	476.200
PORVENIR	230301	800224808	8	4	796.800	0	4.400	0	801.200
EPS(Administradoras: 4)				9	456.800	0	2.700	0	459.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	185.600	0	1.100	0	186.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	300	0	46.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	152.800	0	900	0	153.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	72.000	0	400	0	72.400
ARP(Administradoras: 1)				9	500.800	0	2.800	0	503.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	500.800	0	2.800	0	503.600
CCF(Administradoras: 1)				9	456.800	0	2.500	0	459.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	9	456.800	0	2.500	0	459.300
Gran Total					2.870.400	0	16.100	0	2.886.500