RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01

Nombre y Cargo del Supervisor:	JOANA ANDREA OROZCO BUILES Directora de Planeación e Infraestructura - SUMAR		
Periodo de Supervisión:	Del 25 de agosto del 2023 al 15 de agosto de 2023		
Nombre del Contratista:	ESTABLE INGENIERÍA S.A.S		
Nit.:	900.855.258 – 7		
Contrato No.:	C – 035 de 2022		
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DEL "CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA		
Fecha de Inicio del Contrato:	25 de agosto del 2023		
Valor Cobrado:	$ 18.484.429		
Valor Autorizado por el Supervisor:	$ 18.484.429		
Reserva Presupuestal Nº.:	235 del 17 de agosto del 2023		
Compromiso Presupuestal Nº.:	320 del 17 de agosto de 2023		
Saldo del Compromiso Presupuestal No.:	$ 55.453.285		
Rubro Presupuestal:	2.8.2.3.2.02.02.005.01.01.48		
Descripción del Rubro:	C.I. 307 Mejoramiento de sedes educativas		
Documentos Anexos	**Aplica**		**Observaciones**
	Si	**No**	
Informe de Actividades	X		
Factura	X		
Pago Seguridad Social	X		
Certificado de Pago de Parafiscales	X		
Bitácora	X		
Actas de Comités de Obra	X		
Acta de Avance de Interventoría	X		

Se Recibe a Satisfacción el Objeto del Contrato de Interventoría No. C – 035 de 2023, ya que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades propias del Objeto y Alcance Contractuales. Lo anterior para proceder con el respectivo pago de los Honorarios por un valor de $ 18.484.429

Se verificó el Pago de Seguridad Social observando la misma es correspondiente a lo establecido en el Presupuesto de Interventoría.

El Contratista entregó la información en atención a la Lista de Chequeo suministrada por SUMAR, la cual está cargada en su totalidad en la Plataforma SECOP II.

Aspectos favorables:

Aspectos no favorables:

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables:

Firma Supervisor

Firma del Representante Legal
Contratista de Interventoría

ELABORÓ: Davir R_ Supervisor ded Apoyo D.A.R
REVISO Y APROBÓ: Joana O_Supervisor(a)
FECHA: Octubre2023