INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SMEG-CDCASO-035-2023	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 02.06.2023 hasta el 20.06.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	22.06.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
NIT / C.C.:	8605141875
Supervisor:	GREYSI EDILAMAR MEJIA TORRES
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR LA FASE DE VALIDACIÓN TÉCNICA Y ENERGÉTICA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARBÓN POR BR IQUETAS COMO COMBUSTIBLE PARA LOS HORNOS DE COCCIÓN DE LADRILLOS DE LOS MUNICIPIOS DE NEMOCÓN, TAUSA Y COGUA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	29.05.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	02.06.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037625
Registro Presupuestal	4600018178
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$100,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$100,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	6 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	6 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	01.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Aseguradora solidaria de Colombia
Garantía de Cumplimiento	340-47-994000045435
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Para efectos del primer desembolso la Corporación Ambiental Empresarial - CAEM hizo entrega del Plan de Trabajo del proyecto, entregando en un documento el detalle del desarrollo de las 4 etapas que dan cumplimiento al objeto contractual, siendo estas:

Etapa 1: Plan de Trabajo, cuyas actividades son: Comité de inicio, Planificiación evento de socialización, convocatoria actores y socialización del proyecto, ejecutando dichas actividades entre el
14 al 30 de junio

Etapa 2: Caracterización de Unidades Productivas: comprendiendo actividades como revisión de información secundaria,

elaboración de herramientas de captura, programación visitas, visitas de reconocimiento, elaboración del informe de caracterización unidades productivas, socialización resultados caracterirzación. Dichas actividades se ejecutarán entre el 4 de julio al 08 de agosto.

Etapa 3: Validación horno: validación de hornos: en el cual se desarrollarán actividades como Identificación de hornos, Caracterización de hornos, pruebas de validación tecnológica 3, medición de isocinetica y balance de masas y energia, guia de construcción y operacion horno. Estas actividades se desarrollarán entre el 21 de agosto al 13 de octubre de 2023.

Etapa 4: Validación energética: Caracterización de la oferta de materias primas, Caracterización de briquetas, Caracterización proceso de producción de briquetas y elaboración del informe final. Estas actividades se ejecutarán entre el 9 de octubre al 17 de noviembre de 2023.

Nota: Este cronograma presenta las actividades de las cuatro (4) etapas propuestas; no obstante, se ira perfeccionando acorde con la ejecución de las actividades y previa aprobación de la supervisión del contrato. Es importante recordar, que el horizonte de ejecución del proyecto es de 6 meses, siendo la finalización el día 01 de diciembre de 2023 de acuerdo a lo establecido y firmado en el acta de inicio.

2. Entregar los productos indicados en las distintas etapas en el alcance del objeto.

El contratista hizo entrega del Plan de Trabajo mediante documento descriptivo y cronograma de Gantt (project)

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Dar cabal cumplimiento al cronograma estipulado en el Plan de Trabajo y ante situaciones donde se vean cambios en el mismo socializar con los supervisores para aprobación de las dos partes.



GREYSI EDILAMAR MEJIA TORRES
Profesional Universitario