INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SMEG-CDCASO-035-2023

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 21.06.2023 hasta el 05.10.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	05.10.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
NIT / C.C.:	8605141875
Supervisor:	GREYSI EDILAMAR MEJIA TORRES
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR LA FASE DE VALIDACIÓN TÉCNICA Y ENERGÉTICA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CARBÓN POR BR IQUETAS COMO COMBUSTIBLE PARA LOS HORNOS DE COCCIÓN DE LADRILLOS DE LOS MUNICIPIOS DE NEMOCÓN, TAUSA Y COGUA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	29.05.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	02.06.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037625
Registro Presupuestal	4600018178
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$100,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$100,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	6 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	6 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	01.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Aseguradora solidaria de Colombia
Garantía de Cumplimiento	340-47-994000045435
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 50%

1. Cumplir con el objeto del convenio, en los términos pactados de conformidad con la condiciones técnicas exigidas, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.
* El contratista ha venido ejecutando las actividades que dan lugar al cumplimiento del objeto contractual, en algunas actividades han sido acompañadas por la supervisión de la Secretaría de Minas, Energía y Gas en campo, como lo ha sido dos socializaciones con la comunidad.

2. Entregar los productos indicados en las distintas etapas en el alcance del objeto.

* El contratista a la fecha a realizado la entrega de los documentos de acuerdo lo estipulado en el plan de trabajo, a la fecha se ha entregado la caracterización de los 20 hornos priorizados.

3. Cumplir con las obligaciones derivadas de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y en el convenio de Asociación.
* El contratista a la fecha a entregado de acuerdo a las especificaciones exigidas, el documento de Socialización esta desarrollado en 65 hojas, documento que forma parte integral del presente informe de supervisión.

4. Presentar al departamento de Cundinamarca – Secretaría de Minas, Energía y Gas el cronograma y la metodología propuesta para la realización del objeto del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio.
* El contratista entregó en los tiempos señalados el cronograma y metodología del proyecto, con estos insumos se autorizó el primer desembolso.

5. Suscribir el acta de inicio cumpliendo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
* El acta de inicio del contrato el 02 de junio de 2023

6. Presentar un informe final de lo desarrollado durante el convenio a los tres (3) días calendarios posteriores de la entrega del producto correspondiente a una estrategia de investigación e innovación para la productividad y competitividad del sector minero energético.
* Obligación a realizar al finalizar el convenio

7. Realizar las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del objeto contractual con las diferentes entidades que dé lugar del sector minero – energético.
* Para la realización del proyecto se han desarrollado a la fecha 04 reuniones de trabajo, en las cuales se han resuelto dudas para la ejecución del mismo, como la ha sido definir la priorización de los 20 hornos a caracterizar.

8. Desarrollar las actividades necesarias inherentes al objeto del contrato.
* El contratista desarrolló una visita al municpio de Boyacá para conocer las experiencias de esa región en este tipo de iniciativas de briquetas, visita realizada con los operarios de los hornos priorizados.

9. Presentar los certificados de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, del personal vinculado a la ejecución del objeto del contrato.
* El contratista entrega certificado del revisor fiscal que da cuenta de las obligaciones canceladas durante la ejecución.

10. Mantener indemne a la Secretaría de Minas, Energía y Gas de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.
* No se ha presentado a la fecha reclamaciones de terceros.

11. Asegurar que los derechos patrimoniales de las obras a entregar queden en cabeza de Corporación Ambiental Empresarial - CAEM y de la Secretaría de Minas, Energía y Gas del departamento de Cundinamarca.
* Obligación pactada desde un inicio.

12. Cumplir con los manuales y guías que fija Colombia Compra Eficiente frente al manejo y utilización de SECOP II, al igual que sus términos y condiciones para el uso de dicha plataforma.
* El contratista ha presentado sus reportes en la plataforma SECOP II cuando se le requiere

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300098973	29.06.2023	$25,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Continuar activamente con las actividades del Convenio.



GREYSI EDILAMAR MEJIA TORRES
Profesional Universitario