JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1

CONTRATO No.	0746-2023
CONTRATISTA:	CINDY JOHANA FORERO RICO
CEDULA:	1015423142
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales de apoyo a las Direcciones Regionales en la proyección de actos administrativo en relación a los derechos de petición en temas ambientales requeridos por la entidad.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$51,156,000 M/CTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y será de nueve (09) meses, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	23 de enero de 2023
FECHA INICIAL DEL CONTRATO:	1 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de octubre de 2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN:	13 MESES Y 15 DIAS
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO:	$25,578,000 M/CTE
VALOR TOTAL DE CONTRATO INCLUIDA LA ADICIÓN	$76,734,000 M/CTE
FECHA INICIO DE LA PRORROGA:	El plazo de ejecución será contado a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir a partir del 1 de noviembre de 2023.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo del 2024.

JUSTIFICACIÓN

A la fecha el contrato no ha sido suspendido ni adicionado y el contratista ha cumplido con la totalidad de las funciones asignadas por el supervisor y la totalidad de las actividades que hacen parte de sus obligaciones contractuales.

El supervisor ha autorizado los pagos radicados por el contratista, quedando un saldo por ejecutar de cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte. ($5.684.000) INCLUIDO IVA (si aplica) del valor total del contrato.


De esta manera y considerando que, con los resultados obtenidos y los ya referidos compromisos asumidos por la Corporación, en desarrollo de su Plan de Acción 2020 – 2023, desde el PROYECTO 24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO, para “Mejorar la calidad en la atención y la oportunidad de respuesta a los requerimientos de los usuarios, implementando herramientas y estrategias tecnológicas, educativas, pedagógicas y de comunicación, para el mejoramiento de los diferentes canales de atención al usuario”. En cumplimiento del objetivo y proyecto de la DCASC, se realizó la contratación de personal calificado para la atención oportuna de respuestas y mejoramiento de los canales de atención, atendiendo de esta manera la necesidad y expectativas del usuario frente a una atención eficaz, eficiente y efectiva; por lo anterior, se requiere de apoyo en la atención de peticiones y quejas, las cuales ascendieron a 33.390 peticiones presentadas y radicadas ante la Corporación con corte al segundo trimestre 2023 de acuerdo al informe de PQRS generado por el proceso de Gestión de Atención al Ciudadano.

Se requiere dar continuidad en el desarrollo del objeto del contrato No. 0746-2023, siendo necesario efectuar la PRÓRROGA No. 1 por término de cuatro (4) meses y quince (15) días, así como su respectiva ADICIÓN No. 1 por un valor de veinticinco millones quinientos setenta y ocho mil pesos m/cte. ($25.578.000) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica).

Por lo anterior y con el objeto de garantizar condiciones óptimas para la correcta ejecución de las actividades la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, solicita tramitar Adición No. 1 y Prórroga No. 1. Por lo cual se realiza la siguiente;

SOLICITUD

Con base en las consideraciones anteriores, se solicita la PRORROGA N°1 por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, contados a partir del 1 de noviembre de 2023 hasta el 15 de marzo de 2024 y la adición N°1 por un valor de veinticinco millones quinientos setenta y ocho mil pesos m/cte. ($25.578.000) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica).



JUAN CARLOS CARVAJAL BURBANO
C.C. No. 76.312.009
Supervisor

Proyectó: Adriana Marcela Mocetón Moreno