La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT. 900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **DENNYS MIYER MOSQUERA AGUILAR,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No**. 66.941.159** , y/o quien haga sus veces, en su calidad de Representante Legal de la **COMPAÑÍA IMPLAMEQ S.A.S.,** identificada con **NIT. 900.515.661–4,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día **20 de julio de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** *"*CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.*"*, por valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE. 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **28 de julio de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **27 de agosto de 2022. 3.-** Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de agosto de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022,** por el término de **DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS**, contados a partir del día **28 de agosto de 2022,** hasta el día **31 de octubre de 2022. 4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de octubre de 2022, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000)**, quedando en la suma total de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por un término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de noviembre de 2022,** hasta el día **31 de diciembre de 2022. 5.-** Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 16 de diciembre de 2022, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000)**, quedando en la suma total de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$140.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por un término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de enero de 2023,** hasta el día **28 de febrero de 2023. 6.-** Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 20 de febrero de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de marzo de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**. **7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **05 de abril de 2023**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** en un monto de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000),** quedando en la suma total de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$165.000.000). 8.-** Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de abril de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del **día 01 de mayo de 2023** hasta el día **31 de mayo de 2023. 9.-** Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **12 de mayo de 2023**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** en un monto de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000),** quedando en la suma total de **CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $190.000.000). 10.-** Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de mayo de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023**. **11.-** Que mediante **OTROSÍ No. 9,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de junio de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 069**

de 2022 en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$210.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de julio de 2023,** hasta el día **31 de julio de 2023. 12.-** Que mediante **OTROSÍ No. 10,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de julio de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$230.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 13.-** Que mediante **OTROSÍ No. 11,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **23 de agosto de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$260.000.000). 14.-** Que mediante **OTROSÍ No. 12,** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **22 de septiembre de 2023**, se adicionó **al Contrato de Suministro No. 069 de 2022** un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$320.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de octubre de 2023**, hasta el día **31 de octubre de 2023. 15.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **20 de octubre de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 069 de 2022.** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 13 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 069 DE 2022")*. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de noviembre de 2023**, hasta el día **30 de noviembre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 069 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **Contrato de Suministro No. 069 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		