MEMORANDO

202316000403403
202316000403403

Bogotá, D.C., 30/10/2023

PARA: **Dra. INGRID CORDOBA AMARILLO**
Coordinadora del Grupo de Ejecución y Liquidación

DE: **MAGDA YANIRA CAMELO ROMERO**
Supervisor Convenio 302 de 2023
Jefe Oficina de Promoción Social (E)

ASUNTO: **SOLICITUD ALCANCE RAD 202316000394963**
ADICIÓN X PRÓRROGA X SUSPENSIÓN ☐ MODIFICACIÓN X CONVENIO No. 302 DE 2023.

De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Salud (adoptado por la Resolución No. 5714 de 2018) y previo aval del Jefe de La Oficina de Promoción Social, solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

1. ANTECEDENTES.

1. Tabla N° 1 Antecedentes

No. Convenio	302 de 2023.
Asociado	UT Cedavida-Apoyar
Objeto del Convenio	OBJETO: Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010. ALCANCE DEL OBJETO: Atención integral (psicosocial y/o gestión para la atención integral en Salud) desde un enfoque psicosocial a las mujeres tutelantes, sus familias y personas que conforman su red de apoyo social a la comunidad Salaera ubicada en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, contribuyendo así a la recuperación o mitigación de sus daños psicosociales y del sufrimiento emocional generado como consecuencia de las graves violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH.
Plazo	El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del Acta de Inicio, una vez cumplidos de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio de Asociación, y **hasta el 30 de octubre 2023**.
Inicio	28/04/2023
Terminación	30/10/2023
Valor del Convenio	El valor del convenio es hasta por la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS**

	NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($2.691.130.704) incluidos todos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, el aporte del MSPS más el aporte de la ESAL seleccionada la cual contiene la (Contrapartida mínima y la adicional ofrecida).
Aportes	Por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la suma de hasta **DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.517.124.179),** representados en aportes en dinero, distribuidos de la siguiente manera. **VIGENCIA** / **VALOR** 2023 — **$ 2.517.124.179** **Total** — **$ 2.517.124.179** Por parte de La UT CEDAVIDA - APOYAR la suma de **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($174.006.525**), distribuidos así: **DESCRIPCIÓN** / **VALOR** Contrapartida Mínima — **$ 116.039.425** Contrapartida Adicional — **$ 57.967.100** **TOTAL** — **$ 174.006.525**
Supervisor	Magda Yanira Camelo Romero
Dependencia solicitante	Oficina de Promoción Social.

Nota: El convenio no ha sido objeto de modificación alguna.

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

2.1 CONTEXTO GENERAL

En el año 2009, la Comisión Colombiana de Juristas [En adelante: CCJ] en representación de cuatro mujeres sobrevivientes de las masacres ocurridas en el Corregimiento de El Salado en los años 1997 y 2000, interpuso una acción de tutela contra el Estado Colombiano por la no garantía del derecho a la salud de éstas, solicitando la atención integral de sus serias afectaciones en salud mental, física y psicosocial; en consecuencia, la Corte Constitucional en febrero del año 2010, emitió la **Sentencia T – 045 de 2010**, en la cual ordena al Estado Colombiano, en especial al Ministerio de Salud y Protección Social, desarrollar un proceso de atención psicosocial individual, familiar y comunitario, con el debido acompañamiento, para el acceso a la atención en salud integral de las cuatro mujeres tutelantes, sus núcleos familiares y sus redes de apoyo social, víctimas de las masacres del Corregimiento de El Salado en el municipio de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar.

Tal y como se expresa en la Sentencia T-045 de 2010, la situación de salud de las cuatro mujeres tutelantes al momento de presentar la acción de tutela da cuenta de un conjunto de condiciones y problemas que requerían

atención urgente, razón por la cual la Honorable Corte Constitucional profirió órdenes puntuales y complejas, a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, así:

Tabla No.1 Ordenes proferidas al Ministerio de Salud y Protección Social por parte de la Corte Constitucional

Orden 2	Orden 3	Orden 5
Valoración y DX Salud Mental, física y psicosocial de la tutelantes. Tratamiento y curso de acción para tutelantes Coordinación actores SGSSS Atención psicosocial tutelantes, familias y red de apoyo social. MSPS responsable de la atención en salud.	Coordinación para recursos financieros para tratamientos Atención integral en salud con seguimiento. Centro de Salud cercano.	Diseño e implementación de protocolos, programas y políticas: Atención en salud y psicosocial Promoción y prevención Acceso y atención en salud Indicadores de Impacto Divulgación Indicadores GED, criterios racionalidad auto 092 y 237 de 2008

Igualmente en el marco de la Sentencia T-045 de 2010 en el resuelve quinto la Corte Constitucional ordeno al Ministerio de Salud y Protección Social *"en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, en coordinación con las entidades encargadas de prestar los servicios de salud a nivel territorial, diseñe e implemente los protocolos, programas y políticas necesarias de atención en salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado sus familias y comunidades, especialmente en lo referido a la recuperación de los impactos psicosociales, producidos por su exposición a eventos traumáticos desencadenados por la violencia sociopolítica en el país"* dicha orden, ente otros aspectos, tal como lo dispuso la misma sentencia debe atender los criterios de racionalidad señalados por la Corte Constitucional en los Autos 092 y 237 de 2008.

En el auto 237 de 2008 se contempló que los protocolos, programas y políticas diseñadas por el gobierno deben incorporar elementos mínimos obligatorios entre los cuales se encuentra "1.3.5. *Cobertura material suficiente*, de conformidad con el espectro fáctico de violación de los derechos fundamentales por de las mujeres desplazadas por el conflicto armado, descrito en la presente providencia. 1.3.6. *Garantías de continuidad hacia el futuro,* en el marco de la política pública de atención e indiferentemente a los cambios coyunturales o políticos".

Fruto del anterior proceso y en respuesta a lo ordenado por la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social construyó la "*Metodología de Atención Integral*" , centrándose en la reparación desde la mitigación de los daños generados a las mujeres tutelantes, a partir de los hechos victimizantes vivenciados en el marco de las masacres de El Salado. Dicha Metodología de Atención Integral con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte, estableció el principio de **ACCION SIN DAÑO** conllevando a que la atención deba garantizarse de manera continua no solo a las tutelantes y sus grupos familiares, sino que se hace necesario precisar la red de apoyo social para las accionantes, entiendo esta red como el sistema de soporte actual de las mujeres tutelantes constituidos por personas con experiencia compartidas de violencia en el marco del conflicto armado. Esta red se caracteriza por ser abierto, dinámico, diverso y construido a través de la interacción permanente, que potencializa los recursos que poseen

(emocional, material e informacional) y genera la creación de alternativas para fortalecer el proyecto de vida y las relaciones de las mujeres tutelantes. Este sistema se desarrolla en un espacio social íntimo y privado, y tiene un efecto en doble vía, ya que cada miembro de la red se enriquece en el devenir de la misma. (Fuente: Concepto Jurídico y Técnico construido por el MSPS, agosto 2020).

De conformidad con lo anterior, el Ministerio ha garantizado la atención a través de diversos procesos y en la vigencia 2023 adelantó el proceso competitivo regulado por el Decreto 092 de 2017 N° MSPS-RE-001-2023 el cual fue adjudicado mediante la Resolución N° 586 del 18 de abril de 2023 a la Unión Temporal Cedavida-Apoyar integrada por Fundación Social Colombiana CEDAVIDA (participación del 50%) y Fundación Apoyar FUNDAP (participación del 50%) y se suscribió el Convenio de Asociación Nº 302 de 2023, cuyo plazo vence el 30 de octubre de 2023.

La metodología de atención integral diseñada por el Ministerio contempla los principios y disposiciones definidos por la honorable Corte Constitucional para atender, desde un enfoque diferencial, los daños a la salud física, metal y psicosocial de las mujeres tutelantes, sus familias y red de apoyo con ocasión a las graves violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La atención integral se implementa considerando que, actualmente, los actores del Sistema de Salud no cuentan con toda la capacidad o suficiencia técnica y administrativa para brindar atención diferencial conforme los criterios definidos por el Alto Tribunal, lo que ha implicado al Ministerio dar continuidad a la implementación de las medidas diferenciales, entre tanto, adelanta acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales con los agentes de salud territoriales para la incorporación del enfoque psicosocial en las atenciones a víctimas del conflicto armado.

Dichas acciones de fortalecimiento se desarrollan por medio del componente de DESARROLLO DE CAPACIDADES, proceso DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL descrito en la metodología a de atención integral en el apartado 7.3.3, el cual precisa: “El objetivo de estas acciones es que las administraciones departamentales y municipales especialmente las Secretarias de salud, fortalezcan su liderazgo en relación con la articulación de los actores del SGSSS para la apropiación en el ámbito local del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto armado. En este sentido, tanto el profesional de articulación, junto al asesor de gestión y salud, y los profesionales de salud, tendrán que realizar la coordinación con las Direcciones Territoriales de Salud (DTS) y las entidades del sector salud en el nivel Nacional, Departamental, Distrital y Municipal para llevar a cabo dos momentos: (i) la incidencia política y la coordinación sectorial e intersectorial para la garantía de la atención integral en salud de las mujeres tutelantes, sus familias y red de apoyo social, como de la comunidad de El Salado, y (ii) la apropiación del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial para víctimas del conflicto armado.”

2.2 AVANCES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO

En el marco de las acciones estratégicas y administrativas para dar respuesta a las órdenes de la sentencia T-045 de 2010, para la implementación de este convenio se vienen desarrollando tres componentes durante el proceso de atención, a saber: (i) Atención Integral, (ii) Desarrollo de Capacidades y (iii) Gestión Estratégica. Cada componente se despliega en varios procesos que se articulan entre sí, logrando así, **con corte a octubre de 2023**, los siguientes resultados:

A. COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL.

El equipo de profesionales en territorio ha realizado la búsqueda activa y actualización de la información de manera continua de las personas reconocidas por la sentencia T 045, su red de apoyo, sus familiares y la comunidad bajo el entendido que la participación de las personas en la Medida de Reparación es completamente voluntaria, por lo que

una persona puede aceptar o no la atención por parte del equipo de implementación y en otro momento puede tomar la decisión de suspender o reactivar dicho proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta como resultado que desde que inició el convenio y con corte al 20 de octubre de 2023, se han atendido 1.593 víctimas. Lo anterior, representa un avance del 99,87 % frente a la carga de atención integral por profesional estimada en el Anexo de Especificaciones Técnicas (1.595 personas.)

B. COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Proceso Fortalecimiento Red de Apoyo Social: a la fecha las cuatro mujeres tutelantes cuentan con un plan de atención para el fortalecimiento a su red de apoyo social. En el marco de cada plan, ya se han desarrollado siete (7) sesiones de las ocho (8) programadas para cada una de las cuatro tutelantes con una participación de 78 personas que hacen parte de su red social. Lo anterior representa un avance de 95%. Está en proceso el cargue final de las atenciones brindadas a las mujeres tutelantes y su red de apoyo.

Proceso de Desarrollo de la capacidad comunitaria: Es importante precisar que las fechas y acciones para la implementación de los procesos de atención deben ser concertados con los líderes de la comunidad y sus representantes judiciales.

Por lo anterior, solo hasta el mes de octubre se logró concertar las fechas del Enuentro de Integración Salaera para el día 10 de noviembre. Esta decisión fue producto de los procesos de concertación sostenidos el día 02 de octubre se en reunión virtual con los hijos de las mujeres tutelantes y los representantes de la comunidad y en la Mesa de Participación y Seguimiento que se realizó en Bogotá los días 24 y 25 de octubre con los líderes de la comunidad y sus representantes judiciales, donde se reafirmó que el Encuentro de Integración Salaera se llevará a cabo 10 de noviembre.

El Encuentro de Integración Salaera de cierre y la reunión final con actores claves por territorio, dada la metodología de atención, se programarán posterior a la fecha del encuentro de integración Salaera. En este sentido, a la fecha, se han realizado cuatro (4) del total de los siete (7) momentos definidos para el proceso de atención comunitaria en los 5 territorios priorizados (El Salado, El Carmen de Bolívar, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla); lo que indica un 57% de avance.

Proceso Desarrollo de Capacidad Institucional: La Unión Temporal Cedavida-Apoyar, en virtud de los establecido en el convenio, llevó a cabo acciones de articulación con las entidades territoriales, inicialmente para ponerlos en conocimiento del inicio del Convenio de Asociación No 302 de 2023, dar a conocer la implementación de la metodología de atención integral, en segunda medida, para coordinar las actividades orientadas al fortalecimiento de la respuesta institucional, su responsabilidad en la atención a las víctimas del conflicto, la necesidad de la oportuna respuesta a las necesidades de la población víctima, logrando realizar cinco (5) asambleas comunitarias en los cinco (5) territorios priorizados (El Salado, El Carmen de Bolívar, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla), cinco (5) mesas de salud con las Secretarias territoriales de Salud de los departamentos priorizados, en las que hubo participación de la comunidad y otros actores del SGSSS. Así mismo, se llevaron a cabo (2) dos mesas de participación y seguimiento a la Sentencia, transversalmente la UT Cedavida-Apoyar realizó acciones de fortalecimiento a la Inspección, vigilancia y control con los actores competentes y acciones de coordinación Sectorial e intersectorial: nivel Nacional y territorial. Lo anterior, corresponde a un avance del 100%.

C. GESTIÓN ESTRATEGICA

Durante la ejecución, la unión temporal Cedavida- Apoyar en el marco del componente de gestión estratégica, ha realizado una (1) jornada de formación inicial, una (1) jornada de fortalecimiento técnico, una (1) jornada de cuidado emocional para la cualificación del talento humano con metodologías diseñadas por la UT y aprobadas por el MSPS. Transversalmente, en el componente de gestión del conocimiento se ha realizado seguimiento a través del acompañamiento técnico desarrollado con los equipos de atención, las entidades territoriales y comunidad, se ha realizado un monitoreo permanente en la periodicidad de la revisión de los procesos de atención iniciados, la definición de acciones correctivas,, el uso adecuado de la información y el registro de la misma en el aplicativo dispuesto por el MSPS , se ha realizado la sistematización y valoración de las acciones en la implementación de la atención integral a partir del registro y análisis de información tanto cualitativa como cuantitativa, sobre los avances, logros y limitaciones en cada uno de los componentes de implementación de la Sentencia. Adicionalmente en este componente, se elaboró la Guía pedagógica y orientadora sobre la Sentencia T-045 de 2010. Las acciones adelantadas, representan un avance del 90%.

A la fecha, está pendiente la realización de la segunda jornada de cuidado emocional, que se prevé se desarrolle a finales del mes de noviembre, teniendo en cuenta que, durante el mes de octubre, se llevaron varios espacios de concertación y preparación para lograr definir las fechas de las acciones comunitarias y las mesas de participación y seguimiento.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL HECHO INSUPERABLE Y SOBREVINIENTE.

Como ya se anotó, la metodología de atención integral diseñada por el Ministerio de Salud y Protección se centra en responder a los estándares definidos en las órdenes emitidas en la Sentencia T-045 de 2010. La atención en salud física, mental y psicosocial que ordena la Corte Constitucional se enmarca, entre otros, en el principio de **ACCION SIN DAÑO** que fue desarrollado en la metodología diseñada e implementada por el MSPS como premisa que busca evitar acciones con daño que generaren o agraven las condiciones de vida las víctimas reconocidas por el mecanismo de protección especial, conllevando a que dicha atención integral deba garantizarse de manera continua no solo a las tutelantes y sus grupos familiares, sino además a su red de apoyo social.

Es importante resaltar que en el marco de la ejecución del Convenio de Asociación No.302 de 2023 se ha avanzado en la implementación, seguimiento y monitoreo de la Medida de Reparación en Salud desde un enfoque psicosocial, por medio de procesos de atención psicosocial y en salud física y/o mental, para las víctimas reconocidas a través del desarrollo de los tres componentes citados. En este sentido, en la Mesa de Participación y Seguimiento[1] desarrollada el 03 de agosto de 2023, en la cual se reunieron los líderes y lideresas de las comunidades reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010 emitida por la Corte Constitucional, se realizó la socialización de los avances de la implementación del convenio 302 de 2023, así como el resultado de la identificación de los y las beneficiarias de la sentencia y de la capacidad instalada.

En este escenario de participación, los líderes de la comunidad y los representantes judiciales de las víctimas manifestaron la necesidad de mantener de manera ininterrumpida la oferta de atención integral tal como se detalla en el acta de dicha reunión. Lo anterior, considerando no solo el cumplimiento a lo ordenado por Honorable Corte Constitucional, sino que, además, persisten manifestaciones de afectación emocional y física en las mujeres tutelantes, su familia y red apoyo social, como consecuencia de diferentes hechos victimizantes en el marco de las masacres ocurridas en el corregimiento de El Salado.

Así las cosas, pese a que el MSPS garantiza mediante la ejecución del presente convenio la aplicación de la estrategia de atención integral que da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional; este alto Tribunal no ha

[1] La Mesa de Participación y Seguimiento es una instancia creada en virtud de la Sentencia T-045 de 2010, para realizar seguimiento al cumplimiento de las ordenes emitidas relacionadas con el sector salud.

levantado la medida de atención en los estándares que fueron dispuestos en la sentencia T045 de 2010; por lo cual la obligación de continuar brindando la atención a los beneficiados de la medida, se constituye en un hecho **insuperable** para el MSPS quien debe garantizar que los procesos de atención integral se continúen brindando de forma continua hasta que el estado de salud física y mental de las afectadas se restablezca en condiciones normales de salud.

Adicionalmente, en el transcurso de la ejecución del Convenio 302/2023 se han emitido por parte de la Defensoría del Pueblo (2) dos Alertas Tempranas tal como se evidencia en los documentos publicados en la página web oficial de dicha entidad, en las cuales están incluidos los nueve municipios[2] donde residen las víctimas de la Sentencia de El Salado y, por ende, donde se ha venido implementando la medida de atención integral a las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010 a través del mencionado convenio.

En mayo de 2023, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana No.019: "*Alerta temprana nacional de riesgo sobre la labor de personas defensoras de DD.HH.(PDDH), líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos*". En esta Alerta Temprana la Defensoría del Pueblo incluye en RIESGO ALTO, entre otros, los nueve (9) municipios de operación de la medida de atención integral, a saber: Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar; Sincelejo, Morroa, Corozal, Los Palmitos, San Pedro y Ovejas, departamento de Sucre; Barranquilla y Soledad en Atlántico. De acuerdo con la Defensoría, el RIESGO ALTO corresponde a:

> "*Aquellos municipios donde se tienen indicios de una **alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia** cometidos por Grupos Armados Ilegales /Grupos Crimen Organizado, contra PDDH, líderes sociales y comunidades; donde se registra la consumación de hechos de amenaza. Factores a tener en cuenta: Presencia/Acción/Tránsito/Injerencia/Control o Confrontación de Grupos Armados Ilegales/Grupos Crimen Organizado + Advertencia previa sobre la labor de PDDH + Existencia de Conductas Vulneratorias a los DDHH de PDDH y Líderes sociales + Múltiples vulnerabilidades institucionales y sociales que impidan la respuesta eficiente ante el escenario de riesgo + bajas capacidades sociales e institucionales*." (2023, Defensoría del Pueblo, Alerta 019, página 6)

Aunado a la alta probabilidad de hechos de violencia en contra de líderes y lideresas en los municipios donde reside víctimas de la comunidad de El Salado, la Defensoría del Pueblo también advierte por medio de la Alerta Temprana 030 de agosto de 2023, el escenario de riesgo centrado en: "*las conductas contra los mecanismos de participación democrática que, en el marco del conflicto armado interno y violencias conexas, puedan constituir violaciones a los derechos humanos y al DIH, durante el proceso electoral previsto para el año 2023*". En esta Alerta Temprana se identifica ocho (8) de los nueve (9) municipios donde se implementa la medida de atención integral. Siete (7) municipios están en RIESGO ALTO: Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar; Barranquilla y Soledad en Atlántico; Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, San Pedro y Ovejas, en Sucre; y un municipio el Riesgo MEDIO: Corozal, departamento de Sucre.

En coherencia con la mesa de participación, los líderes de la comunidad y los representantes judiciales de las víctimas, se logra evidenciar que existe un hecho sobreviniente debido a que persisten manifestaciones de afectación emocional y física en las mujeres tutelantes que deben seguir siendo atendidas en cumplimiento de los parámetros ordenados por la H. Corte Constitucional que se concretan en el principio de Acción sin Daño; además, el hecho sobreviniente encuentra su justificante en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo las cuales evidencian una alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia en los municipios en donde residen las víctimas de la comunidad Salaera, que pueden generaran nuevas afectaciones en la salud física y mental de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010, las cuales deberán ser atendidas de forma oportuna mediante la metodología de atención integral que se brinda a través de la ejecución del convenio 302 de 2023.

[2] Bolívar: Carmen de Bolívar. Sucre: Sincelejo, Morroa, Corozal, Los Palmitos, San Pedro y Ovejas. Atlántico: Barranquilla, Soledad.

En consecuencia, el MSPS está obligado a que en este escenario se siga garantizando una atención psicosocial que esté orientada a: i) atender situaciones emocionales emergentes con ocasión a nuevos hechos de violencia armada y ii) dar continuidad a los procesos de atención integral en modalidad individual y familiar, en cada uno de sus procesos los cuales son: a) atención psicosocial, b) atención psicosocial rural, c) atención integral en salud y d) seguimiento integral a las cuatro mujeres tutelantes y sus familias. Así como, dar continuidad a los espacios de participación y seguimiento con los líderes de la comunidad y sus presentantes judiciales. Lo anterior, de acuerdo con los estándares definidos por la Corte Constitucional, los cuales se contemplan en el marco metodológico y de operación diseñado por Ministerio de Salud y que hace parte del Anexo de Especificaciones Técnicas del Convenio 302 de 2023.

Ahora bien, con la oferta de atención integral actual en el marco del Convenio 302 de 2023, se han logrado atender los daños y afectaciones psicosociales vigentes en las cuatro mujeres tutelantes, sus familias y red de apoyo social, generados por los hechos victimizantes ocurridos en el corregimiento de El Salado y que motivaron el mecanismo de protección constitucional. No obstante, y dadas las nuevas situaciones que se han advertido, desde las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, requiere seguir dar continuidad a los procesos de atención integral con el fin de mitigar las posibles afectaciones emocionales y de salud que pueden emerger por la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes, de acuerdo con los escenarios descritos en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

De no contar con una oferta continua de atención el MSPS incurrirá en una acción con daño al no brindar una respuesta que atienda o mitigue las afectaciones derivadas por los nuevos hechos de violencia y las necesidades de continuidad que ha manifestado la comunidad, máxime cuando la probabilidad de ocurrencia de nuevos hechos victimizantes han sido advertidos por la autoridad competente (Defensoría del Pueblo).

Así entonces, estamos frente a un hecho sobreviniente que se presenta durante la ejecución del convenio 302 de 2023, y que se acredita con las advertencias que han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo. Toda vez que la alerta temprana es la advertencia de un hecho de inminente ocurrencia que de consumarse los actos de violencia advertidos y constituido el hecho sobreviniente, si el MSPS no cuenta con un catálogo de atención que le permita reaccionar de manera inmediata y atender a las víctimas reconocidas en la sentencia, se conllevará a agravar la situación actual de salud de las mujeres tutelantes y con ello incumplir con la orden de atención continua hasta el restablecimiento de las condiciones normales de salud ordenada por la Honorable Corte Constitucional y evitar que acciones con daño se consumen y conlleven a una revictimización a los beneficiados con la medida.

De otra parte, es necesario indicar que la atención integral en el marco de la Sentencia T-045/2010 ha sido financiada con recursos del proyecto de inversión del Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas del proyecto: “Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional”, Código BPIN 2018011000061, el cual finaliza su vigencia en diciembre de 2023. A la fecha la Oficina de Promoción Social está tramitando ante el Departamento Nacional de Planeación, el nuevo proyecto de inversión para las vigencias 2024 – 2027.

De otra parte, y como no eran posibles las vigencias futuras cruzadas, y de cara a enfrentar el vencimiento del proyecto de inversión y el programa que respaldaba los recursos del presente convenio, la Oficina de Promoción Social previó adelantar en paralelo a la ejecución del convenio 302 de 2023, un proceso competitivo que diera continuidad a la medida de reparación y atención integral cuyo convenio iniciara ejecución a a partir del 31 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, frente a esta alternativa se identificó la posibilidad que el proceso se declarara desierto por no encontrarse con oferentes interesados en participar del proceso que tendría una ejecución de tan corto tiempo – dos meses-, y adicional a que desde el enfoque diferencial y psicosocial con el que debe brindarse la medida de atención y reparación integral a las víctimas de conflicto armado, el hecho de adaptarlos a nuevos equipos psicosociales por un corto periodo de tiempo podría generar actos de revictimización dada la vivencia de hechos traumá-

ticos que deben recordar, razón por lo cual se planteó la posibilidad de adelantar un proceso competitivo durante esta vigencia respaldado con recursos de vigencia futura del nuevo proyecto de inversión.

Ante esta situación, mediante concepto emitido por la Directora de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, en oficio de radicado 20234320632991, en respuesta a la solicitud de concepto elevado por el MSPS, de adelantar el trámite de vigencias futuras con el proyecto de inversión vigente hasta diciembre de 2023, el DNP precisa que no es posible viabilizar vigencias futuras, considerando que: i) "(…) el trámite que se pretende adelantar implicaría modificar los montos de inversión que fueron aprobados por el Congreso de la República, razón por la cual no es factible realizar el traslado de recursos (…)*", y ii) no es posible realizar traslados presupuestales entre proyectos, es decir, entre el proyecto que finaliza en 2023 y el nuevo proyecto 2024-2027 "(…) por lo que en la normatividad vigente no se cuenta con habilitación legal para utilizar la figura de vigencias futuras cruzadas".*

En este mismo sentido la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales por medio de memorando 20231210034650З, señala que "la figura de vigencias futuras cruzadas utilizada en años anteriores (que consistía en apalancar la vigencia futura con recursos de la vigencia en ejecución dentro de un proyecto, para dar continuidad a la ejecución en las vigencias subsiguientes con recursos de otro proyecto diferente dentro del mismo programa presupuestal); esta figura ya no es viable, dado que los proyectos actuales no se homologan con los proyectos nuevos, debido a que se basan en elementos constitutivos y catálogos de productos diferentes".

De otra parte, es importante resaltar que al Estado Colombiano a través de todos los órganos de los diferentes niveles que la conforman, le corresponde el cumplimiento de las órdenes judiciales que se dicten en su contra; el cumplimiento en la forma y los términos que en los fallos judiciales se establezcan son de imperativo cumplimiento para las autoridades encargadas de su ejecución como parte del contenido propio de los principios de buena fe, racionalidad de la actuación administrativa y seguridad jurídica del Estado Social de Derecho que ha mandado la Constitución Política de Colombia, el cual reconoce la supremacía de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales, la protección al debido proceso, en el que se incluye el acceso a la administración de justicia, la autoridad de cosa juzgada, así como la responsabilidad imputable al Estado, como núcleos esenciales de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico; por lo que la no sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y el incumplimiento de esa garantía constituye un grave atentado del derecho a una tutela judicial efectiva dada la obligación correlativa de la administración de cumplir las providencias judiciales en la forma en que fuere ordenado por el juez en busca del restablecimiento de los derechos que fueron vulnerados.

Así entonces, dada la categoría que reviste dentro del ordenamiento jurídico colombiano la acción de tutela como mecanismo para acudir a la protección de los derechos fundamentales vulnerados, le corresponde al juez constitucional la garantía del efectivo cumplimiento de los fallos proferidos en sede de tutela como es el caso de la Sentencia T045 de 2010, por lo que si en el examen de cumplimiento de la órdenes dadas al MSPS en la sentencia precitada, se determina que la orden emitida no ha sido cumplida en la forma establecida podrá ocasionar el inicio de un juicio de responsabilidad – incidente de desacato, por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del fallo judicial.

Por todo lo anterior, y encontrándose el MSPS frente a los tres supuestos fácticos presentados anteriormente: 1); El deber de continuar dando cumplimiento a lo ordenado en Sentencia T045 de 2010 hasta tanto se demuestre el restablecimiento de condiciones normales de salud de las víctimas, 2); las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo como acciones desde el cual el MSPS debe tomar acción de manera inmediata; y 3) La imposibilidad de respaldar con recursos de vigencias futuras el proyecto sobre el cual se soportó el proceso que dio origen al Convenio 302 de 2023, conllevan a la necesidad de adicionar y prorrogar el actual convenio con el fin de contar con una oferta continua de atención integral a las cuatro (4) mujeres tutelantes y a sus familias, que dé cumplimiento a lo mandado al MSPS por la H. Corte Constitucional, y así evitar la configuración de causales que

evidencien algún tipo de responsabilidad subjetiva que origine un cumplimiento parcial o defectuoso del fallo de tutela y ocasione un juicio de desacato con las multas y sanciones que esto puede generar contra el MSPS y la autoridad que lo representa.

Las situaciones descritas se presentan como hechos ajenos a la voluntariedad de las partes y las cargas obligacionales que cada una de ellas ha adquirido en el marco de la adjudicación del convenio; y toda vez que han sido identificadas y ocurridas durante la ejecución de este sin que sea posible imputarse responsabilidad a ninguna de las partes, se considera necesario efectuar la modificación de las cláusulas del contrato aunado a que dicha modificación no resulta violatoria del principio de planeación ni de los derechos en favor de la entidad y el asociado.

Ahora bien, con base en el escenario descrito, la Oficina de Promoción Social solicita realizar la modificación de adición y prórroga del Convenio 302 de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024 inclusive. Lo anterior, permite: i) garantizar la continuidad de los procesos de atención integral a las cuatro tutelantes y sus familias, ii) mantener el cumplimiento de la Sentencia T-045, y iii) contar con capacidad de respuesta para atender posibles afectaciones en la salud física, mental y psicosocial, con ocasión a nuevos hechos de la violencia armada que impacta a los municipios donde reside las víctimas reconocidas en la Sentencia.

De acuerdo con lo expuesto, en el marco de la modificación, adición y prórroga del convenio se realizará un (1) periodo de atención integral que comprende los siguientes procesos: 1) atención psicosocial, en modalidad individual y familiar. 2) atención psicosocial rural, 3) atención integral en salud y 4) seguimiento integral. Así mismo se llevará a cabo una (1) Mesa de Participación Efectiva de Víctimas en la vigencia 2024.

Adicionalmente, es importante indicar que en el marco de la ejecución del Convenio 302 de 2023 y como resultado del seguimiento financiero, se identificna saldos disponibles para respaldan la modificación de prorroga y adición.

Cada atención y/o seguimiento integral será realizado por un profesional psicosocial y de salud, quienes podrán desarrollar con cada persona y/o familia mínima 6 máximo 8 sesiones de atención, o, hasta cuatro (4) sesiones de seguimiento integral. La periodicidad de estas atenciones y/o seguimientos debe ser semanal y deberá ser acordado con cada persona y/o familia atendida. Cuando se requiera el desarrollo de las acciones psicosociales y de gestión para la atención en salud integral, cada seguimiento se debe realizar en un máximo de dos (2) horas.

Finalmente, atendiendo las consideraciones del DNP, la Oficina de Promoción Social, en el marco del nuevo proyecto de inversión vigencia 2024-2027, prevé la solicitud de vigencias futuras que permita la suscripción de un nuevo convenio de asociación para lo que resta del 2024 (marzo a diciembre) y vigencia 2025, el cual dadas las etapas y términos en los que debe desarrollarse el proceso competitivo a adelantar, se espera estar adjudicándose y suscribiendo el respectivo convenio el 16 de febrero de 2024 una vez finalice el término de prórroga del convenio actual y así garantizar la continuidad de la atención en los términos ordenados por la Honorable Corte Constitucional.

2.4 ACCIONES REQUERIDAS PARA EJECUTAR DURANTE EL PERIODO DE LA MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN.

De acuerdo con lo anterior, es necesario adicionar, modificar y prorrogar el convenio de asociación No. 302 de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia T-045 de 2010. Las modificaciones de describen en el numeral **6. SOLICITUD** en el literal *"C Modificar el Anexo 1 "Anexo técnico: Lineamientos técnicos para la implementación de la metodología de atención integral a las mujeres tutelantes, sus familias, su red de apoyo social, y comunidad reconocida en la Sentencia T-045 de 2010, contenido en la cláusula segunda "Características y especificaciones técnicas".* A continuación, se presentan las acciones requeridas durante el perdió de adición y prórroga así:

2.4.1 COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL

*- **Realizar un (1) periodo de atención integral adicional.** Cada atención y/o seguimiento integral será realizado por un profesional psicosocial y de salud, quienes podrán desarrollar con cada persona y/o familia mínimo 6 máximo 8 sesiones de atención, o, hasta cuatro (4) sesiones de seguimiento integral, con una duración entre 8 y 10 semanas. La periodicidad de estas atenciones y/o seguimientos debe ser semanal y deberá ser acordado con cada persona y/o familia atendida. Cuando se requiera el desarrollo de las acciones psicosociales y de gestión para la atención en salud integral, cada seguimiento se debe realizar en un máximo de dos (2) horas.*

Para lo cual se incluye una nota 2. en el numeral 7.2.1 el Anexo de 1 de Especificaciones Técnicas

2.4.2 COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

- **Realizar el Encuentro de Integración Salarera.** Posterior a las reuniones comunitarias con representantes de la comunidad, se concertó realizar el Encuentro en donde participarán 600 personas de la comunidad de El Salado,. Estos procesos comunitarios buscan la creación y/o fortalecimiento de procesos participativos que permitan el intercambio de experiencias, recursos de afrontamiento y estrategias de solución, generando así redes de apoyo y de contención para las mujeres tutelantes. De acuerdo con la última mesa de participación y seguimiento realizada el 24 y 25 de octubre, se prevé el Encuentro para el día 10 de noviembre.

Para lo cual se modifica el numeral 7.3.2 el Anexo de 1 de Especificaciones Técnicas

- ***Realizar una Mesa Adicional de Participación y Seguimiento** durante la ejecución de la modificación, prórroga y adición del Convenio 320/3023.* Este especio tiene como propósito realizar aportes, acuerdos y se hace seguimiento a la implementación del cumplimiento de la sentencia, específicamente a las órdenes dadas por la Corte Constitucional al Sector Salud, en cabeza del MSPS. De acuerdo con la última mesa de participación y seguimiento realizada el 24 y 25 de octubre, con los líderes de la comunidad y sus representantes judiciales, se prevé el Encuentro para el día 15 y 16 de noviembre.

Para lo cual se modifica el numeral 7.3.3 el Anexo de 1 de Especificaciones Técnicas

2.5 VARIABLES DE COSTEO MODIFICACIÓN, ADICION Y PRORROGA

Así las cosas, es necesario precisar que, las acciones previstas en el marco de la adición, modificación y prórroga solicitada se ejecutarán conforme al siguiente costeo, el cual obedece a un ejercicio de proyección de costos, fundamentado en cada uno de los rubros del presupuesto del Convenio 302 de 2023, en armonía con el avance de ejecución financiera, conforme al anexo de presupuesto y costos indicado en el los literales a, b, c y d de la presente solicitud, sobre la cual se hace claridad que los recursos necesarios para la modificación, prorroga y adición por 3. 5 meses hasta el 15 de febrero de 2024.

a) Alcance en las actividades.
b) Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del objeto del convenio partiendo de los criterios que se encuentran establecidos en el Anexo Técnico.

c) Costos promedio de tiquetes aéreos de la vigencia 2023 de la Oficina de Promoción Social, ajustado con respecto de los valores promedio que tiene el Ministerio en el primer semestre del 2023.
d) Costos de referencia se mantienen de acuerdo con el presupuesto y análisis de costos inicial del convenio 302-2023 en ejecución.

Se hace necesario mantener y garantizar la continuidad de los equipos como a continuación se describen:

i. **Equipo coordinador**: conformado por (10) personas así: Coordinador General, Asesor Psicosocial, Asesor de Gestión y Salud, Profesional Articulador Nacional, Coordinador Financiero, Técnicos Administrativos, Técnico en Sistemas, Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cualitativo), Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuantitativo), financiados con aportes del MSPS como se observa en la tabla No. 1. Desde el 01 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2024.

ii. **Equipo de Atención Integral** está conformado por treinta y nueve personas (39): financiado con aportes del MSPS distribuido así: (12) Profesionales Psicosociales, (12) Profesionales de salud y (12) Promotores Integrales. Desde el 01 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2024.

iii. **Equipo de Atención Integral**: con aportes del Asociado cuatro (4) personas así: (1) Profesional Psicosocial, (1) Profesional de salud y dos (2) Promotores Integrales. Desde el 01 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2024.

iv. **Equipo de Atención Integral Rural:** conformado por tres (3) personas: (1) Profesional Psicosocial, (1) Profesional de salud y un (1) Promotor Integral, financiado con aportes del MSPS. Desde el 01 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2024.

Nota: Para los equipos de atención integral y atención rural financiados con aportes del MSPS y los financiados con recursos de Contrapartida, se deberá garantizar los gastos asociados por el periodo a prorrogar, como se indica a continuación (ARL, elementos de identificación, materiales para la implementación de acciones, insumo de conectividad y comunicaciones, insumos de bioseguridad, insumos de protección rural, gastos de desplazamiento según corresponda).

En consecuencia, el personal requerido durante la modificación de prórroga y adición del convenio se relaciona a continuación, así:

Tabla 2. Equipo de Talento Humano – Aportes del MSPS y de contrapartida

APORTES MIISTERIO			APORTES CONTRAPARTIDA	
ROL	PLAZO	CANTIDAD	PLAZO	CANTIDAD
Equipo Coordinador		**10**		**0**
Coordinador(a) General	3,5	1		
Asesor(a) Psicosocial	3,5	1		
Asesor(a) de Gestión y Salud	3,5	1		
Profesional Articulador Nacional	3,5	1		
Coordinador(a) Financiero	3,5	1		
Técnico Administrativo y Financiero	3,5	2		

APORTES MIISTERIO			APORTES CONTRAPARTIDA	
ROL	PLAZO	CANTIDAD	PLAZO	CANTIDAD
Técnico en Sistemas	3,5	1		
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cualitativo)	3,5	1		
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuantitativo)	3,5	1		
Equipo de Atención Integral		**36**		**4**
Profesional Psicosocial	3,5	12	3,5	1
Profesional de Salud	3,5	12	3,5	1
Promotor Integral	3,5	12	3,5	2
Equipo de Atención Rural		**3**		**0**
Profesional Psicosocial	3,5	1		
Profesional de Salud	3,5	1		
Promotor Integral	3,5	1		
ARL				
Profesional Psicosocial	3,5	13	3,5	1
Profesional de Salud	3,5	13	3,5	1
Promotor Integral	3,5	13	3,5	2
Total, Talento humano vinculado		**49**		**4**

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

La prórroga tiene un valor de $ 1.032.812.413, que incluye los saldos disponibles al 30 de septiembre de 2023, por un total $ 392.275.259. Los saldos disponibles se distribuyen de la siguiente manera: MSPS un valor de $ 367.589.443 y UT CEDAVIDA-APOYAR un valor de $ 24. 685.816, como se muestra en la tabla 3.

Se aclara que descontados el saldo disponible mencionados, el valor a adicionar en la modificación y prorroga corresponde a $ 640.537.153, con aportes del MSPS un valor de $ 603.953.270 y con recursos de la UT CEDAVIDA-APOYAR $ 36.583.884., como se indica en la Tabla 3. Distribución de aportes.

Tabla 3. Distribución de aportes

DETALLE	VALOR DE SALDOS DISPONIBLES	VALOR RECURSOS ADICIONAR	VALOR RECURSOS ADICIONAL
MSPS	$ 367.589.443	$ 603.953.270	$ 971.542.713
ASOCIADO	$ 24.685.816	$ 36.583.884	$ 61.269.700
TOTAL	**$ 392.275.259**	**$ 640.537.154**	**$ 1.032.812.413**

Fuente: Presupuesto convenio 302-2023 corte de ejecución 30 de septiembre de 2023

A continuación, se precisa los saldos por rubro y la razón de estos:

Valor de saldos disponibles del MSPS

i. Rubro de **Talento humano** tiene un saldo disponible por valor de **$131.564.749** que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el 01 de abril de 2023, pero que cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, igualmente tiempo que tomo la revisión y aprobación del Talento Humano seleccionado, presentado y contratado por la UT- CEDAVIDA -APOYAR, previa revisión del MSPS.

ii. Rubro de **elemento de identificación del talento humano** tiene un saldo disponible por valor de **$ 433.550** las tarjetas de misión medica fueron suministrada por el MSPS, lo cual conllevó a tener este saldo disponible.

iii. Rubro de **conectividad y comunicaciones** tiene un saldo disponible por valor de **$3.942.400** que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el 01 de abril de 2023, pero que cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, igualmente tiempo que tomo la revisión y aprobación del Talento Humano seleccionado, presentado y contratado por la UT- CEDAVIDA -APOYAR, previa revisión del MSPS.

iv. Rubro de insumos de protección rural línea presupuestal insumos de protección rural, se tiene un saldo disponible de **$2** pesos que se causó en diferencia de decimales

v. Rubro de **gastos desplazamiento** tiene un saldo disponible por valor de **$ 33.430.600** que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el 01 de abril de 2023, pero que cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, igualmente tiempo que tomo la revisión y aprobación del Talento Humano seleccionado, presentado y contratado por la UT- CEDAVIDA -APOYAR, previa revisión del MSPS.

vi. Rubro de **desarrollo de capacidades comunitarias:**

– Reunión con actores claves tiene un saldo disponible por valor de **$360.224,** se presentó una optimización de costos dado que algunos beneficiarios no requirieron el recurso para su desplazamiento al lugar encuentro.
– Reunión para la implementación de acciones tiene un saldo disponible por valor de $17.744.331, se realizó la optimización de los recursos para gastos logísticos, dado que no se realizó el pago para el alquiler de salones, dado que los profesionales gestionaron espacios en calidad de préstamos con otras entidades, así mismo se adquirieron los refrigerios y almuerzo con la comunidad lo cual conllevó a un ahorro de dicho costo, garantizando la calidad de los alimentos entregados a los beneficiarios de la medida.

- Encuentro de integración salaera tiene un saldo disponible por valor de **$ 140.600.218** como resultado de los espacios de participación con la comunidad Salaera y sus representantes judiciales, en el marco del Convenio 302 de 2023 en la mesa de participación y seguimiento realizada en la ciudad de Barranquilla los días 2 y 3 de agosto de 2023, se solicita ajustar la cantidad de participantes de 1.000 a 600. Este ajuste es necesario dada la infraestructura actual del corregimiento del Salado y el municipio del Carmen de Bolívar, que no cuentan con la capacidad suficiente para garantizar el alojamiento de 480 personas, y la logística para el suministro de alimentos para 1.000 personas.

vii. Rubro desarrollo de capacidad institucional:

_Mesas de salud tiene un saldo disponible por valor de $ 8.834.740, en razón que se realizó la optimización de los recursos para gastos logísticos, debido a que no se hizo pago alguno por el alquiler de salones, dado que los profesionales gestionaron espacios en calidad de préstamos con otras entidades, así mismo se adquirieron los refrigerios con la comunidad lo cual conllevó a un ahorro de dicho costo, garantizando la calidad de los alimentos entregados a los beneficiarios de la medida.

_ **Asambleas comunitarias claves** tiene un saldo disponible por valor de $ 1.733.120 en razón que se realizó la optimización de los recursos para gastos logísticos, debido a que no se hizo pago alguno por el alquiler de salones.

viii. Rubro gestión **estratégica, subrubro Gestión de la calidad - formación, línea fortalecimiento técnico** se tiene un saldo disponible de acuerdo con la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 por de valor de **$7.654.431,** el Asociado realizó la optimización de recursos al gestionar el hospedaje y el lugar para dicha jornada a través de una caja de compensación familiar.

ix. **Rubro modalidad grupal** se tiene un saldo disponible de acuerdo con la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 por un valor de **$1.260.000,** en razón a se adquirieron los refrigerios con la comunidad lo cual conllevó a un ahorro en el item.

x. **Rubro costos operativos** se tiene un saldo disponible de acuerdo con la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 por un valor de **$ 20.031.078,** que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el 01 de abril de 2023, pero que cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, igualmente tiempo que tomo la revisión y aprobación del Talento Humano seleccionado, presentado y contratado por la UT- CEDAVIDA -APOYAR, previa revisión del MSPS

Valor de saldos disponibles de la UT- CEDAVIDA -APOYAR

Saldos disponibles Contrapartida se tiene un valor de **$ 24.685.816 está** en los siguientes rubros:

i. Rubro de **Talento humano** tiene un saldo disponible por valor de **$ 16.710.066,** que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el 01 de abril de 2023, pero que cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, igualmente tiempo que tomo la revisión y aprobación del Talento Humano seleccionado, presentado y contratado por la UT- CEDAVIDA -APOYAR, previa revisión del MSPS

ii. Rubro de **elemento de identificación del talento humano** tiene un saldo disponible por valor de **$ 60.100** las tarjetas de misión medica fueron suministrada por el MSPS, lo cual conllevo a tener este saldo disponible.

iii. Rubro de **conectividad y comunicaciones** tiene un saldo disponible por valor de **$308.000**, que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el 01 de abril de 2023, pero que cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, igualmente tiempo que tomo la revisión y aprobación del Talento Humano seleccionado, presentado y contratado por la UT- CEDAVIDA -APOYAR, previa revisión del MSPS

iv. Rubro de **gastos desplazamiento** tiene un saldo disponible por valor de **$ 7.607.650**, que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el 01 de abril de 2023, pero que cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, igualmente tiempo que tomo la revisión y aprobación del Talento Humano seleccionado, presentado y contratado por la UT- CEDAVIDA -APOYAR, previa revisión del MSPS

Por lo anteriormente expuesto se evidencia la necesidad de adicionar recursos por un valor $ 640.537.153, prorrogar el término ejecución del Convenio hasta el 15 de febrero de 2024, y modificar el Anexo 1 de Especificaciones Técnicas, numerales 7.2.1 Componente de Atención Integral y el numeral 7.3.2 Proceso de desarrollo de capacidad comunitaria y el numeral 7.3.3 componente desarrollo de capacidades en la forma anteriormente descrita.

2.6 FINANCIACIÓN DE RUBROS MSPS

a. Rubro de Talento Humano

- ***Equipo Coordinador:*** está conformado por diez (10) personas con plazo de tres punto cinco (3,5) meses, por valor de $186.186.000.

En el rubro de Talento Humano - ***Equipo Coordinador*** con aportes del MSPS se presenta un saldo disponible de $ 8.576.117, que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el inicial el 01 de abril de 2023, pero cuya acta de inicio se firmó el 28 de abril de 2023, así como el proceso selección y contratación del talento humano por parte del Asociado.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar recursos y prorrogar el término del Convenio hasta el 15 de febrero de 2024, con el fin de disponer del talento humano - ***Equipo Coordinador*** para la atención de la medida, por un valor de $177.609.883, como se indica en la siguiente tabla 4:

Tabla 4. Rubro de Talento Humano - Equipo Coordinador aportes del MSPS

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
Equipo Coordinador		**10**	**$ 50.153.000**	**$ 106.392.000**		**10**	**$ 50.153.000**	**$ 79.794.000**	**$ 186.186.000**	**$ 8.576.117**	**$ 177.609.883**	**$ 186.186.000**
Coordinador(a) General	2,0	1	$ 8.247.000	$ 16.494.000	1,5	1	$ 8.247.000	$ 12.370.500	$ 28.864.500		$ 28.864.500	$ 28.864.500
Asesor(a) Psicosocial	2,0	1	$ 6.620.000	$ 13.240.000	1,5	1	$ 6.620.000	$ 9.930.000	$ 23.170.000		$ 23.170.000	$ 23.170.000
Asesor(a) de Gestión y Salud	2,0	1	$ 6.620.000	$ 13.240.000	1,5	1	$ 6.620.000	$ 9.930.000	$ 23.170.000	$ 2.200.000	$ 20.970.000	$ 23.170.000
Profesional Articulador Nacional	2,0	1	$ 6.620.000	$ 13.240.000	1,5	1	$ 6.620.000	$ 9.930.000	$ 23.170.000		$ 23.170.000	$ 23.170.000
Coordinador(a) Financiero	2,0	1	$ 6.620.000	$ 13.240.000	1,5	1	$ 6.620.000	$ 9.930.000	$ 23.170.000		$ 23.170.000	$ 23.170.000
Técnico Administrativo y Financiero	2,0	2	$ 3.043.000	$ 12.172.000	1,5	2	$ 3.043.000	$ 9.129.000	$ 21.301.000		$ 21.301.000	$ 21.301.000
Técnico en Sistemas	2,0	1	$ 3.043.000	$ 6.086.000	1,5	1	$ 3.043.000	$ 4.564.500	$ 10.650.500	$ 3.043.000	$ 7.607.500	$ 10.650.500
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cualitativo)	2,0	1	$ 4.670.000	$ 9.340.000	1,5	1	$ 4.670.000	$ 7.005.000	$ 16.345.000	$ 2.322.451	$ 14.022.549	$ 16.345.000
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuantitativo)	2,0	1	$ 4.670.000	$ 9.340.000	1,5	1	$ 4.670.000	$ 7.005.000	$ 16.345.000	$ 1.010.666	$ 15.334.334	$ 16.345.000

Los honorarios del equipo coordinador corresponden a los establecidos en los anexos: técnico y de presupuesto y están conforme a los parámetros fijados por el MSPS en la resolución 227 del 25 de febrero de 2021

- **Equipo de Atención Integral:** está conformado por cuarenta (40) personas así: (36) personas con aportes del MSPS por valor de $504.168.000 y cuatro (4) personas con recursos de contrapartida.

Trece (13) equipos de atención integral conformados por: (1) Profesional Psicosocial, (1) Profesional de salud y (1) Promotor Integral, doce (12) equipos son financiados con aportes del MSPS y un (1) equipo será financiado por el Asociado. En el rubro de Talento Humano - **Equipo de Atención Integral** con aportes del MSPS se presenta un saldo disponible de $ 113.357.592, Igualmente se indica que se tiene un saldo disponible en el rubro *"proceso desarrollo de capacidad comunitaria"* por valor de $139.368.218.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar recursos y prorrogar el término del Convenio hasta el 15 de febrero de 2024, con el fin de disponer del talento humano - Equipo de Atención Integral para la atención de la medida, por un valor de $ 251.442.190, para los doce (12) equipos financiados por el MSPS, como se indica en tabla 4:

- ***Equipo de Atención Rural:*** está integrado por tres (3) personas distribuidas así:

Equipo de Atención Rural: (1) Profesional Psicosocial, (1) Profesional de salud y un (1) Promotor Integral, financiado con aportes del MSPS, por un valor de $42.014.000.

En el rubro de Talento Humano - **Equipo de Atención Rural *con*** aportes del MSPS se presenta un saldo disponible de $ 5.958.540.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar recursos y prorrogar el término del Convenio hasta el 15 de febrero de 2024, con el fin de disponer del talento humano para la atención integral rural, por un valor de $ 36.055.460, como se indica en la tabla 5:

Así mismo, incluye los gastos correspondientes a la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales [ARL], para el **Equipo de Atención Integral y Rural conformado** por los (profesionales psicosociales, profesionales de salud y los promotores integrales), bajo el Código 5851501 denominado ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO, que a su vez corresponde a CLASE DE RIESGO V (ALTO RIESGO).

Los gastos asociados para los trece (13) equipos de acuerdo con el plazo de prorroga se financiarán con aportes del MSPS los gastos de (ARL) por un valor de $16.009.500, la cual presenta un saldo disponible de los equipos de atención integral y atención integral rural por un valor $ 3.672.500, Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar recursos por un valor de $ 12.337.000, como se indica en la tabla 5:

Tabla 5. Talento Humano: Equipos de Atención Integral
Atención Rural Atención Rural Rubro de aportes del MSPS

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
Equipo de Atención Integral		**36**	**$ 12.004.000**	**$ 288.096.000**		**36**	**$ 12.004.000**	**$ 216.072.000**	**$ 504.168.000**	**$ 252.725.810**	**$ 251.442.190**	**$ 504.168.000**
Profesional Psicosocial	2,0	12	$ 4.670.000	$ 112.080.000	1,5	12	$ 4.670.000	$ 84.060.000	$ 196.140.000	$ 54.171.996	$ 141.968.004	$ 196.140.000
Profesional de Salud	2,0	12	$ 4.670.000	$ 112.080.000	1,5	12	$ 4.670.000	$ 84.060.000	$ 196.140.000	$ 165.520.214	$ 30.619.786	$ 196.140.000
Promotor Integral	2,0	12	$ 2.664.000	$ 63.936.000	1,5	12	$ 2.664.000	$ 47.952.000	$ 111.888.000	$ 33.033.600	$ 78.854.400	$ 111.888.000
Equipo de Atención Rural		**3**	**$ 12.004.000**	**$ 24.008.000**		**3**	**$ 12.004.000**	**$ 18.006.000**	**$ 42.014.000**	**$ 5.958.540**	**$ 36.055.460**	**$ 42.014.000**
Profesional Psicosocial	2,0	1	$ 4.670.000	$ 9.340.000	1,5	1	$ 4.670.000	$ 7.005.000	$ 16.345.000	$ 1.026.407	$ 15.318.593	$ 16.345.000
Profesional de Salud	2,0	1	$ 4.670.000	$ 9.340.000	1,5	1	$ 4.670.000	$ 7.005.000	$ 16.345.000	$ 2.179.333	$ 14.165.667	$ 16.345.000
Promotor Integral	2,0	1	$ 2.664.000	$ 5.328.000	1,5	1	$ 2.664.000	$ 3.996.000	$ 9.324.000	$ 2.752.800	$ 6.571.200	$ 9.324.000
ARL		**39**	**$ 343.000**	**$ 8.918.000**		**39**	**$ 343.000**	**$ 7.091.500**	**$ 16.009.500**	**$ 3.672.500**	**$ 12.337.000**	**$ 16.009.500**
Profesional Psicosocial	2,0	13	$ 131.000	$ 3.406.000	1,5	13	$ 131.000	$ 2.756.000	$ 6.162.000	$ 1.710.800	$ 4.451.200	$ 6.162.000
Profesional de Salud	2,0	13	$ 131.000	$ 3.406.000	1,5	13	$ 131.000	$ 2.756.000	$ 6.162.000	$ 859.300	$ 5.302.700	$ 6.162.000
Promotor Integral	2,0	13	$ 81.000	$ 2.106.000	1,5	13	$ 81.000	$ 1.579.500	$ 3.685.500	$ 1.102.400	$ 2.583.100	$ 3.685.500

*ARL: Es importante resaltar que la ARL de los profesionales psicosociales y de los profesionales en salud, deberá ser liquidada sobre el IBC de un salario mínimo legal vigente para los 15 días del mes de febrero del 2024.

b. Rubro elementos de identificación

Destinado para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del talento humano contratado para algunos miembros del equipo Coordinador Nacional así: Coordinador General, Asesor(a) Psicosocial, Asesor(a) de Gestión y Salud, Profesional Articulador Nacional, más todos integrantes los equipos de (Atención Integral y Atención Ruralidad) i) Elementos de identificación que corresponden a la actualización del carnet se realizara a través de un sticker para modificar la fecha de finalización del convenio ($215.000). Con respecto a las tarjetas de misión médica se deberán cambiar por un valor ($584.800) documento del 01 de noviembre al 15 de febrero de 2024.

Este rubro de ***elementos de identificación*** tiene saldo disponible en la línea Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad de misión medica) por un valor $ 433.550, se requiere adicionar recursos un valor de $366.250, como se presenta a continuación: para asumir el costo de un (sticker) para 43 carnet aportes que serán asumidos por el MSPS por un valor de $ 215.000 y para el cambio de tarjeta de Identidad de misión medica se requiere adicionar un valor de $ 151.250, cómo se indica en la tabla No. 6.

Tabla 6. Rubro Elementos de identificación del Talento Humano

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
ELEMENTOS DE IDENTIFICACION DEL TALENTO HUMANO		**0**	**$ 18.600**	**$ 799.800**		**0**	**$ -**	**$ -**	**$ 799.800**	**$ 433.550**	**$ 366.250**	**$ 799.800**
Elementos de identificación y visibilidad (chaleco)	0,0	0	$ -	$ -	0,0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Elementos de identificación y visibilidad (carnet)	1,0	43	$ 5.000	$ 215.000	0,0	0	$ -	$ -	$ 215.000	$ -	$ 215.000	$ 215.000
Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad de misión medica)	1,0	43	$ 13.600	$ 584.800	0,0	0	$ -	$ -	$ 584.800	$ 433.550	$ 151.250	$ 584.800

c. Materiales para la implementación de acciones

Este rubro garantiza del material requerido para la implementación de las acciones del componente de atención integral desde el 01 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2024. Comprende un kit de elementos de papelería descritos en el Anexo de Especificaciones Técnicas, destinado para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del talento humano contratado del equipo de Implementación de la Medida profesionales psicosociales del equipo de atención integral y rural y el profesional psicosocial con aportes del MSPS y de contrapartida.

- Materiales: Se hace necesario contar con los materiales para el desarrollo del proceso de atención. Al respecto, es pertinente indicar que se proyecta una (1) entrega de materiales durante el término de la prórroga y adición. Este rubro NO cuenta con saldo disponible con corte al 30 de septiembre de 2023; Por lo anterior, se requiere adicionar recursos por un valor de $ 3.110.044, con aportes del MSPS para los 14 equipos incluyendo el equipo de contrapartida, como se indica en la tabla No. 7.

Tabla 7. Rubro Materiales para la implementación de acciones

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES		**14**	**$ 222.146**	**$ 3.110.044**		**0**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.110.044**	**$ -**	**$ 3.110.044**	**$ 3.110.044**
Materiales para la Implementación de las acciones - (Presencial)	1,0	14	$ 222.146	$ 3.110.044	0,0	0	$ -	$ -	$ 3.110.044	$ -	$ 3.110.044	$ 3.110.044

Nota1: El valor inicial de l kit estaba $139.100 el cual fue ajustado dentro de la ejecución del convenio en el desarrollo del convenio la aprobación del Comité técnico y de seguimiento se estableció un valor de $222.1486, valor unitario que se tomó para el proceso modificatorio.

d. Insumo de conectividad y comunicaciones

Este rubro se encuentra destinado para cubrir los gastos de las llamadas telefónicas (nacionales) y acceso a internet que se requiera tanto para equipos Coordinador Nacional cinco (5) personas: Coordinador General, Asesor(a) Psicosocial, Asesor(a) de Gestión y Salud, Profesional Articulador Nacional, Técnico en Sistemas, y (36) personas del equipo de Atención Integral y (3) personas del equipo de Atención Ruralidad) con aportes del MSPS, por un valor de $ $8.624.000.

Se tiene saldo disponible por valor de $ 3.942.400 del rubro de insumo de conectividad y comunicaciones -subrubro Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención ruralidad, dado los tiempos de inicio del contrato. Igualmente se indica se efectuará el traslado de $1.232.000, del rubro "PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD COMUNITARIA"- línea presupuestal Encuentro de Integración Salaera.

Por lo anterior, se requiere adicionar el valor de $3.449.600, para cubrir este costo entre 01 de noviembre y 15 de febrero de 2024, tabla No. 8, con aportes del MSPS.

Tabla 8. Rubro Insumo de conectividad y comunicaciones

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES		44	$ 112.000	$ 4.928.000		44	$ 112.000	$ 3.696.000	$ 8.624.000	$ 5.174.400	$ 3.449.600	$ 8.624.000
Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador	2,0	5	$ 56.000	$ 560.000	1,5	5	$ 56.000	$ 420.000	$ 980.000	$ 302.400	$ 677.600	$ 980.000
Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int (Profesional Psicosocial y Promotor Integral)	2,0	39	$ 56.000	$ 4.368.000	1,5	39	$ 56.000	$ 3.276.000	$ 7.644.000	$ 4.872.000	$ 2.772.000	$ 7.644.000

e. Insumos de bioseguridad

Este rubro tiene elementos de protección personal, correspondiente a tapabocas y Solución desinfectante a base de alcohol, (numeral 7.1.6 del anexo Técnico), facilitados para las 39 personas que conforman el equipo de Implementación de la Medida (Atención Integral y Atención Rural) del MSPS y las cuatro (4) personas de contrapartida para la realización de las actividades definidas en las orientaciones metodológicas.

Este rubro NO cuenta con saldo disponible en la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023. Se requiere adicionar un valor de $1.457.700 como se indica en la tabla No. 9, con aportes del MSPS.

- Insumos de bioseguridad: se realiza una (1) entrega de elementos de bioseguridad durante el plazo de modificación prórroga y adición proyectada.

Tabla 9. Rubro Insumos de bioseguridad

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD		43	$ 33.900	$ 1.457.700		0		$ -	$ 1.457.700	$ -	$ 1.457.700	$ 1.457.700
Insumos de Bioseguridad	1,0	43	$ 33.900	$ 1.457.700	0,0	0		$ -	$ 1.457.700	$ -	$ 1.457.700	$ 1.457.700

f. Insumos de protección rural

Este rubro contiene los elementos de protección personal rural, es un (1) kit con los insumos de protección para el equipo de Atención Integral Rural conformado por los siguientes elementos **un (1) Botiquín de primeros auxilios básico** (1 Bajalenguas,1 Yodopovidona solución 60ml,5 Cura unidad,5 Gasa estéril 7.5x7.5,1 Guante par empacado individual vinilo,1 Tapabocas sencillo empacado individual,1 Tijera sencilla,1 Micropore de 1/2" x 5yardas,1 Pito metálico,1 Venda elástica 3" x 5 yardas,1 Linterna dinamo recargable no necesita pilas,1 Canguro sencillo sin dotación), **un (1) Bloqueador solar 70% 40 ml** y **un (1) Repelente Contra Insectos x120Ml,** (numeral 7.1.7 del anexo Técnico), para la realización de las actividades definidas en las orientaciones metodológicas, se realizara una entrega durante el plazo de modificación para las tres (3) personas que conforman el equipo de atención rural. En consideración con el plazo a prorrogar no se hará necesario la entrega de la totalidad de los elementos que conforman el kit, teniendo en cuenta que previamente se realizaron dos (2) entregas del kit a todos los integrantes del equipo de atención integral rural, así entonces, se prescindirá de los siguientes elementos: botas pantaneras o de protección, gorra, capa de lluvia y toldillo, se indica que se realiza una (1) entrega de los siguientes elementos (**un (1) Botiquín de primeros auxilios básico, un (1) Bloqueador solar 70% 40 ml** y **un (1) Repelente Contra Insectos x120Ml),** durante la prórroga.

Se requiere adicionar recursos por valor de $ 342.772, como se indica en la tabla No.10, se indica que este rubro tiene **dos ($ 2)** pesos con saldo disponible al 30 de septiembre de 2023.

Tabla 10: Rubro Insumos de protección rural

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
INSUMOS DE PROTECCION RURAL		3	$ 114.258	$ 342.774		0		$ -	$ 342.774	$ 2	$ 342.772	$ 342.774
Elementos de Protección	1,0	3	$ 114.258	$ 342.774	0,0			$ -	$ 342.774	$ 2	$ 342.772	$ 342.774

g. Rubro de gastos de desplazamiento.

Este rubro está destinado al pago de los gastos que se derivan del traslado del equipo de Implementación de la Medida.

Así mismo, cubre los gastos que se derivan del traslado del equipo Coordinador Nacional con el fin de cumplir a cabalidad las actividades previstas en este modificatorio.

- El fortalecimiento de los procesos de acompañamiento técnico por parte del equipo coordinador (Coordinador(a) General, Asesor(a) Psicosocial, Asesor(a) de Gestión y Salud, y el Profesional Articulador Nacional) en los territorios donde se implementa la Medida, durante los 3,5 meses del 01 de noviembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024.
- El desarrollo de la atención en municipios priorizados (1. El Salado, 2. El Carmen de Bolívar, 3. Cartagena y municipios aledaños, 4. Barranquilla, Soledad y municipios aledaños, y 5. Sincelejo, Los Palmitos y municipios aledaños), garantizando los gastos de los treinta y nueve (39) personas del equipo de implementación de la Medida, durante los 3,5 meses del 01 de noviembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024, con aportes del MSPS por un valor de $90.556.900.

Los gastos estimados para los tres puntos cinco (3, 5) meses serán apalancados con recursos no ejecutados con corte al 30 septiembre de 2023, por un valor de $33.430.600.

Por lo anterior, se requiere adicionar recursos por un valor de $ 57.126.300, con aportes del MSPS como se indica en la tabla No. 11.

i. **Equipo Coordinador nacional:** conformado por cinco (5) personas (1) Coordinador(a) General, (1) Asesor(a) Psicosocial (1) Asesor(a) de Gestión y Salud, (1) Profesional Articulador Nacional y (1) Técnico en Sistemas.
ii. **Equipo de Atención Integral:** conformado por (36) personas entre Profesional Psicosocial, Profesional de Salud y Promotor Integral, con aportes del MSPS se asumirá los desplazamientos de los (2) promotores integrales de contrapartida por el tiempo de la prórroga del 01 de noviembre de 2023 al 15 febrero de 2024.
iii. **Equipo de Atención Rural** conformado por (3) personas entre Profesional Psicosocial, Profesional de Salud y Promotor Integral

Tabla 11. Rubro de gastos de desplazamiento

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		**43**	**$ 4.834.000**	**$ 51.746.800**		**43**	**$ 4.834.000**	**$ 38.810.100**	**$ 90.556.900**	**$ 33.430.600**	**$ 57.126.300**	**$ 90.556.900**
Equipo Coordinador	2,0	5	$ 695.000	$ 6.950.000	1,5	5	$ 695.000	$ 5.212.500	$ 12.162.500	$ 4.785.000	$ 7.377.500	$ 12.162.500
Equipo Atención Integral - Profesional Psicosocial	2,0	12	$ 436.900	$ 10.485.600	1,5	12	$ 436.900	$ 7.864.200	$ 18.349.800	$ 7.888.800	$ 10.461.000	$ 18.349.800
Equipo Atención Integral -Profesional de Salud	2,0	12	$ 436.900	$ 10.485.600	1,5	12	$ 436.900	$ 7.864.200	$ 18.349.800	$ 5.256.800	$ 13.093.000	$ 18.349.800
Equipo Atención Integral - Promotor Integral	2,0	14	$ 665.200	$ 18.625.600	1,5	14	$ 665.200	$ 13.969.200	$ 32.594.800	$ 12.000.000	$ 20.594.800	$ 32.594.800
Gastos de desplazamiento rural		**3**	**$ 2.600.000**	**$ 5.200.000**		**3**	**$ 2.600.000**	**$ 3.900.000**	**$ 9.100.000**	**$ 3.500.000**	**$ 5.600.000**	**$ 9.100.000**
Profesional Psicosocial	2,0	1	$ 800.000	$ 1.600.000	1,5	1	$ 800.000	$ 1.200.000	$ 2.800.000	$ 1.200.000	$ 1.600.000	$ 2.800.000
Profesional de Salud	2,0	1	$ 800.000	$ 1.600.000	1,5	1	$ 800.000	$ 1.200.000	$ 2.800.000	$ 800.000	$ 2.000.000	$ 2.800.000
Promotor Integral	2,0	1	$ 1.000.000	$ 2.000.000	1,5	1	$ 1.000.000	$ 1.500.000	$ 3.500.000	$ 1.500.000	$ 2.000.000	$ 3.500.000

h. Rubro de costos operativos.

Obedecen a aquellos costos que se requieren para garantizar la operatividad de la implementación, seguimiento y monitoreo de la Medida de Reparación en Salud con enfoque Psicosocial. Se mantiene en el porcentaje de los costos operativos del 7%, es importante indicar que el subrubro estrategia documental se incluyó una línea presupuestal denominada Traslados de archivo de territorio - Lugar disposición MSPS, con aportes del MSPS por un valor de $ $77.503.868.

Se tiene saldos disponibles por valor $20.031.078 los cuales se encuentran en el subrubro Personal de Apoyo operativo un valor de $7.886.000, igualmente el subrubro de operatividad en sedes $ 12.145.078 que se generó por el tiempo que llevó el proceso contractual el cual estaba inicialmente planeado para el inicial el 01 de abril de 2023, se dio inicio el 28 de abril de 2023; Por lo anterior, se requiere adicionar recursos y prorrogar el término del Convenio hasta el 15 de febrero de 2024, un valor de $ 57.472.791, como se indica en la tabla No. 12.

Tabla 12. Rubro de Costos operativos – MSPS

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
COSTOS OPERATIVOS			$ -	$ 40.135.874				$ 37.367.994	$ 77.503.868	$ 20.031.078	$ 57.472.791	$ 77.503.868
Personal de Apoyo operativo				$ 19.560.524				$ 14.670.393	$ 34.230.917	$ 7.886.000	$ 26.344.917	$ 34.230.917
Revisor Fiscal	2,0	1	$ 1.800.000	$ 3.600.000	1,5	1	$ 1.800.000	$ 2.700.000	$ 6.300.000	$ 1.800.000	$ 4.500.000	$ 6.300.000
Apoyo en Gestión documental y calidad	2,0	1	$ 3.043.000	$ 6.086.000	1,5	1	$ 3.043.000	$ 4.564.500	$ 10.650.500	$ 3.043.000	$ 7.607.500	$ 10.650.500
Auxiliar de logístico de servicios	2,0	1	$ 3.043.000	$ 6.086.000	1,5	1	$ 3.043.000	$ 4.564.500	$ 10.650.500	$ 3.043.000	$ 7.607.500	$ 10.650.500
Bachiller - Apoyo Mensajería	2,0	1	$ 1.894.262	$ 3.788.524	1,5	1	$ 1.894.262	$ 2.841.393	$ 6.629.917	$ -	$ 6.629.917	$ 6.629.917
Gastos Financieros, Bancarios y legales				$ 3.880.000				$ 2.910.000	$ 6.790.000	$ -	$ 6.790.000,00	$ 6.790.000,00
Comisión y Gastos Bancarios	2,0	1	$ 900.000	$ 1.800.000	1,5	1	$ 900.000	$ 1.350.000	$ 3.150.000	$ -	$ 3.150.000	$ 3.150.000
Gravamen al movimiento financiero	2,0	1	$ 1.040.000	$ 2.080.000	1,5	1	$ 1.040.000	$ 1.560.000	$ 3.640.000	$ -	$ 3.640.000	$ 3.640.000
Póliza				$ -	1,5	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Operatividad en sedes			$ 7.847.675	$ 15.695.350				$ 11.771.513	$ 27.466.863	$ 12.145.078	$ 15.321.785	$ 27.466.863
Bogotá (Alquiler Equipo de Cómputo)	2,0	1	$ 3.000.000	$ 6.000.000	1,5	1	$ 3.000.000	$ 4.500.000	$ 10.500.000	$ 3.000.000	$ 7.500.000	$ 10.500.000
Alquiler de oficina	2,0	1	$ 1.832.127	$ 3.664.254	1,5	1	$ 1.832.127	$ 2.748.191	$ 6.412.445		$ 4.580.316	$ 6.412.445
Sede en la ciudad de Bogotá Bodega para Guardar la Gestión Documental	2,0	1	$ 1.515.548	$ 3.031.096	1,5	1	$ 1.515.548	$ 2.273.322	$ 5.304.418	$ 2.812.949	$ 2.491.469	$ 5.304.418
Fotocopias y materiales de consumo	2,0	1	$ 1.500.000	$ 3.000.000	1,5	1	$ 1.500.000	$ 2.250.000	$ 5.250.000	$ 4.500.000	$ 750.000	$ 5.250.000
Estrategia Documental			$ -	$ -				$ 7.266.088	$ 7.266.088	$ -	$ 7.266.088	$ 7.266.088
Traslados de archivo de territorio - Lugar disposición MSPS		0		$ -	1,0	106	$ 68.548	$ 7.266.088	$ 7.266.088	$ -	$ 7.266.088	$ 7.266.088
Fletes y Envíos			$ 500.000	$ 1.000.000				$ 750.000	$ 1.750.000	$ -	$ 1.750.000	$ 1.750.000
Correspondencia y Envíos documentación proyecto	2,0	1	$ 500.000	$ 1.000.000	1,5	1	$ 500.000	$ 750.000	$ 1.750.000	$ -	$ 1.750.000	$ 1.750.000

i. Componente de desarrollo de capacidades- Rubro Mesas de Participación y Seguimiento

Rubro destinado a la realización de eventos que las mujeres tutelantes, los representantes de las víctimas y los beneficiarios manifestaron como necesidad de afianzar los procesos de capacidad técnica y de respuesta de los actores del SGSSS presentes en los territorios. Por lo anterior se contempla una (1) mesa de participación y seguimiento dirigidas a 40 participantes representantes de las entidades territoriales, de las cuales 20 requieren desplazamiento terrestre (representantes de la comunidad); la jornada tiene una duración de día y medio. Durante la jornada del primer día (día de llegada) se incluyen (1) almuerzo y una cena para 20 personas y un (1) hospedaje para 20 personas que incluye desayuno, segundo día (1) almuerzo para 40 personas distribuidos así (20 personas de comunidad y 20 personas de las instituciones) (2) refrigerios para 40 personas, materiales para 40 personas, punto de hidratación, y salón dotado de video beam, sonido y pantalla de video; y se incluye una noche adicional en cuando se requiera, por un valor $ 40.770.127

Nota 1: el evento se realizará en la ciudad de Sincelejo, los días 15 y 16 de noviembre

En el rubro desarrollo capacidades comunitarias, en la línea denominada Reunión inicial con actores claves con aportes del MSPS, se tiene saldo disponible en la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 por valor de $360.224.

En el rubro desarrollo capacidades comunitarias, en la línea Reunión para implementación de acciones con aportes del MSPS, se tiene saldo disponible en la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 por valor de $17.744. 331.En el rubro desarrollo de capacidad institucional, subrubro de asambleas comunitarias se tiene un saldo disponible de
acuerdo con la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 valor de $1.733.120.

En el rubro desarrollo de capacidad institucional, subrubro mesas de salud se tiene un saldo disponible de acuerdo con la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 valor de $8.834.740

En el rubro gestión estratégica, subrubro Gestión de la calidad - formación, línea fortalecimiento técnico se tiene un saldo disponible de acuerdo con la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 valor de $7.654.431.

En el rubro modalidad grupal se tiene un saldo disponible de acuerdo con la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 valor de $1.260.000.

Estos saldos corresponden a la optimización logística de cada uno de los eventos, por lo cual, se propone utilizar estos saldos por un valor $37.586.846 para apalancar los costos para la realización de las actividades de la Mesa de participación y seguimiento.

Se evidencia la necesidad de adicionar recursos, por un valor de $ 3.183.281

Tabla 13. Mesa de Participación y Seguimiento

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Vr. Total 2023-2024	Saldo disponible 30/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES MSPS
DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL		**1**	**$ 40.770.127**	**$ 40.770.127**		**0**			**$ 40.770.127**	**$ 37.586.846**	**$ 3.183.281**	**$ 40.770.127**
Mesas de participación y seguimiento	1	1	$ 40.770.127	$ 40.770.127	0	0		$ -	$ 40.770.127	$ 37.586.846	$ 3.183.281	$ 40.770.127

2.7 CONTRAPARTIDA UT CEDAVIDA- APOYAR

a) Rubro de Talento Humano

Con recursos de la contrapartida, se garantizará el pago de 4 (cuatro) personas: 1 (un) Profesional Psicosocial, 1 (un) Profesional de Salud, y (2) Promotores Integrales, junto con sus gastos asociados (ARL, desplazamientos, elementos de identificación del talento humano, insumos de conectividad y comunicaciones), del 01 de noviembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024, con respecto la valor de honorarios más costo de ARL con aportes del Asociado corresponde a $52.853.000

En el rubro de Talento Humano – Subrubro Equipo Coordinador, línea Profesional en Pedagogía con aportes de la Unión Temporal se presenta un saldo disponible en la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 por valor de $4.670.000, en el Subrubro Equipo de Atención Integral con aportes de la Unión Temporal se presenta un saldo disponible en la proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023 por valor de $ 11.842.366 y del equipo de atención integral la suma de $4.886.050, más en el Subrubro ARL con aportes de la Unión Temporal se presenta un saldo disponible por valor de $ 197.700, un total de saldos disponibles por un valor de $ 21.596.116.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adicionar recursos con el fin de disponer del talento humano - Equipo de Atención Integral para la atención de la medida, con aportes del Asociado por un valor de $31.256.884, del 01 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2024.

Tabla 14. Rubro Talento humano – contrapartida

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Total 2023 - 2024	Saldo disponible 31/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
TALENTO HUMANO				**$ 30.184.000**				**$ 22.669.000**	**$ 52.853.000**	**$ 21.596.116**	**$ 31.256.884**	**$ 52.853.000**
Equipo de Atención Integral		4	$ 12.004.000	$ 29.336.000		4	$ 12.004.000	$ 22.002.000	$ 51.338.000	$ 21.398.416	$ 29.939.584	$ 51.338.000
Profesional Psicosocial	2,0	1	$ 4.670.000	$ 9.340.000	1,5	1	$ 4.670.000	$ 7.005.000	$ 16.345.000	$ 14.070.383	$ 2.274.617	$ 16.345.000
Profesional de Salud	2,0	1	$ 4.670.000	$ 9.340.000	1,5	1	$ 4.670.000	$ 7.005.000	$ 16.345.000	$ 2.179.333	$ 14.165.667	$ 16.345.000
Promotor Integral	2,0	2	$ 2.664.000	$ 10.656.000	1,5	2	$ 2.664.000	$ 7.992.000	$ 18.648.000	$ 5.148.700	$ 13.499.300	$ 18.648.000
ARL		$ 4	$ 343.000	$ 848.000		$ 4	$ 343.000	$ 667.000	$ 1.515.000	$ 197.700	$ 1.317.300	$ 1.515.000
Profesional Psicosocial	2,0	1	$ 131.000	$ 262.000	1,5	1	$ 131.000	$ 212.000	$ 474.000	$ 131.600	$ 342.400	$ 474.000
Profesional de Salud	2,0	1	$ 131.000	$ 262.000	1,5	1	$ 131.000	$ 212.000	$ 474.000	$ 66.100	$ 407.900	$ 474.000
Promotor Integral	2,0	2	$ 81.000	$ 324.000	1,5	2	$ 81.000	$ 243.000	$ 567.000	$ -	$ 567.000	$ 567.000

Es importante resaltar que la ARL de los profesionales psicosociales y de los profesionales en salud, deberá ser liquidada sobre el IBC de un salario mínimo mensual legal vigente para los 15 días del mes de febrero de 2024.

b) Rubro de elementos de identificación

Destinado para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del talento humano contratado del equipo de atención integral de contrapartida cuatro (4) personas así i) Elementos de identificación que corresponden a la actualización del carnet que se realizara a través de un sticker para modificar la fecha de dicho documento, con respecto a la tarjeta de misión médica se cambiara este documento del 01 de noviembre al 15 de febrero de 2024, tiene un valor de $ 74.400 .

Este rubro de ***elementos de identificación*** tiene saldo disponible en la línea Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad de misión medica) por un valor $ 60.100, se requiere adicionar recursos por un valor de $ 14.300 para la actualización de los 4 carnet serán asumidos con aportes del Asociado por un valor de $ 4.545 y para la tarjeta de Identidad de misión medica se requiere adicionar un valor de $ 9. 755 cómo se indica en la tabla No. 15.

Tabla 15. Elementos de identificación - contrapartida

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Total 2023 - 2024	Saldo disponible 31/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
ELEMENTOS DE IDENTIFICACION DEL TALENTO HUMANO			**$ 18.600**	**$ 74.400**			**$ -**	**$ -**	**$ 74.400**	**$ 60.100**	**$ 14.300**	**$ 74.400**
Elementos de identificación y visibilidad (chaleco)			$ -	$ -			$ -	$ -			$ -	$ -
Elementos de identificación y visibilidad (carnet)	1,0	4	$ 5.000	$ 20.000	1,0	4	$ -	$ -	$ 20.000	$ 15.455	$ 4.545	$ 20.000
Elementos de identificación y visibilidad (Tarjeta de Identidad de misión medica)	1,0	4	$ 13.600	$ 54.400	1,0	4	$ -	$ -	$ 54.400	$ 44.645	$ 9.755	$ 54.400

c) Rubro de comunicaciones

Este rubro se encuentra destinado para cubrir los gastos de las llamadas telefónicas (nacionales) y acceso a internet que se requiera para el equipo de atención integral de contrapartida las cuatro (4) personas, tiene un valor de $ 784.000.

Se tiene saldo disponible por valor de $ 308.000 del rubro de insumo de conectividad y comunicaciones. Por lo anterior, se requiere adicionar el valor de $ 476.000, aportes del Asociado, para garantizar las comunicaciones desde el 01 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2024.

Tabla 16. Comunicaciones - contrapartida

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Total 2023 - 2024	Saldo disponible 31/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
INSUMO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES		4	$ 56.000	$ 448.000		4	$ 56.000	$ 336.000	$ 784.000	$ 308.000	$ 476.000	$ 784.000
Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Coordinador		0		$ -		0		$ -			$ -	$ -
Acceso llamadas nacionales y a Internet Eq Atención Int (Profesional Psicosocial - Salud y Promotor Integral)	2,0	4	$ 56.000	$ 448.000	1,5	4	$ 56.000	$ 336.000	$ 784.000	$ 308.000	$ 476.000	$ 784.000

d) Rubro gastos de desplazamiento.

Este rubro está destinado al pago de los gastos que se derivan del traslado del equipo de Implementación de la Medida, este rubro cuenta con un saldo disponible de acuerdo con proyección de saldos con corte al 30 de septiembre de 2023
por valor de $ 3.058.300, se observa un saldo disponible por valor $ 2.721.600. Se evidencia la necesidad de adicionar recursos por un valor de $ 336.700, con aportes del Asociado entre el 01 de noviembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024, Equipo de Atención Integral con aportes del asociado: (1) Profesional Psicosocial y (1) Profesional de Salud, Tabla 17. Aportes de contrapartida.

Tabla 17. Gastos de desplazamiento - contrapartida

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2024	Vr. Total 2024	Total 2023 - 2024	Saldo disponible 31/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		2	$ 873.800	$ 1.747.600		2	$ 873.800	$ 1.310.700	$ 3.058.300	$ 2.721.600	$ 336.700	$ 3.058.300
Equipo Coordinador				$ -				$ -		$ -	$ -	$ -
Equipo Atención Integral - Profesional Psicosocial	2,0	1	$ 436.900	$ 873.800	1,5	1	$ 436.900	$ 655.350	$ 1.529.150	$ 1.360.800	$ 168.350	$ 1.529.150
Equipo Atención Integral -Profesional de Salud	2,0	1	$ 436.900	$ 873.800	1,5	1	$ 436.900	$ 655.350	$ 1.529.150	$ 1.360.800	$ 168.350	$ 1.529.150

e) Rubro de Costos operativos

Este rubro cubre los costos correspondientes al subrubro Gastos Financieros, Bancarios y legales, línea presupuestal denominada Póliza, la cual se requiere por tres puntos cinco (3,5) meses, costo que será asumido por el Asociado con aportes de contrapartida mínima adicional. Se evidencia la necesidad de adicionar recursos por valor de $ 4.500.000, hasta el 15 de febrero de 2024, **Tabla No.** 18.

Tabla 18. Costos operativos - contrapartida

RUBRO PRESUPUESTAL / DESCRIPCIÓN	Periodicidad	Cantidad	Vr. Costo Unitario 2023	Vr. Total 2023	Saldo disponible 31/09/2023	Valor adición 15/02/2024	VALOR DE CONTRAPARTIDA ADICIONAL
COSTOS OPERATIVOS			**$ 4.500.000**	**$ 4.500.000**	**$ -**	**$ 4.500.000**	**$ 4.500.000**
POLIZA	1	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ -	$ 4.500.000	$ 4.500.000
Póliza	1,0	1,0	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ -	$ 4.500.000	$ 4.500.000

3. MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN

Es de anotar que para efectos de gestionar la modificación, prórroga y adición del Convenio se analizaron nuevamente las condiciones técnicas y financieras de La unión temporal CEDAVIDA-APOYAR así:

a. Documentos de contenido jurídico: Dentro de esto se verificó la vigencia de los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representación Legal y cédula del representante legal.
- Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y aportes parafiscales.
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal.
- Indicadores financieros
- Certificación de vigencia de la U.T.
- Documentos de gobierno corporativo
- Autorización de subscripción del convenio por los dos integrantes de la UT.

b. En cuanto a la capacidad técnica debe anotarse que la experiencia se verificó y acreditó en el proceso competitivo.

c. Con respecto a la contrapartida, cabe señalar que el asociado presento propuesta de distribución de la contrapartida por valor de $ 36.583.884 (mínima y adicional) que corresponde al 6,06% del valor a adicionar en el presente convenio y que mantiene la misma proporción a la ofertada en el proceso competitivo y que para la presente adición se ve representada así:

- Un (1) profesional psicosocial por tres puntos cinco (3, 5) meses
- Un (1) profesional en salud por tres puntos cinco (3, 5) meses
- Dos (2) Promotores Integrales por tres puntos cinco (3, 5) meses
- Gastos asociados a estas cuatro (4) personas (ARL, elementos de identificación del talento humano, insumos de conectividad y comunicaciones y desplazamientos para los dos (2) profesionales de contrapartida
- Costos operativos: Costo correspondiente al subrubro Gastos Financieros, Bancarios y legales la línea presupuestal denominada Póliza, la cual se requiere por tres puntos cinco (3, 5) meses

A partir de este análisis el 13 de octubre de 2023 la Supervisión envió a La unión temporal CEDAVIDA-APOYAR la solicitud de propuesta para la modificación, adición y prórroga al Convenio 302 de 2023, conforme a la justificación de la necesidad y consideraciones ya señaladas. La unión temporal CEDAVIDA-APOYAR presentó propuesta el día 13 de octubre de 2023 por medio de correo electrónico, dicha propuesta fue analizada en Comité Asesor realizado el 13 de octubre de 2023; Por lo anterior, se procedió hacer la presentación ante el Comité Técnico de Seguimiento realizado el día 13 de octubre de 2023, el 27 de octubre de 2023 el Asociado dio alcance a la solicitud por medio de

correo electrónico, enviado a la supervisión del convenio, siendo esta aprobada y acogida por el MSPS y con base en la cual se sustenta la presente.

Finalmente y para este escenario de adición, modificación y prórroga se efectuó el costeo elaborado conjuntamente con el Asociado, el cual obedece a un ejercicio de proyección de costos fundamentado en cada uno de los rubros del presupuesto del Convenio 302 de 2023, en armonía con el avance de ejecución financiera y los datos de costos actualizados conforme a los resultados de la ejecución del convenio en territorio, requiriéndose para el desarrollo de las actividades una adición por valor de **SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 640.537.154)** equivalente al 24% expresado en SMLMV, incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, discriminados así:

- Por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la suma de hasta **SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 603.953.270)** representados en aportes en dinero.

- Por parte de LA **UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR** la suma de hasta representados en aportes en dinero **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 36.583.884)** y conforme a comunicación remitida el día 20 de octubre de 2023 así.

i) ***Contrapartida Mínima (5,31%):*** Por un valor total **TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 32.083.884).**

ii) ***Contrapartida Adicional (0,75%)***. Por un valor total de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DE PESOS MCTE ($ 4.500.000).** y según la siguiente distribución por vigencia.

Es importante mencionar que la supervisión del convenio, producto del seguimiento y monitoreo permanente que ejerce sobre el mismo, evidenció que no existe riesgo alguno que afecte el cumplimiento del convenio, dado que el Asociado ha dado cumplimiento riguroso a cada una de las actividades y compromisos del convenio, aportando su experticia y conocimiento en territorio lo cual se ha evidenciado en los avances de este. Así las cosas, conforme al análisis de las actividades y los productos a desarrollar presentados en párrafos anteriores, se hace necesario prorrogar el convenio hasta el 15 de febrero de 2024.

De igual manera y en aras de garantizar el flujo de recursos y evitar retrasos o contratiempos en la operación del convenio, en el marco de la adición, modificación y prórroga se replantearon conjuntamente los desembolsos contra la actualización del producto 1 y la entrega de los productos 4 y 5 en su versión definitiva; al respecto, es necesario señalar que estos productos responden a los componentes, procesos y actividades estratégicas establecidos en el Anexo Técnico y que permiten dar cumplimiento a lo establecido en la Medida, por lo que se solicitará la modificación de la Cláusula Quinta del Convenio ya citado, incluyendo el valor de los desembolsos y el avance de los mismos.

En este punto, es necesario precisar que, como se pudo observar, en desarrollo del Convenio el Asociado ha venido cumpliendo con el avance de los productos pactados inicialmente, por lo que, durante el período de adición, modificación y prórroga, se deberá tener en cuenta que:

a. Se deberá entregar el Producto 1: Plan Operativo, actualizado, teniendo en cuenta lo pactado para el desarrollo de la adición, modificación y prórroga.

b. Se dará continuidad a los productos 4 y 5, los cuales deberán reflejar el avance de las actividades pactadas en desarrollo de la adición, modificación y prórroga y deberán ser entregados conforme a la fecha de corte, que para tal fin establezca el Ministerio en la Cláusula de desembolsos.

- Producto 1: Plan de operativo, cronograma de trabajo y Plan de inversión para el desarrollo del convenio, según el escenario de implementación, de la atención integral, estos deben ser actualizados acorde a la nueva solicitud y distribuir a la carga laboral que se solicita de acuerdo con la implementación solicitada***, incluida la modificación, adición y prórroga***.
- Producto 4: documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: atención integral, Desarrollo de capacidades y gestión estratégica, conforme a la estructura brindada por el Ministerio, en donde deben quedar incluidos las actividades propuestas con los resultados de los encuentros adicionales para el cierre del convenio***, incluida la modificación, adición y prórroga***.
- Producto 5: Documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la sentencia T-045 de 2010, el cual debe contener: I) el diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos) , II) la consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo de la información recopilada de los diferentes componentes : atención integral, desarrollo de capacidades y gestión estratégica, III) la consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo del instrumento evaluación de resultados de la atención integral , y IV) las conclusiones del proceso de sistematización en clave del cumplimiento de las ordenes de la sentencia T – 045 de 2010, en donde se incluya el cargue en el aplicativo web de las atenciones realizadas, así como el documento de sistematización con las acciones adicionales desarrolladas***, incluida la modificación, adición y prórroga***.

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el asociado viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones convenidas, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de ejecución técnica es del 87% y financiera del 95%.

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

Valor vigencia 2023	$	2.517.124.179
Valor inicial del contrato	$	2.517.124.179
Valores honorarios mensuales (si aplica)	N/A	
Valor liberado vigencia 2023	N/A	
Valor pagado a la fecha de la solicitud	$	2.391.267.971
Saldo por pagar	$	125.856.208
Valor de la adición y/o prórroga	$	603.953.270
Saldo a favor del Contrato	N/A	

Los recursos con que se ampara la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°98023 del 01 de marzo de 2023, con un saldo por comprometer de $ 620.000.000 de los cuales se apropiara
$ 603.953.270.

5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Toda vez que no se evidencian variaciones en la tipificación y asignación de los riesgos previsibles, se ratifican en los términos pactados inicialmente en los estudios previos del proceso MSPS-RE-001-2023.

6. SOLICITUD

A. ADICIONAR:

El valor del convenio la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 640.537.154)** equivalente al 24% expresado en SMLMV, incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, discriminados así:

- Por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la suma de hasta **SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 603.953.270)** representados en aportes en dinero.

- Por parte de LA **UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR** la suma de hasta representados en aportes en dinero **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 36.583.884)** y conforme a comunicación remitida el día 20 de octubre de 2023 así.

iii) ***Contrapartida Mínima (5,31%):*** Por un valor total **TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 32.083.884).**

iv) ***Contrapartida Adicional (0,75%)***. Por un valor total de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DE PESOS MCTE ($ 4.500.000).** y según la siguiente distribución por vigencia.

B. PRORROGAR:

Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

C. Modificar el Anexo 1 "Anexo técnico: Lineamientos técnicos para la implementación de la metodología de atención integral a las mujeres tutelantes, sus familias, su red de apoyo social, y comunidad reconocida en la Sentencia T-045 de 2010, contenido en la cláusula segunda "Características y especificaciones técnicas" el cual hace parte integral del estudio previo, el cual quedará de la siguiente forma:

NUMERAL	APARTADO	MOMENTO	DESCRIPCION ACTUAL	DESCRIPCIÓN AJUSTADA
Anexo 1 Incluye: Nota 2 en numeral 7.2.1 del Anexo 1 de Especificaciones Técnicas	ATENCIÓN PSIOCOSOCIAL Metodología y Desarrollo Operativo	Proceso de atención psicosocial Metodología y desarrollo operativo	Metodología y desarrollo operativo Las atenciones psicosociales que se realizan en el marco de los planes de atención integral, se podrán efectuar a través de las siguientes modalidades: individual, familiar y grupal: a. Modalidad individual y familiar: se desarrolla en tres (3) periodos, cada uno con una duración de ocho (8) semanas. En cada periodo se establecen e implementan en su totalidad los planes de atención en estas dos modalidades. Nota 1. Tanto para las mujeres como para sus familias esta atención se realizará de manera continua durante la implementación del convenio. b. Modalidad grupal: se implementa durante todo el tiempo establecido para el desarrollo del componente de atención integral.	Metodología y desarrollo operativo Las atenciones psicosociales que se realizan en el marco de los planes de atención integral, se podrán efectuar a través de las siguientes modalidades: individual, familiar y grupal: a. Modalidad individual y familiar: se desarrolla en tres (3) periodos, cada uno con una duración de ocho (8) semanas. En cada periodo se establecen e implementan en su totalidad los planes de atención en estas dos modalidades. Nota 1. Tanto para las mujeres como para sus familias esta atención se realizará de manera continua durante la implementación del convenio. Nota 2. “Realizar un (1) periodo de atención integral adicional. Cada atención y/o seguimiento integral será realizado por un profesional psicosocial y de salud, quienes podrán desarrollar con cada persona y/o familia mínimo 6 máximo 8 sesiones de atención, o, hasta cuatro (4) sesiones de seguimiento integra, con una duración entre 8 y 10 semanas. La

				periodicidad de estas atenciones y/o seguimientos debe ser semanal y deberá ser acordado con cada persona y/o familia atendida. Cuando se requiera el desarrollo de las acciones psicosociales y de gestión para la atención en salud integral, cada seguimiento se debe realizar en un máximo de dos (2) horas". a. Modalidad grupal: se implementa durante todo el tiempo establecido para el desarrollo del componente de atención integral.
Anexo 1 Modifica una parte del numeral 7.3.2 del Anexo 1 de Especificaciones Técnicas	PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD COMUNITARIA	Encuentro de Integración Salaera	Posterior a las reuniones de comunitarias para la implementación de acciones, se realizará un Encuentro de Integración Salaera, en donde participarán máximo 1.000 personas de la comunidad salaera, se transportarán de Atlántico (200 personas), Sucre (200 personas), Bolívar Cartagena y aledaños (200 personas) y El Carmen (200 personas) a El Salado, entre estas, personas que hubiesen participado en la implementación del Plan de Acción Comunitario construido en la vigencia 2023. Se incluyen 30 personas de los equipos de atención integral y equipo coordinador quienes apoyarán el desarrollo de esta actividad.	Posterior a las reuniones de comunitarias para la implementación de acciones, se realizará un Encuentro de Integración Salaera, en donde participarán 600 personas de la comunidad Salaera, se transportarán de Atlántico (120 personas), Sucre (120 personas), Bolívar Cartagena y aledaños (120 personas) y El Carmen (120 personas) a El Salado, entre estas, personas que hubiesen participado en la implementación del Plan de Acción Comunitario construido en la vigencia 2023. Se incluyen 30 personas de los equipos de atención integral y equipo coordinador quienes apoyarán el desarrollo de esta actividad. Se garantiza el transporte de cuatrocientas ochenta (480) personas, un (1) desayuno, un (1) almuerzo, una (1) cena, hidratación, materiales, se

			Se garantiza el transporte de ochocientas (800) personas, un (1) almuerzo, dos (2) refrigerios, veinte (20) puntos de hidratación, materiales, se garantizará el hospedaje de cuatrocientas (400) personas siempre y cuando este sea justificado y costos asociados a la logística.	garantizará el hospedaje de ciento veinte (120) personas siempre y cuando este sea justificado y costos asociados a la logística.
Anexo 1 Modifica una parte del numeral 7.3.3 del Anexo 1 de Especificaciones Técnicas	PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL Metodología y Desarrollo Operativo	Mesa de participación y Seguimiento de la Sentencia T-045.	Entidades sector salud, Mujeres tutelantes, familias, representantes de la red de apoyo y líderes comunitarios. Representantes judiciales, entidades de control. Sesión de un (1) día y medio (0.5) media jornada de trabajo con las Mujeres tutelantes, familias, representantes de la red de apoyo y líderes comunitarios, Representantes judiciales y el MSPS. Y un día de trabajo con Entidades sector salud, Mujeres tutelantes, familias, representantes de la red de apoyo y líderes comunitarios. Representantes judiciales, entidades de control · Participan 20 personas de la comunidad en el que se espera la participación de las 4 mujeres tutelantes, y/o sus familiares o representantes y líderes y lideresas de la comunidad, 2 personas representantes jurídico de las tutelantes, 3 personas del Ministerio de Salud, 4 personas del equipo coordinador y 11	Entidades sector salud, Mujeres tutelantes, familias, representantes de la red de apoyo y líderes comunitarios. Representantes judiciales, entidades de control. Sesión de un (1) día y medio (0.5) media jornada de trabajo con las Mujeres tutelantes, familias, representantes de la red de apoyo y líderes comunitarios, Representantes judiciales y el MSPS. Y un día de trabajo con Entidades sector salud, Mujeres tutelantes, familias, representantes de la red de apoyo y líderes comunitarios. Representantes judiciales, entidades de control · Participan 20 personas de la comunidad en el que se espera la participación de las 4 mujeres tutelantes, y/o sus familiares o representantes y líderes y lideresas de la comunidad, 2 personas representantes jurídico de las tutelantes, 3 personas del Ministerio de Salud, 4 personas del equipo coordinador y 11 personas de Direcciones Territoriales de Salud, Supersalud y Ministerio Público. Podrá ser invitada 2 referentes de la UARIV, si así se requiere. Para un total de

			personas de Direcciones Territoriales de Salud, Supersalud y Ministerio Público. Podrá ser invitada 2 referentes de la UARIV, si así se requiere. Para un total de 40 participantes Durante la vigencia del convenio se realizan 3 sesiones de la mesa de manera presencial en cualquier de los departamentos de Bolívar, Atlántico o Sucre, o en Bogotá las cuales se realizarán de acuerdo a lo concertado con la comunidad y sus representantes judiciales durante el año 2023. · La agenda de cada sesión debe ser determinada en conjunto con la comunidad y el MSPS, y estará a cargo del equipo coordinador. -Se deberá disponer de un espacio ubicado dentro del territorio, en donde se puedan desarrollar las actividades, de manera segura y tranquila. Cada sesión incluirá hospedaje, alimentación y auxilio de transporte para quienes lo requieran de las mujeres, sus familias y su red de apoyo social o de la comunidad, como materiales, papelería, refrigerios, almuerzos para los participantes de la sesión. Incluye también auditorio y recursos audiovisuales. Se deberá garantizar la presencia de las mujeres,	40 participantes Durante la vigencia del convenio se realizan 3 sesiones de la mesa de manera presencial en cualquier de los departamentos de Bolívar, Atlántico o Sucre, o en Bogotá las cuales se realizarán de acuerdo a lo concertado con la comunidad y sus representantes judiciales durante el año 2023. Para la vigencia del 1ro de noviembre de 2023 al 15 de febrero de 2024, que corresponde a la modificación, prórroga y adición, se realizará una (1) mesa de participación y seguimiento adicional en uno de los departamentos de operación, a saber: Bolívar, Atlántico o Sucre, o en Bogotá la cual se realizará de acuerdo con lo concertado con la comunidad y sus representantes judiciales. · La agenda de cada sesión debe ser determinada en conjunto con la comunidad y el MSPS, y estará a cargo del equipo coordinador. -Se deberá disponer de un espacio ubicado dentro del territorio, en donde se puedan desarrollar las actividades, de manera segura y tranquila. Cada sesión incluirá hospedaje, alimentación y auxilio de transporte para quienes lo requieran de las mujeres, sus familias y su red de apoyo social o de la comunidad, como materiales, papelería, refrigerios, almuerzos para los

			sus familias y personas en representación de la red social y de la comunidad, desde las 12:00 m del día anterior.	participantes de la sesión. Incluye también auditorio y recursos audiovisuales. Se deberá garantizar la presencia de las mujeres, sus familias y personas en representación de la red social y de la comunidad, desde las 12:00 m del día anterior.

CLÁUSULA QUINTA. DESEMBOLSOS

VIGENCIA	No. DE DESEMBOLSO	REQUISITOS	VALOR DEL DESEMBOLSO
2023	**Primer Desembolso**	(…)	
2023	**Segundo Desembolso**	(…)	
2023	**Tercer Desembolso**	(…)	
2023	**Cuarto Desembolso**	Actualización del Producto 1: Documento del Plan Operativo y cronograma de actividades y Plan de inversión, desarrollado según lineamiento entregado por el Ministerio, el cual deberá ser entregado a más tardar 20 días calendario posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. El Plan de Operativo y cronograma de actividades también deberá contener la fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, el cual deberá ser presentado para la aprobación por parte del supervisor designado por el Ministerio de Salud y Protección Social. El Plan Operativo y cronograma de actividades debe incluirla siguiente información:	$ 699.611.815

		a. La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica. b. Base de datos, hojas de vida y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado en el marco de la ejecución del convenio, conforme al formato definido por el Ministerio, junto con las hojas de vida del talento humano seleccionado y copia digital firmada de su contrato. Avance Producto 4. Avance al documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Frente a este avance se deberá dar cuenta de los avances en el componente de Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica, conforme a estructura brindada por el MINISTERIO, especialmente de los procesos de Gestión del Conocimiento y Gestión de la calidad en la implementación de la metodología para el cumplimiento de la Sentencia T-045 de 2010, incluida la modificación, adición y prorroga. De igual manera, este producto debe contener como anexos: i) una matriz donde se evidencie como cada una de las acciones del convenio y los productos van dando cumplimiento a las ordenes 2, 3 y 5 de la Sentencia T045 de 2010; y ii) una matriz de base de datos actualizada en la que se encuentre la totalidad de las personas reconocidas en la sentencia y en dónde se detalle la atención integral y seguimiento que se realizó en cada uno de los periodos de atención. Avance Producto 5. Avance en el documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la	

		atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010, el cual debe contener: i) El diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos), incluida la modificación, adición y prorroga. • Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes, en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de estos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio. • Informes parciales de implementación técnica. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa.	
2024	**Quinto y Último Desembolso**	Producto 4. Documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica, conforme a estructura brindada por el MINISTERIO, incluida la modificación, adición y prorroga. Frente al Componente de Atención Integral: se dará cuenta de los procesos de atención psicosocial y de atención integral en salud con enfoque psicosocial, conforme a cargue al Aplicativo Web – Módulo Sentencias, incluyendo la actualización de las necesidades, los planes de atención por	$ 30.197.663

		modalidad que fueron abiertos, el número de sesiones de atención que fueron concertadas y realizadas con las personas víctimas reconocidas en la Sentencia y modalidad (es) de atención, el resultado alcanzado en cada proceso y los seguimientos integrales realizados a las personas que recibieron atención psicosocial en anteriores vigencias. Así mismo, deberá reflejar el acompañamiento o gestión para la atención integral en salud realizado, los logros en la disminución de barreras de acceso, los resultados en cuanto a atención efectiva y los casos derivados a servicios de salud integral; lo anterior según los lineamientos definidos por el Ministerio. Frente al componente de desarrollo de capacidades, en cuanto a los procesos de Fortalecimiento de la Red de Apoyo, Capacidad Institucional y de Capacidad Comunitaria, deberá contener: i) Articulación y coordinación sectorial e intersectorial para el cumplimiento de la Sentencia, ii) Articulación realizada para la implementación del Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto; iil) la articulación para apoyar la implementación del Protocolo en los territorios priorizados, iv) lo correspondiente al proceso de fortalecimiento de la red comunitaria y el seguimiento a los planes de acción comunitarios implementados en el convenio 909 de 2020. Igualmente, deberá dar cuenta de los acuerdos, observaciones y definiciones que se realicen en el marco de estos procesos de participación y concertación que se realizará con la participación de víctimas representantes de cada uno de los departamentos en donde se implemente el convenio, de acuerdo con los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Por otro lado, frente al componente de Gestión Estratégica, se deberá dar cuenta de los procesos de Gestión del Conocimiento y Gestión de la calidad en la implementación de la	

		metodología para el cumplimiento de la Sentencia T-045 de 2010. Debe reflejar los lineamientos dados por el Ministerio en términos de objetivos seguimiento, monitoreo y valoración, así como el registro de las evidencias de las acciones de formación y cuidado, que hacen parte del proceso de gestión de la calidad y demostrar los resultados de este proceso en el bienestar de los equipos y en la calidad de la atención, conforme a lineamientos del Ministerio. De igual manera, este producto debe contener como anexos: i) una matriz donde se evidencie como cada una de las acciones del convenio y los productos van dando cumplimiento a las ordenes 2, 3 y 5 de la Sentencia T045 de 2010; y ii) una matriz de base de datos actualizada en la que se encuentre la totalidad de las personas reconocidas en la sentencia y en dónde se detalle la atención integral y seguimiento que se realizó en cada uno de los periodos de atención. Producto 5. Documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010, el cual debe contener: i) El diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos), ii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo de la información recopilada en los diferentes componentes: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica; iii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo del Instrumento evaluación de resultados de la atención integral, y iv) Las conclusiones del proceso de sistematización en clave del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T045 de 2010, incluida la modificación, adición y prorroga. • Informes mensuales de ejecución financiera de los recursos aportados por las partes, en el formato establecido por el Ministerio, en el que se detalle como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de	

		ejecución contable por fuentes y rubros, con los soportes requeridos para la legalización de los mismos y 2. El estado de la contratación y su ejecución, debidamente respaldados con certificación expedida por Representante Legal y/o Revisor Fiscal si hay lugar, de la organización asociada, y digital de los contratos y modificaciones a los mismos que suscriba para dar cumplimiento al objeto del presente convenio. • Informes parciales de implementación técnica. Dichos informes darán cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco de los compromisos pactados y de la ejecución técnica y operativa. Informe Final de Implementación Técnica y Financiera. El mismo deberá contener los resultados de la ejecución de las actividades los compromisos pactados y de la ejecución financiera de los recursos aportados por las partes, en el que se detallen como mínimo los siguientes aspectos: 1. El estado de ejecución contable por rubros y fuentes. 2. El estado de la contratación, ejecución y actas de liquidación de los contratos derivados si a ello hubiere lugar. 3. Los compromisos adquiridos al finalizar el plazo de ejecución del Convenio que se encuentran pendientes de pago. 4. El reintegro de recursos no ejecutados, debidamente respaldado con Certificación expedida por el área financiera de la Entidad Contratada y los reportes para el seguimiento de la atención psicosocial y atención integral en salud establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos previstos para tal fin por parte de la Oficina de Promoción Social. Nota 1: Para efectuar este desembolso se tendrá en cuenta la ejecución debidamente soportada y a satisfacción de los productos e informes solicitados que respondan a lo establecido en el convenio, hasta por un valor de $ 30.197.663	

CLÁUSULA QUINTA. DESEMBOLSOS
PARÁGRAFO SEGUNDO. PRODUCTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Producto 1. Documento del Plan Operativo y cronograma de actividades.	Producto 1: Documento del Plan Operativo, cronograma de actividades desarrollado según lineamiento entregado por el Ministerio y Plan de Inversión, el cual deberá ser entregado a más tardar 15 días hábiles posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. El Plan de Operativo y cronograma de actividades también deberá contener la fecha de entrega de informes parciales y final, así como la fecha de entrega de avance de los productos y su entrega final, previendo los requisitos pactados para cada desembolso, el cual deberá ser presentado para la aprobación por parte del supervisor designado por el Ministerio de Salud y Protección Social, incluida la modificación, adición y prorroga. El Plan Operativo debe incluir la siguiente información: • La programación de las acciones territoriales para la implementación de los componentes de atención integral, el desarrollo de capacidades y la gestión estratégica. • Base de datos, hojas de vida y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado en el marco de la ejecución del convenio, conforme al formato definido por el Ministerio, junto con las hojas de vida del talento humano seleccionado y copia digital firmada de su contrato • La definición del proceso de sistematización de la experiencia.
Producto 4. Documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica.	Producto 4. Documento que dé cuenta de la implementación de los componentes de la metodología de atención integral: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica, conforme a estructura brindada por el MINISTERIO, incluida la modificación, adición y prorroga. Frente al Componente de Atención Integral: se dará cuenta de los procesos de atención psicosocial y de atención integral en salud con enfoque psicosocial, conforme a cargue al Aplicativo Web – Módulo Sentencias, incluyendo la actualización de las necesidades, los planes de atención por modalidad que fueron abiertos, el número de sesiones de atención que fueron concertadas y realizadas con las personas víctimas reconocidas en la Sentencia y modalidad (es) de atención, el resultado alcanzado en cada proceso y los seguimientos integrales realizados a las personas que recibieron atención psicosocial en anteriores vigencias. Así mismo, deberá reflejar el acompañamiento o gestión para la atención integral en salud realizado, los logros en la disminución de barreras de acceso, los resultados en cuanto a atención efectiva y los casos derivados a servicios de salud integral; lo anterior según los lineamientos definidos por el Ministerio.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
	Frente al desarrollo de capacidades, en cuanto a los procesos de Fortalecimiento de la red de apoyo, Capacidad Institucional y de Capacidad Comunitaria, deberá contener: i) Articulación y coordinación sectorial e intersectorial para el cumplimiento de la Sentencia, ii) Articulación realizada para la implementación del Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto; iiI) la articulación para apoyar la implementación del Protocolo en los territorios priorizados, iv) lo correspondiente al proceso de fortalecimiento de la red comunitaria y el seguimiento a los planes de acción comunitarios implementados en el convenio 909 de 2020. Igualmente, deberá dar cuenta de los acuerdos, observaciones y definiciones que se realicen en el marco de estos procesos de participación y concertación que se realizará con la participación de víctimas representantes de cada uno de los departamentos en donde se implemente el convenio, de acuerdo con los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Por otro lado, frente a la Gestión Estratégica, se deberá dar cuenta de los procesos de Gestión del Conocimiento y Gestión de la calidad en la implementación de la metodología para el cumplimiento de la Sentencia T-045 de 2010. Debe reflejar los lineamientos dados por el Ministerio en términos de objetivos seguimiento, monitoreo y valoración, así como el registro de las evidencias de las acciones de formación y cuidado, que hacen parte del proceso de gestión de la calidad y demostrar los resultados de este proceso en el bienestar de los equipos y en la calidad de la atención, conforme a lineamientos del Ministerio. De igual manera, este producto debe contener como anexos: i) una matriz donde se evidencie como cada una de las acciones del convenio y los productos van dando cumplimiento a las ordenes 2, 3 y 5 de la Sentencia T045 de 2010; y 2) una matriz de base de datos actualizada en la que se encuentre la totalidad de las personas reconocidas en la sentencia y en dónde se detalle la atención integral y seguimiento que se realizó en cada uno de los periodos de atención de acuerdo a la estructura entregada por el Ministerio al inicio de la ejecución del convenio.
<u>Producto 5.</u> Documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010.	Producto 5. Documento que dé cuenta del proceso de sistematización y valoración de la atención integral brindada a los beneficiarios de la Sentencia T045 de 2010. El cual debe contener: i) El diseño de la sistematización (sentido, fases, técnicas e instrumentos), ii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo de la información recopilada en los diferentes componentes: Atención Integral, Desarrollo de Capacidades y Gestión Estratégica; iii) La consolidación del análisis cualitativo y cuantitativo del Instrumento evaluación de resultados de la atención integral, y iv) Las conclusiones del proceso de sistematización en clave del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T045 de 2010<u>, incluida la modificación, adición y prorroga.</u>

1. CUMPLIMIENTO DEL PÁRAGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del convenio expresado en Salarios Mínimos Legales Vigentes.

2. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN.

Una vez analizadas las condiciones, técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas de la presente solicitud, respecto de su impacto para la ejecución del convenio No. 302 de 2023, la supervisión viabiliza y otorga concepto favorable para la celebración de la modificación.

Teniendo en cuenta que la solicitud de prórroga se está estableciendo hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive, la supervisión remitió a la Subdirección Financiera, solicitud de reserva presupuestal a la Subdirección financiera por valor de $30.643.102, mediante radicado 202316000393903.

En razón a las anteriores consideraciones, la supervisión estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

3. DOCUMENTOS:

Por último y con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

A. Solicitud del MSPS al Asociado para elaboración de propuesta.

B. Propuesta Técnica y financiera presentada por la UT CEDAVIDA APOYAR.

C. Carta de aceptación de la adición y modificación y prorroga de parte del Asociado

D. Presupuesto adición, modificación y prórroga.

E. Documentos de Asociado:
- Certificado de Existencia y Representación Legal y Cédula Representante Legal.
- Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y aportes parafiscales.
- Certificado de Inspección y Vigilancia de la ESAL.
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal, Cédula y Tarjeta Profesional.
- Certificado Antecedentes Contraloría.
- Certificado Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría.
- Certificado Antecedentes Judiciales, y medidas correctivas y redam del representante legal.

F. Mesa de Participación y Seguimiento desarrollada el 03 de agosto de 2023.

G. Acta de Comité Técnico de Seguimiento del Convenio.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Magda Yanira Camelo Romero

MAGDA YANIRA CAMELO ROMERO
Jefe (E), Oficina de Promoción Social

MAGDA YANIRA CAMELO ROMERO
Supervisor del Contrato

Anexo(s): Una (1) carpeta comprimida con diez (10) anexos

Elaboró:	Diana Rivera Firmado digitalmente por Diana Rivera Fecha: 2023.10.30 13:37:05 -05'00' Drivera-Aspectos técnicos	Firmado digitalmente por Elba Patricia Moreno Cañon EMorenoc-Aspectos Financieros	Firmado digitalmente por Cristina Maria Perdomo Cuellar Cperdomo – Aspectos Jurídicos
Aprobó:	Firmado digitalmente por Dario Fernando Martinez Lòpez DmartinezL – Aspectos financieros	Firmado digitalmente por Sandra Patricia Gaitan Fajardo Sgaitan– Aspectos Jurídicos	