ACTA PARCIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 8 DE 2023-10-25	CONTRATO No. 0346 DE 2023-02-14

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	0346	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 84.21%	
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECEPCION, REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE COMUNICACIONES Y REPORTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL BRAULIO GONZALEZ SEDE CAMPESTRE MODALIDAD TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL-CASANARE.		
VALOR DEL CONTRATO $15.675.000,00	Quince Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 15.675.000,00	Quince Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Nueve (9) MESES Y Quince (15) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-02-16
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-02-16	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-11-30
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-09-16	HASTA:	2023-10-15
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023 - 639	2023-02-07	2.3.2.02.02.008.22.05	SGP Educacion Prestación de servicio educativo	$15.675.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-783	2023-02-15	2.3.2.02.02.008.22.05	SGP Educacion Prestación de servicio educativo	$15.675.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

CCC ISO 9001 Certificate No LAT - 0969

En la ciudad de Yopal, a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2023 se reunieron ROCIO MOJICA TOSCANO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A), quien actúa en su calidad de supervisor, y DEIBY PEREZ FERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 47440825 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: DEIBY PEREZ FERNANDEZ, Identificado Con Nit No. 47440825-8 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de SEPTIEMBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4522870262	4522870262	4522870262
VALOR	$145.000,00	$185.600,00	$6.100,00
VALOR INTERES	$2.000,00	$2.500,00	$100,00
PERIODO INICIO	2023-09-01	PERIODO FIN	2023-09-30
VALOR TOTAL	$341.300,00	Base Cotización o IBc	$1.160.000,00
FECHA PAGO	2023-10-19		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$15.675.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$15.675.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00
VALOR ACTA No. 2	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00
VALOR ACTA No. 3	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00
VALOR ACTA No. 4	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00
VALOR ACTA No. 5	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00

ACTA PARCIAL

VALOR ACTA No. 6	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00
VALOR ACTA No. 7	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00
PRESENTE ACTA	$1.650.000,00	$0,00	$1.650.000,00
TOTAL	$13.200.000,00	$0,00	$13.200.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$2.475.000,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $1.650.000,00	Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Pesos
OBSERVACIONES:	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2023.

DEIBY PEREZ FERNANDEZ
CONTRATISTA

ROCIO MOJICA TOSCANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)
SUPERVISOR