INFORME DE SUPERVISIÓN

Armenia,Junio 2023

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.4723877 del 06/03/23 del contratista ELIO ENRIQUE FLOREZ ACOSTA.

NUMERO DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.4723877 del 06/03/23
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para orientar la formación profesional integral titulada y o complementaria en la modalidad presencial y o virtual conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío atendiendo las políticas institucionales y la normativa vigente
FECHA DE INICIO:	06/03/23
FECHA DE TERMINACION:	30/06/23
PERIODO EJECUTADO:	Junio 2023

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación**:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.398.500
REVERSION	$ -
VALOR ADICION	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 15.398.500
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$ 4.017.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 15.398.500
VALOR POR EJECUTAR	$ -

Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023 encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 9451395136
Días de mora: 15
Fecha de Pago: 2023/06/23

Verificación de Pólizas

Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Nota Verificación del Portal Anticorrupción de Colombia: Durante el mes objeto de pago, el contratista conforme a revisión realizada en el portal https://portal.paco.gov.co/ y a declaración bajo juramento por parte del contratista en informe de ejecución contractual NO ha suscrito otro u otros contratos con entidades(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución.

Novedades presentadas durante el periodo

Durante el periodo evaluado se presentó novedad en la ejecución del Contrato, donde se cito añ contratista y se anexa acta de reunion en SECOP II en Documentos de ejecución del contrato

Requerimientos al contratista

Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de Junio 2023.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Iniciar el trámite de Planilla de Pago del Mes de Junio 2023	GIOVANNY VICENTE IBARRA PALACIOS Supervisor de contrato	Junio 2023

Cordialmente,



GIOVANNY VICENTE IBARRA PALACIOS
C.C. 79.046.891 de Bogotá, D.C
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.4723877 del 06/03/23