Ibagué, octubre 25 de 2023

Doctora
MARISOL BEDOYA RIOS
Subdirectora Regional Centro Sur
Fiscalia General de la Nación
Ibagué - Tolima

ASUNTO: Solicitud adición contrato FGN – RCS – 0043 – 2023

En mi calidad de supervisor de la aceptación de la oferta estatal de suministro número **FGN–RCS–0043–2023** y en cumplimiento de los principios y postulados contenidos en la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, presento ante su despacho la necesidad de adicionar el valor del contrato, teniendo en cuenta que:

1. Que el 30 de agosto de 2023, se suscribió la Aceptación de Oferta de suministro FGN – RCS – 0043 – 2023 entre la Fiscalía General de la Nación y JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA NIT 10003862 – 2, que tiene por objeto: Suministro de señalética acrílica, para las sedes de la Fiscalía General de la Nación, Seccionales Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.

2. Que la aceptación de oferta tiene un periodo de ejecución de noventa dias a partir de la firma del acta de inicio, esto es del 25 de septiembre de 2023.

3. Que el valor inicial del mencionado contrato ascendía a la suma **de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($44.996.280.00**) y al momento no ha sido adicionado.

4. Que, dada la culminación de la negociación entre la Fiscalia General de la Nación con la firma COLMEQ S.A.S. propietarios del edificio Bunker de Neiva, se aprobó la adecuación del cuarto piso, por lo que surge una nueva necesidad respecto a las señales que se requieren, de igual

manera el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional ha elevado solicitudes de señalética para las actividades de evacuación en caso de emergencia.

Lo anterior, en virtud de que en el estudio previo se contempla en su numeral 1.3 CANTIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA SATISFACER LA NE-CESIDAD FRENTE A LO QUE SE PUEDE ADQUIRIR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO, lo siguiente:

> *"(..) Igualmente, en caso de haber nuevas necesidades de señalética a las plasmadas en el cuadro anterior, la Fiscalía podrá incluirlas dentro de la ejecución del contrato, las cuales, en caso de ser aprobadas, serán incluidas al mismo valor unitario de adjudicación, pudiéndose adicionar el contrato para satisfacer las necesidades del servicio. (…)"*

5. Que la entidad dispone de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00)** por el Rubro 02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS; de acuerdo con el ARTÍCULO SEGUNDO de la RESOLUCIÓN 7817 del 13 de octubre de 2023 por el cual se efectúa un traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023.

6. Que, para efectos de respaldo presupuestal de la adición requerida, la profesional del área de presupuesto de la Regional expidió el día 25 de octubre de 2023 el Certificado de Disponibilidad No. 13423 por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00).

7. Que el contratista mediante comunicado del día 25 de octubre 2023, ha manifestado su voluntad de aceptar la adición al contrato hasta por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00).

8. Que el contrato se encuentra suscrito en los siguientes términos:

ITEM	INFORMACIÓN GENERAL	
1	CONTRATO NO.	FGN – RCS – 0043 – 2023
2	CONTRATISTA	Juan Diego Gomez Bedoya (ACRILICOS ARMENIA)
3	NIT.	10003862 – 2
4	OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de señalética acrílica, para las sedes de la Fiscalía General de la Nación, Seccionales

ITEM	INFORMACIÓN GENERAL	
		Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.
5	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	Agosto 30 de 2023
6	PERIODO DE EJECUCCION	El plazo de ejecución del contrato será por 90 dias desde la firma del acta de inicio (25/09/2023).
7	FECHA DE INICIO	Septiembre 25 de 2023
8	FECHA DE TERMINACION	Diciembre 24 de 2023
9	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$44.996.280.00
10	PORCENTAJE DE EJECUCCION	97.65%

Por lo anterior, respetuosamente sugiero adicionar el contrato estatal de suministro de apoyo a la gestión No. FGN – RCS – 0043 – 2023, así:

ITEM	SOLICITUD DE ADICIÓN	
1	VALOR INICIAL	$44.996.280.00
2	VALOR ADICION No. 1	$ 5.000.000,00
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.996.280.00

En estos términos se presenta para su consideración la presente solicitud.

WILLER MARIO LEYTON BERNAL
Profesional Especializado II
Supervisor del contrato