ANEXO O. INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA N°10

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Usaquén

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO DE INTERVENTORÍA-197-2018

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA Nº10
ETAPA CONSTRUCTIVA
01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Lizeth Vega Castellanos	Ing. Armando Rodríguez	Ing. Armando Rodríguez
Cargo	Residente Social	Director de Interventoría	Director de Interventoría
Firma			

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
0	15/09/19	Edición Inicial

CONTENIDO **Pág.**

1. INTRODUCCIÓN 7
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 9
4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 14
4.1. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. 14
4.1.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN: 14
4.1.1.1. Afiches Informativos 14
4.1.1.2. Valla Informativa 15
4.1.1.3. Aviso Punto Atención Ciudadana 19
4.1.1.4. Volante general del Proyecto 20
4.1.1.5. Volantes informativos generados: 21
4.1.1.6. Puntos satélites de información 23
4.1.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 25
4.1.2.1. Reuniones informativas de inicio de obra 25
4.1.2.2. Reuniones informativas de finalización obras 26
4.1.2.3. Reuniones extraordinarias 30
4.1.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 31
4.1.3.1. Atenciones ciudadanas recibidas durante el periodo 32
4.1.3.2. Atenciones ciudadanas cerradas de periodos anteriores 41
4.1.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA 43
4.1.5. PROGRAMA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 43
4.1.5.1. Contratación Personal en condición de vulnerabilidad 43
4.1.5.2. Contratación Mano de Obra no Calificada 43
4.1.6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 45
4.1.7. PROGRAMA DE RESCATE DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS 45
4.1.8. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 45

4.1.9. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS 46

4.1.9.1. Levantamiento de actas de vecindad de inicio 46

4.1.9.2. Levantamiento de actas de vecindad de cierre 51

5. OTRAS ACTIVIDADES 53

5.1. Comités de seguimiento durante el contrato 53

5.3. Listas de Chequeo 53

6. CONCLUSIONES 55

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información General del proyecto 8
Tabla 2 Listado de vías priorizadas 10
Tabla 3 Consolidado de volantes informativos 21
Tabla 4 Mantenimiento puntos satélite de información 24
Tabla 5 Indicadores de Gestión Programa de Divulgación 25
Tabla 6 Reunión Informativa de inicio de obra 25
Tabla 7 Reuniones de finalización de obra 27
Tabla 8 Reuniones extraordinarias 30
Tabla 9 Atenciones ciudadanas recibidas en el periodo 32
Tabla 10 Indicadores de gestión programa de atención al ciudadano 41
Tabla 11 Atenciones ciudadanas abiertas de periodos anteriores 42
Tabla 12 personal contratado en condición de vulnerabilidad 43
Tabla 13 Consolidado mano de obra no calificada 43
Tabla 14 indicadores de Gestión mano de obra no calificada 44
Tabla 15 Actas de vecindad de inicio calle 110 B entre carrera 1 y 1 A este 46
Tabla 16 Indicadores de gestión actas de vecindad Calle 110 B entre carreras 1 y 1 A este 47
Tabla 17 Porcentaje de elaboración Actas de Vecindad 47
Tabla 18 Consolidado actas de vecindad de cierre 51
Tabla 19 Calificación Mensual Social 54

LISTADO DE ANEXOS

Anexo N° 1 Formato control entrega de volantes

Anexo N° 2 Formato mantenimiento punto satélite de información y formato verificación de la interventoría.

Anexo N° 3 Acta de reunión

Anexo N° 4 Formato control entrega carné comité veedor

Anexo N°5 Presentación- acta de reunión-Planilla de asistencia

Anexo N°6 Actas reuniones extraordinarias

Anexo N°7 Formato de verificación de Interventoría- adecuación y funcionamiento punto de atención al ciudadano.

Anexo N°8 Atenciones ciudadanas recibidas en el periodo

Anexo N°9 Atenciones ciudadanas cerradas de periodos anteriores

Anexo N°10 Presentación power point- acta taller pedagógico

Anexo N°11 Formato control entrega de copias de actas de vecindad de inicio

Anexo N°12 Comunicaciones de la Interventoría

Anexo Nº13 Actas de reuniones componente social 12,19 y 26

Anexo Nº14 Comunicación Interventoría CTE-CI-415-237-2019

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es elaborado por la firma CONSULTECNICOS, quien, en cumplimiento de sus compromisos contractuales, presenta al Fondo de Desarrollo Local de la localidad de Usaquén la relación detallada y discriminada de la gestión social adelantada por el Contratista, CONSORCIO MALLA VIAL USAQUEN, durante el primer mes de la etapa de preliminares comprendida entre el 01 al 23 de septiembre de 2019, en el cual la firma CONSULTECNICOS desarrolló sus actividades de Interventoría.

Por lo anterior, se realiza el presente Informe Mensual N°10 de la Etapa de Construcción, teniendo en cuenta el contenido establecido en el Capítulo 10 de Gestión Social.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1 Información General del proyecto

ENTIDAD CONTRATANTE	**FDLUSA (FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN)**
DIRECCIÓN	Carrera 6 A No 118-03
TELEFONO	6195088 - 6120929
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ing. Juan Carlos Mejía

INTERVENTORIA:	**CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. - CONSULTÉCNICOS**
CONTRATO N°:	197-2018
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al contrato cuyo objeto es realizar las obras de conservación de la malla vial en la localidad de Usaquén y su espacio público en Bogotá D.C, a través del sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable.
FECHA DE INICIO:	28 de noviembre de 2018
PLAZO DE EJECUCION:	Diez meses (10).
PLAZO ETAPA DE PRELIMINARES:	2 meses
VALOR DEL CONTRATO:	1.270.990.331
DIRECTOR INTERVENTORÍA	Ing. Armando Rodríguez
Residente Técnico	Ing. Diego Quevedo
Residente SST	Ing. Adriana Marcela Rico
Residente Ambiental	Ing. Miguel Pinzón Acero
Residente Social	C.S. Lizeth Magaly Vega

CONTRATISTA:	**CONSORCIO MALLA VIAL USAQUEN**
CONTRATO N°:	FDLUSA - 193-2018
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar las obras de conservación de la malla vial en la localidad de Usaquén y su espacio público, en Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable".
FECHA DE INICIO:	28 de noviembre de 2018
PLAZO DE EJECUCION:	Diez meses (10).
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.709.996.240 pesos mcte.
PLAZO ETAPA DE PRELIMINARES:	2 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN.	27 de septiembre de 2019
DIRECTOR DE OBRA	Ing. Pastor López

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén tiene dentro de sus objetivos mejorar la movilidad del espacio público en la localidad, adoptando para ello el Plan de Desarrollo de Usaquén, el cual define los proyectos prioritarios que se deben adelantar en la vigencia del mismo y es por tal razón que el fondo adelantó procesos de contratación para llevar a cabo diferentes proyectos.

La localidad de Usaquén presenta la necesidad de mejorar y/o mantener las condiciones de sus espacios como son: calzadas, andenes y malla vial y es por tal razón que se busca por medio del desarrollo de proyectos de infraestructura vial, beneficiar a su población en general para las ocho (8) UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal), las cuales a su vez están divididas en 50 barrios y en una UPR (Unidad de Planeación Rural) en la cara oriental de los cerros llamada la Vereda El Verjón.

De acuerdo a lo anterior y con el fin de dar respuesta a las necesidades expuestas por la Comunidad, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, según un estudio previo priorizó 126 vías, de las cuales después de realizar un recorrido entre el Contratista, el FDLUSA (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN) y la Interventoría se excluyeron 15, debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará un proyecto en los anteriores CIV.

Del análisis económico de acuerdo al tipo de intervención arrojados en los informes de diagnósticos se priorizaron alrededor de 59 para su intervención. Posteriormente y de acuerdo a una revisión se determinó la intervención de 47 CIV, dado que 12 de ellos se cruzan con otros proyectos que impiden continuar con el proceso de intervención. Los cuales se describen a continuación:

Tabla 2 Listado de vías priorizadas

N°	UPZ	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	INTERVENCIONES
1	UPZ 13 - LOS CEDROS	1003668	CALLE 145	CARRERA 12	CARRERA 11	REHABILITACIÓN
2	UPZ 13 - LOS CEDROS	1003623	CALLE 145	CARRERA 12	CARRERA 13	REHABILITACION
3	UPZ 13 - LOS CEDROS	50009276	CARRERA 11A	CALLE 144	CERRADA	RECONSTRUCCIÓN
4	UPZ 12 - TOBERIN	1002018	CALLE 159A	CARRERA 19B	CARRERA 21	RECONSTRUCCIÓN
5	UPZ 12 - TOBERIN	1001975	CARRERA 21	CALLE 159A	CERRADA	REHABILITACION
6	UPZ 12 - TOBERIN	1001673	CALLE 164A	CARRERA 14	CARRERA 13D	REHABILITACION
7	UPZ 12 - TOBERIN	1001678	CALLE 164A	CARRERA 13D	CARRERA 13C BIS	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
8	UPZ 12 - TOBERIN	1001688	CALLE 164A	CARRERA 13C BIS	CARRERA 13C	RECONSTRUCCIÓN

9	UPZ 12 - TOBERIN	1001702	CALLE 164A	CARRERA 13C	CARRERA 13B	RECONSTRUCCIÓN
10	UPZ 12 - TOBERIN	1001711	CALLE 164A	CARRERA 13B	CARRERA 13A BIS	REHABILITACION
11	UPZ 12 - TOBERIN	1001721	CALLE 164A	CARRERA 13A BIS	CARRERA 13A	RECONSTRUCCIÓN
12	UPZ 12 - TOBERIN	1006234	CALLE 164A	CARRERA 13A	CARRERA 13BIS	RECONSTRUCCIÓN
13	UPZ 12 - TOBERIN	1001726	CALLE 164A	CARRERA 13A	CARRERA 13 BIS	RECONSTRUCCIÓN
14	UPZ 12 - TOBERIN	1001472	CALLE 166	CARRERA 19	CARRERA 19B	REHABILITACION
15	UPZ 13 - LOS CEDROS	50007288	CARRERA 16	CALLE 142	CALLE 141 BIS	REHABILITACION
16	UPZ 13 - LOS CEDROS	1006876	CALLE 141 BIS	CARRERA 16	CERRADA	REHABILITACION
17	UPZ 13 - LOS CEDROS	50003430	CALLE 141 BIS	CARRERA 16	CERRADA	REHABILITACION
18	UPZ 12 - TOBERIN	1001672	CARRERA 13D	CALLE 164A	CALLE 165	REHABILITACION
19	UPZ 12 - TOBERIN	1002093	CALLE 160	CARRERA 16A	CARRERA 16C	RECONSTRUCCIÓN
20	UPZ 12 - TOBERIN	1001404	CARRERA 17A	CARRERA 17A	CARRERA 17A	RECONSTRUCCIÓN
21	UPZ 12 - TOBERIN	1001461	CALLE 168	CARRERA 9	CARRERA 12	REHABILITACION
22	UPZ 09 - VERBENAL	1000640	CALLE 186	CARRERA 8C	CARRERA 8	REHABILITACION
23	UPZ 09 - VERBENAL	1000753	CARRERA 8C	CALLE 185A BIS	CALLE 185B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
24	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1007235	CALLE 104A	CARRERA 21	CARRERA 21 BIS	RECONSTRUCCIÓN

25	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005554	CARRERA 14	CALLE 105 A BIS	CALLE 105A	RECONSTRUCCIÓN
26	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005758	CARRERA 17A	CALLE 100	CALLE 101	REHABILITACION
27	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005254	CARRERA 14B	CALLE 110	CALLE 111	MANTENIMIENTO PERIODICO
28	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005310	CARRERA 14B	CALLE 110	CALLE 109	MANTENIMIENTO PERIODICO
29	UPZ 14 - USAQUEN	1005651	CALLE 110B	CARRERA 3 ESTE	BAHÍA 110B	RECONSTRUCCIÓN
30	UPZ 14 - USAQUEN	1005628	CALLE 110B	CARRERA 3 ESTE	CARRERA 1A ESTE	RECONSTRUCCIÓN
31	UPZ 14 - USAQUEN	1005614	CALLE 110B	CARRERA 1A ESTE	CARRERA 1	RECONSTRUCCIÓN
32	UPZ 14 - USAQUEN	1004608	CARRERA 7B	CALLE 127A	CALLE 127	RECONSTRUCCIÓN
33	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005443	CARRERA 17A	CALLE 104	CALLE 105	REHABILITACION
34	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005383	CALLE 105	CARRERA 18A	CARRERA 17A	REHABILITACION
35	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005382	CARRERA 17A	CALLE 105	CALLE 106	RECONSTRUCCIÓN
36	UPZ 16 - SANTA BÁRBARA	1005504	CALLE 105	CARRERA 17	CARRERA 15	REHABILITACION
37	UPZ 15 - COUNTRY CLUB	1007171	CALLE 127 BIS	CARRERA 20	CARRERA 20	MANTENIMIENTO PERIODICO
38	UPZ 09 - VERBENAL	1006698	CALLE 181C	CARRERA 13	CARRERA 14	MANTENIMIENTO PERIODICO
39	UPZ 09 - VERBENAL	1001097	CARRERA 13	CALLE 180	CALLE 181C	MANTENIMIENTO PERIODICO
40	UPZ 09 - VERBENAL	1000668	CARRERA 5	CALLE 186 BIS	CALLE 186A	MANTENIMIENTO PERIODICO

41	UPZ 09 - VERBENAL	1000673	CARRERA 15A	CALLE 186	CALLE 186A	REHABILITACION
42	UPZ 111 - SAN CRISTOBAL NORTE	1002455	CALLE 160 BIS	CARRERA 7H	CARRERA 7H BIS	RECONSTRUCCIÓN
43	UPZ 111 - SAN CRISTOBAL NORTE	1002441	CALLE 160 BIS	CARRERA 7H BIS	CARRERA 8	RECONSTRUCCIÓN
44	UPZ 111 - SAN CRISTOBAL NORTE	1002176	CARRERA 8C	CALLE 161A	CALLE 162	RECONSTRUCCIÓN
45	UPZ 111 - SAN CRISTOBAL NORTE	1002228	CARRERA 8C	CALLE 161A	CALLE 161	RECONSTRUCCIÓN
46	UPZ 111 - SAN CRISTOBAL NORTE	1001930	CALLE 163C BIS	CARRERA 8D	CARRERA 8C BIS A	RECONSTRUCCIÓN
47	UPZ 111 - SAN CRISTOBAL NORTE	1003037	CALLE 155	CARRERA 7H	7H	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

De acuerdo a lo anterior y mediante licitación pública FDLUSA-LP-003-2018, le fue adjudicado el contrato de obra pública No 193 de 2018 a la empresa Consorcio Malla Vial Usaquén; contrato que fue celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén para la intervención de la malla vial y/o espacio público mencionado anteriormente.

Para la intervención de los segmentos viales mencionados anteriormente se requiere de la implementación de un Plan de Gestión Social a través del cual se mitiguen los posibles impactos a generar con ocasión de las obras a realizar, por medio de diferentes acciones enfocadas a informar, divulgar y/o atender a la comunidad en general en especial a aquella que se encuentra ubicada en el área de influencia directa a las obras.

4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

El presente Informe Mensual N°10 de la Etapa de Construcción contiene la descripción de las actividades de seguimiento de la Interventoría en el Componente Social de acuerdo con lo establecido en el capítulo 10 de Gestión Social.

4.1. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, el área Social del contratista, generó un documento llamado Plan de Gestión Social V1, el cual fue previamente aprobado por la interventoría mediante comunicación escrita CTE-CI-415-004-2019 del 4 de enero de 2019.

A continuación, se detallan las actividades contempladas en cada uno de los programas mencionados en el Plan de Gestión Social Versión 1:

4.1.1.PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:

Este programa está orientado a generar espacios de participación ciudadana para la comunidad, ubicada en el área de influencia directa a las obras, por medio de los cuales se den a conocer aspectos generales del contrato, el alcance del mismo, el inicio y finalización de las obras en las vías y/o andenes priorizados para intervención.

4.1.1.1. Afiches Informativos

El área Social del contratista elaboró afiche informativo, el cual fue remitido a la Interventoría mediante correo electrónico el pasado 11 de diciembre de 2018. Este afiche fue ajustado por el Contratista de acuerdo a diferentes observaciones presentadas por la Interventoría y nuevamente enviado por medio de correo electrónico del 11 de enero de 2019, el cual fue aprobado por esta interventoría y por el área de prensa de la Alcaldía mediante correo electrónico del 15 de enero de 2019.

4.1.1.2. Valla Informativa

Dada la aprobación del modelo de la valla el pasado 14 de Enero de 2019, esta valla informativa ha sido instalada durante el desarrollo del contrato en los segmentos viales donde se da inicio al proceso constructivo:

Instalación Valla informativa Calle 160 bis entre Carreras 7 H y 8



Instalación Valla informativa Calle 160 entre Carreras 16 A y 16 C



Instalación Valla informativa Carrera 8 C entre Calles 161 y 162



Instalación Valla informativa Calle 166 entre Carreras 19 y 19 B



Instalación Valla informativa Carrera 7 B entre Calles 127 y 127 A




Por otra parte y por solicitud de la supervisión del contrato, el pasado 8 de Agosto de 2019 se instalaron las vallas informativas en contra del acoso callejero, tal como se indica en las siguientes fotografías:

REGISTRO FOTOGRÁFICO VALLA INFORMATIVA INSTALADA EN CARRERA 7 B ENTRE CALLES 127 Y 127 A



REGISTRO FOTOGRÁFICO VALLAS INFORMATIVA INSTALADA EN CALLE 160 BIS ENTRE CARRERAS 7 H Y 8




4.1.1.3. Aviso Punto Atención Ciudadana

El área social del contratista envío modelo propuesto de aviso del punto de atención al ciudadano, a través de correo electrónico el día 9 de enero de 2019, modelo al cual se le hicieron unos ajustes y modificaciones solicitadas por la Interventoría y el área de prensa de la Alcaldía Local. Este modelo de aviso para el Punto de Atención al Ciudadano fue aprobado por las entidades mencionadas anteriormente y notificada su aprobación al Contratista por medio de correo electrónico, el 10 de enero de 2019.

Este aviso del Punto de Atención al Ciudadano fue instalado el pasado 8 de Febrero de 2019, tal como se muestra en el siguiente registro fotográfico:

Instalación de aviso para el Punto de Atención al Ciudadano





4.1.1.4. Volante general del Proyecto

Dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, el área Social del contratista presentó propuesta de volante informativo con las generalidades del contrato, el cual será socializado a lo largo de todo el contrato. El volante informativo fue remitido a la Interventoría por medio de correo electrónico el día 16 de enero de 2019, al cual se le hicieron unos ajustes y modificaciones atendiendo diferentes observaciones de la interventoría y del área de prensa de la Alcaldía Local de Usaquén. Este volante general fue aprobado por la interventoría y el área de prensa de la Alcaldía y remitida su aprobación por medio de correo el día 25 de Enero de 2019.

Este volante contiene las generalidades del contrato y se está instalado en los Puntos Satélites de información que se han dispuesto en los frentes de obra, objeto de ejecución.

4.1.1.5. Volantes informativos generados:

Durante el periodo correspondiente a este informe se generaron las siguientes piezas de divulgación, previa revisión y ajustes por parte de la interventoría, las cuales fueron socializadas, con el fin de invitar a la comunidad a la reunión informativa de inicio de obra, informar el plan de manejo de tránsito, socializar el inicio de las actas de vecindad en los diferentes segmentos viales próximos a iniciar y socializar el inicio de obra, relacionados de la siguiente manera:

Tabla 3 Consolidado de volantes informativos

FECHA	TIPO DE PIEZA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
25-08-2019	Volante No 179	28	Socialización actas de vecindad de cierre Calle 164 A entre Carreras 13 A y 14 y Carrera 13 D entre Calles 164 A y 165
29 -08-222019	Volante No 180	2	Volante última visita actas de vecindad de cierre Calle 164 A entre Carreras 13 A y 14 y Carrera 13 D entre Calles 164 A y 165
26-08-2019	Volante No 181	6	Socialización invitación reunión de inicio Calle 110B entre Carreras 1 y 1 A este
24-08-2019	Volante No 182	63	Socialización actas de vecindad de cierre Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21
30-08-2019	Volante No 183	10	Volante última visita actas de vecindad de cierre Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21
27-08-2019	Volante No 184	51	Socialización invitación reunión de finalización obras Calle 168 entre Carreras 9 y 12
27-08-2019	Volante No 185	7	Socialización invitación reunión de finalización obras Carrera 17 A entre Calles167 C y 168
27-08-2019	Volante No 186	127	Socialización reunión finalización obras Calle 181C entre Carreras 13 y 14 y Carrera 13 entre Calles 180 y 181 C

31-08-2019	Volante No 187	4	Socialización levantamiento actas de vecindad de cierre Calle 163 C bis entre Carrera 8D y Carrera 8C bis A
-	Volante No 188	0 No hubo necesidad de utilizar este volante informativo	Volante última visita actas de vecindad de cierre Calle 163C bis entre Carrera 8D y Carrera 8C bis A
31-08-2019	Volante No 189	20	Socialización actas de vecindad de cierre Carrera 8 C entre Calles 161 y 162
5-09-2019	Volante No 190	3	Volante última visita actas de vecindad de cierre Carrera 8 C entre Calles 161 y 162
4-09-2019	Volante No 191	8	Socialización invitación reunión finalización obras Carrera 17 A entre Calles 100 y 101 y Carrera 17 A entre Calles 104 y 105
6-09-2019	Volante No 192	290	Socialización invitación reunión finalización obras Calle 145 entre Carreras 11 y 13 y Carrera 11A entre Calles 144 y vía cerrada
6-09-2019	Volante No 193	46	Socialización reunión finalización obras Calle 141 Bis entre Carreras 16 y vía cerrada al oriente y al occidente- Carrera16 entre Calles141 bis y 142
10-09-2019	Volante No 194	190	Socialización invitación reunión finalización obras Calle 105 entre Carreras 15 y 17- Calle 105 entre Carreras 17 A y 18 A y Carrera 14 entre Calles 105 A y 105 A bis.
10-09-2019	Volante No 195	104	Socialización invitación reunión finalización obras Carrera 14 B entre Calles 109 y 111
10-09-2019	Volante No 196	8	Socialización invitación reunión finalización obras Calle 104 A entre Carreras 21 y 21 Bis
13-09-2019	Volante No 197	146	Socialización invitación reunión finalización obras Carrera 21 entre Calles 159 - 159 A y vía cerrada y Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21
14-09-2019	Volante No 198	22	Socialización levantamiento actas de vecindad de cierre Calle 160 Bis entre Carreras 7H y 8
18-09-2019	Volante No 199	3	Volante última visita actas de vecindad de cierre Calle 160 Bis entre Carreras 7H y 8
18-09-2019	Volante No 200	38	Socialización invitación reunión finalización obras Calle 164 A entre Carreras 13A y 14

18-09-2019	Volante No 201	27	Socialización invitación Taller pedagógico Carrera 13 D entre Calles 164 A y 165
18-09-2019	Volante No 202	24	Socialización invitación reunión finalización obras Carrera 8 C entre Calles 161 y 162
17-09-2019	Volante No 203	18	Socialización actas de vecindad de cierre Calle 166 entre Carreras 19 y 19 B
21-09-2019	Volante No 204	1	Última visita actas de vecindad de cierre Calle 166 entre Carreras 19 y 19 B
21-09-2019	Volante 205	57	Socialización actas de vecindad de cierre Carrera 7B entre Calles 127 y 127 A
27-09-2019	Volante 206	9	Última visita actas de vecindad de cierre Carrera 7 B entre Calles 127 y 127 A
26-09-2019	Volante 207	38	Socialización invitación reunión finalización obras Carrera 7 B entre Calles 127 y 127 A
TOTAL	**1350**		

Anexo 1. Formatos control entrega de volantes.

4.1.1.6. Puntos satélites de información

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, los cuales tienen como función difundir por medio de las piezas de divulgación, la información del proyecto a la comunidad beneficiada por la intervención de las vías. Estos Puntos Satélites de Información se ubican en cada uno de los segmentos viales a intervenir y son instalados de acuerdo al inicio de cada frente obra.

A la fecha de corte del presente informe no se instalaron Puntos Satélites de Información con relación a inicios de frentes de obra, No obstante durante el recorrido de obra realizado el pasado 29 de Agosto de 2019, la Interventoría solicitó la instalación nuevamente de las piezas de divulgación en el punto, ubicado en la Calle 160 entre carreras 16 A y 16 C, dado que no se evidenciaban.

VERIFICACIÓN PUNTO SATÉLITE CALLE 160 ENTRE CARRERAS 16 A Y 16 C



Anexo 2. Formato mantenimiento punto satélite de información y formato de verificación de la Interventoría.

A continuación se relaciona el punto satélite de información al cual se le realizó mantenimiento durante el periodo correspondiente a este informe.

Tabla 4 Mantenimiento puntos satélite de información

FECHA	DIRECCIÓN INSTALACIÓN	PERSONA CONTACTO	PIEZAS INSTALADAS
29-08-2019	Calle 160 entre carrera 16 A y 16 C (caseta de vigilancia)	Joaquín Rico	Afiche, Volante de Inicio y Volante general

Indicadores de Gestión

Para el programa de Divulgación se aplicaron los siguientes indicadores, de acuerdo a las actividades realizadas en este periodo.

Tabla 5 Indicadores de Gestión Programa de Divulgación

INDICADOR	FORMULA		
Productividad	Total Volantes entregados	1350	100%
	Total Volantes proyectados	1350	

FUENTE: Elaboración propia

4.1.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Este programa está orientado a generar espacios de participación ciudadana para la comunidad ubicada en el área de influencia directa a las obras, por medio de los cuales se den a conocer aspectos generales del contrato, el alcance del mismo, el inicio de las obras en las vías priorizadas para intervención y responder frente a inquietudes, solicitudes y/o acuerdos con la comunidad asistente a las mismas.

4.1.2.1. Reuniones informativas de inicio de obra

A continuación se relaciona la última reunión informativa de inicio de obra, realizada de la siguiente manera:

Tabla 6 Reunión Informativa de inicio de obra

FECHA	LUGAR	TIPO REUNIÓN	No CONVOCADOS	No ASISTENTES	OBSERVACIÓN
30-08-2019	Calle 108 No 1-61	Reunión informativa inicio	6	4	

	ARSA	obra Calle 110 B entre Carreras 1 y 1 A este			No se logró conformar el comité veedor

Durante las reuniones informativas de inicio de obra se han venido conformando los comités veedores, de acuerdo a inscripción y participación por parte de la comunidad. De acuerdo a lo anterior, se elaboraron y distribuyeron los siguientes carnés para los comités veedores conformados, así:

Anexo 3. Acta de reunión- listado de asistencia- registro fotográfico

Comité Veedor

Durante las reuniones informativas de inicio de obra se han venido conformando los comités veedores, de acuerdo a la inscripción y participación de la comunidad a estos espacios de participación ciudadana. De acuerdo a lo anterior, se elaboraron y distribuyeron los siguientes carnés para los comités veedores conformados, así:

- segmento vial de la Carrera 7 B entre Calles 127 y 127 A.
- Segmento vial de la Carrera 8 C entre Calles 161 y 162

Anexo 4. Formato planilla control entrega carné comité veedor.

4.1.2.2. Reuniones informativas de finalización obras

Con el fin de llevar a cabo las reuniones informativas de finalización de las obras correspondientes, se elaboró el área social del contratista elaboró presentación en Power Point para cada segmento vial, teniendo en cuenta el tipo de intervención realizada en cada frente de trabajo, las cuales fueron revisadas por la Interventoría y ajustadas de acuerdo a observaciones realizadas por esta entidad.

A continuación se relacionan las reuniones de finalización de obra llevadas a cabo, durante el periodo de informe referenciado:

Tabla 7 Reuniones de finalización de obra

FECHA	LUGAR	TIPO REUNIÓN	No CONVOCADOS	No ASISTENTES	OBSERVACIÓN
2-09-2019	Calle 168 No 9-11 Edificio Villas de Toscana	Reunión finalización obras No 1 Calle 168 entre Carreras 9 y 12	51	7	
2-09-2019	Frente de obra	Reunión finalización obras No 2 Carrera 17 A entre Calles 167 C y 168	7	9	
2-09-2019	Calle 181 C No 13-54 Edificio Portal 183	Reunión finalización de obras No 3 Calle 181 C entre Carreras 13 y 14 y Carrera 13 entre Calles 180 y 181 C	127	7	

6-09-2019	Carrera 18 A No 101-11 Hotel Clarion Bogotá Plaza	Reunión finalización de obras No 4 Carrera 17 A entre Calles 100 y 101	8	4	No asistió ninguna persona de la comunidad
10-09-2019	Carrera 11 A No 144-30	Reunión finalización de obras No 5 Calle 145 entre Carreras 11 y 13 y Carrera 11 A entre Calles 144 y vía cerrada	290	13	
10-09-2019	Carrera 16 No 141-47 Edificio Av 142	Reunión finalización de obras No 6 Carrera 16 entre Calles 141 bis y 142 y Calle 141 Bis entre Carrera 16 y vía cerrada al oriente y al occidente	46	4	No asistió ninguna persona de la comunidad
13-09-2019	Calle 105 No 15-95 Edificio Villa de paris	Reunión finalización obras No 7	190		

		Calle 105 entre Carreras 15 y 17- Calle 105 entre Carreras 17 A y 18 A y Carrera 14 entre Calles 105 A y 105 A bis		5	
13-09-2019	Carrera 14 B No 109-68 Ed. Manaure	Reunión de finalización de obras No 8 Carrera 14 B entre Calles 109 y 111	104	10	
13-09-2019	Calle 106 A No 22-21 Edificio Vidasoa	Reunión finalización obras No 9 Calle 104 A entre Carrera 21 y Carrera 21 bis	8	2	No asistió ninguna persona de la comunidad
17-09-2019	Carrera 21 No 159 A-57 Edificio Alhelí	Reunión finalización obras No 10 Calle 159 a entre Carreras 19 B y 21 y Carrera 21 entre Calles 159 A y 159 vía cerrada	146	7	

20-09-2019	Carrera 9 No 164-13 Salón Comunal Barrio Babilonia	Reunión finalización obras No 11 Calle 164 A entre Carreras 13 A y 14 y Carrera 13 D entre Calles 164 A y 165	38	8	
20-09-2019	Carrera 9 No 164 -13	Reunión finalización obras No 12 Carrera 8 C entre Calles 161 y 162	24	2	No asistió ninguna persona de la comunidad

Anexo 5. Presentación Power Point- acta de reunión- planilla de asistencia- registro fotográfico.

4.1.2.3. Reuniones extraordinarias

A continuación se relacionan las reuniones extraordinarias llevadas a cabo durante el periodo correspondiente a este informe:

Tabla 8 Reuniones extraordinarias

No	FECHA LUGAR	TIPO REUNIÓN	No ASISTENTES	ASUNTO
23	29-08-2019	Reunión informativa Segmento vial de la Calle 160 Bis entre Carreras 7H y 8	3	Realizar las recomendaciones sobre el correcto uso y cuidado del espacio público en el predio de la Calle 160 bis No 7H-

	Calle 160 bis entre Carreras 7H y 8			36, donde actualmente funciona un taller de mecánica
24	18-09-2019 Predios de la Carrera 13D No 164 A 47 y Carrera 13 D No 164 A 51	Reunión informativa con los propietarios de los predios Carrera 13D No 164 A 47 y Carrera 13 D No 164 A 51.	4	Reunión informativa con los propietarios de los predios referenciados, con el fin de realizar los arreglos solicitados por la Interventoría y Alcaldía Local en el espacio público de estas dos viviendas. Los ciudadanos solicitaron no realizar ningún arreglo frente a sus viviendas, manifestando estar conformes con los trabajos.

Anexo 6. Actas de reuniones extraordinarias.

4.1.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El área Social del Contratista dispuso de un sistema para registrar de forma sistemática y ordenada las manifestaciones ciudadanas: quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias y/o solicitudes de información, las cuales pueden llegar a presentarse de manera personal, telefónica, por medio del correo electrónico o por escrito.

Por su parte la Interventoría mediante llamadas telefónicas aleatorias verificó la atención y seguimiento a las inquietudes de la comunidad en las fechas y horario indicado, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social.

De igual manera el día 20 de septiembre de 2019 se realizó verificación al punto de atención al ciudadano, el cual cuenta con línea telefónica fija, móvil y correo electrónico, así mismo el equipamiento básico requerido para el normal funcionamiento conforme se establece en el pliego de condiciones para el desarrollo del contrato. Durante la visita se revisaron las manifestaciones ciudadanas recibidas en este periodo y las que se encuentran en seguimiento, las cuales cuentan con todos los soportes requeridos para tal fin.

Anexo 7. Formato de verificación de Interventoría- adecuación y funcionamiento punto de atención al ciudadano.

A continuación, se enuncian los mecanismos generados por el contratista para registrar de forma sistemática las solicitudes ciudadanas:

- ✓ **Punto de Atención Ciudadana:** Se encuentra ubicado en la Carrera 7 F No 161 A-35, barrio San Cristóbal y su horario de funcionamiento son los días martes, jueves y viernes de 8:00 a m a 12 del día.
- ✓ **Línea de atención telefónica:** Se puso en funcionamiento la línea telefónica fija: 7522786 y la línea móvil 3115402650. Esta información ha sido registrada en todas las piezas de divulgación distribuidas hasta el momento.
- ✓ **Correo electrónico:** Se dispuso el correo electrónico contrato193usaquen@gmail.com; para recibir las solicitudes ciudadanas.

4.1.3.1. Atenciones ciudadanas recibidas durante el periodo

Durante el periodo correspondiente a este informe se recepcionaron dieciocho (18) atenciones ciudadanas, relacionadas a continuación:

Tabla 9 Atenciones ciudadanas recibidas en el periodo

No	FECHA	ASUNTO	TRÁMITE	ESTADO
71	29-08-2019	La Ciudadana Mary Luz Dary Sanabria envía correo solicitando tapar huecos	El área Social del contratista notifica lo sucedido al área técnica para su revisión frente al tema.	Se respondió correo a la ciudadana informando que los huecos que se hicieron obedecen a las pruebas de laboratorio para la vía

		hechos en la vía de la Carrera 14 No 105 A 71		pavimentada de la Carrera 14 entre calles 105 y 105 A, los cuales fueron cubiertos como parte del procedimiento técnico. **Cerrada**
72	2-09-2019	La Ciudadana Olga Castañeda Administradora del edificio Portal 183 ubicado en la Calle 181C No 13-54 solicita arreglo de área puntual del andén afectado con el proceso constructivo de la vía de la Calle 181 c entre Carreras 13 y 14	El área Social del contratista notifica lo sucedido al área técnica para su revisión frente al tema.	Solicitud en seguimiento **Estado abierta**
73	2-09-2019	El señor Miguel Garrido residente del segmento vial de la Calle 160 entre carreras 16 A y 16C envía correo informando que hace falta terminar y rematar los andenes y manifestando su inconformismo frente al acabado del asfalto instalado en esta vía	El área social traslada este requerimiento al área técnica para su conocimiento y pronunciamiento frente al tema.	Se programa y realiza reunión informativa el 5 de Septiembre de 2019, en el frente de obra y se resuelven y se aclaran las dudas e inquietudes de la comunidad frente al proceso constructivo y en especial frente al acabado y rugosidad característica de este tipo de asfalto. De acuerdo a lo anterior se da por atendida y cerrada esta solicitud. **Cerrada**
74	2-09-2019	La Ciudadana Luz Stella Ríos residente de la Calle 160 No 16 A -63, del segmento vial de la Calle 160 entre carreras 16 A y	El área social traslada este requerimiento al área técnica para su conocimiento y pronunciamiento frente al tema.	Se programa y realiza reunión informativa el 5 de Septiembre de 2019, en el frente de obra y se resuelven y se aclaran las dudas e inquietudes de la

		16C envía correo informando que hace falta terminar las obras en los andenes y adicional comenta su inconformismo frente al acabado del asfalto instalado en esta vía		comunidad frente al proceso constructivo y en especial frente al acabado y rugosidad característica de este tipo de asfalto. De acuerdo a lo anterior se da por atendida y cerrada esta solicitud. **Cerrada**
75	9-09-2019	El ciudadano Luis Fernando Vásquez residente de la Carrera 7 B No 127-36 Apartamento 401, por medio de correo electrónico informa sobre desprendimiento de cenefa de aproximadamente un metro del techo	El área social responde correo confirmando recibido del correo y traslado de la situación al área técnica	El 16-09-2019, se responde correo del ciudadano informando las razones por las cuales no es competencia ni responsabilidad del Consorcio Malla Vial Usaquén el desprendimiento de parte de este acabado. De acuerdo a lo anterior se da atención y cierre a esta solicitud ciudadana. **Cerrada**
76	9-09-2019	El ciudadano Karlo Fernández, ubicado en la Carrera 16 A No 159-34, por medio de correo electrónico solicita arreglo de sendero peatonal frente al predio de la Calle 160 No 16 A 33. Adicional solicita la demarcación de este segmento vial y la construcción de rampas de acceso para personas con movilidad reducida. En	El área social responde correo al ciudadano, luego de haber trasladado estos requerimientos al área técnica para su conocimiento y pronunciamiento frente al tema.	Por medio de este primer correo se informa al ciudadano que se realizará la demarcación de la vía de acuerdo a los diseños que la Secretaría Distrital de Movilidad apruebe para tal fin. Sobre el tema de las rampas para las personas con movilidad reducida se informa que se tiene contemplado y serán construidas las rampas para el andén por el costado norte del parque.

		sendero peatonal costado norte del parque.		De acuerdo a lo anterior se da atención y cierre **Estado Cerrada**
77	9-09-2019	La ciudadana Luz Mery Letrado residente de la Carrera 13 D No 164 A-28 envía comunicación escrita a la alcaldía solicitando revisión Caja de aguas negras y nivel del andén costado sur del predio.	En atención a la reclamación ciudadana se programa visita al predio con el acompañamiento del área social y técnica del contratista y la interventoria para el día 11 de Septiembre de 2019.	Se realiza visita al predio acordando con los asistentes arreglos puntuales (remates acabado de la caja de aguas negras; verificando y aclarando que la tubería se encuentra bien conectada y funciona correctamente).Adicional se propone arreglo área puntual costado sur de la puerta y se acuerda realizar ambas actividades para el día 12 de Septiembre de 2019. A raíz de que la ciudadana no permitió realizar los arreglos se realizaron nuevamente dos acercamientos más los días 18 y 26 de Septiembre de 2019 con el fin de poder realizar los arreglos establecidos. Estos arreglos se realizarán el lunes 30 de Septiembre como compromiso adquirido entre las partes y en espera de que la ciudadana permita la realización de los arreglos establecidos entre las partes. Solicitud en seguimiento **Estado Abierta**
		La ciudadana Nohora Herrera durante la reunión	Al culminar la reunión de finalización de las obras, el área	Se verificó en este recorrido del 10-09-2019 los apozamientos

78	10-09-2019	de finalización de las obras para la Calle 145 entre Carreras 12 y 13, informa sobre apozamiento de agua frente al edificio Cedritos tanto en la vía como en área puntual del andén.	social y técnica del contratista y la interventoría se dirigieron hasta el predio con el fin de conocer y evaluar lo comentado por la residente.	comentados por la ciudadana en la vía y en el espacio público frente al edificio Cedritos. Atención ciudadana en seguimiento **Estado Abierta.**
79	10-09-2019	La Administradora del edificio Séptimo arte, en conjunto con algunos de los asistentes a la reunión de finalización de las obras, solicita se revise el apozamiento que se hace en el segmento vial de la Carrera 11 A entre Calles 144 y vía cerrada	El área técnica informa a los asistentes que al culminar la reunión de finalización de las obras, se dirigirán hasta este segmento vial con el fin de verificar lo comentado por los ciudadanos, con el fin de evaluar y tomar las medidas.	Se verificó en este recorrido del 10-09-2019 los apozsamientos comentados por los ciudadanos. El área técnica emitirá concepto. Atención ciudadana en seguimiento. **Estado Abierta**
80	10-09-2019	La Ciudadana Ana María Rangel Administradora del edificio Génesis solicita se pinte la matera del predio y se revise apozamiento de agua que se genera a la entrada de este acceso vehicular.	El área técnica le informa a la ciudadana que al culminar la reunión de finalización de las obras, se dirigirán hasta este edificio con el fin de revisar lo expuesto por la Ciudadana.	A esta visita al edificio hace presencia el área técnica y social del contratista y la interventoría verificando y adquiriendo el compromiso de realizar esta pintura. Con relación al apozamiento se determinó que este es mínimo y no afecta para nada la estructura del pavimento existente. Atención ciudadana en seguimiento. **Estado Abierta**
81	19-09-2019	El Ciudadano José Gutiérrez residente de la Carrera 14B con Calle 109, durante la	El área Social del contratista con el acompañamiento del área social de la Interventoría realiza visita a este	Se verificó en campo y el área social trasladó este requerimiento al área técnica

		reunión de finalización de las obras, solicitó realizar recorrido para mirar tema de aposamiento de aguas lluvias y tema de funcionamiento de sumidero frente al edificio Manaure.	segmento vial con el fin de verificar lo comentado en la reunión de finalización de las obras.	para su conocimiento y revisión frente al tema Atención ciudadana en seguimiento. **Estado Abierta**
82	17-09-2019	El Ciudadano Diego Núñez ubicado en la Carrera 21 No 159 A 57 Administrador del edificio Alheli solicita se revise el tema de la rampa vehicular de acceso al garaje. Lo anterior debido a que los vehiculos bajitos se siguen golpeando al salir por este acceso vehicular.	Lo anterior fue comentado por el administrador durante la reunión informativa de finalización de las obras. El área técnica responde al respecto que al finalizar la reunión verificará el estado y funcionamiento de la rampa.	Al finalizar la reunión se realiza verificación del estado de dicha rampa, contando con el acompañamiento del área social y técnica del contratista y del área social de la Interventoría. Entre las partes se establece visita nuevamente el día 20 de Septiembre de 2019, donde uno de los residentes realizará la prueba con un vehículo pequeño para determinar el arreglo de dicho acceso vehicular. El dia 20 de Septiembre de 2019, el área social y técnica del contratista e interventoría realizan visita al edificio por medio de la cual se establece que se deberá volver a construir la rampa y para ellos se coordinará previamente el día de la restricción vehicular. Solicitud en seguimiento. **Estado Abierta.**

83	17-09-2019	El señor Carlos Carillo Administrador del edificio Molino del Parque, solicitó durante la reunión de finalización de las obras revisión a la rampa de acceso vehicular del edificio, la cual se está desmoronando y fisurando su concreto.	El área técnica informa durante la reunión que al finalizar la misma, se realizará visita al conjunto residencial con el fin de verificar y evaluar la situación.	El área técnica y social del contratista en conjunto con el área social de la Interventoria realizan visita al edificio. Entre las partes se establece visita nuevamente el día 20 de Septiembre de 2019, con el fin de evaluar la situación con el ing. Residente de la obra. El día 20 de Septiembre de 2019, el área social y técnica del contratista e interventoría realizan visita al edificio por medio de la cual se establece que se deberá volver a construir la rampa y para ellos se coordinará previamente el día de la restricción vehicular. Solicitud en seguimiento. **Estado Abierta.**
84	19-09-2019	El ciudadano Ricardo Castro administrador del edificio Santa Beatriz ubicado en la Calle 166 No 19-32, solicita se revise el aposamiento de agua que se genera frente al edificio.	El área social y técnica del contratista realiza acercamiento con el administrador en aras de atender sus inquietudes al respecto y revisar puntualmente la situación.	Por medio de acta suscrita entre las partes, se acuerda realizar los remates correspondientes para dejar el agua lluvia drenando hacia la vía y que la pendiente del andén permita que las aguas lluvias drenen correctamente.

				Esta actividad en el andén, será programada de acuerdo a las actividades de remates que viene ejecutando la cuadrilla. Atención en seguimiento. **Estado Abierta.**
85	19-09-2019	La Ciudadana Alis Camacho por medio de llamada telefónica al área social del contratista solicita que se deje la zona frente al Conjunto la palma ubicada en la Calle 166 No 19-80, donde se encuentran actualmente las especies arbóreas, en concreto y no en zona verde.	El área Social trasladó este requerimiento al área técnica para su revisión y estudio con la Interventoría.	De acuerdo a lo establecido y acordado entre las partes (contratista e Interventoria), el día 20 de Septiembre de 2019, se suscribe acta de reunión por medio de la cual, el contratista se comprometió a fundir área en concreto sobre el espacio público del predio. La Administradora se comprometió a hacer las materas para confinar las especies arbóreas que se encuentran en esta zona. El arreglo del andén será programado por el área técnica. Solicitud ciudadana en seguimiento **Estado Abierta**
86	20-09-2019	El Ciudadano Ariel Rodriguez funcionario de la Fundación Cardio Infantil, durante la reunión de finalización de las obras en la Calle 164 A entre Carreras 13 y 14 solicita se revise al finalizar el predio el punto	El área técnica comenta que al finalizar la reunión se dirigirá hasta este punto con el fin de evaluar la situación y determinar la medida correspondiente al respecto.	Después de la evalnación realizada por el área técnica se procedió a construir en concreto barrera como manejo para conducir las aguas lluvias en este punto y así evitar el ingreso de la misma hacia el sotano del hospital. De acuerdo

		bajo de la vía, con relación al manejo de las aguas lluvias para que estas no vayan a ingresar al interior del sótano del predio donde tienen medicamentos y elementos almacenados en este espacio.		a lo anterior se da atención y cierre a esta solicitud ciudadana **Cerrada**
87	20-09-2019	El Ciudadano Roberto Tibocha durante la reunión de finalización de las obras en la Calle 164 A entre Carreras 13 A y 14, solicita se revise el apozamiento que se realiza en la Carrera 13 A No 164 A -04	El área técnica comenta que al finalizar la reunión se dirigirá hasta este punto con el fin de conocer y evaluar la situación manifestada por el ciudadano.	El área técnica estuvo en este punto verificando la situación del apozamiento, el cual se presenta básicamente porque sobre la Carrera 13 A no existe ningún sumidero que capte las aguas lluvias que vienen de la Calle 164 A. Solicitud Ciudadana en revisión y seguimiento por parte del área técnica. **Estado Abierta**
88	20-09-2019	El Ciudadano Gonzalo Guerrero residente de la Calle 160 Bis entre Carreras 7 H y 8, por medio de llamada telefónica solicita se revisen observaciones varias realizadas al asfalto recientemente pavimentado y a los andenes construidos, las cuales fueron marcadas con tiza de color rojo por este ciudadano.	El área social del contratista traslada este requerimiento al área técnica para su conocimiento y revisión.	De acuerdo a solicitud del ciudadano se programa visita al segmento vial de la Calle 160 bis entre Carreras 7H y 8, para el día 26 de Septiembre de 2019. Atención ciudadana en seguimiento. **Estado Abierta.**

Indicadores de Gestión

Para el programa de atención al ciudadano se aplicaron los siguientes indicadores, de acuerdo a las actividades realizadas en este periodo.

Tabla 10 Indicadores de gestión programa de atención al ciudadano

INDICADOR	FORMULA		
Productividad	Total atenciones ciudadanas cerradas	6	33%
	Total atenciones ciudadanas recibidas	18	

De acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior, podemos establecer que de las 18 atenciones ciudadanas relacionadas y recibidas en el periodo objeto de este informe, se dio cierre a seis (6) de ellas, quedando 12 atenciones ciudadanas abiertas las cuales continúan en trámite y/o seguimiento. Así las cosas se dieron trámite y cierre al 33% de las atenciones ciudadanas recepcionadas durante este periodo de informe.

Anexo 8. Atenciones ciudadanas recibidas en el periodo

4.1.3.2. Atenciones ciudadanas cerradas de periodos anteriores

Durante el periodo correspondiente a este informe se dio cierre a las atenciones ciudadanas de periodos anteriores, las cuales se mencionan a continuación:

N°51 Liliana Burgos
N°62 Marco Antonio Penagos
N° 64 Fabricio Pineda
N°68 Ana Cecilia Machuca
N°70 Martín Pinilla

Con relación a la solicitud ciudadana Nº66 (Mauricio Salazar), esta solicitud continúa abierta; no obstante se menciona el seguimiento y trámite realizado por el área social y técnica del contratista e interventoría:

Tabla 11 Atenciones ciudadanas abiertas de periodos anteriores

No	FECHA	ASUNTO	TRAMITE
66	9-08-2019	Durante el levantamiento de las actas de vecindad de cierre, el señor Mauricio Salazar funcionario del Hotel Lemanoir ubicado en la Calle 105 No 17 A-82 solicita nuevamente el arreglo de la rampa de acceso vehicular del hotel, la cual se fisuró. De acuerdo a trámite interno entre las partes se programa iniciar los arreglos en la rampa a partir del día martes 20 de Agosto de 2019.	A raíz de que la fecha programada para el arreglo de la rampa no fue confirmada por el Hotel, nuevamente se envió correo electrónico el pasado 16 de Agosto solicitando confirmación para programación de los arreglos pero tampoco se tuvo respuesta al respecto. Adicional a lo anterior se programó nuevamente reunión con el funcionario del hotel los días 5 y 12 de Septiembre de 2019, citas que fueron incumplidas por el señor Mauricio Sánchez. Debido a los incumplimientos en las visitas programadas previamente con este funcionario, se optó por enviar correo electrónico con la propuesta del tipo de arreglo a realizarse. El señor Mauricio estuvo de acuerdo con el envío de esta propuesta a través de correo electrónico para su revisión y estudio. El correo electrónico con la propuesta fue enviado al señor Mauricio Sánchez el pasado 13 de Septiembre de 2019, pero a la fecha no se tiene respuesta de este funcionario ni pronunciamiento por parte del hotel frente al arreglo que la rampa de acceso vehicular requiere. Atención ciudadana en seguimiento y trámite.

Anexo 9. - Atenciones ciudadanas cerradas de periodos anteriores y consecutivo Nº66 en seguimiento.

4.1.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA

A la fecha de corte del presente informe no se realizó ninguna actividad relacionada con este ítem.

4.1.5.PROGRAMA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

4.1.5.1. Contratación Personal en condición de vulnerabilidad

Es importante mencionar que durante el desarrollo del contrato el señor Nelson Gómez estuvo laborando para el Contratista Consorcio Malla Vial certificado por la Secretaría de Desarrollo Económico en calidad de condición de vulnerabilidad.

Tabla 12 personal contratado en condición de vulnerabilidad

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	LOCALIDAD	TIPO DE CERTIFICADO
1	Nelson Gómez	1104709279	Ayudante	Suba	Certificado de contratación Secretaría de Desarrollo Económico- Subdirección de empleo y formación **Suba**

4.1.5.2. Contratación Mano de Obra no Calificada

Con relación al personal de Mano de obra no Calificada (Ayudantes), a continuación se relaciona el personal que estuvo activo para este periodo de informe:

Tabla 13 Consolidado mano de obra no calificada

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	LOCALIDAD DONDE RESIDE
1	Diana Nohemí Martínez	53.046.215	Brigadista	26-02-2019	Suba

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	LOCALIDAD DONDE RESIDE
2	Juan Pablo González	103154017	Ayudante	13-02-2019	San Cristóbal Sur
3	Brian Morales	1001052568	Ayudante	7-02-2019	Ciudad Bolívar
4	Hugo Hernández	1012317881	Ayudante	5-02-2019	Kennedy
5	Jorge Andrés Escamilla	80196266	Ayudante	14-03-2019	Usme
6	Maritza Barragán Cruz	**52013387**	**Brigadista**	**13-03-2019**	Usaquén **(Certificado anexo en el informe No 4)**
7	Yamith Mendoza Muñoz	1102582467	Ayudante	27-02-2019	Kennedy
8	Víctor Manuel Mendoza Reyes	79128271	Ayudante	9-04-2019	Usme

Indicadores de Gestión

Para el programa contratación de mano de obra no calificada se aplicaron los siguientes indicadores durante el desarrollo del presente periodo.

Tabla 14 indicadores de Gestión mano de obra no calificada

INDICADOR	FORMULA		
Productividad	Personal Contratado Localidad de Usaquén	1	12.5 %

	Personal contratado Monc/Otras localidades	8	

En el cuadro anterior detallamos que el porcentaje del 12.5 % de mano de obra no calificada que labora para el contrato en referencia, disminuyó para este periodo, dado que las obras ya están culminando. A la fecha se tiene un porcentaje aproximado de ejecución del 93 %, lo que conlleva a que el personal para el contrato reduzca desde todos los componentes y campos de acción.

4.1.6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL

A la fecha de corte del presente informe no se han adelantado actividades relacionadas con este ítem.

4.1.7. PROGRAMA DE RESCATE DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS

A la fecha de corte del presente informe no se han adelantado actividades relacionadas con este ítem.

4.1.8. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

A la fecha de corte del presente informe no se adelantaron actividades relacionadas con este ítem.

Talleres de Sostenibilidad

El pasado 20 de Septiembre de 2019, se llevó a cabo el tercer taller pedagógico, con los residentes de la Carrera 13 D entre Calles 164 A y 165, el cual fue enfocado hacia la sostenibilidad de las obras ejecutadas sobre el espacio público en este sector. Para la ejecución de este taller, se elaboró presentación en Power point, la cual fue previamente aprobada por la Interventoría y socializada con la comunidad asistente a la reunión.

Por medio de este taller se le informó a la comunidad acerca de los cuidados y buen uso del espacio público, se les hicieron las recomendaciones sobre el correcto uso, como beneficio para los residentes del sector y la sostenibilidad de la obra. Se elaboró acta No 3 del taller pedagógico y se tomó registro fotográfico como constancia de la actividad.

Anexo 10. Presentación Power Point-Acta taller pedagógico No 3 - Planilla de asistencia-Registro fotográfico.

4.1.9. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS

4.1.9.1. Levantamiento de actas de vecindad de inicio

Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad y debe realizar el área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesario el acompañamiento del profesional social en dichas actividades:

El pasado 26 de septiembre, el área social realizó el acompañamiento para las actas de vecindad de inicio para el segmento vial de la Calle 110 B entre Carreras 1 y 1 A este, las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 15 Actas de vecindad de inicio calle 110 B entre carrera 1 y 1 A este

N° ACTA	FECHA LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN PREDIO	OBSERVACIONES
1	26/08/2019	CALLE 110B N° 1-02	ACTA COMPLETA
2	26/08/2019	CALLE 110B N° 0-40	ACTA COMPLETA

3	26/08/2019	CALLE 110B N° 0-28	ACTA COMPLETA
4	26/08/2019	CALLE 110B N° 0-10/70	ACTA COMPLETA
5	26/08/2019	CARRERA 1AESTE N° 110A-23	ACTA COMPLETA
6	26/08/2019	CALLE 110B N° 0-27	ACTA COMPLETA

Indicadores de Gestión

Para el programa de acompañamiento a actividades técnicas se aplicaron los siguientes indicadores durante el desarrollo del presente periodo.

Tabla 16 Indicadores de gestión actas de vecindad Calle 110 B entre carreras 1 y 1 A este

INDICADOR	FORMULA		
PRODUCTIVIDAD	TOTAL ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS	6	100 %
	TOTAL ACTAS DE VECINDAD PROYECTADAS	6	

FUENTE: Elaboración propia

A continuación se muestra el reporte de actas de vecindad de inicio realizadas a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 17 Porcentaje de elaboración Actas de Vecindad

No.	EJE VIAL	DESDE	HASTA	PORCENTAJE ELABORACIÓN ACTAS	CIV
1	Calle 145	Carrera 12	Carrera 11	100%	1003668

No.	EJE VIAL	DESDE	HASTA	PORCENTAJE ELABORACIÓN ACTAS	CIV
2	Calle 145	Carrera 12	Carrera 13	100%	1003623
3	Calle 144	Carrera 11A	Carrera 11	100%	1003723
4	Carrera 11 A	Calle 144	Vía cerrada	100%	50009276
5	Calle 123	Carrera 9	Carrera 11 B	100%	1004816 1004793 1004775 1004765 1004750 1004744
6	Calle 152	Carrera 12 C	Carrera 14	100%	1003096 50003434
7	Calle 141 Bis	Carrera 16	Vía cerrada	100%	1006876 50003430
8	Carrera 16	Calle 141 Bis	Calle 142	100%	50007288
9	Carrera 14 B	Calle 109	Calle 111	100%	1005310
10	Calle 168	Carrera 9	Carrera 12	100%	1001461
11	Calle 181 C	Carrera 13	Carrera 14	100%	100698
12	Carrera 13	Calle 180	Calle 181 C	100%	1001097

No.	EJE VIAL	DESDE	HASTA	PORCENTAJE ELABORACIÓN ACTAS	CIV
13	Calle 105	Carrera 15	Carrera 17 A	100%	1005504
14	Calle 105	Carrera 17A	Carrera 18 A	100%	1005383
15	Carrera 14	Calle 105	Calle 105 A bis	100%	1005554
16	CARRERA 17 A	CALLE 100	CALLE 101	100%	1005758
17	CARRERA 17 A	Calle 102	Calle 103	60% (suspendidas)	1005644
18	CARRERA 17 A	CALLE 104	CALLE 105	1% (suspendidas)	1005443
19	CARRERA 21	CALLE 159 A	CERRADA	100%	1001975
20	CARRERA 21	CALLE 159 A	CALLE 159	5% (suspendidas)	1002060
21	CALLE 159 A	CARRERA 19 B	CARRERA 21	100 %	1002018
22	CARRERA 15 A	CALLE 186	CALLE 186 A	100%	1000673
23	CALLE 164 A	CARRERA 13 BIS	CARRERA 14	100%	1001721 1001688 1001673 1006234 1001711 1001678

No.	EJE VIAL	DESDE	HASTA	PORCENTAJE ELABORACIÓN ACTAS	CIV
					1001726 1001702 1001672
24	CARRERA 13 D	CALLE 164 A	CALLE 165	100%	1001672
25	CARRERA 17 A	CALLE 167 C	CALLE 168	100%	1001404
26	CARRERA 5	CALLE 186 BIS	CALLE 186 A	100%	1000668
27	CARRERA17 A	CALLE 104	CALLE 106	100%	1005443 1005382
28	CALLE 104	CARRERA 21	CARRERA 21 BIS	100%	1007235
29	CALLE 160 BIS	CARRERA 7 H	CARRERA 8 H	100%	1002455 1002441
30	CARRERA 8 C	CALLE 161 A	CALLE 162	100%	1002176
31	CARRERA 8 C	CALLE 161 A	CALLE 161	100%	1002228
32	CALLE 163 CBIS	CARRERA 8 D	CARRERA 8 C BIS A	100%	1001930
33	CALLE 160	CARRERA 16 A	CARRERA 16 C	100%	1002093

No.	EJE VIAL	DESDE	HASTA	PORCENTAJE ELABORACIÓN ACTAS	CIV
34	CALLE 166	CARRERA 19	CARRERA 19 B	100%	1001472

Con relación a la entrega de las fotocopias de las actas de vecindad de inicio, a continuación enunciamos los segmentos viales donde ya se realizó la entrega de los mismos, así:

- Entrega fotocopias actas de vecindad de inicio segmento vial de la Calle 160 entre Carreras 16 A y 16 C.
- Entrega fotocopias actas de vecindad de inicio segmento vial de la Calle 163 C bis entre Carreras 8D Y 8 C bis A.
- Entrega fotocopias actas de vecindad de inicio segmento vial de la Carrera 8C entre Calles 161 y 162.
- Entrega fotocopias actas de vecindad de inicio segmento vial de la Calle 166 entre Carreras 19 y 19 B.

Anexo 11. Formato control entrega de copias actas de vecindad de inicio.

4.1.9.2. Levantamiento de actas de vecindad de cierre

Con relación a las actas de vecindad de cierre, el Contratista ha venido adelantando esta actividad en aquellos segmentos viales que ya finalizaron las obras de mantenimiento, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 18 Consolidado actas de vecindad de cierre

EJE VIAL	DESDE	HASTA	FECHA LEVANTAMIENTO	TOTAL ACTAS LEVANTADAS
CALLE 145	CARRERA 12	CARRERA 11		

			6/05/2019	25
CALLE 145	CARRERA 12	CARRERA 13	24/07/2019	22
CARRERA 11 A	CALLE 144	VÍA CERRADA	10/05/2019	84
CALLE 141 BIS CARRERA 16	CARRERA 16 CALLE 141 BIS	VÍA CERRADA CALLE 142	13/05/2019	46
CARRERA 14 B	CALLE 109	CALLE 111	10/06/2019	94
CALLE 168	CARRERA 9	CARRERA 12	3/05/2019	40
CALLE 181C	CARRERA 13	CARRERA 14	22/05/2019	63
CARRERA 13	CALLE 180	CALLE 181C	22/05/2019	75
CALLE 105	CARRERA 15	CARRERA 17	1/08/2019	72
CALLE 105	CARRERA 17 A	CARRERA 18 A	8/08/2019	28
CARRERA 14	CALLE 105 A	CALLE 105 A BIS	Actas en levantamiento de la información	-
CARRERA 17 A	CALLE 100	CALLE 101	4/06/2019	16
CARRERA 17 A	CALLE 104	CALLE 106	09/08/2019	1
CALLE 104 A	CARRERA 21	CARRERA 21	14/07/2019	8
CARRERA 17 A	CALLES 167C	CALLE 168	8/08/2019	7
CARRERA 15 A	CALLES 186	CALLE 186 A	12/08/2019	10
CARRERA 21	CALLE 159 A	CERRADA	23/08/2019	33
CARRERA 21	CALLE 159 A	CALLE 159	23/08/2019	61
CALLE 159 A	CARRERAS 19 B	CARRERA 21	27/08/2019	83
CALLE 160 BIS	CARRERA 7H	CARRERA 8	17/09/2019	25
CALLE 163C BIS	CARRERA 8 D	CARRERA 8 C BIS A	3/09/2019	4
CARRERA 7B	CALLES 127	CALLE 127 A	24/09/2019	73

Total Actas				870

Por otra parte la Interventoría revisó y emitió concepto de aceptación de las actas de vecindad de inicio y cierre mediante comunicaciones CTE-CI-415-223-2019, CTE-CI-415-228-2019, CTE, CI-415-229-2019, CTE, CI-415-234-2019., de las actas de vecindad mencionadas anteriormente, una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista.

Anexo 12. Comunicaciones de la Interventoría

5. OTRAS ACTIVIDADES

5.1. Comités de seguimiento durante el contrato

El área Social del contratista asistió a los comités programados por la Residente Social de la Interventoría los días 12,19 y 26 de Septiembre de 2019, y al comité integral del 19 de Septiembre de 2019 por medio de los cuales se revisaron diferentes aspectos sobre las actividades sociales y se levantó el acta de reunión correspondiente para cada uno de ellos, con los compromisos adquiridos por el contratista.

Anexo 13. Actas reuniones componente Social del 12,19 y 26 de 2019

Como complemento a lo expuesto anteriormente durante estos comités el área social del contratista e interventoría realizan recorridos por los frentes de obra en intervención y para ello diligencian formato a través del cual realizan seguimiento a las diferentes actividades a nivel social implementadas para el normal desarrollo del proyecto en las que se mencionan:

5.3. Listas de Chequeo

Mensualmente durante la ejecución del contrato FDLUSA 193-2018 se realizó la calificación de la Interventoría de las actividades desarrolladas por el Contratista, con el fin de evaluar el

cumplimiento de los programas y actividades estipulados en el pliego de condiciones del presente contrato.

Para el periodo correspondiente a este informe, se vio afectada la calificación, por el incumplimiento en el ítem N°25 de la lista de chequeo "Dio respuesta a las solicitudes ciudadanas de acuerdo con los tiempos y procedimientos aprobados y establecidos en el Capítulo Social" , dado que no se dio trámite oportunamente a los consecutivos registrados en el sistema de atención ciudadana Nª72,78,79,80 y 81, atenciones ciudadanas recibidas entre el 02 y 10 de septiembre de 2019. Por su parte, la Interventoría remitió la calificación para su revisión y firma y a la fecha de entrega del presente informe no la han remitido.

Tabla 19 Calificación Mensual Social

PERIODO	CALIFICACIÓN
26 de agosto al 23 de septiembre de 2019	**97.2%**

Anexo 14. Comunicación Interventoría CTE-CI-415-237-2019

6. CONCLUSIONES

- A la fecha de corte del presente informe ya se cuenta con un avance de obra del 93% y se ha logrado dar alcance a cada uno de los programas establecidos en el componente social. A través del programa de información se comunicó oportunamente el inicio de las labores técnicas de mantenimiento de la malla vial mediante las reuniones de inicio y cierre a lo largo del contrato.

- En el programa de divulgación a través de los diferentes mecanismos de comunicación se informó a la comunidad acerca de las actividades a realizarse con relación a las obras.

- Se continúa dando alcance al programa de atención ciudadana brindando atención a la comunidad en los horarios y fechas establecidas.

ANEXOS

ANEXO 1

Formato control entrega de volantes

Volante No 179 Fecha: Agosto 24 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN

Calle 164 A entre Carreras 13 A bis y 13 A - Calle 164 A entre Carreras 13 C bis y 13C
• Calle 164 A entre Carreras 14 y 13 D - Calle 164 A entre Carreras 13 A y 13 A
Calle 164 A entre Carrera 13B y Carrera 13 A bis -Calle 164 A entre Carreras 13D y 13 C bis
Calle 164 A entre Carreras 13 A y 13 bis - Calle 164 A entre Carreras 13 C y 13B
Carrera 13 D entre Calle 164 A y 165

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en las vías mencionadas anteriormente, el Fondo de desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizarán el **Levantamiento del Acta de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida.

Dicho documento permite evaluar el estado físico final de cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto, mediante valoración con propietario y/o arrendatario de novedades relacionadas con la obra.

Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizarán la PRIMERA VISITA durante los días Martes 27, Miércoles 28 y Jueves 29 de Agosto de 2019.De no encontrar una persona que los atienda y suministre la información necesaria, se programará una SEGUNDA Y ULTIMA VISITA el día viernes 30 de Agosto de 2019.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización al momento de levantar el acta de cierre del predio.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.

Personal que realizará la actividad

Luisa Castillo (área social) –-Ronald Alvarado (área técnica)
Lina Matamoros (área social) - John Bello (área técnica)
Sara Muños (área Social) - Miguel Cañas (área técnica)

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786 Cel.: 3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 2	
FECHA	
25 / 08 / 2019	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUST A SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Volante N° 177 Inicio actos de vecindad de cierre Calle 164A entre cras 13A y 14 – carrera 13D entre calles 164A y 165.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Nadie atiende	CRA 14 # 164-04	Babilonia	— o —	se cuela bajo puerta	CASA.
	1	Nadie atiende	CRA 13C # 164A-04	Babilonia	— o —	se cuela bajo puerta	CASA
	1	Aminta Saenz	Cl 164 # 13D -10	Babilonia	3123572522.	Aminta Sáenz	CASA.
	1	Juan Carlos Leon	Cl. 164A # 13C -49	Babilonia	3186135654		Fundación Cardio Infantil
	1	Juan Carlos Leon	CRA 13C # 164A-05	Babilonia	3186135654		Almacen Fundacard
	1	Pilar Aguilera	CRA 13CBis # 164A-04	Babilonia	6743055		CASA -
	1	EMILIS NOVOA	Cl. 164A # 13C-10	Babilonia	4741701	Emilis Novoa D.	CASA C.
	1	Joryany tancel	Cl 164A # 13C -06	Babilonia	3232919135	Joryany Tancel	CASA B
	1	Pilar Sambrano	CRA 13C # 164A-05	Babilonia	6093650		CASA A
	1	Nadie atiende	CRA 13A Bis # 164A-05	Babilonia	— o —	se cuela bajo puerta	CASA.
	1	Nadie atiende.	CRA 13A Bis # 164A-04	Babilonia	— o —	se cuela bajo puerta	CASA
	1	Carolina Alcala	CRA 13 # 164A-04	Babilonia	3123380109	Carolina Alcala.	CASA
	1	Juan Arango	Cl 164A # 13-20	Babilonia	5225029		CASA
	1	Nadie atiende	Cl. 164A # 13-16	Babilonia	— o —	se cuela bajo puerta	CASA.

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega C
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R.	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 2 de 2	
FECHA	
25 DD	08 MM	2019 AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUS[illegible]A SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Volante Nº 179 Inicio actos de vecindad de cierre Calle 164 A entre Carreras 13 A y 14 - Cra 13 D entre calles 164 A y 165.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Lorenzo Rodriguez	Cl 164 A Nº 13-08	Babilonia	3125053305	Lorenzo R.	CASA
	1	Miguel Ramirez	Cl 164A #13-92	Babilonia	6717797	Miguel Ramirez	CASA
	1	Nadie atiende	CRA 13D #164A-11	Babilonia	—	se cuela bajo puerta	CASA
	1	Nadie atiende.	CRA 13D #164A 10	Babilonia	—	se cuela bajo puerta	CASA
	1	Luz Marina Lopez	CRA 13D #164A-21	Babilonia	6278503 3152975768	Luz M López	CASA
	1	Nadie atiende	CRA 13B #164A-22	Babilonia	—	se cuela bajo puerta	CASA.
	1	Hilda Rodriguez	CRA 13D #164A-16	Babilonia	3142069113	Hilda Rodriguez	CASA
	1	Julio Gomez	CRA 13D #164A-27	Babilonia	313 352733 1	Julio Gomez	CASA
	1	Luis Alvaro Montaña	CRA 13D #164A-33	Babilonia	312 4362319	Luis Alvaro Montaña	
	1	Jose Efrain Bravo	CRA 13D #164A-40	Babilonia	—	Efrain Bravo	CASA
	1	Siervo Perez.	CRA 13D #164A-46	Babilonia	—	[illegible]	CASA
	1	Sonia Perez	CRA 13D #164A-41	Babilonia	—	Sonia P.	CASA
	1	Francisco Escarpeta	CRA 13D #164A-51	Babilonia	—	Francisco Escarpeta	CASA
	1	Julia Mogollon	Cl 165 # 13D-51	Babilonia	—	Julia E Mogollon	casa

total 28 volantes

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante No 180 Fecha: Agosto 24 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN

- **Calle 164 A entre Carreras 13 A bis y 13 A - Calle 164 A entre Carreras 13 C bis y 13C**
- **Calle 164 A entre Carreras 14 y 13 D - Calle 164 A entre Carreras 13 A y 13 A**

Calle 164 A entre Carrera 13B y Carrera 13 A bis -Calle 164 A entre Carreras 13D y 13 C bis

- **Calle 164 A entre Carreras 13 A y 13 bis - Calle 164 A entre Carreras 13 C y 13B**

Carrera 13 D entre Calle 164 A y 165

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en las vías anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras.

- Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el _____, y una SEGUNDA VISITA el _____ , sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio.

- Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio.



Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron:



_____

- Profesional Social - Contratista

_____

- Profesional Técnico - Contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
 Volante No 180 Fecha: Agosto 24 de 2018 Localidad: Usaquen Contrato: 193 de 2018 **FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN** - Calle 164 A entre Carreras 13 A bis y 13 A - Calle 164 A entre Carreras 13 D bis y 13 C - Calle 164 A entre Carreras 14 y 13 D - Calle 164 A entre Carreras 13 A y 13 A Calle 164 A entre Carrera 13 B y Carrera 13 A bis - Calle 164 A entre Carreras 13 D y 13 C bis - Calle 164 A entre Carreras 13 A y 13 bis - Calle 164 A entre Carreras 13 C y 13 B - Carrera 13 D entre Calle 164 A y 165 Señor Propietario (a) del inmueble: CRA 13A BIS N° 164A - 04 Con la finalización de las actividades de mantenimiento en las vías anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras. • Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el 28-04-2019, y una SEGUNDA VISITA el 29-ABR-2019, sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio. • Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio. Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron: Sara Rueda • Profesional Social - Contratista • Profesional Técnico - Contratista Alcaldía de Bogotá	
FECHA DE ENTREGA:	29 DE ABRIL DE 2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 A BIS N° 164 A - 04

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	29 DE ABRIL DE 2019
DIRECCIÓN:	CALLE 164 A N° 13 - 16

Volante: 181 Fecha: Agosto 24 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

INICIAN

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 110 B entre Carrera 1 y Carrera 1 A este

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a conocer los beneficios del proyecto y a resolver sus inquietudes frente a las obras que iniciarán en la Calle 110B entre Carrera 1 y carrera 1 A este.

Este proyecto beneficiará a los ciudadanos en general.

Reunión de inicio

Viernes 30 de Agosto de 2019

9:00 a.m.

Calle 108 No 1-61 Oficina Asociación de residentes de Santa Ana oriental ARSA

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 181 Fecha: Agosto 24 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

INICIAN

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 110 B entre Carrera 1 y Carrera 1 A este

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a conocer los beneficios del proyecto y a resolver sus inquietudes frente a las obras que iniciarán en la Calle 110B B entre Carrera 1 y carrera 1 A este.

Este proyecto beneficiará a los ciudadanos en general.

Reunión de inicio

Viernes 30 de Agosto de 2019

9:00 a.m.

Calle 108 No 1-61 Oficina Asociación de residentes de Santa Ana oriental ARSA

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
26 (DD)	08 (MM) / 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUST[illegible]A SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Entrega volante 181 Reunion de inicio Calle 110B entre Carrera 1 y Carrera A este

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Jaime Aranibar	Cra 1aeste 110a-23	Santa Ana	3027532743		
	1	Jazmin Agame	Calle 110B N. 0-77	Santa Ana	6209804 (OS)	Edi Jazmin Aguirre	
	1	Maria Mendoza	Calle 110B N° 0-10	Santa Ana	3213624263		
	1	Ana Karina Ospina	Calle 110B N. 1-02	Santa Ana	N/a	Ana Karina Ospina	
	1	Gisela Rodriguez	Calle 110B N. 0-40	Santa Ana	3012437358	Gisela Rodriguez M	
	1	Ana Maria Montoya	Calle 110B N 0-78	Santa Ana	3153984212	Ana Maria Montoya	
	-	Total = 6 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante No 182 Fecha: Agosto 24 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Calle 159 A entre Carreras 19B y 21, el Fondo de desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizarán el **Levantamiento del Acta de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida.

Dicho documento permite evaluar el estado físico final de cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto, mediante valoración con propietario y/o arrendatario de novedades relacionadas con la obra.

Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizarán la PRIMERA VISITA durante los días Martes 27, Miércoles 28 y Jueves 29 de Agosto de 2019.De no encontrar una persona que los atienda y suministre la información necesaria, se programará una SEGUNDA Y ULTIMA VISITA el día viernes 30 de Agosto de 2019.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización al momento de levantar el acta de cierre del predio.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.

Personal que realizará la actividad

Luisa Castillo (área social) –-Ronald Alvarado (área técnica)

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786 Cel.: 3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
24 / 08 / 2019	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE IBZ. - ACTAS DE LIBROS - Actas de Vecindad
Cl 159A Entre CR-19 B 42.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	12	Diomedes Lizarazo	Cl 159A #19B-91	ESTRELLA NORTE	300 4983361		ED PARQUES
	8	Eliecer Gonzalez	Cl 159A #19b-71	ESTRELLA NORTE	322 4194755		EDMolino del Parque I
	9	Bernardo Ruiz	Cl 159A #19b-51	ESTRELLA NORTE	34 4454408		ED MIRADOR ESTRELLA
	9	Robert Ospina	Cl 159A #19b45	ESTRELLA NORTE	-		EDMIRADOR DEL PARQUE
	13	Jorge Sandoval	Cl 159A #19b-37	ESTRELLA NORTE	-		ED Molino del Parque II
	10	Jean Carlos Martinez	Cl 159A #19b-26	ESTRELLA NORTE	322 4194779		EP Rio Prado.
	2	—	Cl 159 #19b-61	ESTRELLA NORTE	—	—	CASA Se deja volante bajo
		Total = 63 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R.	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R.	

Volante No 183 Fecha: Agosto 24 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21 Última visita

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Calle 159 A entre Carreras 19B y 21, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras.

- Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el _____, y una SEGUNDA VISITA el _____ , sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio.

- Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio.



Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron:


_____



- Profesional Social - Contratista



_____

- Profesional Técnico - Contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	 FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21 Ultima visita Señor Propietario (a) del inmueble: Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Ca 159 A entre Carreras 19B y 21, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenid que fueron visitados antes de comenzar las obras. Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realiza la PRIMERA VISITA el [illegible] y SEGUNDA VISITA el [illegible], sin encontrar a una persona los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado predio. Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cier inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá a futuras reclamaciones al interior de su predio. [illegible] constancia de la entrega se firma por quienes asistieron: Profesional Social - Contratista Ronald Alvarado Profesional Técnico - Contratista
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. ARPOLIS XIV APTO 205

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. ARPOLIS XIV APTO 302



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. ARPOLIS XIV APTO 505

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. MOLINO DEL PARQUE 1 201

Folio 37



281



35

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. MOLINO DEL PARQUE 1 310



Folio 38

282

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. MOLINO DEL PARQUE 1 409



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. CALLE 159 A N. 19 B 61



69

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. MOLINO DEL PARQUE II APTO 102

Folio 62

285

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	30 DE AGOSTO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED. MOLINO DEL PARQUE II APTO 510

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	20 DE MAYO DEL 2019
DIRECCIÓN:	ED RIOPRADO APTO 301

Volante: 184 Fecha: 27 de Agosto de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 168 entre Carreras 9 y 12

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión informativa de finalización de las obras de la Calle 168 entre Carreras 9 y 12.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de finalización obras

Lunes 2 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Calle 168 No 9-11
Edificio Villas de Toscana

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico: contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico: socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 184 Fecha: 27 de Agosto de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 168 entre Carreras 9 y 12

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTELTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 168 entre Carreras 9 y 12.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización obras

Lunes 2 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Calle 168 No 9-11
Edificio Villas de Toscana

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico: contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico: socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
27	09	2019
DD	MM	AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTIC SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Entrega Volante No 184 Reunión de finalización de Obra Calle 168 entre carreras 9 y 12.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	14	Giovanny Florez	Cra 12 169-50	Pradera Norte	6052172		Villas di Aranjuez 36.
	16	Jorge Botello	Calle 168 9-71	Pradera norte.	N/A		Altos de la Pradera
	15	Duvan Embus	Calle 168 9-11	Pradera Norte	6700770	Duvan Embus D.	Villas du Toscana
		—					
		Total = 51 volantes.					
		/					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R.	Beth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R.	

Volante: 185 Fecha: Agosto 27 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 17 A entre Calles 167 C y 168

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría COLSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 17 A entre Calles 167 C y 168.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Lunes 2 de Septiembre de 2019

10:30 a.m.

Carrera 16 B No 167B -74
Salón Comunal Santa Mónica

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 185 Fecha: Agosto 27 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 17 A entre Calles 167 C y 168

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría COLSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 17 A entre Calles 167 C y 168.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Lunes 2 de Septiembre de 2019

10:30 a.m.

Carrera 16 B No 167B -74
Salón Comunal Santa Mónica

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
27	08	2019
DD	MM	AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTIC SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Entrega volante N° 168 Reunión de finalización Carretera 17A entre calles 167C y

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Juz Arseny Gron	Cra 17a 167c24	Santa Mónica	N/a		Diagona
	1	Eliza Usaquin	Cra 17a 167c-16	Santa Mónica	3125600959	Carmen Usaquin	Casa
	1		Cra 17a 167c-14	Santa Mónica			Se dejó bajo puerta
	1	Maria Rodriguez	Cra 17a 167c 10	Santa Mónica	6726665	maria Elisa Rodriguez	Lavanderia
	1	Ines Morales	Cra 17a 167c08	Santa Mónica	3144711689		Casa
	1	Linda Hernández	Cra 17a 167c04	Santa Mónica	3127731671		Esquina
	1	Daimer Parra	Cra 17a 167B03	Santa Mónica	N/a		Sin Fecon
		Total = 7 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante: 186 Fecha: Agosto 27 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 181C entre Carreras 13 y 14 y Carrera 13 entre Calles 180 y 181 C

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 181C entre Carreras 13 y 14 y la Carrera 13 entre Calles 180 y 181C

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Lunes 2 de Septiembre de 2019

11:30 a.m.

Calle 181 C No 13-54
Edificio Portal de la 183

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoria Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 186 Fecha: Agosto 27 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 181C entre Carreras 13 y 14 y Carrera 13 entre Calles 180 y 181 C

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras en la Calle 181C entre Carreras 13 y 14 y la Carrera 13 entre Calles 180 y 181 C.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Lunes 2 de Septiembre de 2019

11:30 a.m.

Calle 181 C No 13-54
Edificio Portal de la 183

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoria Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
29 / 08 / 2019	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTIC SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Entrega volante N° 186 Reunion Finalizacion de obras Calle 181 C entre Carrera 13 y 14 - Carrera 13 entre Calles 180 y 181 C.

186

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	12	Margarita Jimenez	Calle 181c N°13-97	San Antonio Nte	6742249	Margarita Jimenez	Argo 183
	49	Ciro Hernando Baron	Calle 181C N°13-54	San Antonio Nte	7510125	Ciro Baron	Portal 183
	1	Se deja en buzon	Calle 181C N°13-45	San Antonio Nte	N/a		Parqueaderos
	5	Jeisson Cardona	Calle 180 N°12a-16	San Antonio Nte	N/a	Jeisson C.	Torres de Andalucia
	60	Roxana Martinez	Cll 181C N°11-75	San Antonio Nte	N/a	Roxana Martz.	Balzares
		Total = 127 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Garin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Garin R	

293

Volante No 187 Fecha: Agosto 31 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Calle 163 C bis entre Carrera 8 D y Carrera 8 C bis A

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Calle 163 C bis entre Carrera 8 D y Carrera 8 C bis A, el Fondo de desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizarán el **Levantamiento del Acta de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida.

Dicho documento permite evaluar el estado físico final de cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto, mediante valoración con propietario y/o arrendatario de novedades relacionadas con la obra.

Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizarán la PRIMERA VISITA el día Lunes 2 de Septiembre de 2019. De no encontrar una persona que los atienda y suministre la información necesaria, se programará una SEGUNDA Y ULTIMA VISITA el día Martes 3 de Septiembre de 2019.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización al momento de levantar el acta de cierre del predio.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.

Personal que realizará la actividad

Luisa Castillo (área social) –-Ronald Alvarado (área técnica)

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786 Cel.: 3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
31 / 08 / 2019	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE, BZ - LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD CIERRE CL 163C BIS ENTRE CR 8DY CR 8C BIS A

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Carlos Rivera	Cl 163c BIS #8C-46	A. Araujo	6955527	Carlos I. Rivera J.	
	1	Santiago Trujillo	Cl 163c BIS #8C 52	A. Araujo	300 714381		
	1	No atendió nadie	Cl 163c BIS #8C-56	A. Araujo.			se deja volante en buzón
	1	No atendió nadie.	Cr 8C BIS #163-41	Araujo.			se deja volante bajo puerta
		Total = 4 volantes.					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Catalina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Catalina Guarin R	

Volante No 188 Fecha: Agosto 31 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Calle 163 C bis entre Carrera 8 D y Carrera 8 C bis A

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en las vías anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras.

- Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el _____, y una SEGUNDA VISITA el _____, sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio.

- Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio.

Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron:

_____

- Profesional Social - Contratista

_____

- Profesional Técnico - Contratista

Volante No 189 Fecha: Agosto 31 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Carrera 8 C entre Calles 161 y 162

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Carrera 8C entre Calles 161 y 162, el Fondo de desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizarán el **Levantamiento del Acta de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida.

Dicho documento permite evaluar el estado físico final de cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto, mediante valoración con propietario y/o arrendatario de novedades relacionadas con la obra.

Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizarán la PRIMERA VISITA entre los días Martes 3, Miércoles 4 y Jueves 5 de Septiembre de 2019. De no encontrar una persona que los atienda y suministre la información necesaria, se programará una SEGUNDA Y ULTIMA VISITA el día Viernes 6 de Septiembre de 2019.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización al momento de levantar el acta de cierre del predio.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.

Personal que realizará la actividad

Luisa Castillo (área social) —Ronald Alvarado (área técnica)

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786 Cel.: 3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 2	
FECHA	
31 / 08 / 2018	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE ESQ - LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD DE CIERRES CR 8C ENTRE CLLES 161 Y 162

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	NUBIA BARRERA	CL 161 #8B-30	San Cristobal nte	5262911		
	1	Fanny Castellanos	cr8c#161-16.	S. Cristobal nte	-	Fanny Castellanos	
	1	Augusto Morales	Cl 161#8C14	S. Cristobal nte	314 4016057		
	1	Andres Gutierrez	Cr8C#161-13	S Cristobal NTE			
	1	Gloria de Millan	Cr 8C#161 -29.	S. Cristobal NTE	7514973		
	1	Ana Cecilia Beltran)	Cr8C#161 -35	S. Cristobal NTE			SE DEJA VOLANTE BAJO PUERTA
	1	Ana Cecilia Beltran	Cr8C#161-34	S. Cristobal NTE	5260751		
	1	Danis Hernandez	CR8C#161-42	S. Cristobal NTE	-		
	1	Beatriz Lopez	CR8C#161-52	S. Cristobal NTE	314 3333504		—
	1	Ana. Garcia	Cl61 #8C-07	S. Cristobal NTE	310 3160064		
	1	Maria del carmen Martinez	Cl161#8C-04.	S. Cristobal NTE	6713587		
	1	Nubia Galeano	CR8C#161A15	S. Cristobal NTE	6723428		
	1	Ruth Lopez	CR8C#161A-74	S. Cristobal NTE	6718945		
	0	-	CR8C#161-75	S Cristobal NTE	-	—	se deja afuera bajo reja

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Paulina Guarin R	Lizeth Vega.
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Paulina Guarin R.	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 12 de 12	
FECHA	
31 DD	08 MM / 2019 AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 189 - LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE CR 8C # 161 Y 162

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	—	CR8C #161A23	S. Cristobal NTE	—	—	se deja volante bajo puerta
	1	Romulo Donato	CR 8C #161A33	S. Cristobal NTE	4567590	Presidente	
	1	—	CR8C #161A34	S. Cristobal NTE	—	—	se deja volante bajo Puerta
	1	Rosa Espejo	CR8C 161A50	S. Cristobal nte	5274491	Rosa Espejo	
	1	Nidia Cifuentes	CR2C #161A43	S. Cristobal NTE			
	1	Miguel Arcila	Cl161A #8B-90	S. Cristobal NTE	310 7599879		
		Total = 20 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante No 190 Fecha: Agosto 31 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Carrera 8 C entre Calles 161 y 162

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en las vías anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras.

- Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el _____, y una SEGUNDA VISITA el _____, sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio.

- Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio.


Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron:


_____



- Profesional Social - Contratista

_____

- Profesional Técnico - Contratista

REGISTRO FOTOGRAFÍCO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIRECCIÓN:	CRA 8 C # 161 42

REGISTRO FOTOGRAFÍCO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIRECCIÓN:	CRA 8 C # 161 35

REGISTRO FOTOGRAFÍCO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DIRECCIÓN:	CALLE 161 A # 8C 07

Volante: 191 Fecha: Septiembre 3 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 17 A entre Calles 100 y 101 y Carrera 17 A entre Calles 104 y 105

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 17 A entre Calles 100 y 101 y la Carrera 17 A entre Calles 104 y 105.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 6 de Septiembre de 2019

3:00 p.m.

Carrera 18a # 101-11
Hotel Clarion Bogotá Plaza

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusequen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 191 Fecha: Septiembre 3 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 17 A entre Calles 100 y 101 y la Carrera 17 A entre Calles 104 y 105

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 17 A entre Calles 100 y 101 y la Carrera 17 A entre Calles 104 y 105.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 6 de Septiembre de 2019

3:00 p.m.

Carrera 18a # 101-11
Hotel Clarion Bogotá Plaza

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
4 / 09 / 2019	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUST[illegible] SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Invitación reunión finalizacion obras cra 17 A entre calles 100 y 101 y Carrera 17 A entre calles 104 y 105 volante No 191

191

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Diego leiva	Cra 17A # 100-16	Chico II	3186574363	OFICINA CARTERA CARRERA 17A # 100-40 04 SEP 2019 RECIBIDO: ESTE SELLO NO IMPLICA ACEPTACION Y SE RECIBE PARA SU ESTUDIO	Hotel GHL Comfort.
	1	Yaneth Devia	Cra 17A # 100-40	Chico II	7424392		Porteria Parqueadero.
	1	Damaris cardenas	Cra 17A # 100-52	Chico II	6945540		
	1	Diego leiva.	Cra 17A # 100-62	Chico II	3186574363		Parqueadero hotel.
	1	Miguel Angel Ureño	Cll 101 # 17A-09	Chico II	No reporta		Casa Esquinera
	1	Silvana Tovar	Cra 17A # 100-15	Chico II	6920103		
	1	Jose Urriagos	Calle 100 Cra 17A # 12	Chico II	6164443		Edificio Roncastello.
	1	Hilda Gaviria	Cll 104 No 17-22	San patricio	2562963	Hilda Gaviria	Colegio Buen Consejo
		Total = 8 volantes.					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin	

Volante: 192 Fecha: Septiembre 6 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 145 entre Carreras 11 y 13 y Carrera 11 A entre Calles 144 y vía cerrada

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 145 entre Carreras 11 y 13 y la Carrera 11 A entre Calles 144 y vía cerrada.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Martes 10 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Carrera 11 A No 144 -30

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 192 Fecha: Septiembre 6 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 145 entre Carreras 11 y 13 y Carrera 11 A entre Calles 144 y vía cerrada

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 145 entre Carreras 11 y 13 y la Carrera 11 A entre Calles 144 y vía cerrada.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Martes 10 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Carrera 11 A No 144-30

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 3	
FECHA	
06 (DD)	09 (MM) / 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 192 Reunión Finalización obras calle 145 entre carreras 11 y 13 – carrera 11 A entre calles 144 y vía cerrada.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Julian Cortés	Cl 145 # 11-40	Cedritos	2580303	x	
	10	Jose Reyes	Cl 145 # 11-23	Cedritos	313 4827607		ED. Los Arrayanes
	10	Jose Reyes	Cl 145 # 11-15	Cedritos	313 4827607		ED EL PALMAR
	10	Aide Lopez	Cl 145 # 11-33	Cedritos	312 5236244	x	ED ARANJUEZ
	10	Armando Guerrero	Cl 145 # 11-39	Cedritos	300 4041		MULTIFAMILIAR UPSALA
	10	Carlos Muñoz	Cl 145 # 11-45	Cedritos	6576970	x	Conj. Monaco
	1	Jose Muñoz	Cl 145 # 11-63	Cedritos	NA	x	
	1	se desea bajo Puerta	Cl 145 # 11-55	Cedritos	NA		Predio desabitado
	1	Luis Urrea	Cl 145 # 11-77	Cedritos	320 3749813	x Luis A.	
	10	Luisa. Rodriguez	Cl 145 # 11-81	Cedritos	NA		CONJ RESIDENCIAL MARTHA
	1	Sandra Parra	Cl 145 # 11-91	Cedritos	6778444	x	
	2	Miguel Flores	Cl 145 # 11-95	Cedritos	320 4389858		
	2	Jennifer Bohorquez	Cl 145 # 12-10	Cedritos	9277037	Jennifer Bohorquez	Murano

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 3	
FECHA	
06 (DD)	09 (MM) 2019. (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 192 Reunión finalización obras. Calle 145 entre carreras 11 y 13 - carrera 11A entre calles 144 y vía cerrada.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	10	se deja volante en buzon	Cl 145 #12-20	Cedritos	—	—	ED TORRAZUAN
	10	Andres Correa	Cl 145 #12-40	Cedritos.	315 3072151	Andres Correa	Balcones del cedro
	8	se dejan volantes en buzon.	Cl 145 #12-11	Cedritos	—	—	Alvi Familiar Cedritos
	10	Carlos Alfonso	Cl 145 #12-29	Cedritos	314 4875567		ED. ALCAZAR
	10	Cesar Valencia	Cl 145 #12 37	Cedritos	6256338	Cesar Valencia	Guadix II
	10	Delfin Perez	Cl 145 #12-45	Cedritos.	3279029		Guadix I.
	10	Alberto Perez	Cl 145 #12-54.	Cedritos	312 4961117		GENESIS
	10	Yamile Ospino	Cl 145 #12 -60	Cedritos	323 3795141	yamile ospino	cedros de la sierra
	10	Jose Sanches	Cl 145 #12-57	Cedritos	4874870	Sanchez José Y	ED STEPHANY
	10	Orlando Beltran	Cl 145 #12-65	Cedritos	—		ED Kaoba
	10	Yaney Polania	Cl 145 #12-69	Cedritos	320 5574589	Yaney Polania	ED Cedritos
	1	Victoria Socha	Cl 145 #12-77	Cedritos	314 4137162	Victoria Socha	Sempreco1
	10	German Saavedra	Cl 145 #12-85	Cedritos	6091352		ED Bilbao
	1	Betty Garzon	Cl 145 #12-89	Cedritos	3756069	Betty garzon	

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin C	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin C	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 3 de 3	
FECHA	
06 (DD)	05 (MM) 2018 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTI[illegible] SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Volante 192 Reunión Finalización Obras Calle 145 entre carreras 11 y 13 - Carrera 11A entre Calles 144 y 144 Cerrada.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	10	Marco Gomez	Cl 145 # 12 -64	Cedritos	314 4714451	Marco Gómez	San Antonio
	10	Rafael Reyes	Cl 145 # 12-70	Cedritos	312 3074477	Rafael Reyes	Torre de Aren
	5	Se dejan Volantes en bazón	Cl 145 # 12-71	Cedritos	—	—	Casas
	10	Andres Cancheros	Cl 145 # 12	Cedritos	311 5906031		Alcala real
	1	Brian Sierra	Cl 145 # 12 94.	Cedritos	312 4011355		
	10	Diego Bolache	Cl 145 # 12-91	Cedritos	6272941		Cuadra III.
	10	Zenaida Ramirez	CR 138 # 124486	Cedritos	310 [illegible] 8586		Cuadra
	15	Edwar Prada	Cl 111 # 144-30	Cedritos	2744337		Arte.
	10	Jose Duvarg	Cl 111 D # 144-43	Cedritos	N/A		Palmino
	10	Mary Murillo	Cl 111 # 14435	Cedritos	320 4877465		Plazuela del Cedro
	10	Eliseo Mejia	Cl 144 # 11A 18	Cedritos	313 5686467		El Pedrus
		Total = 290 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante: 193 Fecha: Septiembre 6 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 141 Bis entre Carrera 16 y vía cerrada al oriente y al occidente y la Carrera 16 entre calles 141 bis y 142.

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 141 Bis entre Carrera 16 y vía cerrada al oriente y al occidente y la Carrera 16 entre Calles 141 bis y 142.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Martes 10 de Septiembre de 2019

11:00 a.m.

Carrera 16 No 141- 47 Edificio Av. 142

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 193 Fecha: Septiembre 6 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 141 Bis entre Carrera 16 y vía cerrada al oriente y al occidente y la Carrera 16 entre calles 141 bis y 142.

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 141 Bis entre Carrera 16 y vía cerrada al oriente y al occidente y la Carrera 16 entre Calles 141 bis y 142.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Martes 10 de Septiembre de 2019

11:00 a.m.

Carrera 16 No 141-47-24 Edificio Av 142

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 2	
FECHA	
06 (DD)	09 (MM) 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTIC. SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Volante 193 Reunión finalización obras calle 141 Bis entre carrera 16 y vía cerrada al oriente y al occidente – carrera 16 entre calles 141 bis y 142

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Andreina Guacaran	Cl 142 15-55	Cedritos	7034649		
	1	Diana Torres	Cl 142 15-55	Cedritos	320 9760786	Diana Torres	
	2	se desea volantes en boxon	Cr 16 # 141-86/84	cedritos	—	—	
	1	Tatiana Paez	Cr 16 # 142-72	cedritos	313 8135420	Tatiana Paez	
	1	se desea volante en boxon	Cl 16 # 141-64	Cedritos	—	—	Meditacion y Yoga
	1	Se desea volante en boxon.	Cr 16 # 141-96	Cedritos	—	—	
	1	se desea volante bajo puerta	Cl 141 BIS # 15-38	cedritos	—	—	
	1	Julio reside, firme si	Cl 141 BIS # 15-76	Cedritos	310 3362525		
	1	Natalia Sanchez	Cl 141 BIS # 152	Cedritos	7429500		
	1	se desea volante bajo puerta	Cl 141 BIS # 1525	Cedritos	—	—	
	1	Se desea en boxon.	Cl 141 BIS # 15-34	Cedritos			16 les 19.
	15	Brayan Nuñez	Cr 16 # 141-08.	Cedritos		Brayan nuñez	
	1	Jorge Rojas	Cl 141 BIS # 16-31	Cedritos	2748865	Jorge Rojas F	
	1	se desea bajo puerta	Cl 141 # 16-47	Cedritos	—		—

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 2 de 2	
FECHA	
27 09 2019	
DD	MM AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTIC. SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 193 invitación reunión finalización Obras calle 141BIS entre carrera 16 y vía cerrado al oriente y al occidente y carrera 16 entre calles 141 bis y 142.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Maria Agudelo	Cl 141Bis #16-52	Cedritos	313 4708660	Maria E A	
	15	Saul Cabera	Cl 16 #141-47	cedritos	312 4072353		FD. AV. 142
	1	Domingo Galeano	Cl 16 #141-85	cedritos	6755713		
		Total = 46 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante: 194 Fecha: Septiembre 10 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 105 entre Carreras 15 y 17 Calle 105 entre Carreras 17 A y 18 A y Carrera 14 entre calles 105 A y 105 A BIS

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 105 entre Carreras 15 y 17, Calle 105 entre Carreras 17 A y 18 A y Carrera 14 entre Calles 105 A y 105 A bis.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 13 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Calle 105 No 15-95 Edificio Villa de París

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico: contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico: socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 194 Fecha: Septiembre 10 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 105 entre Carreras 15 y 17 Calle 105 entre Carreras 17 A y 18 A y Carrera 14 entre calles 105 A y 105 A BIS

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 105 entre Carreras 15 y 17,Calle 105 entre Carreras 17 A y 18 A y Carrera 14 entre Calles 105 A y 105 A bis.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 13 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Calle 105 No 15-95 Edificio Villa de París

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico: contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico: socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 2	
FECHA	
10 (DD)	09 (MM) 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 194. - CL 105 Entre CR 15 y 17 - Cll 105 Entre CR 17A y 18P CR 19 entre calles 105A y 105A BIS - Invitación reunión Finalización

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
10		Jorge Parda	CR 14A 105A 17	Molinos	NA		los Molinos
10		Luis Vergara	Cl 105A Bis 15A 37	Molinos	312 5935419		ED AWMING
10		Nancy Morales	Cll 14A 105A-91	Molinos	318 3122397		ED SOPAL
15		Luis Trujillo	Cll 14A 105A 40	Molinos	304 3372957		
1		—	Cll 14A 105A 37	Molinos	—	—	Predio desabitado
10		Victor leon	Cll 14A 105A 18	Molinos	313 8582127		ZEUKAL
1		—	Cll 14A 105A-25	Molinos	—	—	Molinos.
10		Catalino urrutia	Cll 14A 105A 10	Molinos	4637743		MORRISOT
10		lorenz	Cll 14A 105A 25	Molinos	NA		Molinos
2		Oscar Gutierrez	Cll 105A 17A 22	San Patricio	2133580		HOTEL
10		Elkin Mulford	Cll 105A 17A 72	San Patricio	6295404	Elkin Mulford	ED AREZZO
10		Andres Gutierrez	Cll 105A 17A 44	S Patricio	2140609		PARQUES DE NAVARRA
10		Diego Neves.	Cll 105A 17A 24	S. Patricio	6376830		
10		Fredy Bejambre	Cll 105A 17A 24	S. Patricio	313 6966474		Villa de Parts

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	TE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.: 193 DE 2018		
Hoja 2 de 2		
FECHA		
10	09	2019
DD	MM	AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Volante 194 - Cl 105 Entre CR 15 Y 17 - Cl 105 entre CR 17A y 18A CR 19 entre Cl 105A y 105A BIS - invitación reunión Finalización

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
10		Alberto Guerrero	Cl 105 #15-87	S. Patricio	314 3004352	ALBERTO GUERRERO	ED Parque Francia
10		Jorge Rodriques	Cl 105 #15-85	S. Patricio	320 2553451		AVANTT
10		Dagoberto Cuellar	Cl 105 15-91	S. Patricio	NA		Holmos Francia
10		Edgar Salamanca	Cl 105 15-67	S. Patricio	NA		Parqueros
10		Libardo Garcia	Cl 105 #15-53	S. Patricio	2153208		Parque real de Francia
10		Jose Fonfalvo	Cl 105 15-43	S Patricio	NA		Mirador del Parque
10		William Medina	Cl 105 #15-21	S. Patricio	NA		ED Alpes
1		Daniela Cabezas	Av 15 #104-33	S Patricio	6538400	Daniela Cabezas	Colpatria
		Total = 190 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarín R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarín R	

Volante: 195 Fecha: Septiembre 10 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON
Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 14 B entre Calles 109 y 111

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 14 B entre Calles 109 y 111.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 13 de Septiembre de 2019

10:30 a.m.

Carrera 14B No 109-68. Ed. Manaure

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico: contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico: socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 195 Fecha: Septiembre 10 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON
Las obras de conservación de la malla vial de la carrera 14 B entre Calles 109 y 111

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 14 B entre Calles 109 y 111.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 13 de Septiembre de 2019

10:30 a.m.

Carrera 14B No 109-68. Ed. Manaure

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico: contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico: socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 2	
FECHA	
10 DD	09 MM / 2019 AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 195 - FINALIZACION DE OBRA - REUNION CR 14B ENTRE CALLES 109 Y 111

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Santiago Herrera	CL109#14A-34	Santa Paula	884440		Gimnasio
	1	Yeni Pinilla	CR14B#109-18	Santa Paula	ND		
	1	Araceli Villamizar	CR14B#109-22	Santa Paula	8057753	Villamizar	/
	1	Camilo Bermudez	CR14B#109-38	Santa Paula	322 9433746		
	1	Dora Flores	CR14B#109-42	Santa Paula	314 4684122	Dora Flores	
	1	Juliana Sinning	CR14#109-54	Santa Paula	318 3558488		
	10	Antonio Parra	CR14B#109-68	Santa Paula	ND	Antonio Parra	ED Manaure
	10	Luis Cruz	CR14B#109-80	Santa Paula	2152224		ED. Portal Santa Paula
	10	Nestor Vargas	CL110#14A15	Santa Paula	6371067	Nestor Vargas	Santa Paula
	2	Se deja volante bajo puerta	CL111#14A2	Santa Paula	—	—	ED. Rincon de Parques de Paula
	10	William Veloza.	CR14B 111-15	Santa Paula	NA	WILLIAM VELOZA	ED. RINCON DE PARQUES STA PAULA
	10	Sebastian Erazo	CR14B#110-65	Santa Paula	ND	Sebastian Erazo	SANTA PAULA Villaco
	10	Rodrigo Abril	CR14B#110-41	Santa Paula	2146004	Rodrigo Abril	Jardin de STA Paula
	10	Montiaut	CR14B#110 07	Santa Paula	313 2204744		STA Paula Park

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.: 193 DE 2018	
Hoja 2 de 2	
FECHA	
10 DD	09 MM	2019 AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 195 - FINALIZACION DE OBRA - REUNION CRA 14 B entre Cl 109 y 111

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	10	Carlos Ramirez	Cl 110 # 14 B 15	Santa Paula	321 2952201	x	GALLERY PLAZA
	10	Fabio Murcia	CR 14 B # 107-8	San Jorge	313 3511291	x Fabio Murcia	San Jorge 1
	1	—	Cl 14B # 109-63	Santa Paula	—	—	Volante bajo puerta
	1	—	Cl 14B # 109-55	Santa Paula	—	—	se deja en buzon
	1	Blanca Fandiño	CR 14 B # 109-33	Santa Paula	213157		
	1	—	CR 14B # 109-46	—	—	—	No atienden se deja en buzon
	1	Mireya Medina	CR 14B # 109-73	Santa Paula	6202517	x	
	1	Carolina Sarmiento	Cl 109 # 14B-16	Santa Paula	3585445	x	
		Total = 104 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante: 196 Fecha: Septiembre 10 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON
Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 104 A entre Carreras 21 y 21 Bis

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 104 A entre Carreras 21 y 21 Bis.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 13 de Septiembre de 2019

12:00 del día

Calle 106 A No 22-21 Edificio Vidasoa

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 196 Fecha: Septiembre 10 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON
Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 104 A entre Carreras 21 y 21 Bis

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 104 A entre Carreras 21 y 21 Bis.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 13 de Septiembre de 2019

12:00 del día

Calle 106 A No 22-21 Edifico Vidasoa

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usequen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

319

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
10 (DD)	09 (MM)
2019 (AA)	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 196 - REUNION FINALIZACION obras CL 104A # Entre CR 21 y 21 BIS.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
5		Jhon Caraballo	CL104A 21 25	Chico	2142098		
1		Predio desabitado	CL104A 21 07	Chico	—	—	
2		Gilberto Rodriguez	CR21BIS 104A 15	Chico	2140400		embajada
		Total = 8 volantes.					

EDIFICIO NEXOS
CL 72-6
ED 17 SEP 2019
NEXOS
RECIBIDO PARA ESTUDIO

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarín R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarín R.	

Volante: 197 Fecha: Septiembre 12 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 21 entre Calles 159 A y vía cerrada, Carrera 21 entre Calles 159 A y 159 y Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 21 entre Calles 159 A y vía cerrada, Carrera 21 entre Calles 159 A y 159 y Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Martes 17 de Septiembre de 2019

9:30 a.m.

Carrera 21 No 159 A-57 Edificio Alhelí

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 197 Fecha: Septiembre 12 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 21 entre Calles 159 A y vía cerrada, Carrera 21 entre Calles 159 A y 159 y Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 21 entre Calles 159 A y vía cerrada, Carrera 21 entre Calles 159 A y 159 y Calle 159 A entre Carreras 19 B y 21.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Martes 17 de Septiembre de 2019

9:30 a.m.

Carrera 21 No 159 A-57 Edificio Alhelí

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
13 / 09 / 2019	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: volante 197 - REUNION DE FINALIZACIÓN - CR21 entre calles 159A y VIA cerrada CR21 entre cl 159A y VIA cerrada y calle 159A entre CR19B y 21.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	10	Tomas Obando	CR21 #159A57	Estrella NTE	314 3100724		ED ALÉTHE
	10	Orlando Heroa	CR21#159A61	Estrella NTE	314 4357293		Mirador Park
	10	Luis Martinez	CR21#159D27	Estrella Norte	321 4335477		ED JMV
	1	—	CR21#15A07	Estrella NTE	—	—	CASA
	10	Diomedes Lizarazo	CL159A#19B-91	Estrella NTE	300 4983861		ARPOLIS XIV
	10	Eliecer Gonzalez	CL159D#19B71	Estrella NTE	322 9194755	Eliecer gonzalez	Molino del Parque
	2	—	CL159#19B.61	Estrella NTE	—	—	CASA
	10	Luz Marina Manrique	CL159A#19B-51	Estrella NTE	301 2656961	Luz Yaneth	Mirador Estrella
	10	Cecilia Naranjo	CL159A#19B41	Estrella NTE	312 3828846	Cecilia Naranjo	Mirador Parque
	10	Edwin Pardo	CL159A#1983	Estrella NTE	6780602	Edwin Pardo	Molino del Parque
	10	Gilberto Parada	CL159#19B-26	ESTRELLA NTE	6704811		ED Rupraca
	10	Martin Pinilla	CR21#159-12	ESTRELLA NTE	6742603		OTROS 159
	10	Yuli Barrera	CR21#159-13	ESTRELLA NTE	NA		ED CAMINO del Parque
	10	Juan Castillo.	CR21#159-27	ESTRELLA NTE	311 5298883	Juan Castillo.	ED PARQ IV

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 2 de 2	
FECHA	
10 / 04 / 2015	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Volante 197 - Reunion Finalizacion de obra CR 21 entre calle 159A y Via cerrada y calle 159 entre CR 19B y 21

ITEM	TERCERO	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	—	cr 21 #159-47	Estrella nte	—	—	se desa en buzon
	1	—	cr 21 #159-48	Estrella nte	—	—	se desa en buzon
	1	—	cr 21 #159-50	Estrella nte	—	—	se desa en buzon
	10	Patricia Pereira.	cr 21 #159-45	Estrella nte	315 3097778		ORION 1.
	10	Jonas Rodriguez	cr 21 #159-53	Estrella nte	311 5363563		ORION II
		Total = 146 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante No 198 Fecha: Septiembre 14 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN
Calle 160 bis entre Carreras 7 H y 8

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Calle 160 bis entre Carreras 7H y 8, el Fondo de desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizarán el **Levantamiento del Acta de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida.

Dicho documento permite evaluar el estado físico final de cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto, mediante valoración con propietario y/o arrendatario de novedades relacionadas con la obra.

Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizarán la PRIMERA VISITA entre los días Lunes 16 y Martes 17 de Septiembre de 2019. De no encontrar una persona que los atienda y suministre la información necesaria, se programará una SEGUNDA Y ULTIMA VISITA el día Miércoles 18 de Septiembre de 2019.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización al momento de levantar el acta de cierre del predio.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.

Personal que realizará la actividad

Luisa Castillo (área social) –-Miguel Cañas(área técnica)
Lina Matamoros (área social) - John Bello (área técnica)

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786 Cel.: 3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoria Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldia Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 2	
FECHA	
14 (DD)	09 (MM) 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 198 . ACTAS DE CIERRE
Cl 160 Bis Entre 7H y 8

# VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
1	Alcira Poblador	Cl 160 Bis 7 #04	Altablanca	313 4141573		
1	—	Cl 160 Bis 7 #10	Altablanca	—	—	Se deja volante bajo puerta
1	—	Cl 160 Bis 7H-12	Altablanca	—	—	Se deja volante en buzon
1	Karla Pellegrin	Cl 160 Bis 7 #16	Altablanca	314 2946634		Pollo Gales
2	Rosalba Sierra	Cl 160 Bis 7 #16	Altablanca	312 8211936		Lavanderia Piso 3 Piso 2 Area
1	Alexandro Brindicci	Cl 160 Bis 7 #22	Altablanca	314 4283637		Piso 1
2	se dejan volantes bajo puerta	Cl 160 Bis 7 #22	Altablanca	—	—	Piso 2 y 3
1	Liz Marina Castaño	Cl 160 Bis 7 #28	Altablanca	318 8462183		
1	Se deja volante bajo Puert	Cl 160 Bis 7A-36	Altablanca	—	—	
1	Cristina Guillin.	Cl 160 Bis 7H-38	Altablanca	311 2402567		Local
1	Javier Monroy.	Cl 160 Bis 7H-31	Altablanca	4727196		
1	Luz Dary Beltran	Cl 160 Bis 7 #35	Altablanca	319 3334274		301. Fachada Areas Comunes
2	Nancy Sohaquez	Cl 160 Bis 7H 35	Altablanca	310 3382461		APTO 201 y 302
1	Alcira Pineda	Cr 7 1/2 #159-92	Altablanca	300 3758254		CASA

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	CAROLINA GUARIN.	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 2 de 2	
FECHA	
14 09 2015	
DD	MM AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYE OS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 198 - ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE. CL 160 BIS ENTRE CARRERAS 7H Y 8.

ITEM	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Mareela Acuña	CL 160 BIS # 7H 15	Alta blanca	317 7138631	Angela Acuña	PISO 3
	1	Ana Elsy Alfaro	CL 160 BIS # 7H 15	Altablanca	310 77664	Ana Elsy Alfaro	PISO 2 Fachada
	1	Oscar Parra	CL 160 BIS # 7H 15	Altamira	300 3296730	Oscar Parra B	PISO 1
	1	Deily Flores	CL 160 BIS # 7H 09	Altamira	313 4595688	Deily P P.	PISO 2, se deja bajo puerta
	1	—	CR 7H # 159 B 15	Altamira	—	—	
		Total = 22 Volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	CAROLINA GUARIN.	

Volante No 199 Fecha: Septiembre 13 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN
Calle 160 Bis entre Carreras 7 H y 8

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en las vías anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras.

- Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el _____, y una SEGUNDA VISITA el _____ , sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio.

- Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio.



Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron:



_____



- Profesional Social - Contratista

_____

- Profesional Técnico - Contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	15/09/2019
DIRECCIÓN:	CALLE 160 BIS 7H 22 PISO 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
 Señor Propietario (a) del inmueble: Con la finalización de las actividades de mantenimiento en las vías anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras. Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el 16/09/2019 y una SEGUNDA VISITA el 17/09/2019 sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio. Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio. Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron. Profesional Social - Contratista Profesional Técnico - Contratista	
FECHA DE ENTREGA:	18/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 H BIS 159 91

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	18/09/2019
DIRECCIÓN:	CALLE 160 BIS # 7 H 35 APTO 302

Volante: 200 Fecha: Septiembre 16 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 164 A entre Carreras 13 A y 14 Carrera 13 D entre Calle 164 A y 165

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 164 A entre Carreras 13A y 14 y Carrera 13D entre Calle 164 A y 165.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 20 de Septiembre de 2019

8:00 a.m.

Carrera 9 No 164-13
Salón Comunal barrio Babilonia.

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 200 Fecha: Septiembre 16 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON

Las obras de conservación de la malla vial de la Calle 164 A entre Carreras 13 A y 14 Carrera 13D entre Calle 164 A y 165

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Calle 164 A entre Carreras 13A y 14 y Carrera 13D entre Calle 164 A y 165.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 20 de Septiembre de 2019

8:00 a.m.

Carrera 9 No 164-13
Salón Comunal barrio Babilonia.

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 3	
FECHA	
18 (DD)	09 (MM) / 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: entrega volantes 200 y 201. Taller Pedagogico Tramo cr 130 y Reunion de finalizacion.

200-201

ITEM	FOLIO	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
1	1	CR 130 # 164 A 04	CR 130 # 164 A 04	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
1	1	—	CR 130 # 164 A 10	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
1	1	Diana Gomez	CR 130 # 164 A 16	Pradera	6710352	Diana Gómez	
1	1	Antonio lopez	CR 130 # 164 A 22	Pradera	320 8458214		
1	1	—	CR 130 # 164 A 28	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo puerta
1	1	—	CR 130 # 164 A 34	Pradera			se dejan volantes bajo Puerta
1	1	Sonia Peres	CR 130 # 164 A 41	Pradera	7354534		
1	1	Adelaida Benites	CR 130 # 164 A 40	Pradera	~		
1	1	Siervo Perez	CR 130 # 164 A 46	Pradera	313 5807277		
1	1	—	CR 130 # 164 A 52	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
1	1	Bernardo Rivera	CR 130 # 164 A 58	Pradera	315 7637101		
1	1	Cecilia Huchuca	CR 165 # 130-03	Pradera	310 2097456		
1	1	Salvador Trujillo	CR 130 # 164 A 57	Pradera	317 5752971		
1	1	Francisco Escarpeta	CR 130 # 164 A 51	Pradera	NA		

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 2 de 3	
FECHA	
13 (DD)	09 (MM) 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PRO TOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Entrega volantes 7:00 y 4:20 p.m. - Reunión Finalización Obras Cll 169A 4 cra 13D - Invitación taller pedagógico.

20/2/01

ADULTO	JOVEN	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	1	Helmuth Montaña	CR13OFIGA133	Prader	311 7076582		—
1	1	Julio Gomez	Cr13OFIG4A-27	Prader	313 2327331	Julio Gómez	
1	1	—	Cll164f13O-10	—	—	—	se dejan volan tes bajo Puerta
1	1	Graciela Jaimes	Cr13OfIGA011	Prader	320 8615047	Graciela Jaimes	
1	1	—	Cr13OfIGA015	Prader	—	—	se dejan volan tes bajo Puerta
1	1	Diegosalamanca	Cr13OfIG4.1121	Prader	320 9847743		
1	1	Cristobal Urrego	Cr13OfIG447	Prader	313 3449880		
1	1	Julia Mogollon	Cll65fr3C-51	Prader	312 4651335	Julia Mogollon	
1	1	Carlos Beltran	Cll64Af13C49	Prader	6577730 ext 55800		
1		—	Cr13CfIG4A04	Prader	—	—	se dejan volan te bajo Puerta
1		—	Cll3CBISfIGA05	Prader	—	—	predio desabitado
1		—	Cr13CBISfIGA05	Prader	—	—	se deja volante bajo Puerta
1		—	Cll64A-13C-10 casa C	Prader	—	—	se deja volante bajo Puerta
1		—	Cll64A+13C-06	Prader	—	—	se deja volante bajo Puerta

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.: 193 DE 2018

Hoja 3 de 3

FECHA: 18 (DD) 09 (MM) 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

OBSERVACIÓN — Describa: Entrega volante 200. RECION FINALIZACION obras calle 164A y cra 13D - Invitación taller pedagógico cra 13D entre calles 164A y 165. 200 201

		INTERESADO	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	1	Pilar Sanchez	CL13C-F164A05	Pradera	8019996	Pilarsanchez	
1	—	Luz Vargas	CL164 #13B 04	Pradera	N/A	LUZMIRA RINAVARGAS	
1	1	se dejan volantes bajo puerta.	CL13A BIS #164A05	Pradera	—	—	
1	1		CL13A BIS #164A 04	Pradera	—	—	
1	1	Mercedes Acosta	CL13A #164A03	Pradera	N/A	MercedesAcosta	se deja volante
1	1	Roboite Tibocha.	CL13A #164A04	Pradera	201 5586022	PILA	
1	—	—	CL164A #13-20	Pradera	-	-	se deja volante bajo puerta
1	—	—	CL164A #13-16	Pradera	—	—	se deja volante bajo puerta
1	—	Lorenzo Rodriguez	CL164A #13-03	Pradera	312 5055305	Lorenzo	
1	—	Miguel Ramirez	CL164A #9-97	Pradera	6717797		
		volante 200 = 38					
		volant 201 = 27					

	RESPONSABLE	INTERVENTORÍA
NOMBRE	Carolina Guarin L	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin L	

Volante: 201 Fecha: Septiembre 16 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

INVITACIÓN TALLER PEDAGÓGICO
Carrera 13 D entre Calle 164 A y Calle 165

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría COLSUTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad al taller pedagógico sobre la sostenibilidad de las obras ejecutadas en el sector.

Este proyecto beneficiará a los ciudadanos en general.

Taller pedagógico

Viernes 20 de Septiembre de 2019

8:00 a.m.

Carrera 9 No 164-13
Salón Comunal barrio Babilonia.

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 201 Fecha: Septiembre 16 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

INVITACIÓN TALLER PEDAGÓGICO
Carrera 13 D entre Calle 164 A y Calle 165

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría COLSUTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad al taller pedagógico sobre la sostenibilidad de las obras ejecutadas en el sector.

Este proyecto beneficiará a los ciudadanos en general.

Taller pedagógico

Viernes 20 de Septiembre de 2019

8:00 a.m.

Carrera 9 No 164-13
Salón Comunal barrio Babilonia.

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f Nº 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO DE OBRA No. 193 DE 2018

Hoja 1 de 3

FECHA: 18 (DD) 09 (MM) 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: entrega volantes 200 y 201. Taller Pedagogico Tramo Cr 130 y Reunion de finalizacion.

200-201

ITEM	CANT.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
1	1	CR 130 # 164 A 04	CR 130 # 164 A 04	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
2	1	—	CR 130 # 164 A 10	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
3	1	Diana Gomez	CR 130 # 164 A 16	Pradera	6710352	Diana Gomez	
4	1	Antonio lopez	CR 130 # 164 A 22	Pradera	320 8458214		
5	1	—	CR 130 # 164 A 28	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo puerta
6	1	—	CR 130 # 164 A 34	Pradera			se dejan volantes bajo Puerta
7	1	Sonia Peres	CR 130 # 164 A 41	Pradera	7354534		
8	1	Adelaida Benites	CR 130 # 164 A 40	Pradera	~		
9	1	Siervo Perez	CR 130 # 164 A 46	Pradera	313 5807277		
10	1	—	CR 130 # 164 A 52	Pradera	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
11	1	Bernardo Rivera	CR 130 # 164 A 58	Pradera	313 7687101		
12	1	Cecilia Machuca	CL 165 # 130-03	Pradera	310 7098456		
13	1	Salvador Trujillo	CL 130 # 164 A 57	Pradera	317 5752971		
14	1	Francisco Escarpeta	CL 130 # 164 A 51	Pradera	NA		

RESPONSABLE		
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Hoja 2 de 3

FECHA: 18 / 09 / 2019 (DD / MM / AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: Entrega volantes 7000 y 4201 - Reunión Finalización Obras Cll 169A 4 cra 130 - Invitación taller pedagógico.

TIPO	SEXO	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	1	Helmuth Monfort	CR130F16AA33	Prader	311 7076552		
1	1	Julio Gomez	Cr130f164A-27	Prader	313 2327331		
1	1	—	Cll64f130-10	—	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
1	1	Graciela Jaimes	Cr130f164011	Prader	320 8615047		
1	1	—	Cr130f164013	Prader	—	—	se dejan volantes bajo Puerta
1	1	Oregosalamanca	Cr130f164121	Prader	320 9847743		
1	1	Cristobal Urrego	Cr130f16447	Prader	313 3449880		
1	1	Julia Mogollon	Cll65f13C-51	Prader	312 4651335		
1	1	Carlos Beltran	Cll64Af13C49	Prader	6672730 ext 55800		
1		—	Cr13Cf164A04	Prader	—	—	se deja volante bajo Puerta
1		—	Cr13CB15f164A05	Prader	—	—	predio desabitado
1		—	Cr13CB15f164A05 CASA C	Prader	—	—	se deja volante bajo Puerta
1		—	Cll64Af13C10	Prader	—	—	Se deja volante bajo Puerta
1		—	Cll64Af13C06	Prader	—	—	se deja volante bajo Puerta

NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Hoja 3 de 3

FECHA: 13 (DD) 09 (MM) 2019 (AA)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

Describa: Entrega volante 200. RECIBIÓN FINALIZACIÓN obras calle 164A y cra 13D - Invitación taller pedagógico cra 13D entre calles 164A y 165.

200 201

		NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	1	Pilar Sanchez	Cl 13C # 164A 05	Prodera	8019996	x Pilar Sanchez	
1	—	Luz Vargas	Cl 164 # 13B 04	Prodera	n/a	x LUZ MYRIAM VARGAS	
1	1	se dejan volantes bajo puerta.	Cr 13A Bis # 164A 05	Prodera	—	—	
1	1		Cr 13A Bis # 164A 04	Prodera	—	—	
1	1	Mercedes Acosta	Cr 13A # 164A 03	Prodera	no	Mercedes Acosta	se deja volante
1	1	Roboite Tibocha.	Cr 13A # 164A 04	Prodera	301 5586022	x PALA	
1	—	—	Cl 164A # 13-20	Prodera	-	-	se deja volante bajo puerta
1	—	—	Cl 164A # 13-16	Prodera	—	—	se deja volante bajo puerta
1	—	Lorenzo Rodriguez	Cl 164A # 13-03	Prodera	312 5055305	x Lorenzo	
1	—	Miguel Ramirez	Cl 164A # 9-97	Prodera.	6717797	x Miguel Ramirez	
		volante 200 = 38					
		volante 201 = 27					

NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante: 202 Fecha: Septiembre 16 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON
Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 8C entre Calles 161 y 162

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 8C entre Calles 161 y 162.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 20 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Carrera 9 No 164-13
Salón Comunal barrio Babilonia.

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

Volante: 202 Fecha: Septiembre 16 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato: 193 de 2018

FINALIZARON
Las obras de conservación de la malla vial de la Carrera 8C entre Calles 161 y 162

La Alcaldía Local de Usaquén, la interventoría CONSULTECNICOS y el contratista encargado de esta obra CONSORCIO MALLA VIAL USAQUÉN, invitan a la comunidad a la reunión de finalización de las obras de la Carrera 8C entre Calles 161 y 162.

Este proyecto benefició a los ciudadanos en general.

Reunión de Finalización

Viernes 20 de Septiembre de 2019

9:00 a.m.

Carrera 9 No 164-13
Salón Comunal barrio Babilonia.

Contamos con su participación.
Más información en nuestro PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: : 7522786-3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.. | 193 DE 2018

Hoja 1 de 1

FECHA: 18 (DD) 09 (MM) 19 (AA)

PARTICIPACION CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 202 Invitación reunión finalización obras carrera 8c entre calles 161 y 162.

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Rosa Espejo	CR8C#161A50	San Cristobal	5271491	Rosa Espejo	
	1	Ana Yama Cruz	CR8C#161A42	San Cristobal	310 5620028	Ana Maria Cruz	
	1	Alicia Malagon	CR8C#161A43	San Cristobal	321 6061236	Alicia Malagon	
	1	Maiby Rodriguez	CR8C#161A-24	San Cristobal	311 50828	Maiby Rodriguez	
	1	Ruth Lopez	CR8C#161A-24	San Cristobal	6718947	Ruth Lopez H.	
	1	Jose Barrero	CL161A#8C-04	San Cristobal	6713587	Jose Barrero	se deja volante bajo puerta
	1	—	CL161A#8B-90	San Cristobal	—	—	se deja bajo la puerta
	1	Beatriz Lopez	CR8C 161-52	San Cristobal	314 3333304	Beatriz Lopez H.	
	1	—	CR8C#16-42	San Cristobal	—	—	se deja volante bajo puerta
	1	Ana Cecilia Beltrán.	CR8C#161-34	San Cristobal	5260751	Ana Cecilia Beltran	
	1	—	CR8C#161-22	San Cristobal	—	—	se deja bajo puerta
	1	—	CR8C#161-16.	San Cristobal	—	—	recibe menor de edad
	1	Jilton Robles	CR8C#16[illegible] 8-30	San Cristobal	4269158		
	1	Augusto Morales.	CR8C#161 esq.	San Cristobal	301 2036209		

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 2 de 2	
FECHA	
18	09	2018
DD	MM	AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIA
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 202 Invitación reunión finalización obras carrera 8C entre calles 161 y 162

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Andres Guerrero	cr 8c # 161-13	san cristobal	310 5572830		
	1	—	cr 8c # 161-29	—	—	—	se deja volante en buzón
	1	—	cr 8c # 161 35	—	—	—	se desa bajo Puerta
	1	Aldemar Ballesteros	cr 8c # 161-75	san cristobal	313 8000924		
	1	—	cl 161A # 8C 07	san cristobal	—	—	se deja volante bajo Puerta
	1	Nubia Galeano.	cr 8c # 161A 15	san cristobal	672 3478.	a Nubia Gale C.	
	1	—	cr 8 c # 161A 23	san cristobal norte	—	—	Predio desabitado
	1	—	cr 8c # 161A 33	san cristobal	—	—	se desa volante bajo Puerta
	1	Benjamin Coronado	cr 8c # 161A 39	san cristobal	313 3043770		
	1	—	cr 8C # 161A 47	san cristobal	—	—	se desa volante bajo Puerta
		Total = 24 Volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarín R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarín R	

Volante No 203 Fecha: Septiembre 17 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Calle 166 entre Carrera 19 y Carrera 19 B

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Calle 166 entre Carrera 19 y Carrera 19 B, el Fondo de desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizarán el **Levantamiento del Acta de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida.

Dicho documento permite evaluar el estado físico final de cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto, mediante valoración con propietario y/o arrendatario de novedades relacionadas con la obra.

Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizarán la PRIMERA VISITA entre los días Jueves 19 y viernes 20 de Septiembre de 2019. De no encontrar una persona que los atienda y suministre la información necesaria, se programará una SEGUNDA Y ULTIMA VISITA el día sábado 21 de Septiembre de 2019.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización al momento de levantar el acta de cierre del predio.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.

Personal que realizará la actividad

Luisa Castillo (área social) –-Ronald Alvarado (área técnica)

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786 Cel.: 3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 7	
FECHA	
17 / 09 / 2019	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 203. ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE CL 166 entre CR 19 y 19B

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	—	Cl 166 # 19-96	Toberin	—	—	se deja volante bajo puerta
	1	—	Cl 166 # 19-90	Toberin	—	—	se deja volante bajo puerta
	1	Maria Landines	Cl 166 # 19-86	Toberin	6780100	x Recibió V.	
	1	Jorge Niño	Cl 166 # 19-80	Toberin	321 4225164	x	CONJUNTO ob. la Palma.
	3	Ricardo Castro	Cl 166 # 19-32	Toberin	316 4313497	x	CONS. STA BEATRIZ-1
	1	Hector Garzon	Cl 166 # 19-26.	Toberin	313 4025619.	x	
	1		Cl 166 # 19-12	Toberin			se deja volante en buzon
	1		Cl 166 # 19-04	Toberin			se deja volante bajo Puerta
	1		Cl 166 # 19-04	Toberin		x	local
	1	Ismael Cardenas	Cl 166 # 19-07	Toberin.	3206671356	x	
	1	Laurencio fagos.	Cl 166 # 19-31	Toberin	6772057	x. Laurencio fagos	
	1	Ingrid Vaca	Cl 166 # 19-49	Toberin		a hijo d V.	
	1	Orlando Rodriguez	Cl 166 # 19-50	Toberin	312 3517633	x	SUMMUM.
	1	Paula Ramirez	Cl 166 # 19 73	Toberin.	314 3155517	x Paula R.	

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Hoja 2 de 7		
FECHA		
17	09	2019
DD	MM	AA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO PIEZA: Describa: VOLANTE 203 - ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE. CL 166 Entre cr 19 y 19B

VOLANTE	VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
	1	Arnold Prada	cl 166 #19-95	Toberin	314 3713663		
	1	—	cl 166 #19-99	Toberin	—	—	se deja volante bajo puerta
		Total volante 203 = 18 volantes					

DATOS	RESPONSABLE	INTERVENTORIA
NOMBRE	Carolina Guarin R	Lizeth Vega
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R	

Volante No 204 Fecha: Septiembre 17 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Calle 166 entre Carrera 19 y Carrera 19 B.

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía anteriormente mencionada, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras.

- Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el _____, y una SEGUNDA VISITA el _____ , sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio.

- Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio.



Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron:

_____

- Profesional Social - Contratista

_____

- Profesional Técnico - Contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
DIRECCIÓN:	CALLE 166 19B 04

Volante No 205 Fecha: Septiembre 20 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Carrera 7B entre Calles 127 y 127 A

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía de la Carrera 7B entre Calles 127 y 127 A, el Fondo de desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizarán el **Levantamiento del Acta de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida.

Dicho documento permite evaluar el estado físico final de cada uno de los predios ubicados en el área de influencia directa del proyecto, mediante valoración con propietario y/o arrendatario de novedades relacionadas con la obra.

Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizarán la PRIMERA VISITA entre los días lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de Septiembre de 2019. De no encontrar una persona que los atienda y suministre la información necesaria, se programará una SEGUNDA Y ULTIMA VISITA el día viernes 27 de Septiembre de 2019.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización al momento de levantar el acta de cierre del predio.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.

Personal que realizará la actividad
Luisa Castillo (área social) —Ronald Alvarado (área técnica)

Más información sobre el proyecto en:
Punto de atención ciudadana
Dirección: Carrera 7f N° 161ª-35
Horario de atención: martes, jueves y viernes de 8:00 AM a 12:00 M
Teléfono: 7522786 Cel.: 3115402650
Correo electrónico:
contrato193usaquen@gmail.com

Interventoría Consultecnicos
Teléfono:3103182665
Correo electrónico:
socialusaquen@consultecnicos.com

Alcaldía Local de Usaquén
www.usaquen.gov.co
Atención al ciudadano:
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m
Teléfonos: 619 50 88 , 612 09 29

Alcaldía de Bogotá

CONTRATO No.:	193 DE 2018
Hoja 1 de 1	
FECHA	
21 / 09 / 2018	
DD / MM / AA	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUSTICIA SOC'
GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYEC.OS
CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

Alcaldía de Bogotá

TIPO DE ENTREGA Describa: VOLANTE 205 - ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE "FINALIZACION OBRAS DE MANTENIMIENTO" CR 7B Entre calles 127 y 127 A.

		NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIÓN
	1	Angela Hernandez	CR7B#127-09	B. SUIZA	2777740	Angela. H.	MACPOLLO
	1	se desa vdante BAJO PUERTA	CR7B#127-13	B SUIZA	-		SASTRERIA
	5	Cristo Lesmes	CR7B#127-35	B. SUIZA	318 6923690		ED ALTOS DE B. SUIZA
	16	Pedro Avilan.	CR7B#127 45	B SUIZA.	301 3906050		ED. ESCALA.
	9	Alexander Andrade	Cl 127 B#7B13	B SUIZA	N A		ED MAGOS DE SUIZA
	7	Wilson Rodriguez	CR7B#127 82	B. SUIZA	320 9609808		PARQUE 127 B. SUIZA
	5	Wilfido Cuna	CR7B#127. 58	B SUIZA	310 6116075		ALTOS DE B SUIZA
	7	Jose Jimenez	CR7B#127 44	B SUIZA	NA		ED. URBANES
	5	Dolas Aguilar	CR7B#127-36	B SUIZA	313271 ATB		PALMAR DE CASTILLA
	1	Marcos Garnica	Cl 127#7A28	B SUIZA	5894500		ED. Galeón.
		Total = 57 volantes					

RESPONSABLE		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Carolina Guarin R		Lizeth Vega.
CARGO	RESIDENTE SOCIAL		RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Carolina Guarin R.		

Volante No 206 Fecha: Septiembre 20 de 2019 Localidad: Usaquén Contrato 193 de 2018

FINALIZACIÓN OBRAS DE MANTENIMIENTO EN Carrera 7B entre Calles 127 y 127 A

Señor Propietario (a) del inmueble:

_____

Con la finalización de las actividades de mantenimiento en la vía anteriormente mencionada, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, la Interventoría Consultécnicos y el contratista Consorcio Malla Vial Usaquén, realizaron el **Levantamiento de las Actas de Vecindad de cierre** en los predios ubicados sobre el área de influencia directa de la vía intervenida y que fueron visitados antes de comenzar las obras.

- Los profesionales debidamente identificados del Área Técnica y Social del Contratista, acompañados por la firma interventora del contrato, realizaron la PRIMERA VISITA el _____, y una SEGUNDA VISITA el _____ , sin encontrar a una persona que los atendiera y suministrara la información necesaria sobre el estado del predio.

- Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de vecindad de cierre del inmueble, dando cierre a la actividad realizada y con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones al interior de su predio.



Para constancia de su entrega se firma por quienes asistieron:


_____



- Profesional Social - Contratista



_____


- Profesional Técnico - Contratista



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7B # 127-45 APTO 202



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7B # 127-45 APTO 502



REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CALLE 127ª # 7B-13 APTO 101

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CALLE 127ª # 7B-13 APTO 202

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7B # 127-82 ADMINISTRACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7B # 127-82 APTO 401


REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7B # 127-58 ADMINISTRACION


REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".	
	
FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7B # 127-44 APTO 303

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GESTIÓN SOCIAL- ENTREGA DE VOLANTE ULTIMA VISITAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 193 DE 2018 "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".





FECHA DE ENTREGA:	27/09/2019
DIRECCIÓN:	CARRERA 7B # 127-36 APTO 301