549537

San José de Cúcuta,

Doctor
Olman Gerardo Suárez Moreno
ogsuarez@sena.edu.co
Subdirector (E) Centro CIES
Regional Norte de Santander
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
San José de Cúcuta

Asunto: Solicitud de modificación prórroga del contrato CO1.PCCNTR.5372297 de 2023


Respetado Subdirector:

En referencia a la comunicación electrónica recibida, del 27 de agosto de 2023, con número de radicado electrónico 72023262681, suscrita por la empresa C&M INGENIERÍA Y SUMINSTROS, solicitando prórroga al contrato CO1.PCCNTR.5372297, cuyo objeto es: Contratar el suministro de materiales de formación en el área de insumo para protección contra caídas en trabajo en altura por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos monto agotable para los diferentes programas académicos del centro de la industria, la empresa y los servicios de la regional norte de Santander.

Como supervisora del contrato una vez analizadas las razones expuestas por la empresa para solicitud de esta prórroga, manifestando que en el momento no cuenta con 3 de los ítems estipulados para el contrato ya que los mismos son de difícil obtención a nivel nacional, por lo que solicitan una prórroga por el término de 20 días hábiles, en aras de evitar dificultades en el pago y en vista de la necesidad de los materiales para la formación, solicito que se otorgue una prórroga por el término de 15 días, hábiles, es decir, hasta el 22 de noviembre de 2023.

Es importante tener en cuenta el correo institucional, que se envió a la empresa C&M INGENIERÍA Y SUMINSTROS el día 26 de octubre del año en curso, para que gestione los elementos faltantes que se mencionan en esa comunicación.

Cordialmente,



Claudia Milena Parra Niño
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5372297
C.C. 60.366.085