INFORME DE SUPERVISION No. 6
CONTRATO No.98

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	GIOVANNY RODRIGUEZ ARANGO
Identificación	1.152.441.127
Fecha de suscripción del Contrato	25 ABRIL de 2023
Objeto	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de Taekwondo, CD- 98- 2023 para el fortalecimiento en procesos de formación del municipio de Copacabana. además, apoyar y acompañar a las diferentes actividades y/o eventos recreo-deportivos en que se solicite, en cumplimiento del plan de Desarrollo 2020-2023 "Copacabana con seguridad" Línea Estratégica 1: con Seguridad el Desarrollo Social es la base de la equidad 7.1.4 Deporte y recreación y el plan de acción 2023
Fecha de Iniciación	25 ABRIL DE 2023
Fecha de Finalización	24 OCTUBRE DE 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	11.480.000
Valor Honorarios mensuales	1.400.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	7.000.000 CANCELADO
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	3.080.000
Porcentaje de Ejecución	73.17% (valor mensual X 100 ÷ valor total contrato)
Porcentaje por Ejecutar	26.83%(100 – valor porcentaje de ejecución)
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación, en monitoreo por parte del supervisor

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4. PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2023

5. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. Las establecidas en los artículos 4° y 5° respectivamente de la Ley 80 de 1993

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

(describir las actividades realizadas durante el mes)

Se participo en los juegos Intercolegiados prejuveniles y juveniles realizados en taraza, obteniendo buenos resultados como lo fueron dos medallas de oro, superando lo hecho en años anteriores, además de lo anterior se trabajo con los grupos formativos, tanto nuevos como intermedios para lograr establecer un cambio generacional.

LUGAR: UNIDAD DEPORTIVA colegio roldan de TARAZA

ACTIVIDADES: Participar en los juegos Intercolegiados en Taraza
Seguir consolidando el proceso para los jóvenes que participaran en los juegos departamentales.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No **98** ., así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

7. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

CANCELADO

El Contrato No **98**., se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 73.17%

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

(modificar si se presenta novedad)

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

10. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Copacabana – Antioquia el 25 de OCTUBRE de 2023
(fecha de entrega)

Atentamente,

JORGE IVÁN TOBÓN ARANGO
Director General
Supervisor

Contratista

CANCELADO