CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Oct.31/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2306-42	155,597,275.00	Jun.15/2023	Dic.30/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso.

NIT / CC	Contratistas
800210887	RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON"

NIT / CC	Interventores
1152201134	MANUELA GIRALDO MEJIA

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 31-oct-2023 11:59 AM Pág: 7
Anexos: NA
110-IT2310-16160
Favor citar este número al responder
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Luisa Maria Vargas Moreno

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 287688	Sep.15/2023	15,986,186.00	36,759,828.00
OPP 286136	Ago.02/2023	20,773,642.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso	100.00	INFORMES	1.00	0.41	40.68
Actividad: Planeación para la ejecución del convenio y socialización	8.00	INFORMES	1.00	1.00	8.00
Actividad: Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental	12.00	INFORMES	1.00	0.87	10.38
Actividad: Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena	12.00	INFORMES	1.00	0.15	1.80
Actividad: Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)	30.00	INFORMES	1.00	0.53	15.90
Actividad: Fomento de buenas prácticas asociadas a la producción de panela	30.00	INFORMES	1.00	0.15	4.60

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Oct.31/2023

Actividad: Evento de cierre	8.00	INFORMES	1.00	0.00	0.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 40.68

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Jun.05/2023	040-COV2306-42*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECONOMÍAS PROPIAS DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿ LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO/ VALOR: $ 155.597.275/PLAZO: SEIS Y MEDIO (6.5) MESES/JUAN_YEPES	1
CONVENIO	Jun.05/2023	1019019 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42		1
MEMORANDO	Jun.06/2023	040-MEM2306-3949*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJIA/CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2306-42/YMENDOZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.14/2023	180-COE2306-24244*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONVENIO	Jun.14/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2306-42	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, CON RADICADO 180-COE2306-24244	1
ACTA	Jun.15/2023	110-ACT2306-2880*ACTA	15-06-2023/ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.15/2023	180-COE2306-24516*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/ENVÍA HOJAS DE VIDA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN/CONTRATO 040-COV2306-42/ANEXA 58 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.15/2023	110-COI2306-15562*/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ APROBACION HOJAS DE VIDA ENVIADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2023 CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.22/2023	110-COI2306-16142*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ENTREGA DE FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25880*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ ORLANDO ANTONIO TASCÓN TASCÓN /CERTIFICADO BANCARIO Y OFICIO DE CONDICIONES PARA LA APERTURA DE CUENTA /CONVENIO 040-COV2306-42/2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Jun.27/2023	180-COE2306-25955*RESGUARDO	MARCELINO TASCON/EXÁMENES MÉDICOS PREOCUPACIONALES CONVENIO: 040-COV2306-42	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Oct.31/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29485**RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO/INFORME NO 1/CONVENIO 040-COV2306-43/ANEXA 1CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29572*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	MARCELINO TASCON/REMISIÓN CONTRATOS DEL PERSONAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 20 PÁGINAS	1
ACTA	Jul.24/2023	110-ACT2307-3708*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO APROBACIÓN DEL POI CONVENIO 040-COVACT2306-42 /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Jul.27/2023	110-ACT2307-3817*ACTA	ACTA 20-06-2023/INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2306-42 CORANTIOQUIA ¿ RESGUARDO MARCELINO TASCÓN LA MARÍA/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.27/2023	110-COI2307-20779*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN LA MARÍA	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/OBSERVACIONES INFORME DE AVANCE 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30770*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN Y OMAIRA MARTINEZ CRUZ/DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO /CONVENIO 040-COV2306-42/11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30776*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN /INFORME AJUSTADO/CONVENIO 040-COV2306-42/57 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.01/2023	110-IT2308-9560*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCIÓN NRO 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.01/2023	180-COE2308-31174*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN Y OMAIRA MARTINEZ CRUZ/DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO CON FECHA AJUSTADA/CONVENIO 040-COV2306-42/RAD COMPLEMENTARIO 180-COE2307-30770	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	190-COE2308-31325*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NRO 3/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO	1
CONSTANCIA	Ago.02/2023	110-CON2308-3046*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DESEMBOLSO NRO 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.09/2023	180-COE2308-32481*SEGUROS GENEARALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6 DOCUMENTO N° 15184870 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544¿3, DOCUYMENTO N° 13869375, CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONVENIO	Ago.09/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA AJUSTE A ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-42	RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6 DOCUMENTO N° 15184870 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544¿3, DOCUYMENTO N° 13869375, CON RADICADO 180-COE2308-32481	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.14/2023	110-COI2308-23097*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿	GOBERNADOR OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿/APROBACIÓN HOJA DE VIDA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ALCANCE 5./MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.15/2023	180-COE2308-33554*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	HOJA DE VIDA DE ORLANDO ANTONIO TASCON VÉLEZ PERSONA PARA HACER LA FORMACIÓN RELACIONADA A BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA PRODUCCIÓN DE PANELA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Sep.07/2023	180-COE2309-37262*RESGUARDO	JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO/REMISIÓN DE EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES 02 DESDE EL 16	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Oct.31/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2023/ANEXA UN CD	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.08/2023	180-COE2309-37447*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN/OMAIRA MARTINEZ CRUZ/ENVÍAN/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD/CERTIFICADO DE APORTE PARAFISCALES/PLANILLAS DE SS DE LAS CUATRO PERSONAS CONTRATADAS/CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES/TARJETA PROFESIONAL/DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42/ANEXA 8 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.13/2023	110-IT2309-11607*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 2/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.14/2023	190-COE2309-38240*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NO. 05 AHORROS NÚMERO 167084722 DEL CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONSTANCIA	Sep.14/2023	110-CON2309-3663*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 2 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 12 PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.14/2023	110-COI2309-27290*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	GOBERNADOR OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿ RESGUARDO INDÍGENA LA MARÍA MARCELINO TASCÓN / OBSERVACIONES INFORME DE AVANCE 2 CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA GIRALDO MEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.26/2023	180-COE2309-40032*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/INFORMACIÓN SOBRE FORMADORES MARKETING DIGITAL SE REALIZARÀ CON LA EMPRESA SDI COMUNICACIÓN Y EVENTOS/CONVENIO 040-COV2306-42	1
ACTA	Oct.26/2023	110-ACT2310-5989*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2306-42/REALIZADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2023/MANUELA GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.30/2023	180-COE2310-44842*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/REMISIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 03 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 1 CD	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón como conveniante y ejecutor del convenio 040-COV2306-42, presentó el informe de avance N°3 relacionado con las actividades ejecutadas entre el 16 de agosto de 2023 y el 15 de septiembre de 2023, mediante comunicación con radicado 180-COE2310-44842 del 30 de octubre de 2023.

La supervisión realizó observaciones mínimas y de forma a través de correo electrónico el día 27 de octubre de 2023. Estas se mencionan a continuación:

*Verificar el costo del colibrí pequeño ya que el costo de producción es superior que el de venta.
*En los soportes financieros, revisar la cuenta de cobro que se presentó del reel y que hay un valor en número y otro en letras.
*Por favor realizar los ajustes solicitados para los empaques por la oficina de comunicaciones.

Durante este período se realizaron las siguientes reuniones:
*Reunión de seguimiento al convenio (Oficio con radicado 180-COE2309-40032).

Igualmente se estuvo en contacto permanente con el personal del resguardo y contratistas resolviendo las inquietudes que se presentaban.

Durante el período se llevaron a cabo las siguientes comunicaciones:
*El 29 de agosto de 2023, se comparte el informe de avance 2 (Comunicación con radicado 180-COE2309-37262).
*El 8 de septiembre de 2023 se envían documentos de seguridad social y parafiscales por parte del Resguardo Indígena (Comunicación con radicado 180-COE2309-37447).
*Informe de supervisión 2 (Documento con radicado 110-IT2309-11607)
*Cuenta de cobro 2 (Documento con radicado 190-COE2309-38240)
*Constancia de desembolso 2 (Documento con radicado 110-CON2309-36639)
*Observaciones a informe de avance 2 (Documento con radicado 110-COI2309-27290).
*Comunicación en la que conveniente informa con quién adelantará algunas actividades (Documento con radicado 180-COE2309-40032).

XENCO S.A:

A continuación, se relacionan los avances de cada actividad durante la ejecución del contrato de acuerdo con los estudios previos y POI acordado entre las partes (los soportes de las actividades se encuentran en el informe de avance No. 3 con radicado No.180-COE2310-44842.

Alcance 1. Planeación para la ejecución del convenio y socialización

Actividad 1.1. Realizar cronograma de actividades y plan de trabajo

De acuerdo con el informe de supervisión 1 (110-IT2308-9560), esta actividad ya había sido cumplida en su totalidad. Las evidencias se encuentran en el informe de avance 1 (180-COE2307-29485) e informe de avance 1 ajustado (180-COE2307-30776).

Actividad 1.2. Socializar el convenio con la comunidad
De acuerdo con el informe de supervisión 1 (110-IT2308-9560), esta actividad ya había sido cumplida en su totalidad. Las evidencias se encuentran en el informe de avance 1 (180-COE2307-29485) e informe de avance 1 ajustado (180-COE2307-30776).

Alcance 2. Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental.

Actividad 2.1. Realizar jornadas de educación ambiental enfocadas en la gestión de residuos sólidos.

Como se indicó en el informe de supervisión 1 (110-IT2308-9560), durante el período 1, se realizaron 3 jornadas (una con niños, una con guardia y otras con jóvenes).

Como se indicó en el informe de supervisión 2 (110-IT2309-11607), durante el período 2, se realizó una jornada con adultos. Además, se habían realizado 12 visitas de sensibilización puerta a puerta.

En el presente informe se adjuntaron evidencias de realización de 25 visitas de sensibilización puerta a puerta.

Se presentó base de datos con la información recolectada durante las visitas, firma de las personas a las que han hecho la visita hasta el momento, así como informe de análisis de resultados de la sensibilización puerta a puerta y registro fotográfico dentro de este.

Debido a que se han realizado en total 37 visitas de sensibilización puerta a puerta y esto equivale a 57,81%, de los cual ya se ha reconocido un 20%, se reconoce con el presente informe de avance un 37% (0.37%).

Esta actividad se ha cumplido en un 91.4%

Actividad 2.2 Formación en el manejo de residuos alrededor de quebradas.

Conforme al informe de avance 2 de la supervisión (110-IT2309-11607), se habían realizado 2 jornadas.

Se presentan evidencias de la realización de 2 jornadas más.
Se adjuntaron como evidencias de la realización de estas actas de las 2 jornadas con registro fotográfico y listado de asistencia.

En las jornadas se contó con la participación, hubo asistencia de 30 y 33 personas.

También se presentaron fotografías de los mapas construidos por la comunidad durante las jornadas de identificación de las fuentes hídricas del resguardo.

Conforme a lo anterior, se reconoce un avance de 2 en esta actividad.

Esta actividad se cumplió en un 100%.

Actividad 2.3 Limpieza y recolección de residuos de quebradas

El conveniante indica que para la primera limpieza y recolección de residuos se seleccionó la Quebrada Ichur Docheke, en la cual recolectaron elementos como pañales, toallas higiénicas, ropa, tarros plásticos, plástico sucio, entre otros que en total sumaron 150 kg de residuos. Debido a la contaminación encontrada, se toma la decisión de llevar la situación a una asamblea comunitaria.

Se presenta acta de la jornada en donde se incluyen recomendaciones y conclusiones, así como registro fotográfico y listado de asistencia con información de 35 personas.

También se presenta certificado de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Valparaíso en donde se indica que se recolectaron 150 kg de residuos inservibles.

Se reconoce un avance de 1 en esta actividad.

Alcance 3. Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena

Actividad 3.1 Realizar siembra y mantenimiento de árboles nativos

Para esta actividad no se presentan avances.

XENCO S.A:

Alcance 4. Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)

Actividad 4.1 Intercambio de saberes en la realización de artesanías con chaquiras.

Se realizó una jornada de intercambio de saberes entre el grupo de mujeres. Dicha jornada se llevó a cabo el día 25 de agosto de 2023 y se presentaron como evidencias de realización de esta: acta de relatoría con recomendaciones y conclusiones, registro fotográfico y listado de asistencia con información de 44 asistentes.

Debido a que se presentaron los productos indicados en los estudios previos, se reconoce un avance de 1 en esta actividad.

Actividad 4.2 Definir compromisos del grupo de mujeres
En el informe se indica que, a partir del convenio realizado en el año 2021, el grupo de mujeres tomó un orden y estructura que ha permitido fortalecer el grupo, pero ha habido inconvenientes. Como se indicó en el informe de supervisión 2 (110-IT2309-11607) de acuerdo con lo indicado en el informe de avance 2, los compromisos fueron acogidos y sostenidos por el grupo de mujeres.

Según los estudios previos, debía presentarse documento que incluyera información de canales virtuales creados para la promoción de productos, cronograma, historia de las figuras / diseños, aproximación de costos de producción y precios de productos, además del estado de los compromisos del grupo de mujeres.

Se presenta informe en el que se indica la estructura del grupo de mujeres, se hace revisión de los compromisos adquiridos en el convenio 040-COV2109-100, se establece el cronograma para el punto de venta, se hace una recopilación del significado de las figuras que se plasman en los tejidos, se habla de los costos y de estrategias de venta.

En el informe presentado se mencionan todos los compromisos:

*El mantenimiento, la revisión y actualización de los canales virtuales que han creado para la promoción de su producción, a los cuales no ingresan hace tiempo: Pese a que el grupo de mujeres tenía Facebook e Instagram, sólo publicaron información cuando crearon los primeros productos, y no recordaban las claves de acceso. Se crean nuevas cuentas y se definen responsables de manejar estos canales.
*El establecimiento de un cronograma para la atención del punto de acopio y venta de las artesanías, el cual será atendido por parejas, cuyos grupos serán organizados en los próximos días. Los días establecidos para la atención son los viernes, sábados y domingos en horas de la tarde: Con relación a este punto se indica que las mujeres que hacen parte del grupo se han estado rotando para la atención en el punto de venta. Se exponen las dificultades que han tenido, así como los grupos responsables del punto de atención hasta diciembre de 2023.
*Recopilación del significado de las figuras plasmadas en lo creado: Se generan diferentes espacios en los que se explican algunos significados de los tejidos y se acuerda crear un consenso de comunidad en donde todos manejen y expliquen los mismos significados.

*Se establecerá un programa de investigación sobre la competencia que deberá abordar aspectos como el precio, las calidades que manejan, las estrategias de venta que poseen (sí las poseen) y los estilos y tipos de artesanías que producen; esto con el fin de mejor la competitividad y dar pautas hacia el establecimiento de procesos de diferenciación, además de contar con referentes para la actualización del catálogo de precios: Para esto, se presentan algunas aproximaciones sobre los costos de la mano de obra y de materiales.

También se presentan los costos de los diferentes productos que maneja el grupo de mujeres.

Se presenta también listado de asistencia con información de las mujeres que participaron de este espacio.

Se reconoce un avance de 1 en esta actividad.

La actividad se cumplió en un 100%.

Actividad 4.3. Impulsar la marca del grupo de mujeres
Para esta actividad se cumplió con lo siguiente:
Diseño de señalética en formato editable, JPG y PDF: No se presentó
Señalética instalada en un lugar estratégico antes del punto de venta. Si se requieren permisos para la instalación, el Resguardo deberá tramitarlos: No se presentó
Diseño de empaques para cada tipo de producto (máximo 4 productos) en formato editable, JPG y PDF: Se presenta el diseño de empaques de pulseras angostas, anchas, collares y aretes.
1000 empaques (para máximo 4 tipos de productos): No se han presentado
1 video de alta calidad con una duración mínima de 3 minutos: No se ha presentado

Reel de alta calidad: Se presentó reel.
Acta/relatoría con información de asistentes de la formación en marketing digital: Se presenta informe del taller de marketing digital desarrollado indicando que se hizo los días 18 y 22 de septiembre de 2023 y contó con asistencia de 8 personas.

El reel y diseño de empaques fueron compartidos con la asesora del convenio de la oficina de comunicaciones, quien realizó algunas observaciones mínimas para los empaques.
Debido a que se presentaron 3 productos, se reconoce un avance de 3.

Para las demás actividades no se presentaron avances.

INFORME FINANCIERO
El conveniante presentó los soportes financieros de los gastos de las actividades ejecutadas y que corresponde a aporte en especie y aporte por

parte de la Corporación, para lo cual adjuntó las respectivas cuentas de cobro de las actividades ejecutadas y que implicaban algún costo.

Se presentó cuenta de cobro de refrigerios de la actividad 2.2 (2 jornadas), actividad 3.1 (1 jornadas), actividad 4.1 (1 jornada), actividad 4.2 (1 jornada) y actividades 4.3 (diseño, reel y formación en marketing digital).

SEGURIDAD SOCIAL

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón, no ha presentado los soportes de seguridad social y pagos de parafiscales, ni tampoco las planillas de seguridad social de las personas que están laborando en el convenio.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas durante el primer periodo de ejecución del convenio, el avance físico de ejecución del convenio 040-COV2306-42 es del 40.68%. Por lo anterior, de acuerdo con la cláusula quinta de la minuta, nota 3 “El Supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas; así como podrá autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados” es procedente realizar un tercer desembolso, por valor de $ $20.185.709 equivalente al 14.42%, ello debido a que ya se habían realizado dos desembolsos cuya suma asciende a $36.759.828.

El desembolso se realizará sólo si se presentan los documentos de seguridad social.

Firmado Digitalmente FIRMA DIGITAL mifirma.co FIRMA DIGITAL
Manuela Giraldo Mejía
ID Firma: aec65a18-9c43-4eff-b560-d2f8962a5282
Titular: MANUELA GIRALDO MEJIA
Emitido por: Certipath EDC 3.0

MANUELA GIRALDO MEJIA

Interventor

XENCO S.A: