	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



Itaguí, 26/10/2023

INFORME No.:	**5**	**SUPERVISIÓN X**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/09/2023	Hasta:	30/09/2023	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S - INDUCARTON
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					860.000.198-1
CONTRATO	☐	NÚMERO:			4600015490
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			27/04/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					09/05/2023
OBJETO	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE (LOTE 1).				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 5.677.155.610)** INCLUIDO IVA Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**HASTA CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 5.677.155.610)** INCLUIDO IVA Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**SIETE (7) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		09/05/2023		09/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**SIETE (7) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011174	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		25/04/2023	

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	100418

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 5.677.155.610
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.677.155.610
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 1.971.550.951
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 1.971.550.951
Recursos ejecutados	$ 1.971.550.951
Recursos no ejecutados	**$ 3.705.604.659**
Porcentaje de ejecución financiera	34,7%
Porcentaje por ejecutar	65,3%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

No.contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA
4600015490	4200011174	60002757	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS 375 NI	111.460	139.932.457
4600015490		60002758	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS 750 NI	93.210	189.451.189
4600015490		60002759	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 375 NI	99.155	124.484.145
4600015490		60002760	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 750 NI	144.858	294.426.782
4600015490		60002761	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS 750 NI	20.365	41.392.270
4600015490		60002541	ESTUCHE AGTE REAL 750	101.675	205.446.539
4600015490		60002843	ESTUCHE PROMO RON 5 AÑOS 750 NI + 1 VASO	0	0
4600015490		60002844	ESTUCHE PROMO RON 8 AÑOS 750 NI + 1 VASO	23.974	104.131.069
4600015490		60002845	ESTUCHE PROMO RON 12 AÑOS 750 NI +1 VA...	0	0
4600015490		60002762	ESTUCHE IND LICOR DE RON MEDELLIN 375 NI	16.200	17.157.420
4600015490		60002520	ESTUCHE LICOR RON MEDELLIN 750	0	0
4600015490		60002998	ESTUCHE EXPO IND RON 12 AÑOS 750 NI	15.000	30.487.800
4600015490		60002997	ESTUCHE EXPO IND RON 8 AÑOS 750 NI	7.090	14.410.567
4600015490		60002887	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS 750 USA NI	13.300	27.032.516
4600015490		60002886	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 750 USA NI	12.930	26.280.484
4600015490		60002997	ESTUCHE EXPO IND RON 8 AÑOS 750 NI	2.160	4.390.243
4600015490		60003002	ESTUCHE EXPO IND RON 3 AÑOS 750 NI	0	0
4600015490		60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	33.290	63.384.160
4600015490		60001655	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN 750	51.820	98.665.280
4600015490		60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	20.055	25.178.050
4600015490		60001652	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN 375	49.820	62.546.519
4600015490		60003025	ESTUCHE RON SOLERA CILÍNDRICO	6.660	74.895.030
4600015490		60003002	ESTUCHE EXPO IND RON 3 AÑOS 750 NI	39.930	53.693.871
	4200011174			**1.059.467**	**1.971.550.951**
				1.059.467	**1.971.550.951**



2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de estuches de cartón según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	34,7%	Ninguna



Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	34,7%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/09/2023	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	15-44-101279030
	FECHA EXPEDICIÓN	28/04/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	N°	N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA EXPEDICIÓN**	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	15%	27	04	2023	05	06	2024
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	20%	27	04	2023	05	12	2024

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO
SUPERVISOR