ACTA INICIO

FECHA DEL ACTA	26 DE OCTUBRE DE 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO N° CDO-2023-003	DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	**INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL**
CONTRATISTA	**DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. -DRECO INGENIERIA SAS**
C.C. o N.I.T	901100536-3
REPRESENTANTE LEGAL	**KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA**
C.C. o N.I.T	1.093.885.239
FECHA DE SUSCRIPCION	25 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($130.042.000) M/CTE**
PLAZO O DURACION	UN (01) mes
FORMA DE PAGO	La Entidad cancelará al Contratista el valor total del contrato (incluido AIU), así: A precio unitario sin formula de reajuste en dos (2) pagos, los cuales serán facturados en proporción al porcentaje de obra ejecutado, uno por al menos el 50% de avance, recibido y certificado por el supervisor de la obra. El restante

Powered by CamScanner

	50% contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato con el recibo a satisfacción firmado por el Supervisor designado por la Institución Educativa Colegio Carlos Pérez Escalante. El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica.
LUGAR DE EJECUCION	San José de Cúcuta, Norte de Santander
SUPERVISOR	**GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ** **Rectora**

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION PARA INICIO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: **Registro presupuestal No. 2598 del 25 de octubre de 2023**
2.2 GARANTIAS **POLIZA CUMPLIMIENTO** No. CCT-100001685 Entidad COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** No. CCT-100001643 Entidad COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

En el Instituto Técnico Guaimaral, se reunieron el día VEINTISEIS (26) de OCTUBRE de 2023 por parte del Contratista **KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA** y por parte de la Entidad **GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ,** una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

SUPERVISOR

GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ
C.C. 27.789.583 de Pamplona

CONTRATISTA

KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA
C.C 1.093.885.239 de Cúcuta

Powered by CamScanner