Municipio de Copacabana	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Código: A-CBS-F-016
		Versión: 06
		Fecha Actualización: 30-11-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO / CONVENIO	☐ / ☐	NÚMERO:	212 DE 2022
		FECHA DE SUSCRIPCION:	26 de enero de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			26 de enero de 2022

OBJETO: *Prestación de servicios de transporte para atender las necesidades urgentes con ocasión de la declaratoria de la calamidad pública mediante decreto N° 173 del 11 de octubre de 2021, en protección a la vida e integridad de las personas, que adelantaron acciones de evacuación, recuperación de la apertura de la vía – Autopista Norte Km 15, en jurisdicción del Municipio de Copacabana – garantizando la movilidad de todo el grupo de apoyo de rescate, de vigilancia y demás, para atender la situación de desastre presentada en el marco de dicha urgencia manifiesta en la vigencia 2021. En atención al derecho fundamental de protección a la vida.*

CONTRATANTE:				MUNICIPIO DE COPACABANA	
CONTRATISTA	NOMBRE:			EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS	
	NIT			811.028.194-4	
VALOR [$]:	INICIAL:			$20 000 000 (VEINTE MILLONES DE PESOS)	
	ADICIONES	SI		VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		NO		NA	NA
	VALOR TOTAL:			$20.000.000	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:	INICIAL			Desde que se declaró la Urgencia Manifiesta mediante Decreto 173A del 11 de octubre de 2021, hasta que la misma sea superada o hasta abril de 2022	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIAL DE TERMINACION
				26/01/2022	10/04/2022
	PRORROGAS	SI		TIEMPO PRORROGADO	FECHA DE TERMINACIÓN
		NO			
SUSPENSIONES:		SI		FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		NO			
		FECHA DE TERMINACION			10/04/2022

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	317
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	26/01/2022
GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI X NO
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP		CD-212-2022

INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	N/A
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	OSWALDO ISAZA MENÉSES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

CONSIDERANDO

Hacer un breve resumen de la ejecución del contrato:

1.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS (OBLIGACIONES)	% EJECUCIÒN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Prestación de servicios de transporte para atender las necesidades urgentes con ocasión de la declaratoria de la calamidad pública mediante decreto N° 173 del 11 de octubre de 2021, en protección a la vida e integridad de las personas, que adelantaron acciones de evacuación, recuperación de la apertura de la vía – Autopista Norte Km 15, en jurisdicción del Municipio de Copacabana – garantizando la movilidad de todo el grupo de apoyo de rescate, de vigilancia y demás, para atender la situación de desastre presentada en el marco de dicha urgencia manifiesta en la vigencia 2021. En atención al derecho fundamental de protección a la vida.	100	Se cumple a cabalidad el objeto del contrato garantizando el desplazamiento del personal para atención del evento.

POR PARTE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE COPACABANA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÒN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

Realizar el pago de los recursos financieros para ejecutar el contrato de manera oportuna y de acuerdo a lo establecido en la forma de pago.	100%	✓
Suministrar oportunamente al contratista la información necesaria para el desarrollo del contrato.	100%	✓
Ejercer la supervisión, evaluación y control del contrato a través del Supervisor e Interventor designado.	100%	✓
Verificar el cumplimiento del pago de honorarios y demás obligaciones de ley, así como los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme a lo señalado en las normas vigentes, respecto al personal contratado por el contratista INGENIOS CIVILES S.A.S.	100%	✓
Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los procedimientos durante la ejecución del contrato.	100%	✓

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 20.000.000 ✓
Valor adiciones	0
Valor Total del contrato	$ 20.000.000 ✓
Valor pagado a la fecha	$ 19.990.225.00 ✓
Valor que falta por pagar/desembolsar	0
Valor no ejecutado	9775 ✓
Valor ejecutado	0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

1. **Observaciones:** Indicar alguna anomalía con relación al contrato:

2. **Anexos:** Certificación expedida por el secretario de Despacho donde acredite que el contratista se encuentra a paz y salvo en la seguridad social y el Acta de Supervisión Final. ✓

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

Dar por liquidado el contrato de **212 DE 2022**, cuyo objeto fue "***Prestación de servicios de transporte para atender las necesidades urgentes con ocasión de la declaratoria de la calamidad pública mediante decreto N° 173 del 11 de octubre de 2021, en protección a la vida e integridad de las personas, que adelantaron acciones de evacuación, recuperación de la apertura de la vía – Autopista Norte Km 15, en jurisdicción del Municipio de Copacabana – garantizando la movilidad de todo el grupo de apoyo de rescate, de vigilancia y demás, para atender la situación de desastre presentada en el marco de dicha urgencia manifiesta en la vigencia 2021. En atención al derecho fundamental de protección a la vida.***" al que se refiere el presente documento.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.

Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los: 31 OCT 2023

SECRETARIO DE DESPACHO

CONTRATISTA

ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR