I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:** 006				
Contrato No.:	BV-CD-177-2023				
Nombre del supervisor:	REYNALDO PEREZ CRISSIEN				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios X	Obra	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	SANDRA LEONOR BARROS MAYA				
No. de identificación del contratista:	40.931.566				
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA COMPONENTECONCESIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA				
Plazo:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	00000124 - 00000293				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	00000278 - 00000618				

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**08/05/2023**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	**31/10/2023**		
Prorroga No. 1	**30/11/2023**		
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:				
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:				
Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 15.900.000
Adición No. 1		$ 2.650.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 18.550.000
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 15.900.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 2.650.000

Valor a pagar en el presente informe:	$ 2.650.000
Nota crédito (-):	$
No. factura o cuenta de cobro:	006

OBLIGACIONES	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILI-ZACIÓN SEMANAL EN EL USO EFI-CIENTE Y AHORRO DEL AGUA CON-FORME A LA PROGRAMACIÓN SE-MANAL REALIZADA POR EL COORDI-NADOR DEL PROYECTO	
ELABORAR INFORMES SEMANALES DE AVANCE EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS.	Se realizaron recorridos en la localidad Sur-Occidente, Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Está ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38, al suroriente con la acera oeste de la avenida la Cordialidad. Al este con la acera oeste de la calle Murillo y al suroccidente con los límites del municipio de Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina.. De conformidad con la programación entregada por el coordinador del proyecto. Los sectores visitados fueron: Los Rosales, El Valle, El Silencio y Los Pinos. En este recorrido no se encontró usuarios con modalidad de captación de aguas subterráneas.
APOYAR AL ESTABLECIMIENTO PU-BLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE EN LA DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE USUARIOS QUE SE LE SUMINISTREN.	Se actualizo matriz de la base de datos del proyecto uso eficiente y ahorro del agua
LAS DEMÁS QUE LE INDIQUE EL SU-PERVISOR.	

5. IMPUESTOS:

- **Impuestos Distritales:**
  1. Estampillas ITSA por valor de $48.000 según comprobante de Banco de Occidente de fecha 17 de mayo de 2023. Recibo de pago N° 20230022578.

1. **Impuestos Departamentales:**
   Se encuentra suspendidos, por lo tanto, no corresponden pagarlos.

6. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 177, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 86%.

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato (Se verificó que existe un CDP No. (00000124 del 17 de abril 2023) (00000293 del 19 octubre 2023) y RP No. (00000278 del 08 de mayo de 2023) (00000618de 31 octubre2023) que respalda este contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, dando así cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula que establece la forma de pago **(Se verificó que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista anexo a éste informe de supervisión).**
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido y lo estipulado en los estudios previos y el contrato.
- Verificado que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista, se emite el presente informe de supervisión y se envían estos para su trámite de pago ante la subdirección Administrativa y Financiera).

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado anexo de la cuenta presentada por el contratista, adjunto a este informe, así: PLANILLA N 9456963470 DEL 30/10/2023

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. 177 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **REYNALDO PEREZ CRISSIEN** quien actúa en nombre y representación del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de octubre del 2023.

REYNALDO PEREZ CRISSIEN

Nombre del supervisor
C.C.:1.129.567.161
Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera
Correo electrónico: reynaldo.perez@barranquillaverde.gov.co