FAC-S-2023-032076-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-032076-CE del 25 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTEL-RAAYA

Señor Abogado
HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
Gerente General
CALLE 78 F BIS # 111 D - 20

Bogotá,D.C.

Contraseña:EiVRXXAyfsN

Asunto: Solicitud Ampliación Tiempo de Ejecución

Reciba un cordial saludo de parte del personal de este Comando Aéreo de Combate No 1, de acuerdo al contrato No 047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 el cual lleva como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, me permito solicitar al señor representante legal NKH ELECTRONICA SAS la autorización para ampliar el plazo de ejecución hasta el día 10 de Noviembre del 2023 manteniendo las mismas condiciones de pago del contrato en mención, esto en base a la programación del vuelo que se gestionó como apoyo para desplazarse a Tibú Norte de Santander y así poder realizar el mantenimiento a la planta eléctrica destacada en ese mismo lugar.

FAC-S-2023-032076-CE

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Técnico Segundo CARLOS EDUARDO TORRES VARGAS
Técnico Especialista Radioayudas y Ayudas Aeroportuarias