Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: _____	1
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de octubre de 2023
CONTRATO No:	1323 de 2023
CONTRATISTA:	INFOGEX SAS
INTERVENTOR:	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO -ARMANDO LEAL HERNANDEZ
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO
VALOR:	$ 469,041,832.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3/03/2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se hace necesario suspender la ejecucion del contrato, debido al cambio de rectores en algunas instituciones educativas, a causa del concurso docente, mientras se hace el proceso de credenciales de los mismos debido a los nuevos nombramientos.

"Agregar más consideraciones si es necesario y omitir éste párrafo"

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° ___1323____ a partir del ___31___ de _octubre _____ de ___2023____.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

ARMANDO LEAL HERNANDEZ
SUPERVISOR

AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
Supervisor

YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ
R/L INFOGEX SAS
CONTRATISTA

NOTA Los clausulados del cuarto al septimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Javier Ernesto Mendieta
Firma: Fecha: 31-10-2023