ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

GESTIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE RIESGO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: 1AP-GJU-MT-01

Fecha: 27/11/2015

Versión: 1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	General	Externa	Ejecución	Social o Político	3	1		RIESGO BAJO	0%	100%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	2	4	6	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite prever un plan de mitigación respecto de este riesgo.
Falla de los equipos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnologico	3	4	7	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista deberá contar con los equipos para atender las posibles fallas que se puedan presentar durante el desarrollo del contrato.
Circunstancias relacionadas con la operatividad del contrato como: equipo humano insuficinete	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	3	3	6	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista al momento de preparar la producció técnica de los eventos. debera confirmaer que cuenta con el equipo humano y tecnologico requerido conforme las obligaciones contractuales
Falla de los sistemas y equipos, de suspensión de servicios públicos y la obsolencia de la tecnologia	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	3	4	7	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista debera contar con equipos de soporte en el tema tencologico y realizar y realizar las repsectivas pruebas a los que utilizara durante el desarrollo del contrato

			IMPACTO DEL RIESGO				
	Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Raro	1	1	2	3	4	5
	Imposible	2	2	3	5	6	7
	Posible	3	3	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10