CONTRATO:	**CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No 049 de 2022 FRR**		
CONTRATISTA:	SGI DE COLOMBIA S.A.S	**NIT**	900.119.324-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN	**C.C**	4.284.642
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental de Casanare y Registraduría Especial de Yopal, de conformidad con el pliego de condiciones de la selección abreviada de menor cuantía No. 025 de 2022, el estudio previo, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, las condiciones adicionales los cuales forman parte integral del contrato electrónico.		
CIUDAD:	Yopal - Casanare		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($195.887.750.00) M/TE Incluido AIU E IVA sobre la utilidad.		
VALOR EJECUTADO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($195.887.750.00) M/TE Incluido AIU E IVA sobre la utilidad.		
VALORES PAGADOS:	$ 0.00		
VALOR A CANCELAR:	La suma de noventa y siete millones novecientos CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($97.943.875) correspondiente al 50% del valor del contrato y la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($78.355.100) correspondiente al 40% del valor del contrato el cual se encuentra en trámite de pago. Y la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($19.588.775) correspondiente al 10% del valor del contrato sujeto a la liquidación		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	El termino de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía única. Prórroga No. 01. Hasta el 28 de febrero de 2023		
FECHA DEL CONTRATO:	**16/12/2022**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**20/12/2022**

272

FECHA DE INICIO:	**26/12/2022**		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**28/02/2023**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**28/02/2023**
OBSERVACIONES			

En la ciudad de YOPAL - CASANARE., se reunió. **CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN** Representante Legal de la firma SGI DE COLOMBIA S.A.S., como contratista; **EDISON DARIO SORA MESSA,** como Representante Legal de la firma INGSERVIS SM S.A.S., como Interventoría; con el fin de suscribir el Acta de Recibido Definitivo Satisfacción del contrato, **N° 049 - FRR de 2022.**
Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con las obligaciones correspondiente del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Yopal - Casanare, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2023.

CARLOS YECID JIMÉNEZ ARANGUREN
C.C. 4.284.642
RL. SGI DE COLOMBIA S.A.S.
CONTRATISTA

EDISON DARIO SORA MESSA
C.C. 1.118.539.497
RL. INGSERVIS SM S.A.S.
INTERVENTOR