ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	ORDEN DE COMPRA				
Contrato número:	064	de	2023		
Objeto del contrato: “CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VENECIA”.					
Supervisor:	VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN				
Contratista:	LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S				
Valor del contrato:	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($ 429.543.578).				
Duración del contrato:	TRES (03) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.				
Fecha:	01	de	NOVIEMBRE	de	2023

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE y LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S con Nit 901075191-9, representado legalmente por LUIS FERNANDO MONTOYA URREA, identificado con cedula de ciudadanía N° 98.548.994, se celebró el contrato OC 064 de 2023, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VENECIA”, por un valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($ 429.543.578), Que el registro presupuestal es el 00773 del primero (01) de noviembre de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el primero (01) de noviembre de 2023, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el interventor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato OC 064 de 2023, el día primero (01) de noviembre de 2023.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente.

Proyecto: Sara Giraldo Marín	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda