La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT 900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **CARLOS ALBERTO MURILLAS GIL,** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **14.989.337 y/o** quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **TM MEDICAS S.A.S** Identificada con el **NIT 800.108.708-3**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día **27 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es**:** "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000).**

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **30 de diciembre de 2022,** hasta el **29 de enero de 2023**.

3. Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de enero de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES Y DOS (2) DÍAS,** contados a partir del **30 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023.**

4. Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023.**

5. Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023.**

6. Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023.**

7. Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del **01**

de junio de 2023, hasta el día **30 de junio de 2023.**

8. Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023.**

9. Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de julio de 2023**, se adicionó un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000)** y que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000)**y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **1 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023.**

10. Que mediante **OTROSÍ No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de septiembre de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **día 01 de octubre de 2023,** hasta el día **31 de octubre de 2023.**

11. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **30 de octubre de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar y modificar** el **Contrato de Suministro No. 226 de 2022,**teniendo en cuenta lo siguiente: *"Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Norte mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que, se hace necesario realizar la exclusión de los insumos descritos a continuación, los cuales están siendo adjudicados actualmente con base a la invitación a cotizar IC-057-2023 publicada a través de la plataforma pública SECOP II. Ahora bien, esta solicitud se sustenta dado que, como resultado de dicha invitación a cotizar, se evidencio que, varios insumos fueron declarados desiertos, sin embargo, algunos de estos ítems se encuentran adjudicados al presente contrato, por lo cual, se hace necesario seguir manteniendo dichos insumos contratados, con el fin de asegurar la continuidad del suministro de sin afectar la prestación del servicio.* Por lo anterior, se solicita realizar exclusión a la presente orden de compra de los insumos a continuación relacionados:

Código Dinamica	Descripción (Minuta)	Unidad de medida
MQ0109	CAMISA NAVIGATOR 11/13 X 36	UNIDAD
MQ0112	CANASTILLA DAKOTA 1,9 X 120 CM	UNIDAD
MQ0113	CANASTILLA ZERO 1,9 X 120 CM	UNIDAD
NR	CATETER DOBLE J 6FR X 26 CMS	UNIDAD
NR	CATETER DOBLE J 7FR X 26 CMS	UNIDAD
MQ0146	CATETER DOBLE J POLARIS 6 X24	UNIDAD

(*Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE PRÓRROGA Y MODIFICACION AL* CONTRATO DE SUMINISTRO No. 226 DE 2022*")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución el **Contrato de Suministro No. 226 de 2022** por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de noviembre de 2023,** hasta el **30 de noviembre de 2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el **Contrato de Suministro No. 226 de 2022**, con el fin de realizar la exclusión de los ítems descritos a continuación:

Código Dinamica	Descripción (Minuta)	Unidad de medida
MQ0109	CAMISA NAVIGATOR 11/13 X 36	UNIDAD
MQ0112	CANASTILLA DAKOTA 1,9 X 120 CM	UNIDAD
MQ0113	CANASTILLA ZERO 1,9 X 120 CM	UNIDAD
NR	CATETER DOBLE J 6FR X 26 CMS	UNIDAD
NR	CATETER DOBLE J 7FR X 26 CMS	UNIDAD
MQ0146	CATETER DOBLE J POLARIS 6 X24	UNIDAD

CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ.**

CLÁUSULA CUARTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 226 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.
CLÁUSULA QUINTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 226 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		