ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos económicos	Costos adicionales por reclamos que pueda presentar la entidad contratante por concepto de vicios o defectos.	Incumplimiento por parte de los proponentes de los pliegos en condiciones	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	JBB	El contratista debe hacer un análisis cuidadoso sobre las características del negocio de los bienes a contratar y los daños colaterales que se puedan presentar.	Improbable	Menor	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inmediato	Inmediato	Análisis del sector	periódico

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jaime Bustamante Moya Colaborador Mayor

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas técnicas que deban ser cumplidas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	Posible	Menor	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratista	Actividades de supervisión, controles e informes constantes.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución	Fin de la Ejecución	Informe de supervisión	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad	Modificación en el contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista	Actividades de supervisión, controles e informes constantes	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución.	Informe de supervisión	Mensual

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

4	General	Externo	Externo	Riesgos Sociales ó Políticos	Paros, Huelgas, Actos terroristas	Incumplimiento de la entrega de las comunicaciones a tiempo	Probable	Menor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Actividades de supervisión, controles e informes constantes. Contemplar los costos en la oferta.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio en la ejecución	Fin de la ejecución	Informe de Supervisión	Mensual

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS