| | |
|---|---|
| **De:** | Angela Patricia Molina Junco |
| **A:** | Jairo Enrique Castro Suarez |
| **Asunto:** | RV: Traslado de Comunicación 7-2023-262311 |
| **Fecha:** | jueves, 26 de octubre de 2023 11:10:52 a. m. |
| **Archivos adjuntos:** | ATT00001.bmp<br>C.E.(FRM)-7-2023-262311-(1)-26-10-2023-17079-ANGELA PATRICIA MOLINA JUNCO-ENV.html<br>07_COSESAM_BENEFICIARIOS_10102023_1_.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-352376-26-1.xlsx<br>08_COSESAM_CRONOGRAMA_10102023_1_.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-352376-26-10-2.xlsx<br>06_CERTIFICACION_PAZ_Y_SALVO_PARAFISCALES_OCTUBRE.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-352376-.pdf<br>05_CERTIFICACION_PAZ_Y_SALVO_IMPUESTOS_OCTUBRE.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-352376 - RED.pdf<br>04_5._F6_-FORMATO_EJECUCIÓN_FRA._06_OCTUBRE_-COSESAM.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-3523.xlsx<br>03_5._F6_-FORMATO_EJECUCIÓN_FRA._06_OCTUBRE_-COSESAM.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-35237.pdf<br>02_COSESAM_GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS_1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-.pdf<br>01_CONCEPTO_DESEMBOLSO_CD_-_58_-_CONVENIO_-_5019346_-_COSESAM.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023.pdf<br>FRM-Radicado 7-2023-262311-(1)-26-10-2023-17079-+ RUSBY CECILIA VARGAS ALMEI.tif |

---

**De:** Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
**Enviado el:** jueves, 26 de octubre de 2023 11:01 a. m.
**Para:** Angela Patricia Molina Junco <amolinaj@sena.edu.co>
**Asunto:** Traslado de Comunicación 7-2023-262311

Cordial saludo,

Datos del Destinatario:

ANGELA PATRICIA MOLINA JUNCO

GRUPO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

DIRECCION GENERAL

Se informa que la Comunicación **7-2023-262311** le ha sido Trasladada, para la gestión de la misma.

Datos Remitente:

JULIAN ESTEBAN

Número de identificación: 7-2023-262311 y 2023-01-352376 de 26/10/2023 10:45:05

Datos de la Comunicación:

Asunto: CONVENIOS

Tema: ENVÍO DE CORRESPONDENCIA (CONCEPTO DESEMBOLSO CD_261023_58) CONVENIO -5019346 - COSESAM

Número NIS: 2023-01-352376

Número de Radicado:  7-2023-262311

Atentamente,


**Grupo Administración de Documentos**
Direccion General
Servicioalciudadano@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co


NOTA: Este mensaje es una notificación automática, le solicitamos no responder este correo electrónico, toda vez que no se tendrán en cuenta.


**Angela Patricia Molina Junco**
Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Contratista
amolinaj@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69

Bogotá D.C., 26 de octubre de 2023

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional del Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

**Asunto:** Concepto Segundo desembolso
Convenio n.° CO1.PCCNTR.5019346 de 2023 suscrito entre el SENA y la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES – COSESAM
Programa de Formación Continua Especializada

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.5019346 de 2023, en la CLÁUSULA SEXTA.- DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera: (…) **2.** Un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA, **previo aval de la interventoría**, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso de que no se haya realizado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Piezas gráficas aprobadas por el SENA a corte del cronograma aprobado. c) Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en la ejecución al corte de la solicitud de este desembolso. d) Aprobación de cronograma de transferencia de conocimiento y tecnología. e) Registro de beneficiarios según avance académico. f) Ejecución académica y financiera de mínimo el sesenta por ciento (60%). g) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso. h) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte. i) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal o contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales y cuota aprendices SENA"*, la interventoría procede a emitir el concepto de segundo desembolso, correspondiente al 40% del aporte SENA en los siguientes términos:

## 1) Perfeccionamiento del Convenio

**N.° Convenio:** CO1.PCCNTR.5019346 de 2023

**Fecha suscripción del convenio:** 01 de junio de 2023

**N.° Registro Presupuestal y fecha:** 378223 del 08 de junio de 2023

**Pólizas de seguro aprobadas:**

Póliza de cumplimiento n.° 21-44-101415079 del 07 de junio de 2023.

Responsabilidad Civil extracontractual n.° 21-40-101212458 del 07 de junio de 2023.

**Fecha aprobación garantías:** 08 de junio de 2023

**Fecha de inicio:** 09 de junio de 2023

**Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:**

Banco: BCSC S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorros 24115648672

## 2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del sesenta por ciento 60%

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en visita en sede realizada el 22 de agosto de 2023 y que cuenta con informe de visita IV_150923_46 y los soportes adicionales remitidos por el conviniente mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría n.° CIN_071023_978 y CIN_211023_1108 del 7 y el 21 de octubre de 2023 respectivamente y que corresponden a:

### 2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $2.122.000.000, la Interventoría el 10 de agosto de 2023 mediante concepto de desembolso con radicado CD_100823_21 (radicado SENA 72023191770 del 10 de agosto de 2023) avaló el primer desembolso del 40% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $848.800.000,00, el cual fue desembolsado por el SENA el 16 de agosto de 2023.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cofinanciación causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01.1.3 | Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de especialización | $ 6.600.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R01.1.4 | Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría | $ 6.750.000,00 | $ 6.616.000,00 | $ 6.348.000,00 | $ 268.000,00 | $ 0,00 | $ 6.616.000,00 | 98,01 % |
| R02.1 | Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional | $ 2.200.000,00 | $ 880.000,00 | $ 0,00 | $ 880.000,00 | $ 0,00 | $ 880.000,00 | 40,00 % |
| R04. | Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial | $ 1.500.000,00 | $ 700.000,00 | $ 0,00 | $ 700.000,00 | $ 0,00 | $ 700.000,00 | 46,67 % |
| R05.2.1.1 | Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades | $ 1.650.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R07.1 | Gastos de Operación del Proyecto 10% | $ 250.000.000,00 | $ 160.150.000,00 | $ 160.150.000,00 | $ 0,00 | $ 20.500.000,00 | $ 139.650.000,00 | 55,86 % |
| R08.1 | Formación Virtual - Curso 20 horas | $ 470.000.000,00 | $ 376.000.000,00 | $ 188.000.000,00 | $ 188.000.000,00 | $ 0,00 | $ 376.000.000,00 | 80,00 % |
| R08.4 | Formación Virtual - Diplomado 120 horas | $ 1.383.300.000,00 | $ 1.106.640.000,00 | $ 553.320.000,00 | $ 553.320.000,00 | $ 0,00 | $ 1.106.640.000,00 | 80,00 % |
| **TOTALES** | | **$ 2.122.000.000,00** | **$ 1.650.986.000,00** | **$ 907.818.000,00** | **$ 743.168.000,00** | **$ 20.500.000,00** | **$ 1.630.486.000,00** | **76,84 %** |

Para el rubro R07.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% no se reconoce el valor de $20.500.000,00 esto debido a que la fecha de generación del RUT de las siguientes personas naturales es de años anteriores:

- German Augusto Muñoz Muñoz
- Yenny Adriana Mosquera Sanchez
- Gloria Estela Martínez Becerra
- Lucy Stella Pamplona Morales
- Luis Daniel Chacón Terán
- Santiago Castrillón Restrepo
- Valentina Mesa Cruz

- Yorlidys Buendía Gómez

En la tabla precedente se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer desembolso que corresponde a $848.800.000,00.

### 2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $709.700.000, la totalidad en efectivo.

### Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos contrapartida causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R06.1.1.3 | Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios | $ 8.280.000,00 | $ 3.680.000,00 | $ 3.680.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.680.000,00 | 44,44% |
| R08.1 | Formación Virtual - Curso 20 horas | $ 178.600.000,00 | $ 71.440.000,00 | $ 71.440.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 71.440.000,00 | 40,00% |
| R08.4 | Formación Virtual - Diplomado 120 horas | $ 476.700.000,00 | $ 346.640.000,00 | $ 346.640.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 346.640.000,00 | 72,72% |
| R10.3 | Garantías | $ 7.120.000,00 | $ 7.120.000,00 | $ 7.120.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.120.000,00 | 100,00% |
| R11 | Transferencia de Conocimiento y Tecnología | $ 39.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| **TOTALES** | | **$ 709.700.000** | **$ 428.880.000** | **$ 428.880.000,00** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 428.880.000** | **60,43%** |

### Recursos de contrapartida en especie

El convenio no tiene un valor presupuestado por esta fuente de recursos.

## Resumen de la ejecución financiera

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Valor No reconocido | Valor reconocido | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofinanciación | $ 2.122.000.000 | $ 1.650.986.000 | $ 20.500.000 | $ 1.630.486.000 | 76,84% |
| Contrapartida en dinero | $ 709.700.000 | $ 428.880.000 | $ 0 | $ 428.880.000 | 60,43% |
| Contrapartida en especie | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | 0,00% |
| Total Contrapartida | $ 709.700.000 | $ 428.880.000 | $ 0 | $ 428.880.000 | 60,43% |
| **TOTAL** | **$ 2.831.700.000** | **$ 2.079.866.000** | **$ 20.500.000** | **$ 2.059.366.000** | **72,73%** |

De acuerdo con lo anterior se alcanzó una ejecución financiera del 72,73%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 60%.

## 3. Descripción Piezas gráficas aprobadas por el SENA.

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de CORPORACIÓN COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES – COSESAM, para ser utilizada en el desarrollo del convenio:

| N.° AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE | FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA | RADICADO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD – BPIS. | 14 de junio de 2023<br>18 de junio de 2023 | 16 de junio de 2023<br>20 de junio de 2023 | CIN_150723_321 |
| 2 | AUTORIDAD SANITARIA Y SALUD PÚBLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | 14 de junio de 2023<br>18 de junio de 2023 | 16 de junio de 2023<br>20 de junio de 2023 | CIN_150723_321 |
| 3 | GESTIÓN TERRITORIAL BASADA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-APS Y REDES INTEGRALES E INTEGRADAS. | 14 de junio de 2023<br>18 de junio de 2023 | 16 de junio de 2023<br>20 de junio de 2023 | CIN_150723_321 |
| | | 20 de julio de 2023 | 27 de septiembre de 2023 | CIN_071023_978 |
| 4 | INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL -IVC - DE ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. | 14 de junio de 2023<br>18 de junio de 2023 | 16 de junio de 2023<br>20 de junio de 2023 | CIN_150723_321 |
| 5 | RECTORÍA Y GOBERNANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD. | 14 de junio de 2023<br>18 de junio de 2023<br>13 de julio de 2023 | 16 de junio de 2023<br>20 de junio de 2023<br>14 de julio de 2023 | CIN_150723_321 |
| | | 10 de agosto de 2023 | 15 de agosto de 2023 | CIN_071023_978 |
| 6 | TABLEROS DE VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN SALUD PÚBLICA PARA LIDERES TERRITORIALES. | 14 de junio de 2023<br>18 de junio de 2023<br>13 de julio de 2023 | 16 de junio de 2023<br>20 de junio de 2023<br>14 de julio de 2023 | CIN_150723_321 |

| N.° AF | NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN | FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE | FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA | RADICADO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DESAFÍOS DE UN SISTEMA DE SALUD EQUITATIVO, OPORTUNO Y SIN BARRERAS | 14 de junio de 2023<br>18 de junio de 2023 | 16 de junio de 2023<br>20 de junio de 2023 | CIN_150723_321 |

## 4. Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el segundo desembolso

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 7 de la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE del convenio del asunto, el Conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

| N.° AF | Nombre acción de formación | Razón social | NIT | Oficio aprobación interventoría | Radicado SENA | Fecha radicado SENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación, estructuración y desarrollo de bancos de proyectos de inversión en salud – BPIS. | FUNDACIÓN VISIÓN SALUD | 900.094.601-4 | AC_150623_01 | 72023140747 | 15/06/2023 |
| 2 | Autoridad sanitaria y salud pública: fortalecimiento de las funciones del ente territorial. | | | | | |
| 3 | Gestión territorial basada en atención primaria de salud-APS y redes integrales e integradas. | | | | | |
| 4 | Inspección vigilancia y control -IVC - de establecimientos de interés en salud pública. | | | | | |
| 5 | Rectoría y gobernanza para el fortalecimiento de la gestión territorial en salud. | | | | | |
| 6 | Tableros de visualización y análisis de datos en salud pública para lideres territoriales. | | | | | |
| 7 | Desafíos de un sistema de salud equitativo, oportuno y sin barreras | | | | | |

Capacitador persona natural:

| N.° AF | Nombre de la Acción de Formación | Nombre de la Unidad Temática | Capacitador | Oficio Aprobación interventoría | Radicado SENA | Fecha radicado SENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF2 | Autoridad sanitaria y salud pública: fortalecimiento de las funciones del ente territorial | • UT1 Lineamientos estratégicos, sanitarios y de la salud pública en el marco del sistema general de seguridad social en salud<br>• UT2 Funciones esenciales de salud pública – FESP RENOVADAS- acciones y estrategias para gestionar la salud pública territorial<br>• UT 3 Competencia transversal – autogestión | Ricardo Antonio Castrillón Quintero | AC_150623_05 | 72023141159 | 15/06/2023 |

| N.° AF | Nombre de la Acción de Formación | Nombre de la Unidad Temática | Capacitador | Oficio Aprobación interventoría | Radicado SENA | Fecha radicado SENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF3 | Gestión territorial basada en atención primaria de salud- APS y redes integrales e integradas. | • UT1 Bases conceptuales de la APS y renovación del concepto y estrategia para el siglo XXI<br>• UT2 Articulación intrasectorial en redes integradas e integrales territoriales<br>• UT3 Transversal – autogestión | Yolanda Lara Santoyo | | | |
| AF1 | Formulación, estructuración y desarrollo de bancos de proyectos de inversión en salud – BPIS. | • UT1. Elementos clave para formulación de proyectos de inversión pública en salud<br>• UT2. Formulación de proyectos de inversión pública en salud<br>• UT3. Viabilidad de proyectos de inversión según fuente de financiación<br>• UT4. Seguimiento a los proyectos<br>• UT5. Gestión de banco de proyectos<br>• UT6. competencia transversal - autogestión | Getulio Alberto Flórez Moreno | AC_250723_156 | 72023177309 | 25/07/2023 |
| AF6 | Tableros de visualización y análisis de datos en salud pública para lideres territoriales | • UT1. Creando visualizaciones de datos efectivas<br>• UT2. Análisis de indicadores de salud pública usando tablero de visualización<br>• UT3. Transversal – autogestión | Ricardo Antonio Castrillón Quintero<br><br>William Fernando Diaz Rojas | | | |
| AF4 | Inspección Vigilancia y Control -IVC - de establecimientos de interés en salud pública. | • UT1 - Fundamentos de la IVC aplicada a establecimientos de interés sanitario<br>• UT2 - Aspectos metodológicos de IVC a establecimientos de interés sanitario<br>• UT3 - Transversal – autogestión | Diana Cristina Lopera Pineda | AC_230823_208 | 72023201385 | 23/08/2023 |
| AF5 | Rectoría y gobernanza para el fortalecimiento de la gestión territorial en salud. | • UT1 - Ejercicio de la rectoría en salud en el territorio<br>• UT2 - Gobernanza y participación social en salud pública<br>• UT3 - Transversal – autogestión | Julio Alberto Rincón Ramírez<br><br>Gabriel Jaime Guarín Alzate | | | |
| AF7 | Desafíos de un sistema de salud equitativo, oportuno y sin barreras | • UT1 - Un sistema de salud que garantiza servicios de salud con equidad, oportunidad y sin barreras: crece | Juan Eduardo Guerrero Espinel | CM_150923_144 | 72023225763 | 15/09/2023 |

## 5. Aprobación de cronograma de transferencia de conocimiento y tecnología.

El conviniente evidencia la aprobación del cronograma de transferencia de conocimiento y tecnología, esta fue remitida por el SENA al conviniente con copia a la Interventoría el 24 de agosto de 2023 con radicado SENA 01-9-2023-049895, el correo electrónico soporte, el acta de concertación y evidencia de ello fue radicado en la Interventoría bajo el consecutivo interno n.° CIN_240823_617 y allegado por el conviniente con el n.° CIN_101023_1002.

## 6. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.

En el aplicativo del SENA al 10 de octubre de 2023, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

| ACCION DE FORMACION | GRUPO | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIOS ESPERADOS | BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP | BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85% |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD – BPIS. | 1 | ANTIOQUIA - | 30 | 33 | |
| | 2 | ANTIOQUIA - CASANARE - | 30 | 38 | |
| | 3 | BOYACÁ - | 30 | 37 | |
| | 4 | CALDAS - BOYACÁ - | 30 | 37 | |
| | 5 | CUNDINAMARCA - | 30 | 38 | |
| | 6 | CUNDINAMARCA - BOGOTÁ D.C - | 30 | 39 | |
| | 7 | BOGOTÁ D.C - META - | 30 | 39 | |
| | 8 | HUILA - | 30 | 38 | |
| | 9 | TOLIMA - | 30 | 35 | |
| | 10 | NARIÑO - | 30 | 35 | |
| | 11 | CAUCA - VAUPÉS - BOLÍVAR - | 30 | 36 | |
| | 12 | CHOCÓ - LA GUAJIRA - | 30 | 34 | |
| | 13 | MAGDALENA - ATLÁNTICO - | 30 | 33 | |
| | 14 | VALLE DEL CAUCA - | 30 | 34 | |
| | 15 | VALLE DEL CAUCA - QUINDIO - RISARALDA - SUCRE - | 30 | 39 | |
| | 16 | QUINDIO - | 30 | 34 | |
| | 17 | RISARALDA - | 30 | 32 | |
| | 18 | SANTANDER - | 30 | 37 | |
| | 19 | SANTANDER - NORTE DE SANTANDER - | 30 | 37 | |

| ACCION DE FORMACION | GRUPO | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIOS ESPERADOS | BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP | BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | PUTUMAYO - NORTE DE SANTANDER - | 30 | 32 | |
| AUTORIDAD SANITARIA Y SALUD PÚBLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | 1 | ANTIOQUIA - SUCRE - | 30 | 37 | 37 |
| | 2 | SANTANDER - | 30 | 37 | 37 |
| | 3 | SANTANDER - RISARALDA - | 30 | 34 | 33 |
| | 4 | META - | 30 | 36 | 36 |
| | 5 | META - QUINDIO - VAUPÉS - | 30 | 38 | 38 |
| | 6 | CUNDINAMARCA - BOGOTÁ D.C - | 30 | 37 | 37 |
| | 7 | BOGOTÁ D.C - NORTE DE SANTANDER - | 30 | 36 | 36 |
| | 8 | TOLIMA - | 30 | 32 | 32 |
| | 9 | VALLE DEL CAUCA - | 30 | 33 | 33 |
| | 10 | VALLE DEL CAUCA - CAUCA - | 30 | 35 | 35 |
| | 11 | PUTUMAYO - LA GUAJIRA - | 30 | 39 | 39 |
| | 12 | BOYACÁ - CALDAS - | 30 | 36 | 36 |
| | 13 | CALDAS - HUILA - | 30 | 31 | 31 |
| | 14 | CASANARE - MAGDALENA - | 30 | 38 | 38 |
| | 15 | ATLÁNTICO - BOLÍVAR - MAGDALENA - CHOCÓ - | 30 | 32 | 32 |
| | 16 | NARIÑO - ARCHIPIÉLAGO DE SAN - BOLÍVAR - | 30 | 38 | 38 |
| GESTIÓN TERRITORIAL BASADA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-APS Y REDES INTEGRALES E INTEGRADAS. | 1 | ANTIOQUIA - | 30 | 33 | 33 |
| | 2 | ANTIOQUIA - | 30 | 31 | 31 |
| | 3 | BOYACÁ - | 30 | 38 | 38 |
| | 4 | BOYACÁ - | 30 | 34 | 34 |
| | 5 | QUINDIO - | 30 | 33 | 33 |
| | 6 | QUINDIO - | 30 | 32 | 32 |
| | 7 | SANTANDER - | 30 | 38 | 38 |
| | 8 | SANTANDER - | 30 | 31 | 31 |
| | 9 | VALLE DEL CAUCA - | 30 | 31 | 31 |
| | 10 | VALLE DEL CAUCA - | 30 | 33 | 33 |
| | 11 | CAUCA - | 30 | 34 | 34 |
| | 12 | LA GUAJIRA - | 30 | 38 | 38 |
| | 13 | RISARALDA - CHOCÓ - | 30 | 37 | 37 |
| | 14 | RISARALDA - | 30 | 34 | 34 |
| | 15 | CASANARE - ARCHIPIÉLAGO DE SAN - CALDAS - | 30 | 31 | 31 |
| | 16 | CASANARE - | 30 | 37 | 37 |

| ACCION DE FORMACION | GRUPO | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIOS ESPERADOS | BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP | BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85% |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | CUNDINAMARCA - | 30 | 39 | 39 |
| | 18 | CUNDINAMARCA - MAGDALENA - | 30 | 36 | 36 |
| | 19 | TOLIMA - | 30 | 37 | 37 |
| | 20 | TOLIMA - SUCRE - | 30 | 37 | 37 |
| | 21 | NORTE DE SANTANDER - | 30 | 35 | 35 |
| | 22 | VAUPÉS - BOLÍVAR - NORTE DE SANTANDER - ATLÁNTICO - | 30 | 33 | 33 |
| | 23 | HUILA - | 30 | 36 | 35 |
| | 24 | NARIÑO - | 30 | 38 | 38 |
| | 25 | NARIÑO - HUILA - BOGOTÁ D.C - | 30 | 38 | 38 |
| INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL -IVC - DE ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. | 1 | QUINDIO - NARIÑO - ANTIOQUIA - | 30 | 39 | 39 |
| | 2 | BOYACÁ - CASANARE - CAUCA - BOGOTÁ D.C - | 30 | 39 | 38 |
| | 3 | BOGOTÁ D.C - VAUPÉS - RISARALDA - TOLIMA - NORTE DE SANTANDER - | 30 | 38 | 38 |
| | 4 | ATLÁNTICO - BOLÍVAR - CHOCÓ - LA GUAJIRA - CALDAS - CUNDINAMARCA - HUILA - | 30 | 39 | 39 |
| | 5 | NORTE DE SANTANDER - MAGDALENA - SUCRE - VALLE DEL CAUCA - CHOCÓ - HUILA - | 30 | 39 | 39 |
| RECTORÍA Y GOBERNANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD. | 1 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN - | 20 | 23 | 22 |
| TABLEROS DE VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN SALUD PÚBLICA PARA LIDERES TERRITORIALES. | 1 | BOGOTÁ D.C - | 10 | 13 | 11 |
| DESAFÍOS DE UN SISTEMA DE SALUD EQUITATIVO, OPORTUNO Y SIN BARRERAS | 1 | ANTIOQUIA - VICHADA - NORTE DE SANTANDER - VAUPÉS - RISARALDA - NARIÑO - CALDAS - | 100 | | |
| | 2 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN - CAUCA - CUNDINAMARCA - SANTANDER - CHOCÓ - HUILA - VALLE DEL CAUCA - | 100 | | |
| **TOTAL** | | | **2.210** | **2.390** | **1.667** |

## 7. Avance del cronograma (60%)

De acuerdo con lo establecido en el literal e del numeral 2 de la CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el sesenta por ciento (60%), así:

- El convenio consta de siete (7) acciones de formación.

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico de la siguiente manera:

  Para la acción de formación 5, que se ejecuta de forma presencial el conviniente entrega el formato del SENA - F2.2 Formato lista de asistencia beneficiarios por acción de formación unidades temáticas - modalidad presencial, se evidencian los listados de asistencia originales, correctamente diligenciados, acordes al cronograma y firmados por el capacitador

  Para la acción de formación AF6 planteada en el cronograma, el conviniente remitió el F3.3 Formato de verificación de cumplimiento de requisitos modelos de aprendizaje Bootcamp para la modalidad presencial.

  Para las acciones de formación 1, 2 ,3 y 4, que se ejecutan de forma virtual el conviniente entrega: Listados de asistencia en el formato del SENA – F3.1 Formato verificación de cumplimiento de actividades - modalidad virtual, donde se evidencia el avance de actividades discriminado por beneficiario y reportes de la plataforma virtual.

- Con la información suministrada por el conviniente, la Interventoría evalúa el avance del 60% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

| N.° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación (2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD – BPIS. | 2.400 | 600 | 600 | 1.115 | 71,47% | 46,47% | 33,21% |
| 2 | AUTORIDAD SANITARIA Y SALUD PÚBLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | 320 | 480 | 480 | 320 | 9,53% | 100,00% | 9,53% |
| 3 | GESTIÓN TERRITORIAL BASADA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-APS Y REDES INTEGRALES E INTEGRADAS. | 500 | 750 | 750 | 500 | 14,89% | 100,00% | 14,89% |
| 4 | INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL -IVC - DE ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. | 100 | 150 | 150 | 100 | 2,98% | 100,00% | 2,98% |

| N.° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación (2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RECTORÍA Y GOBERNANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,60% | 100,00% | 0,60% |
| 6 | TABLEROS DE VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN SALUD PÚBLICA PARA LIDERES TERRITORIALES. | 16 | 10 | 10 | 16 | 0,48% | 100,00% | 0,48% |
| 7 | DESAFÍOS DE UN SISTEMA DE SALUD EQUITATIVO, OPORTUNO Y SIN BARRERAS | 2 | 200 | 0 | 0 | 0,06% | 0,00% | 0,00% |
| **TOTALES** | | **3.358** | **2.210** | **2.010** | **2.071** | **100,00%** | | **61,68%** |

**(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado**
**(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.**
**(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.**

Para el cálculo del avance académico no se tiene en cuenta la acción de formación de transferencia.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

| ACCION DE FORMACION | GRUPO | FECHA FINALIZACION |
|---|---|---|
| AUTORIDAD SANITARIA Y SALUD PÚBLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | 1 | 6/07/2023 |
| | 2 | 17/07/2023 |
| | 3 | 31/07/2023 |
| | 4 | 17/07/2023 |
| | 5 | 6/07/2023 |
| | 6 | 31/07/2023 |
| | 7 | 31/07/2023 |
| | 8 | 6/07/2023 |
| | 9 | 17/07/2023 |
| | 10 | 31/07/2023 |
| | 11 | 6/07/2023 |
| | 12 | 6/07/2023 |
| | 13 | 6/07/2023 |
| | 14 | 6/07/2023 |

| ACCION DE FORMACION | GRUPO | FECHA FINALIZACION |
|---|---|---|
| | 15 | 6/07/2023 |
| | 16 | 17/07/2023 |
| GESTIÓN TERRITORIAL BASADA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-APS Y REDES INTEGRALES E INTEGRADAS. | 1 | 1/08/2023 |
| | 2 | 1/08/2023 |
| | 3 | 6/07/2023 |
| | 4 | 1/08/2023 |
| | 5 | 1/08/2023 |
| | 6 | 1/08/2023 |
| | 7 | 6/07/2023 |
| | 8 | 1/08/2023 |
| | 9 | 1/08/2023 |
| | 10 | 1/08/2023 |
| | 11 | 1/08/2023 |
| | 12 | 6/07/2023 |
| | 13 | 7/09/2023 |
| | 14 | 7/09/2023 |
| | 15 | 6/07/2023 |
| | 16 | 6/07/2023 |
| | 17 | 7/09/2023 |
| | 18 | 7/09/2023 |
| | 19 | 7/09/2023 |
| | 20 | 7/09/2023 |
| | 21 | 1/08/2023 |
| | 22 | 1/08/2023 |
| | 23 | 6/07/2023 |
| | 24 | 7/09/2023 |
| | 25 | 6/07/2023 |
| INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL -IVC - DE ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. | 1 | 18/09/2023 |
| | 2 | 18/09/2023 |
| | 3 | 18/09/2023 |
| | 4 | 18/09/2023 |
| | 5 | 18/09/2023 |
| RECTORÍA Y GOBERNANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD. | 1 | 2/09/2023 |
| TABLEROS DE VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN SALUD PÚBLICA PARA LIDERES TERRITORIALES. | 1 | 28/07/2023 |

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 61,68% del total de las horas del proyecto.

## 8. Obligaciones con los sistemas de seguridad social, parafiscales y cuota aprendizaje

El representante legal Nelson Enrique Lozano Ramírez identificado con C.C. 79.828.226 y el revisor fiscal Luis German Vega Holguín con tarjeta profesional No. T.P.41.617 - T –, manifestaron mediante certificación del 6 de octubre de 2023 que La CORPORACION COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES - COSESAM se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes Obligatorios que realiza a las entidades prestadoras de servicios de salud, administradora de riesgos laborales, fondos de pensión y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del personal vinculado laboralmente hasta el mes de septiembre de 2023.

## 9. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El representante legal Nelson Enrique Lozano Ramírez identificado con C.C. 79.828.226 y el revisor fiscal Luis German Vega Holguín con tarjeta profesional No. T.P.41.617 - T –, manifestaron mediante certificación del 6 de octubre de 2023 que la CORPORACION COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES - COSESAM se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de presentación y pago de Impuestos Nacionales generados por la ejecución del convenio y durante la vigencia de este.

## 10. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el segundo desembolso del 40% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($848.800.000,00).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUZ ANGÉLICA ARANGO PORRAS
Interventora Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: Luz Angélica Arango Porras – Interventora Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa

Anexos

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado Revisor Fiscal de pago seguridad social, parafiscales y cuota aprendizaje
- Certificado revisor fiscal del pago de impuestos
- Cronograma en Excel descarga del SEP el 10 de octubre de 2023

Las evidencias de las acciones de formación se descargan de

https://drive.google.com/drive/folders/10BI23AG7bHs_7DRZu9pHtk-u9rq57T8g?usp=drive_link

| | |
|---|---|
| | Versión: 03 |
| | Código: GRF-F-064 |

**Gestión de Recursos Financieros**

# AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

| | |
|---|---|
| **REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:** | **Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo** |
| **PCI:** | **PCI 36-02-00-001-0000** |
| **DATOS DEL CONVENIO** | |
| **CONVENIO Nº** | **CO1.PCCNTR.5019346 de 2023** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **01 de junio de 2023** |
| **NOMBRE DEL CONVINIENTE** | **CORPORACIÓN COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES – COSESAM** |
| **NIT DEL CONVENIENTE** | **830029186-9** |
| **NOMBRE ORDENADOR GASTO** | **Luis Alejandro Jiménez Castellanos** |
| **CARGO ORDENADOR DEL GASTO** | **Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.4864552 de 2023** |
| **Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR** | **890980040-8** |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | **$ 2.831.700.000** |

| DESCRIPCION APORTE | APORTE SENA | APORTE CONVINIENTE |
|---|---|---|
| **DINERO** | **$ 2.122.000.000** | **$ 709.700.000** |
| **ESPECIE** | **$ -** | **$ -** |
| **TOTAL APORTE** | **$ 2.122.000.000** | **$ 709.700.000** |

| HISTORICO DE DESEMBOLSOS | | |
|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | **FECHA** | **VALOR** |
| **1er** | **NA** | **$ 848.800.000,00** |
| | | |
| | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES** | | **$ 848.800.000,00** |

| AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO | |
|---|---|
| **Nº DE DESEMBOLSO** | **2 de 3** |
| **CONCEPTO** | **Segundo desembolso del 40%** |
| **VALOR** | **848.800.000,00** |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| **¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?** | | X |

**RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

| | | VALOR | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº NOTA ENTRADA** | **FECHA** | **SENA** | **CONVINIENTE** | **TOTAL** |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| **TOTAL** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

| AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No Informe** | **PERIODO** | | **OBSERVACIÓN** | **VALOR A AMORTIZAR** |
| | **DE** | **HASTA** | | |
| | 10/08/2023 | 16/08/2023 | Se amortiza el 100% del primer desembolso | **$ 848.800.000,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| **AMORTIZACIÓN ACUMULADA** | | | | **$ 848.800.000,00** |
| GRADO AVANCE EJECUCION | | | | 61,68% |

**OBSERVACIONES:**

**COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.**

| | |
|---|---|
| **FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR** | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO** |
| **C.C. DEL SUPERVISOR** | **15.374.921** |
| **FECHA DILIGENCIAMIENTO** | **26/10/2023** |

COSESAM
Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales

25 AÑOS 1997-2022

Bogotá D.C., octubre 6 de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Convocatoria Formación Continua Especializada
Ciudad

Respetados Señores:
Los suscritos Representante Legal y el Revisor Fiscal de la CORPORACION COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES - COSESAM Nit 830.029.186-9

CERTIFICAN QUE:

La CORPORACION COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES - COSESAM identificada con Nit 830.029.186-9, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes Obligatorios que realiza a las entidades prestadoras de servicios de salud, administradora de riesgos laborales, fondos de pensión y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del personal vinculado laboralmente hasta el mes de septiembre de 2023.

Lo anterior se expide para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

LUIS GERMAN VEGA HOLGUIN
CC 17.333.245 de Villavicencio (Meta)
T.P. No. 41.617 - T –
REVISOR FISCAL

NELSON ENRIQUE LOZANO RAMÍREZ
CC 79.828.226 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá D.C., octubre 6 de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Convocatoria Formación Continua Especializada
Ciudad

Respetados Señores:
Los suscritos Representante Legal y el Revisor Fiscal de la CORPORACION COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES - COSESAM Nit 830.029.186-9

CERTIFICAN QUE:

La CORPORACION COLOMBIANA DE SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES - COSESAM identificada con Nit 830.029.186-9, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de presentación y pago de Impuestos Nacionales generados por la ejecución del convenio y durante la vigencia del mismo.

Cualquier aclaración será atendida a la brevedad posible.

Atentamente,

LUIS GERMAN VEGA HOLGUIN
CC 17.333.245 de Villavicencio (Meta)
T.P. No. 41.617 - T –
REVISOR FISCAL

NELSON ENRIQUE LOZANO RAMÍREZ
CC 79.828.226 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL