INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 PARA ADICION AL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.4857612 DE ABRIL 14 DE 2023,** celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **HELMAN CASTAÑEDA CASTAÑEDA,** Director SENA Regional Caquetá E con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonia e Interventor Administrativo de Centro y **DORA LILIANA VARGAS VARGAS,** en calidad de Representante legal de **VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S ,** cuyo objeto es: "*Contratar el suministro de medicamentos que sean formulados por el médico del SMA y los profesionales especializados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y de otras regionales, con las cuales se cuente con la respectiva autorización"* me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL CAQUETA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**N.A.**
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.4857612**
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
OBJETO:	Contratar el suministro de medicamentos que sean formulados por el médico del SMA y los profesionales especializados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y de otras regionales, con las cuales se cuente con la respectiva autorización
VALOR:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) MCTE)**
CONTRATISTA:	**VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S**
NIT:	**No. 891.190.059-0**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	FLORENCIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/04/2023
FECHA DE INICIO:	14 DE ABRIL DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución es ocho (8)meses y diecisiete (17) días, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) MCTE**)**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) MCTE**)**
PRÓRROGA No. 1:	N.A
ADICIÓN No. 1:	
SUSPENSIÓN No. x:	N.A.
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA mediante pagos mensuales, dentro de los 30 dias calendario siguientes a la

	radicación de la factura, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

I. ASPECTOS LEGALES:

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	CT-100002551		
CERTIFICADO	120044345		
FECHA EXPEDICIÓN	13/04/2023		
FECHA APROBACIÓN	14/04/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/04/2023	30/06/2024	$8.000.000
Devolución del pago anticipado	N.A	N.A	N.A
Salarios y prestaciones sociales	N.A	N.A	N.A
Calidad del servicio	14/04/2023	30/06/2024	$8.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	CT-100000565		
CERTIFICADO O No. ANEXO	120044346		
FECHA EXPEDICIÓN	13/04/2023		
FECHA APROBACIÓN	14/04/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	14/04/2023	31/12/2023	$232.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S., Nit No. 891.190.059-0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a la Técnico Grado 02, responsable del SMA de la Entidad por medio del correo de SECOP II de fecha 13 de Abril de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS:

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	80.000.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	80.000.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$19.196.926
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$22.485.124

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
OCTUBRE 17/2023	MAYO DE 2023	$19.196.926	24%

Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$41.682.050				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$38.317.950				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$19.196.926

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	52%
Financiera	24%

III. MODIFICACIÓN: OTROSI AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4857612 del 14 de ABRIL DE 2023:

Mediante correo electrónico enviado por la Supervisora del contrato **CO1.PCCNTR. 4857612 del 14 de ABRIL DE 2023**, firmado con **VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S** identificada con **NIT No. 891.190.059-0**, solicita Autorización y Aprobación para constituir **OTROSI DE ADICION** al contrato, así:

"La Entidad suscribió el contrato No. **C01.PCCNTR. 4857612 del 14 de ABRIL DE 2023**, firmado con **VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A.S** identificada con NIT No. **891.190.059-0**, por valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) MCTE**, cuyo objeto es Contratar el suministro de medicamentos que sean formulados por el médico del SMA y los profesionales especializados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y de otras regionales, con las cuales se cuente con la respectiva autorización, adicional a ello teniendo en cuenta la reunión de Junta Administradora del SMA del SENA Regional Caquetá, llevada a cabo el día 2 de gosto del 2023, se determinó realizar Adición al contrato en referencia, con el fin de garantizar la entrega de medicamentos en la presente vigencia a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá; razón por la cual se realizó solicitud de recursos a la Coordinación del SMA de Dirección General por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) MCTE**, para ser adicionados al contrato en mención, así:

La ejecución Administrativa y financiera se encuentra ejecutada en un 52%, así:

FACTURA S1PV – 80083 DEL 1 DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 TRAMITADA Y PAGADA	$19.196.926
FACTURA S1PV – 80091 DEL 2 DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, PENDIENTE DE PAGO	$22.485.124
VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS POR VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S	$41.682.050

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$80.000.000
VALOR FACTURAS PRESENTADAS POR VARGAS & VARGAS	$41.682.050
SALDO DEL CONTRATO	**$38.317.950**

Adicional a ello, está pendiente por tramitar los pagos por el suministro de medicamentos correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2023, por lo que se presenta a continuación análisis proyectado de lo que se espera ejecutar:

CONTRATO	**CO1.PCCNTR.4857612**
OBJETO	Contratar el suministro de medicamentos que sean formulados por el médico del SMA y los profesionales especializados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y de otras regionales, con las cuales se cuente con la respectiva autorización
CONTRATISTA	**VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S**
NIT	891.190.059-0
VALOR CONTRATO	$80.000.000,00
FECHA INICIO	14/04/2023
FECHA FINAL	31/12/2023
FECHA ANALISIS	30/10/2023

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
N° FACTURA	**FECHA RECEPCION**	**VALOR**	**% EJECUCION**
S1PV – 80083 DEL 1 DE JULIO / 2023	JULIO 2023	$19.196.926	24%
S1PV – 80091 DEL 2 DE AGOSTO/2023 – PENDIENTE DE PAGO	OCTUBRE 2023	$22.485.124	52%

VALOR EJECUTADO	$41.682.050
PORCENTAJE EJECUTADO	52%
SALDO POR EJECUTAR	$38.317.950
TIEMPO EJECUTADO (MESES)	3
PROMEDIO EJECUTADO MENSUAL	$13.894.047
TIEMPO POR EJECUTAR (MESES)	5
PROYECCION CONSUMO POR EJECUTAR	$69.470.235
ADICION PROYECTADA	$40.000.000

SALDO DEL CONTRATO DESPUES DE LA ADICION REALIZADA	$78.37.950

Se recomienda adicionar la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)MCTE**, toda vez que se debe garantizar el suministro de medicamentos a Beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y d otra regionales con las cuales se cuenta la autorización respectiva, en lo que resta de la presente vigencia.

Por lo anterior, se espera que con la Adición realizada; se ejecute un 100% el valor total del contrato, en lo que resta de la presente vigencia.

Por lo tanto, amablemente solicitamos Autorización para constituir ADICION al contrato CO1.PCCNTR.4857612 DE 2023, de la siguiente manera:

VALOR DE CONTRATO	**$80.000.000**
VALOR ADICION	**$40.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$120.000.000**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: realizar OTROSI para realizar ADICION al contrato en mención.

El anterior informe de ejecución se rinde a los treinta (30) días del mes de octubre de2023

Cordialmente,

LIZ MARIVETH GUERRERO BERMEO
Técnico Grado 02
Supervisora del Contrato

Revisó: Angie Camila Echeverry Camargo
Cargo: Abogada GRGTH