ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 006-2022	
CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 24 de octubre del 2023
ACTA No.	17- de recibo final y terminación
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	29/08/2023 al 24/10/2023
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	-53010702-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 -23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 -23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.03 FUENTE: 1.2.1.0.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2022000533 2023000589 2023001028 2023001372
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE R/L: JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT: 901.629.206-1 / C.C.3.172.741 de Simijaca.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.014.377.253,75)
VALOR ADICIÓN No. 01	CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO DIECICIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($110.117.041)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN No. 01	22 DE MARZO DEL 2023
VALOR ADICIÓN No. 02	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($184.144.492)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN No. 02	16 DE JUNIO DEL 2023
VALOR ADICIÓN No. 03	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($212.927.000,00).
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN No. 03	23 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.521.565.786,75).
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE MAYO DEL 2023
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	DOS MESES
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	16 DE JUNIO DEL 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1	21 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN NO.1	09 DE ENERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	06 DE ENERO DEL 2023
PLAZO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	19 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE OCTUBRE DEL 2023
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2022002169 2023000599 2023001550 2023001969
FORMA DE PAGO	EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARÁ POR EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, MEDIANTE PAGOS PARCIALES ASÍ: EL PRIMER PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ SE HAYA AVANZADO MÍNIMO EL 40% DE LA OBRA Y EL

	SALDO RESTANTE EN PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR MÁXIMO EL 80% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y UN ÚLTIMO PAGO DEL VEINTE (20%) CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, UNA VEZ TERMINADA Y RECIBIDA LA OBRA.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	APORTA CERTIFICACIÓN
SUPERVISOR(ES)	ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

OBJETO:

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VIAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO N° 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.".

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 304.313.157,40	26/10/2022	24/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 304.313.157,40	26/10/2022	24/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 392.591.636,10	31/05/2023	31/05/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 304.313.157,40	26/10/2022	24/10/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$ 1.014.377.253,75
2	**VALOR ADICIÓN No. 01**	$ 110.117.041
3	**VALOR ADICIÓN No. 02**	$ 184.144.492
4	**VALOR ADICIÓN No. 03**	$ 212.927.000,00
5	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$ 1.521.565.786,75
6	**VALOR ACTA PARCIAL 1** (40.55%)	$ 617.023.884,37
7	**VALOR ACTA PARCIAL 2** (18.57%)	$ 282.532.485,77
8	**VALOR ACTA PARCIAL 3** (9.68%)	$ 147.352.009,20
9	**VALOR ACTA PARCIAL 4** (11.20%)	$ 170.312.601,55
10	**VALOR TOTAL PAGADO** (80%)	$ 1.217.220.980,86
11	**SALDO POR PAGAR** (20%)	$ 304.344.805,86

ESTADO LEGAL:

De acuerdo con la ejecución del contrato, se verifica la existencia de las siguientes actas que evidencian el cumplimiento contractual.

No. ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	26 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	N/A
002	21 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N/A
003	06 DE ENERO DE 2023	PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 01	N/A
004	19 DE ENERO DE 2023	ACTA DE REINICIO No. 01	N/A
005	13 DE FEBRERO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.01 MODIFICATORIO	N/A
006	29 DE MARZO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.02	N/A
007	29 DE MARZO DEL 2023	ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	N/A
008	12 DE ABRIL DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	2023000859
009	12 DE MAYO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.03	N/A
010	25 DE MAYO DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	2023002128
011	02 DE JUNIO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.04 MODIFICATORIO	N/A
012	25 DE JULIO DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	2023003045
013	01 DE AGOSTO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.05 MODIFICATORIO	N/A
014	25 DE AGOSTO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.06	N/A
015	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04	2023003757
016	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.07	N/A
017	24 DE OCTUBRE DEL 2023	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	N/A

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	26 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
002	21 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A
003	06 DE ENERO DE 2023	N/A
004	19 DE ENERO DE 2023	N/A
005	13 DE FEBRERO DEL 2023	N/A
006	29 DE MARZO DEL 2023	N/A
007	29 DE MARZO DEL 2023	N/A
008	12 DE ABRIL DEL 2023	53010702-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 ($ 617.023.884,37) 23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00
009	12 DE MAYO DEL 2023	N/A
010	25 DE MAYO DEL 2023	53010702-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 ($ 282.532.485,77)
011	02 DE JUNIO DEL 2023	N/A
012	25 DE JULIO DEL 2023	23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 ($ 147.352.009,20)
013	01 DE AGOSTO DEL 2023	N/A
014	25 DE AGOSTO DEL 2023	N/A
015	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	53010702-2020251260038- 2.3.2.02.02.005.01 ($ 114.820.883,61) 23010602-2020251260038- 2.3.2.02.02.005.01 ($ 919.926,04) 23010602-2020251260038- 2.3.2.02.02.005.03 ($ 54.571.791,9) **TOTAL: ($ 170.312.601,55)**
016	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A
017	24 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A

En Cajicá, a los veinticuatro (24) días, del mes de octubre del año 2023, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de recibo final y terminación del Contrato de obra pública No. 006-2022.

Que, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, por lo cual la Entidad no impuso multas, ni sanciones al contratista, por lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado el presente contrato.

Las partes de común acuerdo manifiestan que, una vez cancelado el valor restante del acta de liquidación, se encontrarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato y por consiguiente no presentarán reclamación o demanda, salvo en lo relacionado con los amparos contenidos en las pólizas del contrato, en caso de ser necesario.

En constancia se firma:

CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
R/L Suplente: David Felipe Córdoba Rojas
NIT: 901.629.206-1
CONTRATISTA

ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
SUPERVISOR

CONSORCIO CAPELLANIA
ING. JUAN CARLOS ARAGÓN
NIT. 901.643.043-4
INTERVENTORÍA

Revisó y aprobó: *Ing. John Salazar Ortiz– Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas*
Revisó: *Arq. Lorena Tovar Vanegas – Directora de Construcciones y Supervisión SIOP*
Proyectó: *Arq. María Valentina Santana Bueno- Contratista SIOP*