NFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5327358 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Alexander Montealegre Ramirez y COMERCIALIZADORA CDT SAS, cuyo objeto es: Compra de ropa de trabajo y elementos de protección personal para Programas de la Macro-red del Hábitat, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Industria y Construccion
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Evangelista Luna Luna
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5327358
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de ropa de trabajo y elementos de protección personal para Programas de la Macro-red del Hábitat.
VALOR:	$113.732.489
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CDT SAS
NIT:	809010652
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Ibague
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/08/2023
FECHA DE INICIO:	29/08/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$113.732.489
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$113.732.489

PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Un solo pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	I-100025591		
FECHA EXPEDICIÓN	28/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/08/2023	29/02/2024	$11.373.248,90
Calidad del servicio	25/08/2023	29/02/2024	$11.373.248,90

2. GARANTIAS PRORROGA

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	I-100025591		
FECHA EXPEDICIÓN	13 DE OCTUBRE 2023		
FECHA APROBACIÓN	26 DE OCTUBRE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	9/10/2023	16/03/2024	11.373.248.90

Calidad del servicio	9/10/2023	16/03/2024	11.373.248.90

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se informa que se encuentra pendiente la verificación del cumplimiento del pago de seguridad social.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que todavía se encuentra en ejecución el cumplimeinto del objeto contractual.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

el ordenador del gasto me designo como supervisor el dia 25 de septiembre de 2023, del contrato de la referencia.

PRORROGA

El 30 de octubre de 2023, el señor Carlos Albero Tafur, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.362.277 de Ibagué, actuando en nombre de la empresa COMERCIALIZADORA CDT S.A.S. con Nit. 809.010.652-1, solicitó prorroga del contrato hasta el 27 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que se realizó una adición de 420 overoles que requieren una fabricación con un proceso de pedido de telas, corte, confección y empaque, por lo cual, no alcanzarían a estar listos para la fecha de terminación que es del 14 de noviembre. ,

Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de obtener la totalidad de los overoles, se aprueba la prorroga.


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el termino de ejecución por 13 días calendario, quedando como fecha de terminación el 27 de noviembre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 31 dias del mes de octubre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Juan Evangelista Luna

C.C. 12.186.495

SUPERVISOR