VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 093 DE 2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **BUCARAMANGA, SANTANDER**"

CONTRATISTA: MARLON JOSE GALVAN PACHECO

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor del Contrato

SV. VICTOR MENDIETA RODRIGUEZ
Oficina Contratos ICFE

ACTA N° 06395

LUGAR Y FECHA : Bucaramanga, Santander 25 de octubre del 2023

INTERVIENEN : **SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA**
Supervisor del Contrato N° 093 /2023

MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL OCTAVO CORTE DEL CONTRATO No. 093 – ICFE-2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bucaramanga, el día veinticinco (25) del mes de octubre del dos mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: MARLON JOSE GALVAN PACHECO, contratista y el señor, SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del octavo (08) corte del Contrato de servicios No. 093/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	09 MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	EL 20 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (prestación de servicios)
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	09 meses
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTOS VARIOS: mantenimiento en jardines, cambio de cerraduras, arreglo de lavamanos, instalación de piso, mantenimiento en tuberías, cambio de sifón de lavaplatos, cambio de sifón de lavamanos, cambio de llave de lavaplatos, cambio de llave de lavamanos, cambio de bisagras en muebles de cocina y baño, instalación de plafones, aplicación de pintura en paredes, aplicación de estuco en huecos de pared, mantenimiento en tanque de motobombas, instalación de vidrio de ventana, aplicación de silicona en ventanas, cabio de acople de sanitario, arreglo de sanitario, instalación de closets de habitación.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	09 meses
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	Un (01) mes
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	Ocho (08) meses y Cinco (05) días
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	Veinticinco (25) días

VALOR CONTRATO INICIAL			$	**18.000.000,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL				
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.000.000,00		
CORTES	PAGO 2DO CORTE	$ 2.000.000,00		
CORTES	PAGO 3CER CORTE	$ 2.000.000,00		
CORTES	PAGO 4TO CORTE	$ 2.000.000,00		
CORTES	PAGO 5TO CORTE	$ 2.000.000,00		
CORTES	PAGO 6TO CORTE	$ 2.000.000,00		
CORTES	PAGO 7MO CORTE	$ 2.000.000,00		
CORTES	PAGO 8VO CORTE	$ 2.000.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 2.000.000,00		
SUMAS IGUALES		$ **18.000.000,00**	**$**	**18.000.000,00**

IV. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		OCTUBRE	☑	☐
2	Informe de actividades		OCTUBRE	☑	☐
3	Cuenta de cobro N°008	VALOR	**$ 2.000.000,00**	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Teniente Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE autoriza el pago del octavo (08) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Bucaramanga, a los 25 días del mes de octubre del año 2023

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor del Contrato No. 093 /2023

OPS. MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015	

			No. DE CONTRATO 93 DE 2023	
ACTA DEL OCTAVO CORTE DEL CONTRATO No 93 – ICFE-2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 93 DE 2023.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			13	febrero 2023

CONTRATISTA		**MARLON JOSE GALVAN PACHECO**
FORMA DE PAGO		DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
SUPERVISOR		FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		***$ 18.000.000,00***
ACTA DE INICIO		No. AROINT-2023-00974 20 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO		09 MESES
PRORROGA	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A
	PLAZO	N/A
	VALOR	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		***$ 18.000.000,00***
FECHA FINAL DE ENTREGA		NUEVE (09) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	25	SEPTIEMBRE	2023	25	OCTUBRE	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
PAGOS	09 MESES	08 MESES Y 05 DIAS	25 DIAS
PORCENTAJE	100%	88,88%	11,11%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

BALANCE DEL CONTRATO No. 93 de 2023				
				$ 18.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL				
CORTES	VALOR 1er CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 2do CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 3cer CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 4to CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 5to CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 6to CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 7mo CORTE	$	2.000.000,00	
CORTES	VALOR 8vo CORTE	$	2.000.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	2.000.000,00	
SUMAS IGUALES		**$**	**18.000.000,00**	**$ 18.000.000,00**

CRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTOS VARIOS: mantenimiento en jardines, cambio de cerraduras, arreglo de lavamanos, instalación de piso, mantenimiento en tuberías, cambio de sifón de lavaplatos, cambio de sifón de lavamanos, cambio de llave de lavaplatos, cambio de llave de lavamanos, cambio de bisagras en muebles de cocina y baño, instalación de plafones, aplicación de pintura en paredes, aplicación de estuco en huecos de pared, mantenimiento en tanque de motobombas, instalación de vidrio de ventana, aplicación de silicona en ventanas, cabio de acople de sanitario, arreglo de sanitario, instalación de closets de habitación.	SATISFACTORIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Mantenimiento a las viviendas de acuerdo a las partidas asignadas por el ICFE	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR: CONTRATO 93/2023
	SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA Cédula: 14254684 Dependencia: Casas Fiscales Seccional Bucaramanga bucaramanga@icfe.gov.co 3215050046

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Bogotá, 25 de octubre del 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARLON JOSE GALVAN PACHECO

DIRECCION Y CIUDAD: CALLE 107F CRA 15C CASA 97C

NIT O RUT: 1095953232

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 008

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 10 DÍA 25

"Clasificación Presupuestal: **A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. SEGÚN CONTRATO No. 093 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BBVA No 0188253264

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

Bogotá, D.C., 25 de octubre del 2023

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Bogotá D.C

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO MARLON JOSE GALVAN PACHECO CC. 1095953232 DE GIRON CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 93 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



MARLON JOSE GALVAN PACHECO
CC. 1095953232 de Girón
Contratista

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: 2706

Fecha: 26/10/2023
Nombres: MARLON JOSE GALVAN PACHECO
Nit o C.C.: 1095953232

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	OCTAVO CORTE CONTRATO NO 93-2023 "PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL PARA LA SECCIONAL DE BUCARAMANGA	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,000,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,000,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

[redacted] Preparación [redacted] Verificación 3 Confirmación

Transferencia realizada.

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de $ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: Cuenta Ahorro -****9510

Producto destino: PAGO PSE PILA SIMPLE OI

Valor transferido: $330.600

Detalle: Transferencia por sucursal virtual de personas desde la cuenta Número***3026

08- Cuenta de Ahorro a la cuenta SIMPLE OI

Tipo de transferencia: En Línea

Numero de comprobante: 00000093879

Fecha y hora (colombiana): 2023-10-24, 9:23:34 AM

Dirección IP 180.90.01.832

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2023-10-24, 9:23:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Octubre 2023
Periodo de Cotización Para Salud	Octubre 2023
Empresa	MARLON JOSE GALVAN PACHECO
Cedula de Cuidadania	CC 1095953232
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66539814
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	547848789
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 330.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N800088702	(ESSC24)	EPS-S COOSALUD	1	$ 145.000	$ 0
		SubTotales:		$ 330.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 330.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-24, 9:23:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTE **Numéro Planilla:** 66539814

Periodo Cotización: Octubre de 2023 **Periodo Servicio:** Octubre de 2023

PAGADO 24/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARLON JOSE GALVAN PACHECO		
Documento	CC 1095953232	**Dirección**	CALLE 107 15C CASA 97 C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3246556478
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	MARLON JOSE GALVAN PACHECO	**Identificación**	CC 1095953232
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095953232	MARLON JOSE GALVAN PACHECO	03	00																		0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$1.160.000	$ 185.600	(ESSC24)EPS-S COOSALUD	$1.160.000	$ 145.000	0.000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bucaramanga, Santander 25 de octubre del 2023

Señor Mayor
OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-





Asunto:


Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejercito, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor **OPS. MARLON JOSE GALVAN PACHECO** quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de octubre de 2023.





MANTENIMIENTOS VARIOS: mantenimiento en jardines, cambio de cerraduras, arreglo de lavamanos, instalación de piso, mantenimiento en tuberías, cambio de sifón de lavaplatos, cambio de sifón de lavamanos, cambio de llave de lavaplatos, cambio de llave de lavamanos, cambio de bisagras en muebles de cocina y baño, instalación de plafones, aplicación de pintura en paredes, aplicación de estuco en huecos de pared, mantenimiento en tanque de motobombas, instalación de vidrio de ventana, aplicación de silicona en ventanas, cabio de acople de sanitario, arreglo de sanitario, instalación de closets de habitación.





REGISTRO FOTOGRAFICO



	
MANTENIMIENTO JARDINES	MANTENIMIENTO JARDINES


	
INSTALACION DE PLAFON	INSTALACION DE PLAFON
	
CAMBIO DE ACOPLE LAVAMANOS	CAMBIO DE ACOPLE LAVAMANOS
	
ARREGLO DE LAVAMANOS	ARREGLO DE LAVAMANOS

	
INSTALACION DE CERRADURA	INSTALACION DE CERRADURA
	
MANTENIMIENTO DE TUVERIAS	MANTENIMIENTO DE TUVERIAS
	
INSTALACION DE PISO PARED	INSTALACION DE PISO PARED






	
INSTALACION DE PISO PARED	INSTALACION DE PISO PARED
	
CAMBIO DE SIFON DE LAVAPLATOS	CAMBIO DE SIFON DE LAVAPLATOS
	
CAMBIO DE SIFON DE LAVAPLATOS	CAMBIO DE LLAVE DE LAVAPLATOS

	
CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS	CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS
	
ARREGLO DE CLOSETS DE COCINA	ARREGLO DE CLOSETS DE COCINA
	
INSTALACION DE PLAFON	INSTALACION DE PLAFON

	
INSTALACION DE PLAFON	INSTALACION DE PLAFON
	
APLICACIÓN DE ESTUCO EN HUECOS	APLICACIÓN DE ESTUCO EN HUECOS
	
MANTENIMIENTO EN TANQUE DE MOTOBOMBAS	MANTENIMIENTO EN TANQUE DE MOTOBOMBAS

	
INSTALACION DE LLAVE LAVAPLATOS	INSTALACION DE LLAVE LAVAPLATOS
	
INSTALACION DE VIDRIO EN VENTANA	INSTALACION DE VIDRIO EN VENTANA
	
APLICACION DE SILICONA EN VENTANAS	APLICACION DE SILICONA EN VENTANAS

	
ARREGLO DE LAVAMANOS	ARREGLO DE LAVAMANOS
	
ARREGLO DE SANITARIO	ARREGLO DE SANITARIO
	
CAMBIO DE SIFON	INSTALACION DE CLOSET

	
INSTALACION DE CLOSET	INSTALACION DE CLOSET
	
INSTALACION DE CLOSET	INSTALACION DE CLOSET
	
CAMBIO DE ACOPLE DE SANITARIO	CAMBIO DE ACOPLE DE SANITARIO

Cordialmente,

SV. FABIAN DAVID PERDOMO PANTOJA
Supervisor Contrato No 93 – 2023