

CD&H

INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS
NIT. 901661742-0
Dirección: Calle 5 # 50 - 15 Llano Lindo Villavicencio

Villavicencio - Meta, 01 de noviembre de 2023

Doctor
DANIEL ALFREDO BELTRÁN BURITICÁ
Director Ejecutivo
Asociación de Municipios del Ariari- AMA- CEPROAMA
La Ciudad.

Asunto: Informe parcial N° 2, orden de compra N°. 064/2023

Respetado Doctor:

Adjunto a la presente, informe parcial N° 2, de ejecución de la orden de compra N°. 064/2023, Cuyo objeto es: ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOGÍSTICA, APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD, Y APOYO DIRECTO EN LAS ACTIVIDADES DE POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y ASOCIATIVIDAD DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "APOYO A PROCESOS DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-META" VIGENCIA 2023**,** para el periodo comprendido entre el 15 de octubre al 31 de octubre de 2023, certificación de pago de seguridad social, Factura electrónica FEV 12 y 13.

Lo anterior para el trámite de un segundo pago.

Atentamente,

LUIS ANGEL CESPEDES HERRERA
CC. 86.039.537 de Villavicencio Meta
Contratista
Anexo: Informe actividades folios.
FEV-1 Folio
Certificaciones parafiscales – 4 Folio



INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS
NIT. 901661742-0
Dirección: Calle 5 # 50 - 15 Llano Lindo Villavicencio

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA N°.064/2023

INFORME PARCIAL No. 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETIVO DEL INFORME: Realizar y cumplir con cada una de las actividades detallada en el contrato, mantener informado a la asociación de municipios del ariari AMA sobre los avances realizados y en el tiempo adecuado.

CONTRATO DE ORDEN COMPRA No.:	N°. 064 -2023
CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO DEL CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOGÍSTICA, APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD, Y APOYO DIRECTO EN LAS ACTIVIDADES DE POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y ASOCIATIVIDAD DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "APOYO A PROCESOS DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-META" VIGENCIA 2023
CONTRATISTA:	INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS NIT: 901661742-0
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANGEL CESPEDES HERRERA
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	($ 355.000.000) TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	($ 355.000.000) TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (08) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	30 DE MARZO DE 2023
PORCENTAJE EJECUTADO:	35%

Teniendo en cuenta las obligaciones contratadas, me permito poner en consideración, las actividades desarrolladas en el periodo mencionado anteriormente, realizando el suministro de los siguientes ítems:



INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS
NIT. 901661742-0
Dirección: Calle 5 # 50 - 15 Llano Lindo Villavicencio

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

En el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento se determinó el plan de negocios para asociatividad y para usuarios de silo de maíz, en la cual se realiza adquisición de maquinaria y materiales, para realizar apoyo en materiales y financiero a la asociación beneficiaria, (anexo plan de negocios autorizado por el interventor y el supervisor)

Cuadro 1: Descripción de maquinaria y materiales adquiridos.

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	ROLLO DE PLASTICO	Con dimensiones de 50 m x 8 m de ancho	5	$1.550.000,00	$7.750.000,00
2	SILO PACK	Referencia j-402 con motor	1	$18.148.000,00	$18.148.000,00
TOTAL					$25.898.000,00

Cuadro 2: Porcentaje de ejecución

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	% DEL CONTRATO
1	Estrategias de marketing y participación en eventos de comercialización, seleccionados a partir del instrumento propuesto por el profesional acompañante, con el aval de la supervisión, a los cuales, mediante la asesoría y acompañamiento, y de acuerdo al respectivo plan de negocio asesorado por el profesional encargado; se procederá con el apoyo a través de equipamiento de activos productivos que mejoren procesos de comercialización, las estrategias serán revisadas y aprobadas por la interventoría supervisión del proyecto.	50.000.000	50.000.000	100%	14%
2	Fortalecimiento de activos para generación de valor agregado, el acompañamiento con una metodología de desarrollo rural participativa mediante jornadas de asesoría individual o grupal dirigida por el profesional encargado, según la temática a desarrollar en cada emprendimiento o propuesta de proyecto de vida, los procesos serán aprobados por la interventoría y supervisión del proyecto.	50.000.000	50.000.000	100%	14%

3	Fortalecimiento de activos para generación de valor agregado y herramientas para acceso a mercados no tradicionales a asociaciones y/o microempresas de economía familiar. Esta actividad se dirigirá al fortalecimiento de cinco (5) asociaciones, organizaciones tipo cooperativo y/o emprendimientos familiares agrupados, con máximo grupo de 30 asociados que tengan relación con el proyecto, según la temática a desarrollar en cada emprendimiento, propuesta o modelo organizativo, mediante el apoyo con equipamiento para manejo pos cosecha (limpieza, selección, clasificación, Maquinaria y Equipo, y/o materiales. 5 $15.000.000,00 $75.000.000,00 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI NIT. 822002858-3 Proyecto: Luyendy Algarra G. Revisado: Daniel A. Beltrán B Aprobó: Daniel A. Beltrán B Calle 19 No 39-18 Barrio Camoa Tel. 8-6740924 Cel: 3214881310 Villavicencio - Meta E-MAIL: amaceproama@yahoo.es ; tesoreriaama2012@gmail.com PREMIO NACIONAL DE PAZ 2002 - CONDECORACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 2002 PÁGINA 7 DE 11 enfriamiento, secado, deshidratación, encerado u otros requeridos, según la necesidad de proceso) , almacenamiento; transporte, empaque y embalaje dirigido por el profesional encargado. Este fortalecimiento será revisado y aprobado por la interventoría y supervisión del proyecto.	75.000.000	15.000.000	20%	4%
4	Apoyo financiero a capital de trabajo para promover el desarrollo de productos (Proceso, empaque, almacenaje, transporte y comercialización) y servicios agroindustriales, El apoyo está dirigido a fortalecer procesos a nivel de finca o unidad productiva primaria que ayude en el manejo y conservación adecuada de productos dentro del proceso de cosecha, selección, clasificación, empaque, almacenaje, transporte y entrega en centro de acopio y/o asociación integradora, así como el apoyo para fortalecer los servicios agroindustriales que preste a terceros; para lo cual se podrá acceder a recursos de capital de trabajo, vía herramientas financieras de crédito bancario con uso de subsidio de tasas, apalancamiento financiero, y/o rutas de emprendimiento de inversión directa del proyecto, esta actividad será dirigida por el profesional encargado y a su vez será revisado y aprobado por la interventoría y supervisión del proyecto.	180.000.000	10.898.000	6%	3%
TOTAL		**355.000.000**	**125.898.000**		**35%**

BALANCE FINANCIERO.

BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 355.000.000, oo
PRIMER COBRO	$ 100.000.000, oo	
SEGUNDO COBRO	$ 25.898.000, oo	
SALDO	$ 229.102.000, oo	

SUMAS IGUALES	**$ 355.000.000, oo**	**$ 355.000.000,oo**

El presente informe corresponde al 35% de la ejecución de actividades, cumpliendo con la orden de compra N°064/2023.

Valor a cobrar con el presente informe es de **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($25.898.000,oo).**

Atentamente:

_____

LUIS ANGEL CESPEDES HERRERA
Representante Legal
Contratista