Bogotá D.C., 25 de Octubre de 2023 **SNR2023IE015284**

Doctor
**WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**
Director de Contratación (E)
Superintendencia de Notariado y Registro
Ciudad.

**Asunto:** Solicitud de adición y prorroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 322 de 2023.

Respetado Doctor William,

Amablemente agradezco se proceda a tramitar adición y prorroga al contrato de prestación de servicios profesionales No. 322 de 2023, conforme a las siguientes consideraciones:

1) Se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 322 de 2023, cuyo objeto consiste en: "Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO C, para orientar a la oficina asesora de planeación en construcción e implementación del sistema estadístico de la entidad articulado con el MIPG, de igual manera realizar y elaborar los estudios técnicos, con metodologías económicas, econométricas y estadísticas, además participar en la formulación, diseño y organización del plan anticorrupción de la entidad y sus componentes"

2) Que, el plazo establecido del contrato de prestación de servicios No. 322 de 2023, se efectuará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del día 17 de enero de 2023, y hasta el 16 de noviembre de 2023.

3) Que, el valor del contrato, es por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 63.554.400) M/CTE.

4) Que, las partes suscribieron el Acta de Inicio de la orden de prestación de servicios el día 17 de enero de 2023, fecha en la cual inició la ejecución del mismo.

5) Ejecución contrato de prestación de servicios profesionales:

| Pagos Aprobados | No. Pago | Periodo | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago 1 | Enero | $ 2.965.872 | Pagado |
| | Pago 2 | Febrero | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 3 | Marzo | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 4 | Abril | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 5 | Mayo | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 6 | Junio | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 7 | Julio | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 8 | Agosto | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 9 | Septiembre | $ 6.355.440 | Pagado |
| | Pago 10 | Octubre | $ 6.355.440 | Pendiente |
| | Pago 11 | Noviembre | $ 3.389.568 | Pendiente |

| | |
|---|---|
| Ejecución física y presupuestal del contrato de prestación de servicios | El contrato de prestación de servicios presenta a la fecha una ejecución física del 89.40% y una ejecución financiera del 71.85 %. |

6) Solicitud adición y prorroga:

Adición: por valor de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($ 9.321.312,00)**

Prorroga: hasta el 30 de diciembre de 2023, equivalente a un tiempo de prórroga de 1.47 meses equivalente a 44 días, es decir 1 mes 14 días.

7) Justificación se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato con el fin de garantizar el apoyo de las siguientes actividades:

- Programar y ejecutar visitas de seguimiento a las oficinas de registro de instrumentos públicos y macroprocesos del nivel central de manera virtual
- Participar en el diseño, elaboración e implementación del Sistema Estadístico de la Superintendencia de Notariado y Registro, de acuerdo con la Metodología establecida por el DANE y el Modelo de Arquitectura empresarial

- Participar en la formulación, diseño, organización del Plan Anticorrupción de la Entidad y sus componentes (ITA. Rendición de Cuentas y SUIT), de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
- Elaborar estudios estadísticos y econométricos que requiera la Oficina Asesora de Planeación
- Participar y apoyar en la elaboración de estudios técnicos para la creación, fusión, modificación de Notarias y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de acuerdo al estipulado en la ley y que requiera la Oficina Asesora de Planeación
- Extraer, Consolidar, Preparar, Estandarizar y Depurar los datos misionales de la Entidad
- Participar en la identificación de los conjuntos de datos que se encuentran en múltiples fuentes de la entidad
- Apoyar en la formulación de la metodología para la apertura de datos de acuerdo con la sexta dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Información y Comunicación
- Realizar boletines estadísticos y Tableros de Control que permitan mantener informados a la Alta Dirección
- Realizar análisis de los datos y diseñar metodología de reporting para la visualización de los datos, de acuerdo con las metodologías definidas
- Elaborar y presentar los informes según lo establecido y que le sean solicitados por la supervisión del contrato
- Realizar los procesos, procedimiento y demás documentación asociados al Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Instituciones; de los procesos de business intelligence y Datos Abiertos
- Ejecutar las acciones del plan de contingencia para el cumplimiento de las metas referentes a la implementación de los Sistemas de Gestión, del proyecto de inversión liderado por la Oficina de la Asesora de Planeación

Al no contar con la continuidad de estas actividades se incurriría en el incumplimiento de la atención de requerimientos por parte de la Oficina Asesora de Planeación en lo concerniente al proyecto de inversión liderado por la dependencia “Implementación de los sistemas de gestión de la SNR a nivel nacional” en cuanto a la materialización de los entregables y actividades adelantadas para la ejecución de las metas planteadas para el producto “Servicio de implementación de sistemas de gestión” y su alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

8) El presupuesto para la presente adición es por la suma de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($ 9.321.312,00)** con cargo al siguiente detalle presupuestal:

| Proyecto: Implementación de los sistemas de gestión de la SNR a nivel nacional | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación del rubro | Producto | Actividad proyecto | Valor total del presupuesto |
| C-1299-0800-5-0-1299060-02 Recurso 20 | Servicio de implementación de sistemas de gestión | Programar y ejecutar visitas de seguimiento y auditorías a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Y macroprocesos del Nivel Central | $ 9.321.312,00 |

Cordialmente,

**MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Proyectó:** Alejandra Marsella Parra Alemán – Contratista OAP