							FLUJO DE CAJA SEMANAL								
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		semana 1 6-11 nov	semana 2 13-18 nov	semana 3 20-25 nov	semana 4 27 nov - 2 dic	semana 5 4 dic -9 dic	semana 6 11 dic -15 dic	semana 7	semana 8	resumen
1	**PRELIMINARES**														
1.1	DESCAPOTE VIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	$ 5.500,00	360,00	$ 1.980.000,00		$ 1.131.428,57	$ 848.571,43							
1.2	DESCAPOTE DE ARBUSTOS Y HIERBAS, CON DESBROZADORA *Guadaña	M2	$ 700,00	22142,00	$ 15.499.400,00		$ 4.428.400,00	$ 3.321.300,00			$ 2.214.200,00	$ 5.535.500,00			
2	**FUMIGACION**														
2,1	APLICACIÓN HERBICIDA	M2	$ 500,00	7854,00	$ 3.927.000,00		$ 2.454.375,00	$ 1.472.625,00							
3	**RELLENOS**														
3,1	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL MIXTO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO A PLANOS EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	$ 146.200,00	144,00	$ 21.052.800,00			$ 1.913.890,91	$ 4.784.727,27	$ 4.784.727,27	$ 4.784.727,27	$ 4.784.727,27			

SUB TOTAL		$ 8.014.203,57	$ 7.556.387,34	$ 4.784.727,27	$ 4.784.727,27	$ 6.998.927,27	$ 10.320.227,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.459.199,99
ADMINISTRACION	10,00%	$ 801.420,36	$ 755.638,73	$ 478.472,73	$ 478.472,73	$ 699.892,73	$ 1.032.022,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.245.920,00
IMPREVISTOS	3,00%	$ 240.426,11	$ 226.691,62	$ 143.541,82	$ 143.541,82	$ 209.967,82	$ 309.606,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.273.776,00
UTILIDAD	4,00%	$ 320.568,14	$ 302.255,49	$ 191.389,09	$ 191.389,09	$ 279.957,09	$ 412.809,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.698.368,00
IVA S UTIL	19,00%	$ 60.907,95	$ 57.428,54	$ 36.363,93	$ 36.363,93	$ 53.191,85	$ 78.433,73	$ -	$ -	$ 322.689,92
TOTAL		$ 9.437.526,12	$ 8.898.401,73	$ 5.634.494,83	$ 5.634.494,83	$ 8.241.936,75	$ 12.153.099,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.999.953,91

