EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	416-2023	2. FECHA	24/01/2023	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	67		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	LUIS CARLOS PARRAGA RAMOS C.C 1.073.707.556						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR JORGE ENRIQUE PEDRAZA		GUILLERMO ALFREDO GOMEZ SALINAS				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		REFERENTE DE FACTURACION				
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	NA	10. APROBACION POLIZA	NA	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	24/01/2023
	14. DESDE	24/01/2023
	15. HASTA	31/03/2023
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	67
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	7/03/2023	23. PRORROGA EN DIAS	91
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23/05/2023	23. PRORROGA EN DIAS	92
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	183
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	30/09/2023
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	0


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.628.820
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 9.257.640,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 13.886.460,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 1.542.940	416/01	24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023	31/01/2023		$ 3.085.880
$ 1.542.940	416/02	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023	28/02/2023		$ 1.542.940
			7/03/2023	$ 4.628.820,00	$ 6.171.760
$ 1.542.940	416/03	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023	30/03/2023		$ 4.628.820
$ 1.542.940	416/04	01 DE ABRIL AL 30 ABRIL DEL 2023	30/04/2023		$ 3.085.880
			23/05/2023	$ 4.628.820,00	$ 7.714.700
$ 1.542.940	416/05	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	31/05/2023		$ 6.171.760
$ 1.542.940	416/06	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	30/06/2023		$ 4.628.820
$ 1.542.940	416/07	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023	31/07/2023		$ 3.085.880
$ 1.542.940	416/08	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	31/08/2023		$ 1.542.940
$ 1.542.940	416/09	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	30/09/2023		$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13.886.460	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 13.886.460	100,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ -	0,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	250	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	250	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0	0,00%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A	R07G	7382	$ 1.542.940	1	$ 1.542.940	100,00%
TOTAL				1	$ 1.542.940	100,00%

DR JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	GUILLERMO ALFREDO GOMEZ SALINAS REFERENTE DE FACTURACION
50. Firma Supervisor	51. Fecha: 30/09/2023