IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/08/2023 A 31/08/2023**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**75%**	**100,00%**
% DE AVANCE REAL	**75%**	**92,17%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ VICENTE GALINDO SABOGAL
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	OC 22200043
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/11/2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	30/11/2022
CONTRATISTA	ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**900.466.147**
OBJETO DEL CONTRATO	**ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PERIMETRAL Y ENDPOINT DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**
VALOR	$ 150.529.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN	Doce (12) meses
PLAZO DE ENTREGA	Diez (10) días hábiles
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29/11/2023
ADICIONES*	01 por un valor de $12.783.135 de 26/05/2023
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

Se recibió la actualización y renovación de la plataforma de seguridad informática perimetral y endpoint de la Imprenta Nacional de Colombia y se está prestando el soporte correspondiente, de acuerdo a los términos del contrato y a las necesidades de la entidad.

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

El contratista entregó la actualización y renovación de la plataforma de seguridad informática perimetral y endpoint de acuerdo a los términos del contrato y se está prestando el soporte técnico correspondiente.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

Se está haciendo el seguimiento correspondiente al funcionamiento de la plataforma de seguridad y endpoint, se instaló el AV en los equipos de cómputo y servidores de la entidad. El proveedor ha brindado el soporte técnico necesario a la plataforma de forma remota y presencial. El proveedor continúa con la prestación del soporte requerido a las actualizaciones realizadas dentro de la adición 01.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 150.529.000,00**
Valor Adicionado	**$ 12.783.135,00**
Valor Total del Contrato	**$ 163.312.135,00**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 150.529.000,00**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 150.529.000,00**
Saldo por Ejecutar	**$ 12.783.135,00**

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023



FIRMA DEL SUPERVISOR