INFORME DE SUPERVISIÓN N°1

Cartagena 05 de septiembre 2023

AL: Señor Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO, el informe de supervisión N°1 del contrato No. 005-053-2023 Correspondiente al periodo de agosto de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-053-2023

CONTRATISTA: SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD SAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CARROTANQUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MILITAR BCAI6 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE ATENDIDA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"

VALOR DEL CONTRATO: 25.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de SEPTIEMBRE 2023

MODIFICACIONES: SI ___ NO __X__

TIPO	
Adicción	
Prorroga	
Reducción	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGOSTO
10.1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales	Facturación	SI
10.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI
10.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Facturas	SI
10.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	Ordenes de Pedido	SI
10.5	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual	Oficio y/o correos electrónicos	SI
10.6	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen		SI
10.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Actas de recibo a satisfacción	SI

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2023-14040-005824-2
Fecha 12/09/2023 11:06:03 AM Us Rad Jesica Fuent
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Daniel Steven Jimenez Benavidez D
Fecha Actual: 14/09/2023 04:20:54 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

10.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Actas de recibo a satisfacción	SI
10.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato		si

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garanti a de cumplimiento	Supervisor	MENSUAL
Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	MENSUAL
Regulatorio	Cambio de legislacion tributaria	verificación normatividad tributaria	ces de su adjudicación	DIARIA
Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso, en la salud de las personas, ya sean cambios en sus características sensoriales organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad- Contratista	MENSUAL
ECONOMICO	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	ces de su adjudicación	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha ninguna unidad ha informado incumplimiento por parte del proveedor.

5. CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

Valor total de Contrato	**25.000.000**			**$ 25.000.000**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)			**$ 25.000.000**	
SA3856	25-ago-23	8.400.000,00	$ 16.600.000	003-ARC-JOLA-2022
SA3857	25-ago-23	12.600.000.00	$4.000.000	003-ARC-JOLA-2022
Subtotal A-05-01-01-002-002			**$ 4.000.000**	

Porcentaje cumplimiento Avance 84% Demora 0 %

A la fecha se ha ejecutado un 84% del valor del contrato, y su saldo a la fecha es de $ 4.000.000

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

S2 JIMENEZ BENAVIDES DANIEL
Supervisor del contrato No. 005-053-2023

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	01	11	2021

FECHA	25	08	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE AGUA POR CARROTANQUE CONTRATO 005-053-2023				

ASISTENTES	
MA1 MURCIA EDWIN	JEFE COMICION ALIMENTACION
S2 JIMENEZ BENAVIDES DANIEL	SUPERVISOR CONTRATO
SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD SAS	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 25 de agosto de 2023 se realizó entrega de acuerdo a solicitud en el req 001, consolidado 026 y recibo a satisfacción en la unidad militar BCAIM6 por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y la persona delegada en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 25/08/2023
47	AGUA POTABLE CARROTANGUE X M3	M3	180

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: S2 JIMENEZ BENAVIDES DANIEL	28/08/2023 Grado y Nombre:
Nombre: MARIO PAYARES	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	01	11	2021

FECHA	03	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE AGUA POR CARROTANQUE CONTRATO 005-053-2023				

ASISTENTES	
MA1 MURCIA EDWIN	**JEFE COMICION ALIMENTACION**
S2 JIMENEZ BENAVIDES DANIEL	**SUPERVISOR CONTRATO**
SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD SAS	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 25 de agosto de 2023 se realizó entrega de acuerdo a solicitud en el req 001, consolidado 025 y recibo a satisfacción en la unidad militar BCAIM6 por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y la persona delegada en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 25/08/2023
47	AGUA POTABLE CARROTANGUE X M3	M3	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: S2 JIMENEZ BENAVIDES DANIEL	Grado y Nombre: SU negrete ALBERTO
Nombre: MARIO PAYARES	