#	OBLIGACIONES	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	METAS (Meta especifica)	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1. Permitir el uso y acceso multiusuario a la plataforma digital de lectura 24/7, permitiendo el fortalecimiento de las colecciones de los servicios bibliotecarios y los procesos de lectura, escritura y oralidad a través de la consulta de productos digitales (ebooks, podcast, videos, material formativo, entre otros) de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. 2. Brindar capacitación a promotores y bibliotecarios en el manejo de la plataforma digital. 3. Permitir a la Red de Bibliotecas Públicas	Adquirir una plataforma digital de lectura, que permita el fortalecimiento de las colecciones de los servicios bibliotecarios y los procesos de lectura, escritura y oralidad a través de la consulta de productos digitales (ebooks, podcast, videos, material formativo, entre otros), de conformidad con el proyecto	1. Configurar plataforma MakeMake online y configurar Cajias Offline para que usuarios de la RBPC puedas acceder a los servicios de lectura 2. Capacitar de forma virtual sincrónica y asincrónica al personal designado de RBPC para que pueda dar uso y goce de los recursos de lectura en su comunidad. 3. Asesorar en la elección de títulos pertinentes de la colección de MakeMake al personal de RBPC por medio de la presentación oportuna de las características de la colección 4. Comunicar y divulgar a la comunidad de la existencia del servicio de la biblioteca digital por	1. Acceso 24/7 por 365 días a plataforma con libros digitales 2. Tres (3) sesiones virtuales de capacitación 3. Elección de 600 libros licenciados entre una colección de más de 2000 libros + 56 libros de Libro al Viento + 14 libros de Comfama + 33 libros a lo largo del año, repartidos entre 3 libros mensuales como parte de nuestro plan de lecturas, para un total de 703 libros 4. Realización de un (1) evento de	1. Inicio de acceso el 28 de agosto de 2023, hasta el 28 de agosto 2024. 2. Un total de cinco (5) capacitaciones a los diferentes bibliotecarios y territorios los días: Jueves 10 de agosto, viernes 11 de agosto y 25 de agosto. 3. Implementación en plataforma el 10 de agosto de 600 libros elegidos por RBPC + 56 libros de Libro	1. Para la implementación de este acceso se realizaron las siguientes acciones: A) Reunión inicial en la cual se presentan las actividades y acuerdos de ejecución de los compromisos adquiridos en el contrato el 18 de julio B) Envío de la lista de chequeo en la que se le suministrará a Mákina Editorial información inicial de configuración, logos, ingresos,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

#	OBLIGACIONES	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	METAS (Meta especifica)	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	elegir de una base de datos los títulos que harán parte de la plataforma digital. 4. Organizar un evento de lanzamiento de la plataforma digital en la ciudad con el apoyo de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. 5. Ofrecer un panel estadístico de administración que genere reportes de acceso y uso de los recursos digitales por parte de los usuarios autorizados por la RBPC. 6. Incluir un plan de promoción de lectura y materiales de acompañamiento a bibliotecarios, promotores de lectura,	de inversión denominado: "FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS A LA RED EN SANTIAGO DE CALI", según ficha BP 26002890, vigencia 2023.	medio de un evento cultural de lanzamiento con una autora local, con el apoyo del personal de RNPC. 5. Medir y hacer seguimiento al uso de MakeMake por medio de sistema estadístico que permita la realización de reportes. 6. Promover el uso de la colección y conocimiento de los autores y temas por medio de estrategias especializadas de mediación lectora como plan de lectura y eventos online. 7. Fomentar la apropiación de la herramienta por medio de personalización de plataforma y piezas de comunicación con logos de la administración y de	lanzamiento de la biblioteca digital MakeMake. 5. Acceso a tres (3) usuarios concurrentes a un panel estadístico que permita descargar reportes de libros leídos y sesiones de lectura según usuarios asignados. 6. Plan anual con 36 libros recomendados (3 al mes) y 36 actividades enviado por medio de boletines + plan de 10 eventos en vivo anuales enviado por medio de boletines y correos directos	al Viento + 14 libros de Comfama + 33 libros a lo largo del año 4. Realización el 29 de agosto de evento de lanzamiento con concierto de 1 hora de duración de la cantautora caleña Silvia Valencia en auditorio de la Secretaría de Cultura de Cali con el apoyo del personal de RBPC y asistencia de bibliotecarios 5. Entrega el 3 de agosto de	etc. Y coordinación de creación de usuarios para el acceso el 27 de julio. C) Entrega el 28 de agosto de 2023 en modo de préstamo a la red de bibliotecas de Cali 2 Cajitas MakeMake para lectura offline. Estas cajitas contarán con 300 libros cada una que corresponderán a los libros elegidos también para el servicio online. 2. Entre el 28 de agosto y 14 de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

#	OBLIGACIONES	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	METAS (Meta especifica)	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	docentes, padres y usuarios en general a través de diferentes herramientas. 7. Permitir la personalización institucional (incluir un espacio logos institucionales), permitiendo disponer de piezas de marketing digital con los logos institucionales. 8. El contratista durante todo el periodo de la garantía técnica, prestará el servicio de soporte y mantenimiento de forma remota y/o en sitio, en el evento de requerirse		la RNPC según instrucciones y manuales de marca. 8. Garantizar acceso 24/7 según política de soporte publicada en la web de MakeMake: https://makemake.com.co/politica-de-soporte	7. Entrega de al menos diez (10) piezas digitales de marketing digital con logo de la RBPC y inclusión de logo en la franja superior e inferior de Makemake 8. Brindar soporte técnico remoto según política de soporte publicada en la web de MakeMake: https://makemake.com.co/politica-de-soporte	2023 acceso a sistema estadístico. Usuario: admin_red_cali Clave: cali869* 6. Entrega el 3 de agosto de plan de lecturas 2023 y calendario de eventos en vivo 2023. El plan de lectura está acá publicado: https://makemake.com.co/club-makemake 7. Personalización de piezas gráficas y de	septiembre de dio ingreso a la totalidad de bibliotecarios al curso “Uso y apropiación de MakeMake” que corresponde al material de capacitación de la plataforma. Adicional se entregarán 50 usuarios divididos 25 ingresos al curso “El tiempo irrepetible literatura y arte para la primera infancia” y 25 ingresos al curso “Leer la web Habilidades digitales para la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

#	OBLIGACIONES	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	METAS (Meta especifica)	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					plataforma entregado el 3 de agosto, y personalización de plataforma según instrucciones de uso de logo enviadas por RBPC. En el kit hay piezas un total de 35 banners, 1 video personalizado, 4 fliers, 24 piezas de redes sociales. También se entregaron cerca de 500 marcalibros impresos + 100 afiches de	lectura y el aprendizaje" 3. Para apoyar en la selección de libros se hicieron un total de 4 toures de libros (diferentes las 5 capacitaciones ya brindadas) , realizados el 24 de julio, 25 de julio y 28 de julio de 2023 4. A) El evento se hizo presencial en vez de virtual según lo acordado inicialmente, para aumentar el impacto y

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

#	OBLIGACIONES	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	METAS (Meta especifica)	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					pliego completo y full color para las bibliotecas. 8. Disponibilidad del equipo para la atención en el soporte por medio de canales establecidos en la política de soporte: https://makemake.com.co/politica-de-soporte	visibilidad del proyecto. B) Se apoyó el stand de la RNPC en la Feria de Cali entre el 16 de octubre y 21 de octubre con una persona de MakeMake que viajó desde Bogotá para promocionar la plataforma junto con personal de RBPC. 5. El sistema estadístico está disponible 24/7 por 365 días del año al igual que la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

#	OBLIGACIONES	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	METAS (Meta especifica)	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
						plataforma con los libros. 6. El plan de lectura de 2024 y el calendario de eventos en vivo de 2024 se entrega a finales de enero de 2024 para todo el año de 2024. 7. Sin observaciones. 8. Sin observaciones.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Nombre: MAKINA EDITORIAL SAS
NIT: 900.674.404-4
Representante legal: Catalina Holguin
CONTRATISTA

Nombre:

SUPERVISOR

Fecha de recibido:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.