Un Sueño llamado Villamaría Caldas

Secretaría de Infraestructuras y Vías
Alcaldía de Villamaría

Villamaría, 02 de noviembre 2023

ACLARACIÓN SOBRE CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO SMC-111-2022
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA – CALDAS.

Mediante la presente se da claridad que durante el proceso seguimiento y supervisión de dicho contrato, hemos identificado la necesidad de incluir el Acta de Convenio de Precios correspondiente al contrato de obra pública antes mencionado. Esta acta surge de una reunión llevada a cabo entre el contratista y el supervisor, con la finalidad de llegar a acuerdos sobre precios no contemplados inicialmente en el contrato.

Dicha acta se encontraba previamente archivada en la carpeta de seguimiento de la Secretaría de Infraestructura y Vías, y ahora hemos procedido a anexarla a la carpeta principal del contrato SMC-111-2022 para su consideración y registro adecuado.

Adjunta a esta comunicación, se encuentra copia del Acta de Convenio de Precios para su revisión y archivo. Esta información complementaria tiene como objetivo asegurar una documentación completa y transparente de las transacciones relacionadas con el contrato mencionado.

Atentamente,

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura y Vías
Villamaría - Caldas

ALCALDÍA DE VILLAMARÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

FECHA:	**11 de Agosto de 2023**
CONTRATO №:	**AMC 111-2022**
OBJETO:	**ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA – CALDAS. O**
FECHA INICIO:	**21 de Noviembre de 2022**
FECHA TERMINACIÓN:	**31 DE Diciembre DE 2023**
PLAZO (MESES O DíAS):	**18 MESES y 40 DIAS**
VALOR:	**$38,444,200**

En Villamaria , a los 11 días del mes de Agosto de 2023 se reunieron contratista y supervisorcon con el fin de acordar precios no previstos y con hecho cantidades en el contrato inicial.Se anexa descripcion del item no pactado

El items a acordar es:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO
1,03	ACARREO CAMBIO CONCRETADORA	VIAJE	1	$ 300.000,00

JUSTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ÍTEMS

Procedimiento necesario para mejorar el rendimineto en las jornaads de vaceo del concreto, a razon de que se soliciti uan de medio sacoinicialmente y posteriormente se debio solicitar el cambio por uan de saco

Para el items se anexa su respectivo análisis de precio unitario

FIRMA

JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN

REPRESENTANTE LEGAL :

CONSTRUEQUIPOS

NIT 890801152-8

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: DAVID CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA

C.C. 1.053.802.078

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

NOMBRE:JHON JAIRO SERRATO SUAREZ

C.C.10,275,947

INTERVENTOR/SUPERVISOR

ConstruEquipos Caldas
Constructora

Manizales, Caldas 11 de agosto del 2023

Señores
MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Atte. JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
Villamaría, Caldas

Asunto: Cumplimiento contrato No 011-2022

JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN, *mayor de edad domiciliado(a) y residente en* la ciudad de Manizales, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **75.032.599** expedida en Neira, Caldas y representante legal de la empresa **CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C** NIT: **901000909-8** me permito informar que el contrato de la referencia por valor de **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS** (25.563.200) **ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN, MIRAFLORES VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLA MARIA CALDAS**

CONTRATO Nº 011-2022 ALQUILER DE MAQUINARIA $25.563.200							
MAQUINA	UND MEDIDA	CANT	FECHA ALQUILER	LUGAR	VALOR DIA	TOTAL DIAS 18/08/23	TOTAL
RANA VIBROCOMPACTADORA	DIA	180	15/06/2023	VEREDA ALTO DE LA CRUZ	$ 63.659	65	$ 4.137.828
			15/06/2023	VEREDA ALTO DE LA CRUZ	$ 63.659	65	$ 4.137.828
			29/06/2023	VEREDA EL AVION	$ 63.659	51	$ 3.246.603
CONCRETADORA	DIA	180	15/06/2023	VEREDA EL AVION	$ 78.359	65	$ 5.093.328
			22/06/2023	VEREDA SAN JULIAN	$ 78.359	58	$ 4.544.822
			29/06/2023	VEREDA ALTO DE LA CRUZ	$ 78.359	59	$ 4.623.181
ACARREO CAMBIO CONCRETADORA			5/07/2026	VEREDA ALTO DE LA CRUZ			$ 300.000
					$ 426.054	**363**	**$ 26.083.590**

$ 25.563.200	100%
$ 26.083.590	102%

El cual se está ejecutando actualmente se cumplirá las cantidades estipuladas pactadas en el contrato el día 18 de agosto del año en curso.

Para constancia se firma a los 11 días del mes de agosto del 2023.

Atentamente:

JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN
CC. 75.032.599 de Neira Caldas
Representante Legal
CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C

Dirección Carrera 23 No 63 – 15 edificio el castillo av. Santander
Email construequiposcaldas@gmail.com
Teléfono: 8793072 - 3208789984