COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 08

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	28- Septiembre - 2023
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos E. Beltran V	Apoyo supervisión	Carlos E. Beltrán

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica por la supervisión, Se verifica que el personal utiliza los E.P.P. básicos, Se realiza actividad de colocacion de formaleta para columnas de porticos Se verifica que se subsano la colocación de sifon de PVC 2" en las cajas de inspeccion para aduntalo- eia, Se chequean medidas de esparcios entre co- lumnas cumpliendo con medidas de acuerdo a diseños Se chequean plomes de columnas fundidas a la fecha: eje 2-E + 2mm, Eje 4-E + 5 mm, Eje 6-E + 4 mm Eje 8-D - + 7 mm; esta última se debe co- rregir ya que no cumple los criterios de aceptacion demoler y fundir nuevamente. Los secciones de colum- nas estan de acuerdo al diseño, Se verifica que se cumplió parcialmente con la colocacion de topo nes provisionales a la tuberia de PVC sanitaria instala da, Se hace observacion para realizar un mejor atra que y apuntalamiento de la formaleta para columnas. con el fin de evitar desplomes o giros, ademas ga- rantizar adecuado vibrado y cantidad de agua se- gun diseño de mezclas para mejorar el acabado del concreto.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

El acompañamiento ambiental, observa que el area de trabajo se encuentra limpia y ordenada. Los materiales de

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

construccion son almacenados en bodega protegidos de la intemperie. El ladrillo, arena y triturado son dis- puestos ordenadamente, Frente a la obra.