TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL	X	FINAL		2000-2023	Acta de inicio (10/07/2023)	(31/12/2023)

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA	ESE NORTE 1		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900.143.010-6	**EXPEDIDA EN**	
No. TELÉFONO y/o CELULAR			
SUPERVISOR	DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON		
NIVEL PROFESIONAL	UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	SDSC
CDP No.	3707	**CRP No.**	6530
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	05-2.3.10.04.19.06.01.44.2.3.4.02.05-1298	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$298.067.398
FORMA DE PAGO	50% Acta de inicio y 50% Contratosde obra e interventoría legalizados	**PAGO No.**	02
VALOR A PAGAR	**$149.033.699**		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$298.067.398		
VALOR EJECUTADO DEPARTAMENTO	$298.067.398	(1º. Y 2do. Pago)	
SALDO POR EJECUTAR	$0		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	mayo de 2023- planilla de pago No. (26582391), junio de 2023 – planilla de pago No (26897586), julio de 2023 – planilla de pago No (27203421), agosto de 2023 – planilla de pago No (27496903), septiembre de 2023 . planilla de pago No (27780080), Octubre planilla de pago No. (28067197). dando cumplimiento al artículo 9 de ley 828 de 2.003	**PERIODO COTIZADO**	MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

EPS	SANITAS, NUEVA E.P.S.S.A, EPS SUTA, ESSC ASMET SALUD	**VALOR PAGADO**		$ 3.373.200	
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**		$657.500	
AFP	PROTECCION, PORVENIR, COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**		$4.441.300	
VALOR TOTAL DE LA PLANILLA	Sin Parafiscales $8.472.000 Con Parafiscales $ 10.901.700	**PLANILLA NUMERO**		28067197	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**		**NO**	**x**

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNCIPIO DE SUAREZ, MEDIANTE LAS ADECUACIONES MENORES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PUNTO DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. NORTE 1 DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCION

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 10 de Julio de 2023 y el31 de octubre de 2023 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

1. Adelantar el proceso de selección para la contratación de la obra y la Interventoría para las ADECUACIONES MENORES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PUNTO DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. NORTE 1 DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", objeto del convenio, conforme las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO NO. 1, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, para el efecto la ESE deberá dar aplicación a lo dispuesto en el art 56 de la ley 2195 de 2.022:

La ESE realizó contratación de las adecuaciones menores del hospital del Municipio de Suarez, Departamento del Cauca, punto de atención de la ESE, en el marco del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”
Contratos derivados celebrados por la Empresa social del estado Norte 1 ESE

CONTRATO No.	CONTRATISTA	VALOR

Cau- 126 -2023	ANDRES TALAGA CONSTRUCCIONES	$278.567.662
Cau – 128 -2023	LESLY BRIGITTE MENESES RISUEÑO	$ 19.449.736
		$298.017.398

2. Certificar la incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos aportados por EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

La ESE NORTE 1, hizo la respectiva incorporación al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2023, mediante acuerdo No. 007 del Julio 26 de 2023, "por el cual se realiza una adición en el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del estado Norte 1 ESE, para la vigencia 2023.

3. Administrar los recursos del presente convenio, realizando las respectivas acciones presupuestales, respetando las disposiciones legales y reglamentos vigentes.

La ESE NORTE 1, Realizó todos los trámites presupuestales (certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, órdenes de pago, facturas electrónicas y comprobantes de egreso), para dar cumplimiento a la ejecución del convenio interadministrativo 2000-2023; dando cumplimiento a la normatividad vigente

4. Presentar los informes de ejecución que sean requeridos por el supervisor.

La ESE NORTE 1, ha cumplido con los requerimientos y observaciones realizadas por el supervisor del convenio interadministrativo 2000-2023, Profesional Universitario DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON

5. Realizar la supervisión al contrato de Interventoría.

La ESE NORTE 1, para realizar el seguimiento y supervisión al contrato de interventoría # 128-2023 a nombre de la profesional LESLY BRIGITTE MENESES RISUEÑO, Designó como supervisor al señor ADELMO ANACONA PIAMBA, Profesional universitario- coordinador administrativo de la ESE NORTE 1.

6. Constituir una cuenta de ahorros exclusiva para manejar los recursos del mismo, previa incorporación presupuestal.

Para manejar los recursos objeto del convenio, la ESE NORTE 1 aperturó la cuenta de ahorros número 838-000061-70 del Banco de Colombia, sucursal Santander de Quilichao.

7. Reintegrar al Departamento del Cauca, el monto dinerario que resultare excedente del contrato de consultoría derivado del presente convenio.

Los contratos de obra e interventoría derivados del convenio 2000-2023 se encuentran en ejecución, una vez se realicé la liquidación de los respectivos contratos se hará el respectivo reintegro de los recursos al departamento del cauca si a ello hubiese lugar.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante los periodos MAYO JUNIO, JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE de 2023, vigencia del convenio 2000-2023 tal como se demuestra en el informe presentado

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
Factura electrónica, soportes procesos de contratación de obra e interventoría, certificación cuenta bancaria, registro único tributario RUT, SIA OBSERVA, certificación de aportes patronales y seguridad social, cuenta de cobro.	Se adjunta archivos digitales

Dado en la ciudad de Popayán, a los 31 días del mes de octubre de 2023.

FIRMA SUPERVISOR	**DIDIER IVAN GOLONDRINO** SUPERVISOR